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RESUMEN  
Los costes de  una edificación en su fase postconstrucción representan una parte fundamental 
del  coste  global  generado  a  lo  largo  de  su  ciclo  de  vida.  Para  obtener  unos  costes 
postconstrucción  adecuados  es  fundamental    analizar  en  la  fase  preconstrucción  las 
características  y  circunstancias  que  rodean  el  proceso  de  materialización  del  edificio.  Se 
propone  un  modelo  de  gestión  de  riesgos  para  edificios  plurifamiliares  destinados  a 
arrendamiento cuyas  finalidades son: identificar la causa  de los incrementos en la cuantía del 
coste postconstrucción, así como   valorar y evaluar las repercusiones de dichos incrementos. 
También se proponen una escala de gradación del riesgo y  un protocolo para la aplicación del 
modelo. 
Durante    el  desarrollo    de  la  investigación  se  ha  contado  con    expertos  en  los  diferentes 
experimentos  de  aplicación  y  en  la  obtención  de  los  principales  parámetros  del  modelo: 
variables  ponderadas  de  influencia  sobre  el  coste  y    niveles  de  severidad  del  riesgo.  Las 
técnicas empleadas han sido la entrevista semiestructurada en las consultas, el método Delphi 
para el consenso de opiniones y la regresión lineal para  la asociación de los diferentes valores 
numéricos de riesgo obtenidos tras aplicar el modelo, a  los niveles que definen su  severidad 
expresados en lenguaje natural, obteniendo de esta manera la escala de gradación del riesgo. 
PALABRAS CLAVE 
Gestión del riesgo; Apreciación del riesgo;   Costes postconstrucción; Riesgo postconstrucción; 
ISO‐31000. 
ABSTRACT 
Building costs  in post‐construction phase  represent  the main part of overall costs generated 
throughout  its  life‐cycle. In order to obtain appropriate post‐construction costs,  it  is essential 
to analyse characteristics and circumstances surrounding the building’s materialisation process 
in pre‐construction phase. This work proposes a model of risk management applied to multi‐
family  buildings  to  be  leased.  First,  the  model  identifies  the  cause  of  increases  in  post‐
construction  costs  so  that  their  repercussions  can  be  analysed  and  evaluated  afterwards. 
Second, it is proposed a risk scale as well as a protocol to the application of the model. 
In the course of this research, experts have collaborated in the implementation of the model, 
likewise to obtain principal model’s parameters such as weighted variables over costs and risk 
severity levels. Techniques employed have been the semi‐structured interview  for  enquiries, 
Delphi’s method  for consensus of opinions and  linear  regression  so as  to associate different 
risk  numerical  values  after  applying  the  model  with  severity  levels  expressed  in  natural 
language and then to obtain the risk scale. 
KEYWORDS 
Risk  management;  Risk  Assessment;  Post‐construction  costs;  Post‐construction  Risks;  ISO‐
31000. 
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…creo que puedo afirmar que, para la investigación científica, ni la inteligencia, 
ni  la  capacidad  de  llevar  a  cabo  empresas  con  rigor  y  exactitud  son  factores 
decisivos del éxito y la satisfacción personal. Más que esto cuenta la dedicación 
y el empeño en superar dificultades, porque nos permite afrontar problemas que 
quizás otros más críticos y agudos no se atreverían a afrontar. 
RITA LEVI MONTALCINI. Elogio de la imperfección.   
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1. INTRODUCCIÓN. 
1.1. Antecedentes. 
Este trabajo tiene sus antecedentes  en una doble inquietud del doctorando,  la primera surge 
a nivel académico  durante los estudios del  Máster de Gestión Integral de la Edificación en el 
curso  académico 2010/2011 en  la Escuela Técnica  Superior de  Ingeniería de   Edificación de 
Sevilla,  cuyo Trabajo Fin de Máster1 se encuadró en  la línea de investigación de la gestión de 
riesgos  en  la  edificación,  abriendo  un  camino  que    la  presente  tesis    continúa.  La  segunda 
inquietud tiene su origen  a raíz de una de las actividades  profesionales desempeñadas por el 
doctorando en el marco de  la empresa promotora‐constructora,    con motivo de una de  las 
actividades que desarrollan: la gestión de la post‐venta. 
Con el mencionado Trabajo Fin de Máster se hizo una propuesta  sobre el contenido y alcance 
de un servicio de monitorización de proyectos y pagos, que tan de actualidad ha estado en el 
sector de la edificación a partir  del  estallido de la actual crisis económica. La tesina que en su 
día se presentó desarrollaba  la actividad de supervisión y control a  llevar a cabo sobre obras 
cuya  ejecución  se  retoma,  tras  haber    quedado  paralizadas  por  motivos  económicos‐
financieros. Igualmente  se investigaron  los fundamentos conceptuales de este servicio, como 
conjunto de procesos relacionados con la gestión de riesgos, que, si bien este tipo de gestión  
tiene  un  amplio  recorrido    en  otras    industrias,  es  desde  hace  pocos  años    cuando  se  ha 
manifestado con especial significancia en el sector de la edificación en España, produciéndose 
una especialización en la gestión del riesgo por parte de los agentes encargados de la dirección  
integrada de proyectos, en especial en los de construcción (De la Calzada, 2010). 
 
                                                            
1 El título del trabajo fue: La monitorización de proyectos y pagos en el marco de la Dirección Integrada de Proyectos. La gestión 
de riesgos del proyecto. Según la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos  (2006) el objetivo esencial de la 
monitorización de proyectos es el control y monitoreo de los riesgos inherentes al proceso del proyecto y es el servicio 
profesional que supervisa el cumplimiento de los objetivos del proyecto desde un punto de vista externo, para comprobar el uso 
correcto de los fondos ajenos.  
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Con  respecto  a  los  trabajos  llevados  a  cabo  por  el  doctorando  en  la  empresa  promotora‐
constructora, estos se relacionaron con mayor o menor amplitud, con todas las fases del ciclo 
de  vida del edificio, partiendo del estudio de  viabilidad, hasta  la  gestión de  la post‐venta  y 
pasando por la propia ejecución material de la obra,  el diseño y la gestión del proceso en sus 
diferentes facetas.  
Esta participación en los diferentes ámbitos del proceso edificatorio, hizo poder constatar y ser 
consciente de  las repercusiones que tiene en el producto final, y, particularmente en su fase 
de funcionamiento, las decisiones que se adoptan a lo largo de las sucesivas  etapas de la  vida 
del inmueble.  
De esta manera,   se pudo apreciar  la  implicación que tiene en el edificio, cuestiones como  la 
adecuada  supervisión  de  la  ejecución material  de  la  obra  y  del  diseño,  la  selección  de  los 
diferentes  sistemas  constructivos y materiales a emplear en  la obra, el  conocimiento de  las 
características  y  condiciones  del  entorno,  la  composición  del  equipo  que  participa 
coordinadamente  de  forma  más  o  menos  directa  en  la  materialización  del  edificio,  la 
asignación  de  un  adecuado  volumen  económico  a  la  inversión,  las  previsiones  sobre  el 
adecuado  mantenimiento  del  edificio,  etc.  Muchas  de  estas  cuestiones  se  refieren  a 
consideraciones previas a  la ejecución de  las obras e  incluso a  la elaboración del documento 
del proyecto.  
El  presente  trabajo  propone  un  modelo  para  la  gestión  del  riesgo  asociado  a  los  costes 
postconstrucción2 de edificios, centrándose en  las etapas relativas a su apreciación. Según  la 
norma  UNE‐ISO  31000:2010  Gestión  del  riesgo  ‐  Principios  y  directrices,  la  apreciación  del 
riesgo consiste en el proceso encaminado a  su identificación, análisis y evaluación. El modelo 
propuesto ha refundido y objetivado  diferentes opiniones de expertos del sector a los que se 
han  efectuado  ciclos  sucesivos  de  entrevistas  semiestructuradas,  participando  en  la 
configuración de la propuesta con sus aportaciones  e informaciones.  
Buena parte de los expertos consultados también han actuado como potenciales usuarios del 
modelo mediante su  implementación en  los diferentes edificios estudiados. El nivel de riesgo 
total que  se obtiene al aplicar   el modelo es el  resultado de  refundir  las     opiniones de  los 
expertos  participantes  a  través  de  dos  vías  principales:  la  definición  de  las  variables  de 
influencia y sus ponderaciones, así como el establecimiento de rangos de clasificación de  los 
niveles  de  riesgo  global  del  edificio,  lo  que  permitió  una  de  las  aportaciones  de  la 
investigación: la medición del riesgo.  
 
                                                            
2 La Real Academia Española considera válido el empleo del prefijo post aunque recomienda la forma simplificada pos en 
palabras compuestas que lo incorporan cuando vaya seguido de letra consonante. Se empleado en el término postconstrucción 
en lugar de posconstrucción  en línea con el uso habitual que se hace del prefijo en otros trabajos de investigación  en el sector 
de la construcción.  
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El  riesgo  es  visto  habitualmente  como  algo  abstracto  y  con  diferentes  significados  para 
diferentes personas, variando con el punto de vista, las actitudes y la experiencia, por lo que su 
medición es  algo muy complejo (Baloi & Price, 2003).  
Para el desarrollo del presente  trabajo se planteó inicialmente un modelo de gestión de todo 
tipo  de  riesgos  aplicable  a  proyectos  de  edificación.  Para  ello,  de  forma  previa  y 
simultáneamente al estudio de bibliografía,  se  llevaron a  cabo   entrevistas  con expertos en 
diferentes  disciplinas  del  sector  al  objeto  de  cambiar  impresiones  sobre  esta  temática  y 
obtener información, puntos de vistas y opiniones acerca de la forma de desarrollar esta línea 
de trabajo.  
Durante  este  proceso  se  observó  que  la  bibliografía  existente  sobre  gestión  de  riesgos  es 
amplia para  todo  tipo de  industrias  y  sectores  económicos.  Se  tuvo  en  cuenta que dada  la 
amplitud de   procesos a  incluir en un posible modelo a desarrollar   de este  tipo,   que  fuera 
aplicable a todo el proceso  de la  edificación en toda su amplitud,  podría darse el caso que el 
mismo fuera tratado de una forma generalista.  
Fruto de una de las entrevistas mantenidas, en concreto con el Doctor D. Antonio Ramírez de 
Arellano Agudo, se planteó la oportunidad de delimitar la investigación dentro del ámbito de la 
gestión de  riesgos   a un campo de actuación concreto:  los costes globales de edificación en 
alguna de las etapas de su ciclo de vida. Dado el interés del doctorando por el análisis y control 
de  costes,    al  haber  formado  parte  ampliamente  de  su  experiencia  profesional,  se  decidió 
adoptarla como línea de trabajo.  
Considerando las  etapas del ciclo de vida de un edificio como preconstrucción, construcción y 
postconstrucción,  se  trató  entonces  de  seleccionar  una  de  ellas  como marco  del  trabajo  a 
desarrollar, en vistas a delimitar el contexto de la investigación. 
Finalmente se decidió la fase postconstrucción ya que dentro de las líneas de investigación de 
costes y riesgo se consideró  la más novedosa, siendo además en la que en los últimos años se 
están  llevando  a  cabo  numerosas  iniciativas  a  nivel  de  proyecto,  al  objeto  de    establecer 
requerimientos para conseguir edificios que se comporten de forma más eficiente a lo largo de 
su  vida  útil.  Aunque  estas  iniciativas  se  suscriben  principalmente  al  campo  de  la  eficiencia 
energética, hay otros componentes de  los costes de uso del edificio en  los que es necesario 
profundizar  en  la  fase  de  preconstrucción,  en  vistas  para  conseguir  que  la  cuantía  de  los 
mismos sea más racional. 
Al  margen  de  las  ventajas  que  supone  la  obtención  de  una  reducción  de  costes 
postconstrucción,  identificar el  riesgo de que estos puedan experimentar  incrementos en  su 
cuantía respecto a lo que fuera deseable, es una información trascendente,  ya que podrá ser 
decisiva  a  la  hora  de  la  toma  de  decisiones    respecto  de  la  edificación:  futura  utilización, 
compra,  venta,  determinación  de  la  rentabilidad  de  los  capitales  a  invertir  en  el  inmueble, 
viabilidad del proyecto,  comportamiento  eficiente,  etc.    Kangari & Riggs  (1989)  indican  con 
referencia a la gestión de riesgos en proyectos de construcción, que un análisis de riesgo global 
no necesariamente evitará costes, pero al menos dará a los administradores una mayor  base 
racional sobre la que tomar decisiones. 
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La presente  investigación  se centra en el  riesgo asociado a  los costes de  la edificación en  la 
fase postconstrucción. No obstante, hasta  llegar a este objetivo concreto hubo que pasar por 
un proceso en el que se  fue especificando y aclarando cómo unir ambos componentes de  la 
línea de investigación: la gestión de riesgos y los costes globales de la edificación en la fase de 
postconstrucción. 
1.2. Estructura del documento. 
El  trabajo  se  ha  estructurado  en  16  capítulos  a  los  que  preceden  el  índice  y  los 
agradecimientos. 
Los  16  capítulos  que  forman  el  grueso  de  la  investigación  se  agrupan  idealmente  en  tres 
bloques.  El  primero    constituye  aspectos  previos  al  desarrollo  de  la  metodología  y  está 
formado por  los capítulos: 1.  Introducción, 2.   Marco Teórico, 3.   Estado de  la Cuestión y 4.  
Objetivos. El segundo bloque  abarca del capítulo 5 al 13. En el nº 5 se expone la metodología 
seguida  para  la  investigación  y  posteriormente  se  desarrolla  en  los  sucesivos.  En  el  último 
bloque,  formado por los capítulos 14, 15 y 16, se relacionan respectivamente las conclusiones,   
las futuras líneas de investigación y  las referencias bibliográficas. 
En este primer  capítulo  se exponen  los antecedentes de  la  investigación  y  la estructura del 
documento. 
En el capítulo 2 se trata el marco teórico de partida. Se exponen  las definiciones del término 
riesgo que se han considerado más significativas, así como un esquema genérico del alcance 
del  proceso  de  gestión  de  riesgos  en  proyectos.  Se  analizan  las  principales  normativas  
internacionales sobre la materia y   diferentes modelos de gestión de riesgos. 
En el capítulo 3 se trata el estado de cuestión de la gestión de riesgos en proyectos. Se hace un 
recorrido  histórico  sobre  las  formas  de  abordar  este  tipo  de    gestión  en  proyectos  de 
construcción  y  se  analizan  otros modelos  para  la  gestión  de  riesgos  no  específicos  de  este 
sector que se han considerado de utilidad para  la  investigación. También   se  tratan  trabajos 
académicos  relacionados y nuevas  tendencias en  la materia. Por último,  concretando en  las  
investigaciones sobre  la gestión de diferentes tipos de   riesgos en proyectos de construcción, 
se hace una  selección   desde  la década de 1990 hasta  la actualidad de aquellas que  se han 
considerado  especialmente  significativas  por  sus  aportaciones  y  forma  de  estructurar  el 
problema. Para concluir este capítulo se hacen reflexiones sobre la revisión bibliográfica. 
Partiendo de los antecedentes de la investigación,  las inquietudes en el desarrollo de la línea 
de  trabajo y el estado de  la cuestión, en el   capítulo 4 se plantean el Objetivo General y  los 
Específicos.  Se  propone  inicialmente  el  desarrollo  de  un modelo  de  gestión  de  los  riesgos 
asociados  a  los  costes  postconstrucción  cuya  utilidad  principal  sea  cuantificar    el  riesgo  al 
objeto  de  determinar  la  necesidad  de  emprender  acciones  para  reducirlos.  Para  tal  fin  se 
planteó  aportar  una  escala  para  la  gradación  del  riesgo  y  se  partió  de  una  definición  del 
término  riesgo adaptada al contexto de  trabajo. El propio desarrollo de  la  investigación hizo 
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que esta definición fuera revisada y se ajustara a  los resultados y conclusiones parciales a las 
que se iban llegando. 
En el capítulo 5 se expone la metodología seguida para la  investigación y en los capítulos 6 a 
13 se detallan las diferentes etapas de desarrollo metodológico. 
Los objetivos fijados fueron acompañados de incertidumbres, algunas básicas cómo a qué tipo 
de edificio aplicar el modelo. Otras fueron más específicas, como la definición de las fronteras 
temporales de la fase postconstrucción  o si el alcance  de la propuesta habría de abarcar todas 
las etapas de  las habitualmente constan  los modelos de gestión. En el capítulo 6 se exponen  
estas  incertidumbres, que fueron definidas como cuestiones  iniciales a  las que dar respuesta, 
actuando como hilo conductor de  la  investigación. Algunas de ellas  fueron solventadas en  la 
fase inicial del proceso.  En otros casos  hubo que esperar a estar más avanzado. 
En el capítulo 7  se detallan  los primeros pasos en el desarrollo de la metodología. Para ello se 
dio respuesta a aquellas cuestiones iniciales que permitieron comenzar a definir el contexto de 
la  investigación, como qué partidas del coste global de  la edificación    formarían parte de  la 
fase  postconstrucción.  También  se  comenzó  el  proceso  de  definición  de  las  variables  de 
influencia, poniendo en marcha una serie de actuaciones básicas que permitieran definir una 
primera relación.  
Un elemento fundamental de entrada  para determinar los parámetros principales del modelo: 
variables  de  influencia,  grado  de  importancia  de  las  mismas,  niveles  de  severidad  de  los 
diferentes  valores  de  riesgo  obtenidos,  niveles  de  riesgo  de  los  edificios,  etc.,    ha  sido  las 
opiniones de  los expertos. El capítulo 8 describe  las técnicas empleadas para obtenerlas y   el 
proceso seguido para la determinación de la relación preliminar de variables ponderadas, que, 
tras un posterior proceso de refinado, pasarían a formar parte de la formulación que permite 
obtener el valor de  riesgo. A  tal efecto se  recurrió a  la  técnica de Delphi de consenso entre 
expertos,  sustituyendo  los  formularios  de  consulta  por  entrevistas  semiestructuradas.  A  la 
vista de  los  resultados obtenidos en este proceso de consultas y del propio desarrollo de  la 
investigación, se  llegaron a conclusiones parciales, que  implicaron actualizar  la definición del 
término riesgo y  avanzar en la resolución de algunas de las cuestiones iniciales planteadas al 
comienzo del desarrollo de la metodología. 
En  el  capítulo  9  se  describe  el    proceso  de  obtención  de  la  formulación,  una  de  cuyas 
finalidades es  obtener valores numéricos de riesgo del edificio. Previamente se responde  a las 
cuestiones  iniciales pendientes de resolver, se definen aspectos relativos a  la configuración y 
operativa  del  modelo,  tales  como  los  requerimientos  de  la  persona  que  lo  aplique  o  el 
momento en el que hacer la toma de datos y finalmente se revisa la relación de variables para 
su inclusión en la propuesta. 
Tras  la  formulación, en el  capítulo 10  se detalla el proceso  su experimentación mediante  la 
aplicación  a  diferentes  edificios  por  parte  de  expertos,  al  objeto  de  analizar  los  valores 
obtenidos. 
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En el  capítulo 11  se especifican  los pasos  seguidos para el análisis   e  interpretación de    los 
resultados obtenidos en  la  fase anterior. Como  resultado parcial  se hace una   propuesta de 
escala  de  gradación  del  riesgo  del  edificio,  que  establece  niveles  de  riesgo  expresados  en 
lenguaje natural,  equivalentes a los valores de riesgo  obtenidos tras  aplicar el modelo. Otro 
de  los  resultados  parciales  es    la  revisión  de  la  relación  de  variables  integradas  en  la 
formulación. 
En el capítulo 12 se detalla una primera propuesta del modelo de gestión y del proceso para su 
aplicación. Para ello se siguen las directrices genéricas marcadas al efecto en las normas UNE‐
ISO 31000:2010 Gestión del  riesgo  ‐ Principios y directrices y UNE‐ISO 3010:2011 Gestión del 
riesgo ‐ Técnicas de apreciación del riesgo, estableciendo las particularidades oportunas. 
En  el  capítulo  13  se  describe  la  experimentación  del  proceso  de  aplicación  del modelo  en 
diferentes edificios. Este proceso es  llevado a cabo por un equipo de aplicación diseñado al 
efecto. Tras los resultados obtenidos y su interpretación, se revisa el proceso y se propone un 
protocolo de aplicación que se verifica mediante su implementación  a un edificio. 
En el capítulo 14 se indican las conclusiones del trabajo, en el 15 se exponen las nuevas líneas 
de investigación y en el 16 se relacionan las referencias bibliográficas. Finalmente se incluyen 
las relaciones de tablas y figuras, el glosario y los anexos. 
   
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
23 
   
 
2. MARCO TEÓRICO. 
El presente trabajo se encuadra dentro de   una de  las áreas de conocimiento de  la dirección  
integrada de proyectos3:  la gestión de riesgos.   La dirección de proyectos es  la aplicación de 
conocimientos,  habilidades,  herramientas  y  técnicas  a  las  actividades  del  proyecto  para 
cumplir  con  los  requisitos  del mismo  (Project Manager  Institute,  2013).  Existen  diferentes 
organismos,    instituciones,  normativas  y  profesionales  del  sector,  que  aportan  directrices  y 
estándares  acerca  de  la  función  de  la  dirección  de  proyectos:  Project  Manager  Institute, 
International Project Manager Association, Project In Controlled Environments, Association for 
Project  Management,  norma  ISO  21500:2012  Guidance  on  Project  Management,  etc.  La 
función de la dirección de proyectos se divide en áreas de conocimiento o grupos de materias 
que  se  gestionan  dentro  de  un  mismo  proyecto:  costo,  tiempo,  calidad,  adquisiciones, 
recursos, partes interesadas, etc. Una de estas materias a gestionar son los riesgos.  
2.1. Qué es el riesgo4 y su gestión. 
Existen diferentes definiciones de  riesgo. La norma UNE‐ISO 31000:2010 Gestión del  riesgo  ‐  
Principios y directrices,  lo define como el efecto de  la  incertidumbre sobre  la consecución de 
los objetivos. El efecto   es una desviación respecto a  lo previsto. Los objetivos pueden  tener  
diferentes  aspectos  como  el  financiero,  la  calidad  o  la  seguridad  y  salud,  siendo  posible 
aplicarlo a diferentes niveles: a  la organización completa,   a un proyecto, un producto o un 
proceso.   Para el Project Manager  Institute (2013) riesgo es todo evento o condición  incierta 
que, si sucede, tiene un efecto sobre, al menos, un objetivo del proyecto.  
Aunque  el  manejo  de  los  riesgos  de  una  forma  adecuada  es  una  necesidad  desde  la 
antigüedad, es desde mediados del siglo XX cuando aparecen  las primeras  investigaciones al 
 
                                                            
3 De forma generalizada se utilizan diferentes denominaciones para referirse  a la misma cuestión: dirección integrada de 
proyectos, gestión integral de proyectos, dirección o gestión de proyectos o project management.  
4 En el capítulo 4. Objetivos  se define inicialmente el concepto en el contexto de la tesis.  
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respecto en el sector de la construcción (Tauron, 2014).  A lo largo de todo este tiempo se han 
sucedido numerosos estudios   al  respecto proponiendo diferentes  tipos de modelos para  su 
gestión. Rodrigues‐da‐Silva & Crispim  (2014) definen el proceso de gestión de  riesgos en  los 
proyectos como una cadena racional de prácticas aplicada por los agentes decisores mediante 
la cual se planifican y ejecutan acciones y controlan  los resultados con el  fin de mantener  la 
ejecución del proyecto bajo ciertas condiciones. 
Uno  de  los  hitos  importantes  en  relación  con  la  gestión  de  riesgos  es  la  publicación  de  la 
norma ISO 31000:2009 Risk management ‐ Principles and guidelines, ya que hasta la fecha no 
existía una  norma global y amplia que pudiese aplicarse a todo tipo de empresas y sectores, a 
lo  largo de  toda  la vida de una organización y a  la práctica  totalidad de  las actividades de  la 
empresa (Martínez & Casares, 2011).  Esta norma define la gestión del riesgo como actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo al riesgo.  
Los diferentes modelos de gestión de riesgos son propuestos, tanto a nivel normativo, como  
por  empresas,    instituciones  y  profesionales  del  sector.  Cada  una  de  ellos  estructura  de 
manera  particular  el  desarrollo  de  este  proceso.  No  obstante,  en  todos  suele  haber 
coincidencia en las  etapas que habitualmente   se dan en la gestión de riesgos de un proyecto: 
a) Identificación. 
b) Análisis. 
c) Evaluación. 
d) Tratamiento. 
e) Seguimiento. 
 
Cada una de  los modelos existentes propone particularidades en  la estructura y organización 
de  las fases   que forman parte del proceso conjunto.   En general, el contenido y finalidad de 
cada fase es el siguiente: 
a) Fase de Identificación: 
 Se trata de localizar aquellas circunstancias que pueden afectar positiva o negativamente a los 
objetivos del proyecto. Incluye identificar los orígenes, causas, áreas del proyecto afectadas y 
posibles consecuencias. El objetivo de esta fase es elaborar un listado o registro de los riesgos 
que puede incluir la información adicional obtenida sobre ellos. 
b) Fase de Análisis: 
Se estudian y se comprenden los riesgos, sus causas y orígenes. Un enfoque habitual es valorar 
la  probabilidad  de  ocurrencia  y  la  consecuencia  de  sus  impactos.  Comúnmente  se  asocian 
ambas valoraciones a escalas tipo 1 a 3,  1 a 5 o 1 a 10. La magnitud final del riesgo suele ser la 
combinación  de  la  probabilidad  y  el  grado  de  impacto,  expresada  matemáticamente  en 
términos del producto de ambas: Magnitud final del riesgo = Probabilidad (P) x Impacto (I). 
Esta forma de obtener el nivel de riesgo también tiene sus críticas. Williams (1996) refiere que 
el resultado así obtenido puede ser engañoso para priorizar riesgos en vistas a gestionarlos. El 
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uso de P x I, que es  lo que en  la Teoría de  la Decisión se expresa como Valor Esperado, tiene 
sus limitaciones, siendo necesario considerar las dos dimensiones: probabilidad e impacto, ya 
que  de  lo  contrario  se  podrían  equiparar  en  importancia  riesgos  que  implican  pequeñas 
consecuencias  con  altas probabilidades de ocurrencia,    con  riesgos  con probabilidades muy 
escasas pero de gravísimas consecuencias y  que deben ser tenidos en cuenta especialmente. 
En esta línea, Williams (1996) pone como ejemplo lo indicado al respecto por Runyon´s (1977) 
que cuestiona cómo sería la vida si, por ejemplo, se construyeran carreteras para acomodar la 
carga media de tráfico o líneas telefónicas para la demanda media. 
c) Fase de Evaluación. 
En esta etapa se considera el nivel de riesgo analizado anteriormente y se ponen las bases para 
tomar decisiones respecto a  la necesidad de emprender acciones en relación a  los   riesgos a 
tratar y a la  prioridad  de tratamiento. La evaluación puede implicar no emprender acciones o 
llevar a cabo más análisis. 
d) Fase de Tratamiento: 
Se seleccionan los tipos de acciones a emprender y se ponen en práctica. Las acciones pueden 
ser entre otras, evitar el  riesgo,  asegurarlo, eliminarlo,  transferirlo  a un  tercero,  asumirlo o 
compartirlo. 
e) Fase de Seguimiento: 
Se vigila el funcionamiento de las acciones emprendidas y su efectividad. Se tienen en cuenta  
la  posible  aparición  de  nuevos  riesgos,    los  de  menor  nivel  y  los  cambios  que  pudieran 
producirse  en    la  marcha  del  proyecto  que  pudieran  implicar  la  necesidad  de  repetir  el 
proceso. 
 
En  los  siguientes  apartados  se  indican  las  particularidades  que  se  han  considerado  más 
destacables de los diferentes enfoques sobre gestión de riesgos. 
2.2.  La  norma  UNE‐ISO  31000:2010  Gestión  del  riesgo  ‐  Principios  y 
directrices5.  
Esta norma proporciona un enfoque genérico sobre principios y directrices para: “…gestionar 
cualquier  forma  de  riesgo    de  una  manera  sistemática,  transparente  y  fiable,  dentro  de 
cualquier alcance y de cualquier contexto” (UNE‐ISO 31000:2010, p.5).   
La gestión del riesgo propuesta en este documento es aplicable a toda la organización, áreas y 
niveles principales, así  como a  las  funciones, proyectos y actividades específicas, por  lo que 
puede  utilizarse  por  cualquier  empresa,  asociación,  grupo  o  individuo.  La  norma  no  es 
específica para una industria y sector concreto. 
 
                                                            
5 Esta norma es idéntica a la Norma Internacional ISO 31000:2009. 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
26 
   
Algunos  de  los  avances más  significativos  que  supone,  según  los  indicados  por Martínez & 
Casares (2011) son: 
• Ayuda a responder a uno de los interrogantes fundamentales en la gestión del riesgo: 
cómo llegar a todo el mundo para hablar sobre el riesgo de la misma manera. 
• Favorece que cualquier empresa pueda realizar una gestión eficaz del riesgo al que se 
encuentra  expuesta, mediante  la  identificación,  análisis  y  evaluación  de  los  riesgos, 
facilitando con estas prácticas la consecución de sus objetivos. 
• La  norma  provee  de  los  principios,  el marco  de  trabajo  y  un  proceso  destinado  a 
gestionar cualquier  tipo de  riesgo de una manera  transparente, sistemática y creíble 
dentro de cualquier alcance o contexto. 
• Es  un  modelo  simple  de  entender  y  aplicar  en  comparación  con  otros  modelos 
existentes. 
No  obstante  también  tiene  algunas  limitaciones.  De  las  referidas  por  las  autoras  citadas, 
algunas son: 
• Aunque se persigue hacer un análisis amplio de los riesgos de la empresa, no garantiza 
que se identifiquen todas las zonas de riesgo, con los perjuicios que ello implica. 
• No ofrece taxonomías de riesgo, mapas de calor6 u otras plantillas7 para el desarrollo 
de la documentación e informes.  
Además  de  los  procesos  para  la  gestión    del  riesgo  indicados  en  la  norma,  que  son  los 
habituales  en  otros  modelos:  identificación,  análisis,  evaluación  y  tratamiento,  también 
considera un proceso previo, que  es un punto  clave del documento:  el  establecimiento del 
contexto.  Este  proceso  surge  con  motivo  de  que  “cada  sector  o  aplicación  específicos  de 
gestión del riesgo implica necesidades, audiencias, percepciones y criterios individuales” (UNE‐
ISO 31000:2010, p.5).    
Mediante el establecimiento del contexto, la organización: 
• Articula sus objetivos y metas de las actividades de gestión del riesgo.  
• Define los parámetros externos e internos a tener en cuenta en la gestión del riesgo, como 
por ejemplo: 
 
                                                            
6 Los mapas de calor son una herramienta para expresar las consecuencias de los riesgos. Estas son a menudo obtenidas como 
producto de la probabilidad de ocurrencia por  el impacto de los riesgos.  Esta forma de valoración se asocia habitualmente a una 
matriz, donde a cada eje le  corresponde uno de los  parámetros de cálculo. Las zonas de la matriz  donde se ubican los valores 
más altos de probabilidad por impacto, valores de riesgo alto,  se identifican visualmente con colores intensos o llamativos como 
el rojo, por el contrario las zonas de riesgo bajo se suelen asociar a colores matizados o suaves como el verde. 
7 Una  plantilla habitual empleada en la gestión de riesgos es el registro de riesgos, donde se indican los riesgos localizados, así 
como otras informaciones relacionadas, como la fuente de la que proviene o el responsable de gestionarlo.  
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ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
APRECIACIÓN DEL RIESGO 
- Entorno social, cultural, político, reglamentario, financiero, etc. 
- Factores que puedan tener impacto en los objetivos de la organización. 
- Relaciones con los interesados  internos y externos, sus percepciones y valores. 
- Normas,  directrices y modelos adoptados por la organización. 
• Establece  los  criterios  de  riesgo  para  el  proceso  restante.  Esos  criterios  se  aplican  para 
evaluar la importancia del riesgo y deberían reflejar, los valores, los objetivos y recursos de 
la organización. Algunos  son  impuestos por  requisitos de  la normativa  legal  y otros  son 
establecidos por la organización. 
Al  proceso  global  de  identificación,  análisis  y    evaluación,  lo  denomina    la  norma    como  
apreciación del riesgo. En  figura 1 se  indica gráficamente  las fases del proceso de gestión de 
riesgos. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 1. El proceso de gestión del riesgo y la apreciación del riesgo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de UNE‐ISO 31000:2010. 
 
Establecimiento del contexto
Identificación del riesgo
Análisis del riesgo
Evaluación del riesgo
Tratamiento del riesgo
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2.3.  La  norma  UNE‐EN  31010:2011  Gestión  del  riesgo  ‐  Técnicas  de 
apreciación del riesgo8. 
Según la norma, la finalidad de la apreciación del riesgo es proporcionar evidencias basadas en 
información  y  análisis  que  sirvan  para  decidir  cómo  tratar  los  riesgos  y  seleccionar  las 
diferentes alternativas al respecto. 
La  norma  describe  y  trata  cada  una  de  las  etapas  que  forman  parte    de  la  apreciación  del 
riesgo:  
• Identificación: proceso por el que se descubren, reconocen y registran los riesgos. 
• Análisis: determinación de las consecuencias y probabilidades de los sucesos de riesgo, 
que se combinan para obtener el nivel de riesgo.  Presta especial atención a esta etapa 
considerando además: 
- Los controles existentes para los riesgos. 
- El análisis de  consecuencias de los sucesos de riesgo. 
- El análisis preliminar para filtrar riesgos.  
- Las incertidumbres asociadas al análisis del riesgo. 
- El análisis de sensibilidad de cambios en  la magnitud del riesgo a cambios en  los 
parámetros que definen dicha magnitud. 
• Evaluación del riesgo: Comparación del nivel de riesgo con los criterios fijados. 
La norma describe 31 técnicas para apreciar el riesgo, incluyendo una clasificación de cada una 
de ellas   en  función de  su grado de aplicabilidad en  cada una de  las etapas del proceso de 
apreciación del riesgo. Esta clasificación se indica en la tabla 1. 
 
                                                            
8 La  norma es la versión oficial en español de la Norma Europea EN 31010:2010  Risk management - Risk assessment 
techniques, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO/IEC 31010:2009 Risk management - Risk assessment techniques. 
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Tabla 1. Aplicabilidad de las herramientas utilizadas para la apreciación del riesgo. 
Fuente: Elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la ISO 31000‐ISO 31010 de AGERS (Asociación 
Española de Gerencia de Riesgos y Seguros) en enero 
de 2011. [Tomado de Martínez & Casares (2011)]. 
(FA: Fuertemente aplicables. NA: No se aplica. A: Aplicable)  
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2.4. Modelos internacionales de gestión de riesgos.  
A continuación se indican resumidamente aspectos relevantes de algunos de los modelos más 
significativos a nivel internacional: 
Guía PRAM: 
La guía PRAM (Project Risk Analysis and Management)9 fue publicada inicialmente en 1997 por 
la Association for Project Management (2000),  organización profesional fundada en 1972 con 
el    objetivo  de  la  promoción  y  desarrollo  de  la  gestión  integral  de  proyectos.  Posee  gran 
implantación en Europa y tiene su sede en Inglaterra.  
Esta guía aporta un sencillo marco de trabajo que sirve de introducción a los procesos relativos 
al análisis y gestión de  los  riesgos  con  independencia del  sector de aplicación y  tamaño del 
proyecto.  Plantea  la  necesidad  de  llevar  a  cabo  procesos  de  análisis    y  gestión  ya  que  hay 
muchos proyectos cuyos riesgos no pueden ser avaluados estadísticamente ya que tienen un 
carácter único.  La  finalidad es eliminar o  reducir  las  circunstancias que ponen en peligro  la 
consecución de los objetivos.  
El proceso se divide en dos componentes o etapas: el análisis y la gestión de riesgos.  
El primero se subdivide en dos: análisis cualitativo y cuantitativo.  El cualitativo  se centra en la 
identificación y una primera evaluación de  los riesgos, consistente en clasificarlos en  función 
de su probabilidad de ocurrencia e  impacto. La guía   propone que si  fuera necesario  llevar a 
cabo  un  análisis  cuantitativo,  se  pueden  emplear  diversas  técnicas  como  el  análisis  de 
sensibilidad10 y probabilístico, los diagramas de influencia y árboles de decisión11. 
La   gestión de  riesgos da  respuestas a  los  riesgos principales,   pudiendo  implicar  identificar 
medidas preventivas para evitarlos   y    reducir  sus efectos, establecer planes de  continencia 
para  hacerles  frente,  iniciar  nuevas  investigaciones  para  reducir  la  incertidumbre mediante 
una  mayor  información,  transferir  los  riesgos  a  las  aseguradoras,  establecer  márgenes  de 
contingencia en costo y tiempo, etc.  
Estándares de Gerencia de Riesgos: 
La guía Estándares de Gerencia de Riesgos12, publicada la versión en castellano en 2003 por la 
Federation of European Risk Management Associations (FERMA),  está elaborada por un grupo 
 
                                                            
9 Disponible en: http://www.fep.up.pt/disciplinas/PGI914/Ref_topico3/ ProjectRAM _APM.pdf [Ref. 21-11-2014]. 
10 El análisis de sensibilidad es una técnica de ayuda para  la toma decisiones que permite analizar cómo varían los resultados  
esperados al variar los parámetros que definen dicho resultado. 
11 Estas otras técnicas se definen en el apartado de 3.2.  Antecedentes históricos,  correspondiente al capítulo 3. Estado de la 
cuestión. 
12 Disponible en: http://www.ferma.eu/app/uploads/2011/11/a-risk-management-standard-spanish-version.pdf [Ref.  21 -11-2014]. 
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de  organizaciones  del  Reino  Unido  dedicadas  a  la  gerencia  de  riesgos:  Institute  of  Risk 
Management  (IRM),   Association of  Insurance and Risk Managers  (AIRMIC) y The Public Risk 
Management Association (ALARM)  (AIRMIC, ALARM & IRM, 2003). 
Este  documento  dio  cobertura  a  la  necesidad  de  reglas  o  estándares  para  consensuar  el 
vocabulario utilizado, el proceso y  la estructura organizativa para gestionar  los  riesgos y  los 
objetivos perseguidos.  
Divide el proceso de gestión de riesgos en varias etapas:  
• Análisis.  
• Evaluación.  
• Tratamiento. 
• Informe y comunicación.  
Mediante  el    análisis  se    identifican,  describen  y  estiman  los  riesgos.  La  estimación  puede 
llevarse a cabo de manera cuantitativa, semicuantitativa o cualitativa. El resultado del análisis 
puede ser un perfil de  riesgos que valore  la  importancia de  los mismos a  fin de priorizar  las 
acciones para tratarlos.  
 En  la  fase de evaluación  se  toman decisiones  sobre  la  importancia de  riesgos y  si  se deben 
aceptar o tratar.  
Con el  tratamiento de  los  riesgos  se eligen y  se aplican medidas para modificarlos,  como el 
control o reducción, la evitación y la transferencia a un tercero. 
El  informe y comunicación persigue suministrar  información del proceso de gestión    tanto al 
exterior como a  los diferentes niveles de  la empresa: consejo de administración, unidades de 
negocio e  individuos. Los  informes deben considerar  los procesos seguidos   de  identificación 
de  riesgos,  la  supervisión  y  revisión  del  sistema  implantado  y  los  métodos  de  control, 
especialmente los destinados a gestionar los riesgos  importantes y las responsabilidades en el 
proceso de gestión. 
Guía del PMBOK®:  
La  guía  5ª  edición  de  la  guía  del  PMBOK®  (A  Guide  to  the  Project  Management  Body  of 
Knowledge)   está editada por el Project Management Institute (2013)  y proporciona normas, 
métodos y procesos para  la dirección de proyectos, generalmente reconocidas como buenas 
prácticas. Es la mayor organización internacional en su sector y asocia a profesionales de todo 
el mundo de la gestión de proyectos. 
La  guía divide  los  aspectos  relacionados  con  la  gestión del proyecto  en diferentes  áreas de 
conocimiento:  integración,  alcance,  tiempo,  costos,  calidad,  recursos  humanos, 
comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. 
En la gestión de riesgos del proyecto se describen los procesos relacionados con este área:  
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• Planificar la gestión de riesgos: Se define cómo llevar a cabo las actividades de gestión de 
riesgos de un proyecto. 
• Identificar  los  riesgos:  Se  determinan  los  riesgos  del  proyecto  y  se  documentan  sus 
características. 
• Análisis cualitativo de  los riesgos: Se priorizan  los riesgos a través de su   probabilidad de 
ocurrencia e impacto, en vistas a llevar a cabo acciones posteriores. 
• Análisis  cuantitativo  de  los  riesgos:  Se  analizan  numéricamente  el  efecto  de  los  riesgos 
sobre los objetivos del proyecto. 
• Planificar  la respuesta a  los riesgos: Se desarrollan    las acciones para reducir  los posibles 
impactos negativos sobre el proyecto y  mejorar los aspectos positivos. 
• Controlar los riesgos: Se ponen en marcha los planes previstos para responder a los riesgos 
existentes,  se  buscan  e  identifican  otros  nuevos,  se monitorizan  los  riesgos  que  siguen 
existiendo tras la implementación de los planes de respuesta y se evalúa la efectividad del 
proceso. 
La guía   desarrolla   cada uno de  los procesos a través de una descripción de su finalidad y en 
base a una serie de: 
• Entradas,   que son documentos, planes y enunciados de  los que se sirve el proceso para 
poder llevarse a cabo. 
• Herramientas  y  técnicas que  se  aplican  sobre  las  entradas  y  se ponen  en práctica para 
obtener unos resultados, por ejemplo, juicios de expertos, grupos de trabajo, inspecciones, 
análisis, plantillas, estimaciones, etc. 
• Salidas, que son documentos, acciones y productos resultados del proceso. 
2.5. Modelos propuestos por profesionales de la gestión de proyectos. 
Dentro  de  la  amplia  bibliografía  existente  en  esta  materia,  se  detallan  algunos  modelos 
propuesto por profesionales del sector que presentan enfoques interesantes. 
Rafael de Heredia Scasso (Heredia 1999): 
Rafael de Heredia es uno de los profesionales pioneros en la gestión de proyectos en el ámbito 
nacional. En su obra Dirección  Integrada de Proyecto –DIP‐ “Project Management” establece 
un enfoque detallado  del proceso de gestión de riesgos con interesantes  aportaciones, como 
clasificaciones de riesgos, contenidos del plan de gestión del riesgo, formatos de reuniones de 
riesgos,  planes  de  contingencia,  etc.  El  autor  indica    que  el  proceso  debe  ser  interactivo  y 
continuo  y    debe  conducir  a  dos  tipos  de  respuesta  ante  el  riesgo:  las    inmediatas  y  las 
contingentes. Las etapas de que consta el proceso son: 
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• Identificación. 
• Análisis‐Evaluación. 
• Management o Respuesta. 
En  la  Identificación  se  trata de  recoger  toda  la experiencia,  conocimiento  y puntos de  vista 
relacionados con los riesgos. El autor propone realizar un listado sistematizado por categorías 
u orígenes de  riesgo.  Igualmente  indica  la utilidad de  identificar  la persona o departamento 
que  lo produce  y el  responsable de  fijar una  respuesta  al  riesgo. En esta  fase propone una 
valoración previa que combine  la  importancia de cada riesgo con  la responsabilidad de cada 
uno de los agentes en su gestión. En esta fase también se determinan  para cada riesgo,  una 
serie de escenarios y posibles consecuencias que puedan  implicar, así como unos mapas de 
riesgos para su análisis gráfico.  
Respecto al Análisis‐Evaluación, el autor  indica que ha de  realizarse en  términos cualitativos 
consultando  la  experiencia  de  proyectos  similares  o  a  expertos.  Cuando  se  tengan  datos 
fiables, este proceso será cuantitativo, aunque según el autor este tipo de evaluaciones son de 
poca aplicación a proyectos de construcción por carecer de dichos datos. 
En  la  fase de   Respuesta  se  selecciona  la más adecuada a cada  riesgo, pudiendo  ser de  tipo 
anticipadas, como   eliminar el riesgo,  reducirlo,  transferirlo, asegurarlo y aceptarlo. También 
pueden ser del tipo respuestas contingentes   como  la utilización de  la dirección  integrada de 
proyectos o la planificación de contingencias para las crisis. 
Gregory Horine (Horine 2010): 
Este autor propone en su manual Gestión de proyectos un enfoque simple y claro del proceso 
de gestión de riesgos, que divide en las siguientes fases:  
• Identificar. 
• Determinar la probabilidad. 
• Evaluar el impacto. 
• Priorizar. 
• Desarrollar respuestas. 
• Lograr la aceptación 
• Seguir un control. 
En el paso Identificar, mediante el perfil  o listado de riesgos, se registran los factores de riesgo 
del proyecto. 
En Determinar la probabilidad  se trata de cuantificar la incertidumbre tanto como sea posible. 
La probabilidad de que el factor de riesgo ocurra se determina con  escalas del tipo alto‐medio‐
bajo o numéricas tipo de 1 a 5 o de 1 a 10. 
En Evaluar el  impacto   se determina el  impacto potencial de  los riesgos sobre  los factores de 
éxito del proyecto. Se usan el mismo tipo de escalas que en el paso anterior. 
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En Priorizar se combinan  la probabilidad e  impacto multiplicando  los dos valores. Si  la escala 
utilizada es del tipo alto‐medio‐bajo, habrá que traducir las opciones a valores numéricos tipo: 
1, 2 y 3. Se confecciona una  tabla o matriz con  los  resultados y se obtienen  los  riesgos más 
importantes. 
En Desarrollar respuestas  se elabora un plan de respuesta para cada riesgo según las opciones 
de: evitación, aceptación, control y preparación, reducción y transferencia. 
En Lograr la aceptación  se revisan las estrategias de respuesta con los implicados para lograr 
consistencia y aceptación. 
En Seguir   un control   se vigila atentamente el proceso y  los riesgos, también  los menores, se 
tienen preparadas  las  respuestas que  sean necesarias  activar  y  se  está  alerta  ante posibles 
nuevos riesgos. 
El autor propone que la validez del proceso no está en su complejidad, sino en el enfoque de 
gestión que inspira. 
Marcos Serer Figueroa (Serer 2010): 
Marcos Serer es uno de los autores del ámbito nacional que ha tratado ampliamente la gestión 
de proyectos. En su manual Gestión Integrada de Proyectos, propone un enfoque del proceso 
de gestión de riesgos de aplicación permanente, que  se repite a lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. Consta de tres fases:  
• Identificación. 
• Análisis. 
• Acciones. 
Mediante  la Identificación se trata de encontrar  todos los posibles riesgos y para ello plantea 
tres posibles vías:  
- Por la procedencia: del cliente, del entorno, del diseñador, de la gestión, etc. 
- Por la afectación a objetivos: los que afectan a la calidad, coste, plazo y funcionalidad. 
- Por  la capacidad del  influencia del gestor: riesgos sobre  los que puede  influir y sobre 
los que no. 
Mediante   el Análisis se pretende conocer en qué medida pueden afectar  los riesgos y si son 
asumibles o no. Este Análisis se puede llevar a cabo mediante: 
- El  conocimiento  de  las  repercusiones  probables,  siendo  la  evaluación  final  de  la 
repercusión (ER): 
ER= (Apreciación de la Magnitud x Frecuencia con que puede ocurrir) + Implicación en 
objetivos.  
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- La fase del ciclo de vida del proyecto que se verá afectada por el riesgo. Para ello será 
necesario determinar el momento probable de la aparición del suceso, la duración de 
la situación de riesgo y el plazo límite para resolver o controlar el riesgo. 
Con las Acciones, una vez identificados y analizados los riesgos, se pone en marcha  el proceso 
que  persigue  contrarrestar  las  posibles  repercusiones.  Las  opciones  de  actuación  son: 
reducción, diversificación, transferencia, eliminación, aseguramiento y asunción o retención. El 
proceso  implica elaborar un  listado de  las posibles acciones e  identificar  los responsables de 
ejecutarlas. 
2.6. Otras referencias normativas a la gestión de riesgos. 
Norma UNE‐ISO 21500:2013 Directrices para  la dirección y gestión de proyectos: 
Esta  norma  orienta  sobre  los  conceptos  y  procesos  importantes  relativos  a  la  dirección  y 
gestión de cualquier tipo de proyectos por cualquier tipo de organización. No proporciona un 
modelo de gestión de riesgos en sí, si no que refiere los siguientes  procesos relativos al riesgo 
dentro de la dirección de proyectos: 
• Identificar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos. 
• Tratar los riesgos. 
• Controlar lo riesgos. 
Trata los procesos desde una doble perspectiva:  
• Grupos  de  procesos  para  la  dirección  del  proyecto:  Inicio,  planificación, 
implementación, control y cierre. 
• Grupos  de  materias  para  agrupar  los  procesos  por  materias:  Integración,  parte 
interesada,  alcance,  recurso,  tiempo,  costo,  riesgo,  calidad,  adquisiciones  y 
comunicación. 
La norma muestra cada uno de los procesos de dirección de proyectos de forma cruzada a los 
grupos de procesos y materias. Los relativos al riesgo se indican en la  tabla 2: 
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Grupos de 
materia 
Grupos de proceso 
Inicio  Planificación  Implementación  Control  Cierre 
Riesgo  ‐  Identificar los riesgos 
Evaluar los riesgos 
Tratar los riesgos  Controlar los 
riesgos 
‐ 
 
Tabla 2. Procesos de dirección y gestión de proyectos relativos a riesgo mostrados con referencia 
cruzada a los  grupos de procesos y grupos de materias. 
Fuente: elaboración propia a partir de la norma UNE‐ISO 21500. 
 
Informe UNE‐ISO GUÍA 73 IN:2010  Gestión del riesgo ‐ Vocabulario: 
Esta guía aporta vocabulario común relativo a la gestión del riesgo. Estructura los términos que 
incluye clasificándolos por bloques,   según se refieran   al riesgo (definición del término),   a  la 
gestión del riesgo (definición del término, marco de trabajo, política y plan),   o al proceso de 
gestión  del  riesgo  (definición  del  término,  comunicación  y  consulta,  parte  interesada, 
percepción, etc.).  
Las  definiciones  que  hace  esta  norma  sobre  las  etapas  y  procesos  de  gestión  de  riesgos 
tratados en anteriores apartados son las siguientes: 
• Identificación: Proceso que comprende la búsqueda, el reconocimiento y la descripción 
del riesgo. 
• Análisis:  Proceso  que  permite  comprender  la  naturaleza  del  riesgo  y  determinar  su 
nivel. 
• Evaluación: Proceso de comparación de  los resultados del análisis con  los criterios de 
riesgo para determinar si el riesgo y/o su magnitud son aceptables o tolerables. 
• Tratamiento: Proceso destinado a modificar el nivel de riesgo. 
• Control: Medida  que modifica  un  riesgo.  Los  controles  incluyen  cualquier  proceso, 
política, dispositivo, práctica u otras acciones que modifiquen un riesgo. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
La  investigación objeto de esta tesis trata el riesgo asociado a los costes postconstrucción en 
edificios residenciales destinados a arrendamiento, en la fase  transcurrida desde la recepción 
por el promotor respecto del constructor, una vez finalizadas las obras de construcción, hasta 
el final de su vida útil.  
Tras  la  revisión  bibliográfica  efectuada  se  observa  que  existe  abundante  documentación 
relativa a la  gestión de riesgos tanto en proyectos de construcción como en otros sectores. Se 
han  consultado    diferentes  tipos  de  modelos  que  también  consideran    cuestiones  no 
relacionadas  específicamente  con  el  tipo  de  costes  tratados  en  el  presente  trabajo,  no 
obstante han servido de ayuda y como reflexión en el proceso de elaboración de la propuesta. 
3.1. Bibliografía referente a la gestión de riesgos. 
Como se ha  indicado anteriormente, son numerosos  los  trabajos relacionados con  la gestión 
de riesgos. Esta disciplina tiene diferentes enfoques según el tipo de riesgos que se consideren. 
De esta manera  se puede hablar de gestión de  riesgos  laborales,  financieros,  contables, del 
aseguramiento, del proyecto, etc.  
La gestión de  riesgos ha  sido  tratada desde antiguo,    siendo aplicada  tradicionalmente para 
abordar asuntos concretos como  los económico‐financieros y    los relativos al aseguramiento. 
En  estos  sectores,  este  tipo  de    gestión  está  consolidada  desde  antiguo  como  parte 
fundamental  del  negocio.  No  sucede  lo  mismo  en  la  construcción,  donde  a  pesar  de  sus 
beneficios, no parece estar implantada de forma generalizada. 
Ballarín  (2008,  2010,  2012),  en  una  serie  de  trabajos  realizados  sobre  la  historia  de  la 
cuantificación del riesgo,  hace un repaso desde la antigüedad  hasta el siglo XX de cómo han 
ido evolucionando estas  técnicas de cuantificación y la influencia que ha tenido la gestión de 
riesgos en  la contabilidad. El autor  indica que un mayor conocimiento de  la evolución de  la 
gestión del riesgo en las transacciones comerciales ha modificado la forma de contabilizar los 
hechos económicos acaecidos en el día a día de empresas e instituciones. 
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Según  Rosés  (2002)  el  concepto  de  riesgo  empresarial  integral  no  parece  una  novedad 
científica. Se ha venido utilizando desde hace siglos con distintos enfoques y prácticas, pero 
siempre  aplicado  a  temas  especializados,  concretos  y  verticales:  riesgo  financiero,  de 
resistencia   de estructuras, de siniestros… y nunca aplicado a enfoques transversales. Para el 
autor, la gestión de riesgos no es solo un método que facilita o mejora la aplicación de ciertos 
conceptos  ya  conocidos  y  utilizados.  Es  quizás  un  ensamblaje  de  distintos  conocimientos  y 
métodos que produce como resultado final una nueva visión de la gestión empresarial.  
En el sector de las fianzas, la gestión de riesgos tiene un amplio recorrido a lo largo de los años. 
Un  hito  importante  fue  el  estallido  de  la  actual  crisis  económica‐financiera.  A  partir  de 
entonces  se  suceden  las  iniciativas  encaminadas  a  reforzar  el  tratamiento  y  gestión  de  los 
riesgos. En 2008 se establecen las bases para los acuerdos de Basilea13 III, exigiendo una mayor 
calidad del capital al objeto de aumentar  la capacidad de hacer frente a pérdidas. Para ello y 
entre otras medidas, se modifica el cálculo de los riesgos que hasta el momento se demostró 
que no estaban adecuadamente valorados. 
Pero no solamente en el sector financiero adquirió  importancia  el asunto. A nivel de  empresa 
igualmente   ha  tomado gran peso este  tipo de gestión, especialmente en  los últimos años a 
raíz del inicio de  la actual crisis económica. Martínez & Casares (2011) en su artículo El proceso 
de gestión de riesgos como componente integral de la gestión empresarial  afirman que esta se 
perfila  de  forma  global  como  una  estrategia  que  proporciona  una  importante  ventaja 
competitiva a  las empresas que disponen de ella. En este proceso de  incorporación de este 
tipo de técnicas, ha tenido especial  importancia  la publicación de  la norma  internacional  ISO 
31000:2009  Gestión  del  riesgo‐Principios  y  directrices,  ya  que  hasta  la  fecha  no  había  una 
norma que se pudiera aplicar a todo tipo de empresas, sectores y actividades.  
La publicación de citada norma  ISO   contribuyó especialmente a  la difusión de  la gestión de 
riesgos,  creando  un marco  de  trabajo  conjunto  y  genérico  aplicable    a  cualquier  alcance  y 
contexto. Es decir, se proporcionan medios a las  organizaciones y a las personas para el uso de 
la  gestión  de  riesgos  como  una  herramienta  de  ayuda  con  la  que  alcanzar  sus   objetivos  y 
mejorar la eficiencia en las operaciones. 
En el ámbito de  la dirección  integrada de proyectos,  la gestión de riesgos es una de  las áreas 
de  conocimiento  de  las  que  tradicionalmente  integran  el    proceso  global  de  gestión  de  un 
proyecto.  En  los últimos  años ha  tomado  especial  importancia  la  gestión de  riesgos  en  ese 
sector. De  la Calzada  (2010) en su artículo   El project se especializa en  la gestión de  riesgos, 
explica que esta gestión  configuraba una nueva dimensión del negocio de  las empresas del 
sector.   
 
                                                            
13 Uno de los objetivos de los acuerdos de Basilea es fijar el capital básico de las entidades para afrontar los  riesgos de su 
negocio. El capital básico son los fondos de los que una empresa puede disponer libremente y sin ningún tipo de ataduras para 
hacer frente a los riesgos  que ha asumido. 
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Con  motivo  del  auge  que  está  experimentando  la  gestión  de  riesgos  en  el  ámbito  de  la 
dirección  integrada  de  proyectos,  esta  es  una  de  las  materias  incluidas  desde  el  curso 
académico 2011/2012,  en  la  asignatura Gestión de Proceso del Departamento de  Expresión 
Gráfica  e  Ingeniería  en  la  Edificación,  impartida  en  el  Máster  de  Gestión  Integral  de  la 
Edificación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de  Edificación de Sevilla. 
Dentro de la dirección integrada de proyectos de construcción, Dafas (2010) define la gestión 
de riesgos como un componente de suma importancia  en el sector y aplicable en toda la vida 
útil  del  producto.  Implica  un  control  de  posibles  futuros  sucesos  que  pueden  afectar  de 
manera  negativa  al    proyecto.  Es  un  ejercicio  proactivo  más  que  reactivo,  un  continuo  y 
disciplinario ejercicio de identificación de problemas y de posibles soluciones. 
En  el  sector  de  la  construcción  aparecen  las  primeras  investigaciones  sobre  el  riesgo  a 
mediados del siglo XX y tienen su origen en EE.UU.  
Buena parte de  la bibliografía específica sobre   gestión de  riesgos empleada en    la presente 
tesis,  ha  sido  obtenida  en  revistas  internacionales  como  International  Journal  of  Project 
Management, Automation  in  Construction,  Risk Analysis,  Reliability  Engineering  and  System 
Safety,  OCLC  Systems  and  Services,  Journal  of  Construction  Engineering  and  Management,   
Procedia Technology, etc. Algunas de estas publicaciones no  son específicas del  sector de  la 
construcción, no obstante, al ser las técnicas de gestión de riesgos válidas a diferentes tipos de 
proyectos  y  ámbitos,  su  contenido  es  aplicable  a  múltiples  tipos  de  proyectos  y  son 
habitualmente citadas en los estudios analizados. 
3.2. Antecedentes históricos. 
En este apartado se analiza  la evolución en el tiempo de las investigaciones sobre gestión de 
riesgos  en  industria  de  la  construcción.  Tauron  (2014)  en  un  interesante  artículo  titulado 
Towards  a  better  modelling  and  assessment  of  construction  risk:  Insights  from  a  literature 
review, hace un  recorrido desde el  inicio de  las primeras  investigaciones hasta  los primeros 
años de la década de 2010. Los  aspectos  reseñados  por el autor que se han considerado más 
significativos en las diferentes etapas, son: 
Antes de la década de 1980: 
El  inicio de  las  investigaciones  sobre  riesgos en el  sector de  la  construcción14 aparece en  la 
literatura en el entorno de 1960, aunque  los orígenes del análisis de  riesgos datan de 3200 
años a. de C. El comienzo de estas publicaciones fue de forma  implícita en EE. UU. cuando  se 
investigaban  otras  cuestiones  como  coste  y  plazo.  En  esta  época  predominan  las  técnicas 
 
                                                            
14 Las investigaciones sobre riesgos se refieren al ámbito de la gestión de riesgos dentro de la dirección de proyectos  y no en el 
ámbito de la seguridad y salud. 
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probabilísticas y  la simulación de Monte Carlo15. El  riesgo se  trata como estimaciones en  las 
variaciones de coste y plazo principalmente y la gestión del riesgo como una forma para hacer 
estimaciones más precisas en la fase de licitaciones de obras. A finales de la década de 1970 la 
gestión de riesgos pasa a ser un componente esencial en el ámbito de la gestión de proyectos.  
 La década de 1980:  
A principios de esta década  la gestión de riesgos pasa a ser una función  independiente de  la 
gestión  de  proyectos  y  un  objetivo  de  las  investigaciones.  Las  técnicas  dominantes  en  el 
ámbito de la evaluación de riesgos siguen siendo las basadas en la Teoría de la Probabilidad y 
la  simulación  de Monte  Carlo,  aunque  la    Teoría  de  los  Conjuntos Difusos16  se  introduce  a 
finales  de  la  década  para  el  manejo  de  la  subjetividad  en  la  evaluación  de  riesgos.  Se 
desarrollan  diferentes  modelos  tipo  probabilidad‐impacto17.    También  se  emplean  otras  
técnicas como  PERT y árboles de decisión18. 
 
 
                                                            
15 Las técnicas probabilísticas son las basadas en la Teoría de la Probabilidad. Esta teoría matemática asigna, mediante 
diferentes técnicas,  valores numéricos a la posibilidad  de ocurrencia de un suceso. El autor refiere que Hertz (1964) empleó las 
distribuciones de probabilidad generadas por ordenador para el estudio de las tasas de retorno de las inversiones en los 
proyectos. Las distribuciones de probabilidad son funciones que asignan probabilidad de ocurrencia a diferentes gamas de 
valores que pueden resultar de un experimento. Existen diferentes tipos como la Normal, conocida como “Campana de Gauss”. 
La simulación de Monte Carlo es una técnica que combina conceptos estadísticos (muestreo aleatorio) con la capacidad de los 
ordenadores para generar números pseudo-aleatorios y automatizar cálculos (Faulín, 2005). El objetivo de la simulación es 
extraer conclusiones sobre cierto sistema real sin necesidad de experimentar directamente sobre el sistema en cuestión 
(Salmerón, 1998). El desarrollo de este método estuvo motivado en problemas demasiado costosos para resolverse 
experimentalmente o demasiado complejos para ser resueltos analíticamente (Mancilla, 2011). En la simulación se repiten los 
mismos cálculos básicos un número determinado de veces con diferentes datos simulados y luego se efectúan análisis 
estadísticos sobre el conjunto de las muestras. Los datos de entrada de los diferentes ensayos se seleccionan automáticamente 
de forma aleatoria (Prado, 2004). 
16 Esta teoría es la relativa a la  lógica difusa  o borrosa, que  es una alternativa a la lógica discreta en el sentido en que usa 
grados de pertenencia categorial en vez de adscribirse a categorías máximas de orden contrario (todo-nada; blanco-negro). Es 
una alternativa a la lógica basada en conjuntos discretos que pretende saber si alguien o algo forma parte o no de un conjunto 
determinado según cumpla ciertas condiciones, mientras que por el contrario, en la lógica difusa, se describen grados diversos 
de pertenencia y no adscripciones basadas en todo o nada (Cañelllas & Brage, 2006). 
17 Este tipo de modelado evalúa el riesgo según la perspectiva habitual de combinación de probabilidad de ocurrencia e impacto 
o repercusión de los riesgos. La combinación tradicional de estos dos parámetros consiste en el producto de ambos. 
18 PERT es un método para la planificación, seguimiento y control de un proyecto, mediante una representación gráfica de la 
descomposición del mismo en actividades, que para llevarlas a cabo requieren consumo de recursos. 
Los árboles de decisión y diagramas de influencia son  formas gráficas de expresar problemas de decisión. Mediante grafos se 
indican relaciones entre decisiones, sucesos inciertos y sus consecuencias. Los árboles de decisión son muy expresivos, pero la 
carga de especificaciones, es decir, el tamaño de la gráfica, aumenta exponencialmente con el número de decisiones y 
observaciones. Esto significa que la carga de especificaciones se vuelve compleja de tratar incluso para problemas de decisión 
de tamaño medio (Jensen et al., 2006). Los diagramas de influencia son una alternativa menos compleja a los árboles de 
decisión. 
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La década de 1990:  
Las  investigaciones  sobre modelado  y  evaluación  de  riesgos  cobran  impulso  y  se  emplean  
principalmente  la Teoría de  la Probabilidad  y  la Teoría de  los Conjuntos Difusos, aunque  se 
comienza  a  utilizar  la  técnica  del  Proceso  Analítico  Jerárquico19.  Se  siguen    desarrollando 
diferentes modelos de probabilidad‐impacto que en general pueden emplear a su vez  técnicas 
como  los  diagramas  de  influencia,    Simulación  de  Montecarlo  o  Teoría  de  los  Conjuntos 
Difusos. 
Del año 2000 al 2005: 
En  estos  años  se    asiste  a una  intensificación  en  la  evaluación  y modelado del  riesgo  en  la 
construcción, a la vez que aumenta la capacidad de los ordenadores. Aparecen  herramientas 
más sofisticadas como sistemas de soporte a la decisión (DSS)20 que se materializan en forma 
de software. Se siguen empleando aunque con menos frecuencia,    las técnicas basadas  en la 
Teoría de  la Probabilidad. El Proceso Analítico  Jerárquico y  la Teoría de Conjuntos Difusos se 
continúan  empleando  para  el manejo  de  problemas  complejos  y mal  definidos.  Se  siguen 
adoptando ampliamente los modelos de probabilidad‐impacto. 
Después de 2005: 
A  partir  de  esta  fecha  se  incrementan  las  investigaciones  en  la  evaluación  y modelado  de 
riesgos.  El  riesgo  es  tratado  mayoritariamente  como  un  atributo  o  rasgo  a  gestionar  del 
proyecto   en  lugar de estimaciones de  las variaciones de coste y plazo, de tal manera que  la 
evaluación de riesgos ha pasado a formar parte del proceso global de toma de decisiones. Se 
da un aumento en  la complejidad de  los modelos y de  los sistemas de soporte a  la decisión. 
Como en etapas anteriores,  el clásico modelo de probabilidad‐impacto es ampliamente usado. 
Aparecen variantes de este en el que se añaden una tercera dimensión que se suele asociar a 
los otros parámetros como multiplicador o divisor. Estas dimensiones son por ejemplo el grado 
de  controlabilidad21 del  riesgo,  capacidad de predicción,  grado de  exposición,  capacidad de 
administración, etc. 
 
                                                            
19 “El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) es una técnica de decisión multicriterio que permite abordar la resolución de problemas 
complejos en los que se combinan, entre otras cosas, aspectos tangibles e intangibles” (Jiménez & Urmeneta, 1997, p. 26). Esta 
“herramienta de base matemática… permite estructurar un problema multicriterio  en forma visual y construir un modelo 
jerárquico  que representa el problema objeto de estudio” (Martínez et al., 2010, p.35). 
20 Un DSS se define como un sistema interactivo basado en computadora que da soporte a los tomadores de decisiones en lugar 
sustituirlos,  utilizando datos y modelos y resolviendo problemas con diferentes grados de estructura (Eom & Kim, 2006).  
La información que genera sirve a los mandos intermedios y a la alta  dirección en la toma de decisiones para que seleccionen la 
mejor alternativa de solución al problema planteado entre las opciones  disponibles. Los DSS no reemplazan a los expertos, sino que 
apoyan a la toma de decisiones cuyo objetivo es mejorar la efectividad de las decisiones. Estos sistemas intentan ayudar a tomar 
decisiones difíciles y complejas de una forma racional, basados en modelos matemáticos adecuados (Gramajo et al., 2012, p. 
146). 
 
21 Capacidad de control sobre el riesgo. 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
42 
   
Son interesantes las reflexiones que hace el autor tras la investigación. Refiere que el modelo 
de  probabilidad‐impacto  se  ha  impuesto  y  que  se  están  haciendo  grandes    esfuerzos  en  la 
mejora  para  hacer  frente  a  la  complejidad  creciente  de  los  proyectos  de  construcción. 
Continúa  sus  reflexiones  indicando que, no obstante,  las diferentes  técnicas  y herramientas 
que se emplean en el modelado y evaluación del riesgo sufren de baja acogida en  la práctica 
real y los profesionales se basan normalmente en su experiencia en lo relativo al riesgo, por lo 
que se observa una brecha significativa entre la teoría y la práctica en la evaluación del  riesgo. 
Concluye  que  una  herramienta  analítica  simple  que  utilice  el  coste  del  riesgo  como  escala 
común y emplee y considere, a su vez, la experiencia profesional y los parámetros que reflejen 
la naturaleza de  los riesgos y  la  influencia del   entorno de  influencia del proyecto, podría ser 
una opción viable para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica en la evaluación de  riesgos 
en la construcción.  
En esta  línea de  conclusiones acerca del alcance  real   de  las  técnicas de gestión de  riesgos, 
anteriormente otros autores ya expusieron argumentos similares: 
Akintoye y   MacLeod  (1997)  refieren  tras  los  resultados de una  investigación  llevada a cabo 
sobre el empleo de  la gestión de riesgos, que esta se aplica escasamente de manera  formal, 
siendo  uno  de  los  inconvenientes  al  respecto  que  cuanto más  potente  y  sofisticada  sea  la 
técnica más datos y tiempo  requiere.  
Según Mulholland y   Christian  (1999) hay una  falta de método aceptado en  la evaluación de 
riesgos en la industria de la construcción. 
Pender  (2001)  refería  que  los  supuestos  tradicionales  de  la  Teoría  de  la  Probabilidad,  no 
siempre se aplican en la práctica de la gestión del riesgo. En su lugar proponía una gestión del 
conocimiento  incompleto,  en  el  que  habría  de  tenerse  en  cuenta  conceptos  como  la 
ignorancia, la incertidumbre y las limitaciones humanas en el procesamiento de la información. 
Por  su  parte  Baloi  &  Price  (2003),  en  su  artículo  Modelling  global  risk  factors  affecting 
construction cost performance, indican en referencia a las técnicas y herramientas basadas en  
los modelos de decisión estadísticos que los contratistas  rara vez las usan en la práctica.  
De Camprieu et al.  (2007)    investigan  las diferencias culturales en  la percepción del  riesgo y 
recuerdan lo referido por  diferentes autores que objetan la falta de aplicabilidad de complejos 
métodos matemáticos:  
- No  hay  evidencia  de  que  modelos  matemáticos  complicados  proporcionen  un 
pronóstico más exacto, que otros más simples que incorporen reglas básicas intuitivas 
(Schnaars, citado en Juergen, 2002). 
- Los modelos  teóricos de decisión no han sido ampliamente adoptados en  la práctica 
debido entre otras cuestiones, a su complejidad  (Kavadias y  Loch, 2004). 
- Los  factores  de  riesgo  son  a  menudo  mostrados  a  través  de  métodos  técnicos  y 
terminología  compleja, por  lo que para  los administradores que no  son expertos es 
difícil hacer juicios informados (Davis, 2003). 
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Como motivo de estas diferencias observadas entre  la  teoría  y  la práctica en  la  gestión del 
riesgo en  la  industria de  la  construcción, a  lo  largo del análisis del estado de  la  cuestión  se 
comenzó  a  plantear  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  la    propuesta  de  un  modelo  basado 
especialmente en opiniones y la experiencia de expertos,  cuyo uso en la práctica no revistiera 
complejidad, como vía de contribución al empleo de herramientas  de gestión de riesgos en la 
construcción. Para la obtención de esa experiencia podría  recurrirse a  entrevistas personales 
en lugar de las encuestas al efecto de incrementar la calidad de la información. 
En la línea de las diferentes prácticas y técnicas empleadas en la gestión de riesgos, Rodrigues‐
da‐Silva y Crispim  (2014) en  su artículo The project  risk management process, a preliminary 
study, desarrollan una investigación en la que llevan a cabo una clasificación de las mismas. El 
trabajo  aborda  qué  tipo  de  prácticas  utilizan  los  directores  de  proyectos  en  cada  fase  del 
proceso de gestión de riesgos, tratando de construir un marco genérico para diferentes tipos 
de situaciones. Para ello proceden con una revisión bibliográfica y   entrevistas con directores 
de proyecto. De la revisión efectuada resulta que el enfoque metodológico principal empleado 
en  la  construcción de modelos  teóricos en  la gestión de  riesgos es  la encuesta.  Los autores 
incluyen en el  trabajo una  recopilación de  las prácticas o  técnicas   empleadas en diferentes 
investigaciones de gestión de  riesgos y  la etapa del proceso de gestión de  riesgos donde  se 
aplican.  
3.3. Nuevos enfoques en la gestión de riesgos. 
En  los  últimos  años  existen  nuevas  tendencias  argumentadas  por  varios  autores  en  la 
perspectiva de pensar   en el  riesgo. Estas  tendencias suelen estar basadas en alternativas al 
enfoque  tradicional  del  riesgo  basado  en  la  Teoría  de  la  Probabilidad.  Algunas  de  las más 
significativas son: 
Gestión del riesgo relacionada con las organizaciones de alta confiabilidad. 
Aven & Krohn (2014) plantean una nueva visión de la cuestión en su artículo A new perspective 
on how  to understand, assess and manage risk and  the unforeseen. Refieren que el enfoque  
dominante para el establecimiento de    criterios de aceptación del  riesgo es el basado en  la 
Teoría  de  la  Utilidad  Esperada22  y  la  Probabilidad.  Frente  a  este    proponen  uno  basado 
especialmente en: 
• Un marco  conceptual  del  riesgo que destaca  la  incertidumbre,  con  el   potencial  de 
agregar nuevos conocimientos sobre la gestión de imprevistos y posibles sorpresas. 
 
                                                            
22 Esta teoría trata cómo deciden las personas en situaciones de riesgo o incertidumbre,  e indica que  ante varias alternativas, 
los individuos eligen en función de la máxima utilidad que suponga cada opción. 
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• Métodos para  la evaluación y gestión de riesgos conformes a esta conceptualización, 
considerando  alternativas  adecuadas  para  cuantificar  el  riesgo  y  principios  para  el 
tratamiento  de  la  incertidumbre,    como  el  principio  de  robustez23,  precaución  y 
advertencia. 
• La  gestión  de  la    calidad  con  particular  atención  en  las  mejoras  continuas  y  a  la 
compresión de los procesos que conducen al fracaso y las desviaciones. 
• El  concepto  de  atención  plena  basado  en  los  estudios  de  organizaciones  de  alta 
confiabilidad (HRO)24, que se caracterizan por:  
- La  preocupación  por  el  fracaso.  Para  ello  es  necesario  estar muy  atento  a  las 
primeras señales del mismo y analizar todas las situaciones de riesgo y los errores. 
- La resistencia a simplificar. El autor refiere que  el juicio del riesgo no debe basarse 
solo  en  herramientas  que  aportan  un  dato,    por  ejemplo  la  probabilidad  de 
ocurrencia de un suceso. Es necesario tener en cuenta también los imprevistos y la 
posibilidad de sorpresas. Es decir,  los resultados no pueden ser solo interpretados  
en base a simples números, sino que hay que tener en cuenta más cuestiones.  
- La  sensibilidad  a  las  operaciones.  La  gestión  adecuada  del  riesgo  implica  la 
atención a todos  los indicadores, advertencias y señales posibles que nos indiquen 
qué son falsas alarmas y qué no. 
- El  compromiso  con  la  resiliencia25.  Esta  es    la  capacidad de  satisfacer  eventos  y 
sorpresas imprevistas.  
- Deferencia a la experiencia. Esta característica hace hincapié en la importancia de 
permitir  a  las  personas  competentes    con  experiencia  práctica  emitir  juicios  y 
adoptar  decisiones  rápidas  e  importantes  en  situaciones  críticas,  en  lugar  de 
esperar  a  que  la  posible  solución  provenga  de    otras  escalas  superiores  en  la 
jerarquía, en evitación de que el problema se agrave. 
 
 
                                                            
23 El principio de robustez fue enunciado por Postel (2003) en ámbito de la tecnología de internet: “…sé conservador en lo que 
hagas, sé liberal en lo que aceptes de los demás” (p.13). 
24 Son organizaciones que trabajan en entornos complejos, como centrales nucleares u organismos de control aéreo,  y en las  a 
pesar de ello son más confiables que otras localizadas en entornos menos riesgosos.  
Según Cantero (2014) las organizaciones de alta confiabilidad son aquellas que las 24 horas del día, los 365 días del año, 
pueden generar una catástrofe. Desde el punto de vista tecnológico son sistemas complejos, están formados por distintos 
componentes que pueden generar interacciones inesperadas, a diferencia de otras organizaciones, que a través de sus procesos 
productivos no van a generar catástrofes. Lo más interesante de ellas  es que funcionan bien. 
25 Settembrino (2011) la define como la capacidad de remontar en caso de un imprevisto y refiere que es una realidad en general 
ausente en los manuales de gestión de riesgos.   
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Gestión del riesgo de forma adaptativa. 
Otra nueva perspectiva  sobre el  riesgo es  la planteada por Bjerga & Aven  (2015) en  la que 
abordan el caso de enfrentarse a   grandes  incertidumbres mediante el uso de  la gestión de 
riesgos de forma adaptativa. Los autores refieren que  las perspectivas tradicionales   sobre el 
riesgo suelen estar basadas en la probabilidad para representar las incertidumbres.  
La  forma de gestión que plantean  se basa en reconocer que la decisión óptima  no puede  ser 
alcanzable, sino que se deben seguir a  la vez un conjunto de alternativas para  ir obteniendo 
información  y  conocimiento  sobre  el  desarrollo  de  las  acciones.  El  proceso  básico  es  que 
cuando se gestiona un proceso, se adopta una acción de  gestión, se monitorea el efecto y se 
ajusta la acción en base a los resultados observados. 
La gestión adaptativa se emplea cuando los gestores se enfrentan a grandes incertidumbres. Es 
un proceso iterativo y estructurado que, entre otros, consta de los siguientes elementos: 
• Los objetivos de la gestión son regularmente consultados y adecuadamente revisados. 
• Monitorización y evaluación de resultados. 
• Mecanismos para incorporar el aprendizaje a las futuras decisiones. 
• Una  estructura  colaborativa  para  la  participación  y  aprendizaje  de  las  partes 
interesadas, destacando la importancia de incluir al usuario final en el proceso. 
Gestión de riesgos conjunta. 
Este  nuevo  enfoque  tratado  por  Osipova  &  Eriksson  (2013)  consiste  en  potenciar  la 
importancia de la colaboración en la gestión de riesgos entre los actores del proyecto que no 
pueden ser  identificados desde sus  fases  iniciales,  frente a un sistema mecanicista  llevado a 
cabo de  forma  individual y no de manera  colaborativa. Esta  forma de  concebir este  tipo de 
gestión presenta  coincidencias con la gestión adaptativa del riesgo. 
Los autores, en su artículo Balancing control and flexibility  in  joint risk management: Lessons 
learnedfrom  two construction projects, muestran  la  investigación  llevada a cabo sobre cómo 
los  sistemas mecanicistas de gestión  (orientados al  control)  y  los orgánicos  (orientados a  la 
flexibilidad) influyen en la aplicación de la gestión de riesgos conjunta.  
Para  ello  se  investigaron    durante  dos  años  y  medio  dos  proyectos  de  construcción.  Los 
resultados del estudio sugieren que implementación exitosa de este tipo de gestión de riesgos 
conjunta  exige  a  los  actores  establecer    relaciones  de  colaboración  basada  en  objetivos 
comunes  y mutuo  respeto  de  sus  respectivas  competencias,  destacando  la  importancia  de 
incluir al usuario en el proceso. 
Los autores  también concluyen que  los sistemas  flexibles de gestión son una debilidad en  la 
práctica actual, ya que los proyectos habitualmente se centran en la previsión, planificación y 
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control.  Esta  flexibilidad  se manifiesta  la  capacidad  de  tomar  decisiones  fluidas  para  hacer 
frente a la incertidumbre y los cambios. 
3.4. Otros modelos para  la evaluación  y  gestión de    riesgos diversos  y  
determinados tipos de factores.  
Como complemento al estado de  la cuestión   en el contexto del sector de  la construcción, se 
llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre la evaluación de diversos factores y  el modelado 
de otros  tipos de  riesgos,  también   en otras  industrias, al objeto de analizar  la estructura y 
forma de tratamiento de datos.  
Los  enfoques  analizados  relativos  a  otros  riesgos  y  sectores    también    son    aplicables  a  la 
investigación,  algunos  especialmente  dado  el marco  conceptual  y  la  temática  común    que 
plantean. La mayor parte de estos  trabajos    son citados habitualmente en estudios  sobre el 
riesgo en construcción. Algunos de los documentos más significativos que se ha obtenido son: 
Modelo matemático  para la evaluación del entretenimiento y la reparación. 
Este  innovador  modelo  propuesto  por  Carvajal  (2000)  permite  cuantificar  los  costes  de 
mantenimiento de edificios en sus  aspectos de entretenimiento y reparación, excluyéndose la 
conservación26. Se destina a edificios plurifamiliares en altura ubicados en Sevilla y construidos 
con  tecnología actual.  
El modelo fue el resultado de un riguroso trabajo de nueve años, que   amplió   y actualizó el 
Proyecto  de  Investigación  acogido  al  Plan  Andaluz  de  Investigación:  Análisis  de  los  costes 
postconstrucción en edificios destinados a viviendas en Sevilla. Las líneas de actuación de este 
proyecto  se  refieren    en  el  documento  El  mantenimiento.  Estado  actual  de  la  cuestión 
(Carvajal, 1997). 
Para el  desarrollo de la propuesta se definen  diferentes conceptos objeto de mantenimiento 
del edificio, por ejemplo, instalación de transporte vertical, instalación de iluminación, pintura, 
etc., de los que se obtienen datos reales de los costes  acumulados producidos en los edificios 
analizados.   
A cada concepto objeto de mantenimiento se le asocia una unidad de medida representativa, 
por ejemplo, en instalaciones de transporte vertical, el número de paradas del ascensor. Estas 
unidades se cuantifican en  cada inmueble estudiado. Los gastos acumulados del edificio para 
 
                                                            
26 De los diferentes conceptos que integra el mantenimiento, el autor excluye del modelo lo referente a la conservación: 
consumos energéticos o de otro tipo, limpieza y guardería, por ser más fáciles de evaluar en cada momento según las 
condiciones del mercado. El aspecto de entretenimiento se refiere a mantenimiento periódico como el de la instalación de 
ascensores o eléctrica, pintura, etc. 
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cada  concepto  se    dividen  entre  las  unidades  cuantificadas,  lo  que  permite  obtener  un 
parámetro de coste por unidad a mantener.  
Como  el  estado  real  de mantenimiento  en  los  inmuebles  estudiados  no  era  a menudo  el 
adecuado,  los  parámetros  anteriores  se  corrigen  al  alza  si  el  concepto  objeto  de 
mantenimiento  no  estuviese  en  condiciones  apropiadas.  Esta  operación  implicó  la  visita  y 
análisis de cada uno de los edificios y el estado real de los diferentes elementos a mantener. La 
corrección al alza, en su caso,  aporta el gasto en el que se debería haber incurrido para que el 
elemento estuviese en condiciones adecuadas. 
Los  datos recabados permiten obtener una  relación estadística entre los parámetros de gasto 
acumulado  por  unidad  cuantificada  y  años  de  vida  del  inmueble.  Esta  relación    se  traduce 
gráficamente  en  funciones  y  posteriormente  en  ecuaciones  de  costes  que  permiten 
determinar los costes de entretenimiento y reparación en un año determinado o acumulado. 
Este  modelo  se  considera  una  buena  herramienta  para  calcular  los  costes  globales  de 
inmuebles y planificar económicamente el mantenimiento.  
Los datos de costes se obtuvieron a lo largo de los años de los documentos contables relativos 
a  gastos  de  los  edificios  en  poder  de  los  administradores  de  las  fincas.  Esta  etapa  de 
documentación    es  calificada  por  el  autor  como  la  más  penosa  y  larga  del  proyecto.  El 
procesado de  los datos  contables  implicó  su  corrección  debido  a  errores habituales que  se 
encontraron  en la contabilización de los mismos. 
Método OCRA Checklist.   
Aunque el ámbito de actuación de este método es diferente al de la edificación, cabe reseñarla 
al ser una herramienta para la aproximación del nivel de riesgo de una forma intuitiva y fácil de 
utilizar (Rojas & Ledesma, 2003).  Cabe destacar la forma  empleada en la toma de datos y en 
la medición del riesgo, tomando como base de partida  una serie de factores predeterminados. 
 El  método  OCRA  Checklist  propuesto  por  Colombini  (2012)  se  emplea  en  el  sector  de  la 
seguridad y salud laboral para obtener  el nivel de riesgo de un puesto de trabajo con motivo 
de  las  acciones  repetitivas  y  está  encaminado  a  la  prevención  de  trastornos 
musculoesqueléticos. 
Es  un  método  que  permite  al  evaluador  conocer  cuáles  son  los  factores  de  riesgo  que 
representan un problema27. Los  factores que considera son de diferente tipo: 
 
                                                            
27 Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el Trabajo, Trastornos Musculoesqueléticos. Evaluación del riesgo por trabajo 
repetitivo. Gobierno de España, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Madrid. Disponible  en: 
http://www.insht.es/MusculoEsqueleticos/Contenidos/Metodos de valoracion/Trabajos repetitivos/ficheros/35.Método evaluación 
trabajo repetitivo.pdf [Ref. 04-05-2015] 
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• Principales:  como  la  frecuencia  de movimientos  repetitivos  por minuto  requerida  en  el 
desarrollo del  trabajo,   el esfuerzo necesario para  llevar a cabo  la acción o el  tiempo de 
recuperación cuando existen períodos de descanso dentro del tiempo total del trabajo. 
• Complementarios: como aspectos del entorno o del ritmo de trabajo. 
• Multiplicador,  que pondera el nivel de riesgo en función del tiempo de exposición diario. 
El método analiza de forma independiente cada uno de los factores de riesgo identificados. La 
persona que  lleva a cabo  la evaluación asigna una puntación a cada  factor según una escala 
prevista que va de 0 a 10 en unos factores, pudiendo otros llegar  a valoraciones de 32 puntos.  
La  fórmula de cálculo del nivel de  riesgo emplea  los  factores principales y  complementarios 
como sumandos y el multiplicador como ponderación del nivel de riesgo. 
Una vez obtenido el valor del riesgo según la formulación del método, se compara el resultado 
con los valores establecidos por el mismo. La matriz de comparación se incluye en la tabla 3. 
 
Nivel de riesgo 
VALOR CHECKLIST  NIVEL DE RIESGO 
≥ 22,5  RIESGO INACEPTABLE ALTO 
14,1 – 22,5  RIESGO INACEPTABLE MEDIO 
11,1 – 14  RIESGO INACEPTABLE LEVE 
7,6 – 11  RIESGO INCIERTO 
0 – 7,5  RIESGO ACEPTABLE 
 
Tabla 3. Valores  de riesgo ChecklistOCRA. 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e higiene en el Trabajo, Trastornos Musculoesqueléticos. 
Evaluación del riesgo por trabajo repetitivo. 
La recopilación de datos para determinación de puntuaciones de los factores de riesgo se lleva 
a cabo mediante el uso de unas fichas, donde el evaluador tras  la observación del puesto de 
trabajo,  recoge  las diferentes  y  variadas    circunstancias del mismo que permiten  calcular el 
valor de los parámetros que definen los factores de riesgo y a su vez   la puntuación obtenida 
por  los  diferentes  factores,  ya  que  algunas  de  estas  puntuaciones  se  obtienen mediante  la 
aplicación de fórmulas indicadas en las fichas.  
Uno de  los aspectos  llamativos de este método es  la  forma empleada en  la  toma de datos. 
Para el   cálculo de los valores parciales de los factores de riesgo, se lleva a cabo un proceso de 
detenido  análisis  y  vuelco  de  la  información  en  las  fichas  de  trabajo.  Estos  factores  son 
ponderados mediante  el factor multiplicador de tiempo de exposición diaria al trabajo, que se 
obtiene monitorizando las características de la tarea desempeñada.  
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El método OCRA es considerado una herramienta de evaluación y fácil aproximación al riesgo 
para conocer de  forma  rápida cual es el estado actual de un puesto de  trabajo.   En  la  tesis, 
conforme  avanzaba  la  investigación  cobraba  mayor  fuerza  la  opción  de  plantear  una  
propuesta  cuyo  manejo  no  revistiera  complejidad  y  no  precisara  la  adquisición  de 
conocimientos técnicos específicos y estuviera basada en la experiencia y el conocimiento para 
la obtención de una valoración de riesgo del edificio.  
Manual Técnico BREEAM ES Vivienda.  
BREEAM  (2011)  es  una  herramienta  utilizada  a  nivel  mundial  que  permite  evaluar  la 
sostenibilidad  de  diferentes  tipos  de  edificios. Ha  ido  desarrollada  por  el Building  Research 
Establishment del Reino Unido. En España el Instituto Tecnológico de Galicia es la depositaria 
de la metodología BEEAM  en España. 
Mediante  la aplicación de esta herramienta por parte de asesores  licenciados  se obtiene un 
certificado  de  sostenibilidad  en  los  edificios.  Contempla  los  principales  usos  edificatorios 
existentes:  residencial,  industrial,  comercial, oficinas,  sanitario,  educativo,  etc. Mediante  un 
conjunto  de  herramientas  y  procedimientos,    mide,  evalúa  y  pondera  los  niveles  de 
sostenibilidad en las fases de diseño, ejecución y mantenimiento. 
En este documento  consultado se  analizó especialmente la forma empleada para  evaluar el 
parámetro objetivo de la herramienta,  la sostenibilidad, así como el diseño de la formulación y 
metodología  empleada para la medición del riesgo. 
El manual BREEAM  ES Vivienda    evalúa  la  sostenibilidad de una  edificación  respecto  a diez 
categorías: Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Uso del Suelo y 
Ecología,  Contaminación  e  Innovación.  Cada  categoría  está  dividida  en  Requisitos.  Cada 
Requisito  aspira  a  minimizar  el  impacto  medioambiental  de  una  edificación  nueva  o 
rehabilitada  definiendo  un  objetivo  que  representa  las  buenas,  o  mejores,  prácticas 
medioambientales  actuales.  Cuando  se  logra  el  objetivo,  el  asesor  asigna  los  puntos  y 
establece la clasificación del edificio.  
Por ejemplo, en  la categoría Agua,  los  requisitos son: Consumo de agua, Detección de  fugas 
importantes  y Reutilización  y  reciclado  del  agua. Dentro  del Requisito  Consumo  de  agua  el 
objetivo es: Minimizar el consumo de agua potable para instalaciones sanitarias, fomentando 
en uso de aparatos sanitarios de bajo consumo. Los puntos posibles para este Requisito son 3, 
y cada uno de estos puntos se obtiene mediante el cumplimiento de una serie de ítems, como 
por ejemplo que los inodoros del edificio tengan doble descarga con un determinado caudal.  
Para la valoración  del edificio el asesor computa los puntos logrados por cada Requisito y por 
tanto  de  cada  categoría.  Cada  categoría  tienen  una  ponderación  o  importancia  relativa 
respecto del  total. La clasificación  final en  función de  los puntos obtenidos es: Sin clasificar, 
Aprobado, Bueno, Muy Bueno, Excelente y Excepcional. 
Algunas de las cuestiones llamativas observadas en este modelo  son: 
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Los parámetros obtenidos para  la asignación de puntos son el resultado de  la experiencia de 
más  20  años  de  desarrollo  de  la  herramienta  y  está  basada  en  el  conocimiento  y 
asesoramiento  técnico   de expertos y en el  trabajo,  las evidencias científicas e  investigación,  
que  alimentan  continuamente  su mejora  continua.  A  lo  largo  del  análisis  del  estado  de  la 
cuestión se había previsto  la posibilidad de   contar como principal   elemento de entrada de 
información para el desarrollo del trabajo, el   conocimiento sobre  la materia y  la experiencia 
de  los expertos a  los que consultar. No obstante no se podría pretender  llegar a un alcance 
similar  a  esta  herramienta  analizada,    debido  a  la  limitación  del  tiempo  de  desarrollo  del 
trabajo, los recursos disponibles y número de expertos a los que acceder.  
BREEAM  indica  que  cuando  no  es  posible  utilizar  el  rigor  científico  y  la  investigación,  se 
recomienda emplear medidas prácticas sensatas para minimizar el impacto medioambiental.  
En este método, a  lo  largo de  los  requisitos e  ítems a valorar,  se  tratan diferentes  tipos de 
cuestiones  enfocadas  a  la  sostenibilidad  y  que  están    relacionadas  con  los  costes 
postconstrucción, ya que una parte de esos costes está formada por los consumos energéticos 
y de recursos. El método analiza cuestiones de ámbitos diferentes como el código de conducta 
social  y  medioambiental  de  los  constructores,  las  guías  de  los  usuarios  de  la  vivienda,  la 
iluminación,  el  aislamiento,  el  impacto  de  los  materiales,  los  sistemas  de  construcción,  la 
selección del emplazamiento, etc.  
La valoración del nivel de sostenibilidad   en BREAM se  lleva a cabo por asesores  licenciados 
que  requieren  de  una  amplia  orientación  técnica  específica,  ya  que  se  analizan  y  evalúan 
numerosas variables.  
Índice de desempeño de la gestión del riesgo DRMi (Disaster Risk Managment Index). 
El objeto de este índice propuesto por Carreño et al. (2009) es la medición  del desempeño en 
la  gestión del riesgo de desastres a nivel urbano. Emplea información cuya medición carece de  
unidades habituales o que tiene que ser definida usando expresiones del tipo: mucho, poco, 
leve, severo, etc.  
La  formulación del índice es: DRMi = (DRMiIR + DRMiRR +DRMiMD + DRMiPF ) / 4.   
Consta de cuatro componentes principales  (IR, RR, MD y PF) o políticas públicas:  identificación 
del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres y gobernabilidad y protección financiera 
respectivamente,    para  cuya  determinación  se  proponen  seis  indicadores  ponderados  que 
caracterizan el desempeño de la gestión. A su vez para valorar cada indicador se emplean cinco 
niveles de desempeño: bajo, incipiente, apreciable, notable y óptimo, asociado a una escala de 
1 a 5. Tanto los niveles de desempeño como los pesos de los indicadores se obtienen mediante 
consultas a expertos y representantes de instituciones. 
A Scale of Risk. 
Gardoni  y Murphy  (2014)  proponen  un modelo  conceptual  para  clasificar    la  gravedad  de 
determinados  riesgos,  para  así  poder  comunicarlos,  evaluarlos  y  tratarlos  adecuadamente,  
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ante la dificultad que supone para la sociedad determinar la gravedad de los riesgos a los que 
está sometida: amenazas naturales, riesgos tecnológicos, residuos tóxicos, etc.  
Al enfoque tradicional para la evaluación de los riesgos, en los que se combina la probabilidad 
de ocurrencia y la gravedad de las consecuencias, los autores añaden una tercera dimensión, la 
fuente del  riesgo, que hace  referencia a  los agentes  implicados en    crear y mantener dicho 
riesgo,  de  tal manera  que  un  riesgo  está  en  el  punto más  alto  de  la  escala  o  clasificación, 
cuanto más  graves  son  sus  consecuencias, mayor  es  su  probabilidad  de  ocurrencia  y más 
moralmente  culpable  es  el  agente  implicado.  Esta  es  una  de  las  particularidades  de  este 
modelo, el empleo de consideraciones morales del tipo voluntariedad y responsabilidad. 
Otro    enfoque  similar    utilizado  para  la  clasificación  de  riesgos  considerando  los  agentes 
implicados en su gestión es el empleado por De Heredia (1999),  que propone una valoración 
inicial  de  la  importancia  de  los  riesgos  considerando  la  responsabilidad  del  agente  o 
departamento que produce el riesgo o se responsabiliza de darle respuesta.  
Project Risk Management. 
Cervone  (2009)  define  un modelo  para mitigar  los  riesgos  partiendo  del  desarrollo  de  una 
compresión de  los factores que contribuyen   a  los riesgos del proyecto. Esta  investigación se 
encuadra dentro del ámbito de  los proyectos de bibliotecas digitales, no obstante  su marco 
conceptual es aplicable a todo tipo de industrias y sectores. 
Cabe  destacar  en  este  trabajo  la  tercera  dimensión  añadida    por  el  autor  para  evaluar  la 
severidad final del riesgo. Sobre el modelo tradicional de probabilidad x impacto,  se incluye la 
discriminación, que contempla el  impacto del riesgo sobre el conjunto del proyecto, en  lugar 
de  considerarlos  como  una  variable  independiente.  La  formulación  del  modelo  queda 
planteada de la siguiente manera:  
Factor de riesgo global = (Probabilidad x Impacto) / Discriminación. 
Los  niveles  de  discriminación  representan  la  afectación  de  los  riesgos  a  los  objetivos  del 
proyecto y su rango de valores son:   
• Efecto  alto  (1  punto):  Los  objetivos  se  encuentran  en  riesgo  e  implicará  cambios 
obligatorios. 
• Efecto medio (3 puntos): Los objetivos se alcanzarán pero se requiere replanificación. 
• Efecto  alto  (5  puntos): No  hay  grandes  cambios  en  el  plan,  los  riesgos  tienen  poca 
afectación. 
A systems thinking approach for project vulnerability management. 
Vidal  y Marle  (2012)  abordan  la  gestión  de  riesgos  en  los  proyectos  desde  la  óptica  de  la 
vulnerabilidad, centrándose de esta manera en las debilidades, en lugar de en la evaluación del 
riesgo únicamente. Los autores definen la vulnerabilidad como la característica de un proyecto 
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que lo hace susceptible de ser objeto de actos negativos que impliquen la degradación de  sus 
valores. Para modelarla y gestionarla proponen un proceso dividido en 4 fases: 
• Identificación de la vulnerabilidad del proyecto. Consiste en identificar los objetivos del 
proyecto en  términos de creación de valores y  los elementos y procesos básicos del 
proyecto que sean vulnerables (tareas, agentes, recursos, etc.). 
• Análisis de la vulnerabilidad. Conlleva la asignación de una tasa de contribución de los 
anteriores  elementos  vulnerables  para  la  creación  de  valor,  así  como  identificar  los 
eventos  que  puedan  dañarlos,  analizando  también  su  resistencia  y  capacidad  de 
recuperación. 
• Plan de respuesta a la vulnerabilidad. Que incluye acciones del tipo transferir, mitigar, 
aceptar, etc. 
• Monitorización  y  control  de  la  vulnerabilidad  del  proyecto,  a  fin  de  observar  su 
evolución. 
Los autores destacan la gestión de la vulnerabilidad como una herramienta prometedora para 
la gestión del rendimiento de proyectos complejos ya que permite una mejor comprensión de 
los daños posibles que puedan afectar al proyecto.  
3.5. Trabajos académicos relacionados con la gestión del riesgo. 
Se han analizado diferentes documentos que tratan enfoques relacionados con  la gestión de 
riesgos. 
Risk management in small construction projects. 
Simu  (2006)  enmarca  esta  tesis  de  licenciatura  en  el  proceso  de    gestión  de  riesgos  en 
pequeños  proyectos  del  sector  de  la  construcción  en  Suecia.  Se  parte  de  la  problemática 
habitual en esta    industria  respecto al  incremento costes, plazos y  fallos. La  investigación  se 
lleva a  cabo mediante entrevistas a expertos y aborda  los métodos, herramientas y  tipo de 
gestión que se emplean en este tipo de proyectos, así como  la problemática de  las empresas 
para  su  puesta  en  práctica.  El  estudio  concluye    entre  otras  cuestiones,  que  los  proyectos 
pequeños carecen de una gestión de  riesgos  sistemática, debido al escaso encaje del marco 
teórico en  la práctica, observándose por  tanto, una brecha entre  las políticas y  sistemas de 
gestión  y  lo  que  realmente    se  aplica.  Otra  de  las  conclusiones  es  la  importancia  de  los 
individuos en  la gestión del riesgo, ya que esta se basa en  la mayor parte de  los casos en  los 
juicios individuales, con independencia de que exista un sistema implantado. 
Propuesta metodológica  para  la  aplicación  de  la  herramienta  de  gestión  de  proyectos  a  la 
optimización de la gestión del riesgo de desastre.  
Aunque  en  esta  tesis  doctoral  Bravo  (2009)  aborda  una  temática  diferente  al  sector  de  la 
construcción, cabe destacar el enfoque particular  de gestión de proyectos aplicado.  
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Se plantea como objetivo general: “desarrollar una propuesta metodológica que proporcione 
los  elementos  necesarios  para  la  toma  de  decisiones  en  la  optimización  de  la  Gestión  del 
Riesgo de Desastre” (Bravo, 2009, p.9).  
El objetivo de este trabajo incide en la limitación de contar con herramientas sistemáticas que 
faciliten  la  gestión  de  este  tipo  de  desastres  en  la  sociedad,  por  lo  que  la  metodología 
propuesta se plantea  como  un mecanismo para lograr la mejora continua.  Cabe destacar que 
para el desarrollo de dicha  propuesta se adoptan las directrices del Project Manager Institute 
respecto a  los elementos principales de  la estructura metodológica,  como  son el Portafolio, 
Programa y Proyecto28.  La función de la gestión de proyectos en la estructura propuesta está 
encaminada  al  proceso  de  tomar  decisiones  de  forma  eficiente,  evitando  duplicidades  y 
omisiones de esfuerzos necesarios.  
La gestión de riesgos asociados a un proyecto de construcción de un edificio. 
Villar   (2011) elabora en esta tesina de fin del Máster una metodología para  la gestión de  los 
riesgos  en  costes,  plazo  y    calidad,  asociados  a  la  construcción  de  un  edificio  concreto,  el 
cuartel de la Policía Local de la población de Malgrat de Mar. La metodología seguida divide el 
proceso  en  una  planificación  de  la  gestión,  identificación  y  clasificación,  análisis,  plan    de 
respuesta  y  monitoreo  y  control  de  los  riesgos.  Algunas  de  las  técnicas  más  significativas 
empleadas  son:  revisión  de  documentos,  lluvia  de  ideas,  entrevistas,  listas  de  chequeo  y 
matrices de probabilidad e impacto. Una de las conclusiones del estudio es que el coste de la 
gestión de riesgos específica, se hubiera compensado con los mayores beneficios obtenidos. 
Metodología GR3P para la gestión de riesgos en proyectos abordados por Pymes. 
Marcelino‐Sádaba  (2012)  propone  en  esta  tesis  doctoral  un  modelo  global  de  gestión  de 
proyectos para  la Pyme  (pequeña y mediana empresa) y una metodología  (GR3P) de gestión 
de  riesgos  con motivo de  las dificultades que  encuentran    las Pymes   para  abordar nuevos 
proyectos, como implantar nuevos productos o nuevas condiciones legislativas o de mercado. 
Para  la  implementación de  la propuesta se parten   de  los datos generales del proyecto y se 
llevan a cabo una serie de fases: 
• Identificación de  riesgos del proyecto. Para  su desarrollo  se proponen  técnicas  como  la 
revisión  de  la  documentación  del  proyecto,  Brainstorming,  análisis  de  bases  de  datos, 
check list de comprobación y consultas a expertos. 
• Registro de riesgos, empleándose fichas de riesgos. 
 
                                                            
28 Estas denominaciones empleadas habitualmente en dirección de proyectos se refieren a:  
Proyectos: actividades nuevas. 
Programas: grupos de proyectos relacionados. 
Portafolios o carteras: grupos de programas y proyectos que pueden estar o no relacionados. 
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• Análisis y valoración. Para esta fase se propone la realización de un AMFE (Análisis Modal 
de Fallos y Efectos) y para ello se presenta un formato del mismo que incluye dos  bloques 
principales.  En  el  primero  se  priorizan  los  riesgos  en  base  al  cálculo  del  IPR  (Índice  de 
Prioridad del Riesgo), que se obtiene como producto de  los  impactos parciales estimados 
en coste, plazo y alcance del proyecto y el nivel de probabilidad, todos  valorados en una 
escala de 1 a 4. En el  segundo bloque  se  registran  la opción   de  tratamiento del  riesgo 
asignada a cada uno de ellos y el nuevo cálculo del IPR una vez implementada la respuesta. 
Este AMFE incluye a su vez una clasificación de los riesgos entre las opciones de: admisible, 
débil,  fuerte e  inaceptable, que oscilan entre  los valores mínimo  (1) y máximo  (256) del 
IPR.   
• Control y seguimiento. El desarrollo de esta fase se efectúa en base a unos  indicadores y 
parámetros de control en el que se especifican la periodicidad y el responsable de llevar a 
cabo el control. 
• Cierre  y  evaluación  final.  En  esta  fase  se  da  por  cerrado  oficialmente  el  proyecto  y  se 
registran  a modo  de  resumen    los  resultados  previstos  y  reales,  los  riesgos  previstos  y 
materializados y se recogen las lecciones aprendidas.  
Cabe destacar que en este método el papel de los expertos  tienen un papel fundamental en el 
proceso de gestión  del riesgo. 
Modelo de predicción de la vida útil de un edificio: una aplicación de la lógica difusa. 
Macías  (2012)  estudia  en  su  tesis  doctoral  la  durabilidad    de  los  edificios,    en  base  a  su 
vulnerabilidad  y por  el  riesgo de  cualquier  tipo  al que  se encuentra  sometido. Determina  y 
mide los factores que inciden sobre la vulnerabilidad y el riesgo y plantea un modelo que usa la 
Teoría de los Conjuntos Difusos para obtener la duración de la vida útil. 
Desarrollo  de  un modelo  de  gestión  de  riesgos  según    la  norma  UNE  ISO  31000    para  el 
tratamiento de reclamaciones en edificación. 
Espino (2014) elabora en esta  tesis doctoral un catálogo de lesiones frecuentes en edificación 
que  son  origen  de  reclamaciones  y    propone  la  implantación  de  un modelo  de  gestión  de 
riesgos basado en la norma UNE‐ISO 31000 especialmente dirigido al Director de  Ejecución de  
Obra y enfocado a la prevención de fallos. Para la propuesta emplea particularmente la técnica 
de Análisis Modal de Fallos y Efectos  (AMFE), en el que  finalmente se obtiene el número de 
prioridad del  riesgo  (RPN)  como  resultado del producto de  la  severidad,  la probabilidad de 
ocurrencia  y  la  detectabilidad  del  fallo.  Estos  tres  factores  se  valoran      en  una  escala  que 
oscilan entre  1 y 10. El proceso es llevado a cabo por un equipo técnico AMFE formado por el 
director de ejecución y/o técnicos expertos.  
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3.6.  Investigaciones  sobre  gestión  de  riesgos  en  el    sector  de  la 
construcción.  
Las  investigaciones relacionadas con  la gestión de riesgos en el sector de  la construcción son 
numerosas y aparecen en la bibliografía en torno al año 1960 (Tauron, 2014).  
Dadas  las numerosas  investigaciones sobre el riesgo en construcción, se hace mención a una 
selección  de  aquellas  que  se  han  considerado  especialmente  significativas  por  sus 
aportaciones y forma de estructurar el problema. Para registrar los datos más significativos de 
cada uno de  los  trabajos  reseñados, se ha empleado un  formato en el que se especifican  lo 
siguientes campos:  
• Investigación:  Se  incluye  el  título  del  estudio  en  cuestión,  indicado  en  la  fuente 
consultada. 
• Autoría:  Se  indica  la  autoría  de  la  investigación  y  año  de  publicación  de  la  fuente 
revisada. Esta reseña bibliográfica se muestra ampliada en el respectivo capítulo de la 
tesis. 
• Sector de aplicación:  Se  indica  si  se  refiere  a  la  industria de  la  construcción o  a un 
subsector. 
• Problemática que aborda: hace referencia al objeto concreto de la investigación. 
• Descripción: Contenido del trabajo. 
 Se han clasificado  según el criterio cronológico por décadas, comenzando en  la de  los años 
1990. 
3.6.1. Década de 1990. 
INVESTIGACIÓN: Project Risk Analytic Assessment Using the Hierarchy Process. 
Autoría: Mustafa & Al‐Bahar (1991). 
Sector de aplicación: Industria de la construcción. 
Problemática que aborda: Licitación de proyectos.  
Descripción:  Este  trabajo  es  uno  de  los  primeros    en  el  empleo  de  la  técnica  del  Proceso 
Analítico Jerárquico (AHP) en la gestión de riesgos, la que presentan como un nuevo enfoque 
para analizar y evaluar los riesgos en la licitación de  proyectos de construcción de una forma 
flexible y fácil de entender. Sirve de apoyo en  la toma de decisiones mediante  la formulación 
de problemas de una forma lógica y racional. 
Con  el  empleo  del  AHP  se  propone  una  forma  de  jerarquizar  y  priorizar  los  factores  que 
afectan  a  la  decisión, mediante  la  asignación  de  pesos  relativos  a  los  diferentes  factores,  
empleándose para ello de una forma  intuitiva y natural,    la experiencia y el conocimiento de 
las personas que tienen que decidir. Los autores la implementan en el caso de la construcción 
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de un puente sobre un río en Bangladesh, y al margen de los resultados numéricos obtenidos 
sobre  el  nivel  de  riesgo  del  proyecto,  los  autores  refieren  la  importancia  del  pensamiento 
sistemático que aporta. 
INVESTIGACIÓN: Risk management perceptions and trends of US construction. 
Autoría: Kangari (1995). 
Sector de aplicación: Industria de la construcción en E.E.UU. 
Problemática que aborda: Actitud de las grandes empresas constructoras frente al riesgo.  
Descripción: Para el desarrollo del trabajo se llevan a cabo encuestas mediante cuestionarios, 
dirigidas a los mayores contratistas del país y se compara con un trabajo similar efectuado por 
ASCE  (American  Society  of  Civil  Engineers)  en  1979.  Se  analiza  la  asignación  de  la 
responsabilidad de  los  riesgos entre contratistas y propietarios, así como  la  importancia   de 
dichos riesgos en una escala de 1 a 10, distribuyéndose estos valores  en  tres niveles de riesgo: 
bajo, medio  y  alto,    correspondientes  a  las    puntuaciones  de  1  a  3,  de  4  a  7  y  de  8  a  10 
respectivamente.  El  trabajo  también  pone  de  manifiesto    en  buena  parte  de  los  riesgos 
considerados, un cambio considerable en la percepción del nivel de importancia, con respecto 
a la encuesta precedente. 
INVESTIGACIÓN: Risk assessment on development projects, the case of lost opportunities. 
Autoría: Jaafari et al. (1995)   
Sector de aplicación: Mercado australiano de la edificación. 
Problemática que aborda: Riesgo en el estudio de viabilidad de promoción inmobiliaria.  
Descripción: Se plantea un análisis de riesgos  bajo la perspectiva de un promotor del sector de 
la  edificación,  en  concreto  se  considera  un  edificio  de  oficinas  en  alquiler  ubicado  en  un 
atractivo parque empresarial, en el marco del mercado australiano de finales de la década de 
1980, caracterizado por  la caída de  la demanda y el exceso de oferta. Para ello actúan en el 
estudio  de  viabilidad  de  la  promoción.  El  objetivo  de  la  investigación  es  comprobar  si  un 
análisis de riesgo prudente podría haber  llevado a  los promotores a actuar prudentemente y 
buscar los medios para protegerse contra los riesgos principales. Para ello se analizan los flujos 
de  caja de  la promoción desde el momento de  compra del  solar y  se estudian   hasta  cinco 
escenarios  diferentes,  llevando  a  cabo  análisis  de  riesgos  (identificación,  cuantificación  y 
evaluación)  en cada uno de ellos y comprobando que el proyecto fue vulnerable  a dos riesgos 
principalmente: los conflictos laborales  y crisis en el mercado inmobiliario. 
La  investigación  concluye que el uso de  forma aislada y única por parte de   promotores de 
técnicas para evaluar los riesgos, no implica estar protegidos frente a decisiones equivocadas, 
más  aun,    si  no  forman  parte  de  un  análisis  de  riesgo  global.  Igualmente  refieren  que 
determinadas  situaciones  extremas  deben  ser  consideradas  e  incluidas  en  los  escenarios 
posibles que  se estudien,  si  se quiere  llevar  a  cabo una estrategia prudente. El mensaje de  
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este estudio  indica  según  los autores, que un análisis de  riesgos adecuado en el estudio de 
viabilidad del proyecto habría demostrado las debilidades del mismo.  
INVESTIGACIÓN: Risk analysis and management in construction. 
Autoría: Akintoye & McLeod (1997). 
Sector de aplicación: Industria de la construcción en el Reino Unido. 
Problemática que aborda: Estado de uso de la gestión de riesgos. 
Descripción: El objetivo de esta investigación es analizar la percepción del  riesgo y el grado de 
empleo  del  análisis  de  riesgos  y  las  técnicas  para  gestionarlos.  Se  basa  en  cuestionarios 
enviados a contratistas del sector y empresas consultoras de gestión de proyectos. 
El estudio concluye que el  riesgo se percibe como eventos que  influyen   en  los objetivos de 
costo, plazo y calidad, y que    la gestión de  riesgos se aprecia como esencial para  reducir  las 
pérdidas e  incrementar  la rentabilidad. No obstante, manifiestan que este tipo de gestión se 
aplica escasamente de manera formal debido a la falta de conocimientos y las dudas sobre la 
idoneidad de este tipo de técnicas para su empleo en  la construcción. Uno de  los principales 
inconvenientes de su empleo es que cuanto más potente y sofisticada sea, más datos y tiempo 
se requiere. Los resultados también indican que el análisis y gestión de riesgos en construcción 
dependen  principalmente  de  la  intuición,  el  juicio  experto  y  la  experiencia  de  proyectos 
anteriores. 
El autor propone como posible solución a la falta de uso, la formación universitaria reglada en 
la materia o no reglada a través de asociaciones profesionales. 
INVESTIGACIÓN: Risk management in the conceptual phase of a project. 
Autoría: Uher & Toakley (1999). 
Sector de aplicación: Industria de la construcción en Australia. 
Problemática que aborda: Estado de uso de la gestión de riesgos. 
Descripción: El estudio se centra en  la  fase conceptual del ciclo de vida de un proyecto. Los 
objetivos específicos de la investigación fueron: 
• Evaluar los niveles de capacidad en la gestión de riesgos y las actitudes hacia el cambio por 
parte  de  los  principales  intervinientes,  en  la  fase  conceptual  del  ciclo  de  vida  de  un 
proyecto, como clientes, consultores y financiadores. 
• Examinar diversos factores relacionados con la puesta en práctica de la gestión de riesgos 
en la industria de la construcción. 
Para ello llevaron a cabo una revisión bibliográfica y encuestas enviadas por correo electrónico 
a un amplio número de profesionales participantes en la fase conceptual del proyecto.  
Los datos  se analizaron estadísticamente, y entre otras cuestiones,    los autores concluyeron 
que  la  aplicación  de  la  gestión  de  riesgos    en  la  fase  conceptual    fue  relativamente  baja, 
viéndose  impedida  su  adopción  por  una  escasa  base  de  conocimientos  y  habilidades 
motivados por el bajo compromiso en la formación y desarrollo  profesional. 
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INVESTIGACIÓN: Risk assessment in construction schedules. 
Autoría: Mulholland & Christian (1999). 
Sector de aplicación: Industria de la construcción. 
Problemática que aborda: Plazos de ejecución. 
Descripción:  Los  autores  proponen  un  modelo  que  estima  la  cantidad  de  riesgo  o 
incertidumbre  en la planificación temporal de un proyecto en su fase inicial. Para ello ofrecen 
un enfoque para identificar las fuentes de riesgos del proyecto y en base a estos determinar la 
gama  de  resultados  de  plazos  de  ejecución.  La  identificación  de  riesgos  se  lleva  a  cabo 
mediante  bases  de  datos  obtenidas  a  través  de  experiencias  de  otros  proyectos  y  la 
información de expertos. Para  determinar los  resultados se emplea el programa Excel. 
3.6.2. Década de 2000. 
INVESTIGACIÓN:  Risk  and  its  management  in  the  Kuwaiti  construction  industry:  a 
contractors’ perspective. 
Autoría: Kartam & Kartam (2001). 
Sector de aplicación: Industria de la construcción kuawití. 
Problemática que aborda: Plazos y costes de ejecución. 
Descripción: Se hace un estudio de riesgo en coste y plazo y de las acciones encaminadas a su 
gestión. Está basado en encuestas a través de cuestionarios,  llevadas a cabo con contratistas 
de Kuwait. Plantea dos tipos de métodos de gestión de riesgos,  los preventivos, aplicables en 
las primeras etapas del ciclo del proyecto y  los de mitigación, cuyo objetivo es minimizar el 
riesgo en  la  fase de construcción, aunque  los  resultados de  la  investigación  indicaron que el 
uso de las técnicas formales de análisis de riesgos era limitado en la construcción kuwaití. 
La investigación se basa en una encuesta realizada en tres partes. La primera se trata  el grado 
de importancia de los riesgos y la determinación del agente que lo asume, la segunda se ocupa 
de la definición de las diferentes categorías de riesgo y la tercera de las acciones prácticas para 
gestionar  los  riesgos.  Previamente  a  la  encuesta  se  llevan  a  cabo  entrevistas  con  los 
participantes para explicar la actividad y obtener información sobre el diseño del cuestionario. 
Los  riesgos obtenidos en el proceso  son 26   y  su clasificación  final es el  resultado de  sumas 
ponderadas en  función del nivel   de  importancia de cada  riesgo en una escala a 1 a 10 y el 
número de encuestados que opta por cada grado de importancia. 
INVESTIGACIÓN: Modelling global risk factors affecting construction cost performance. 
Autoría: Baloi & Price (2003). 
Sector de aplicación: Industria de la construcción. 
Problemática que aborda: Sobrecostos de ejecución. 
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Descripción: Se analizan las cuestiones centrales referentes al modelado, evaluación y gestión 
del  riesgo en  construcción, debido a  los perjuicios que  sufren  clientes y  contratistas por  los 
habituales  sobrecostos  presentes  en  esta  industria.  Para  ello,  mediante  la  revisión 
bibliográfica, complementada con un taller de trabajo con contratistas de obras, identificaron 
los  principales  factores  de  riesgo  global  que  afectan  al  desempeño  de  los  costos. 
Posteriormente se confirmaron dichos factores mediante una encuesta y  se seleccionaron los 
más  críticos.  Estos  fueron  la  base  para  posteriores  entrevistas  estructuradas  a  fin  de 
desarrollar un conocimiento base para la toma de decisiones.  
Los  autores hacen un  repaso de  las  teorías empleadas para el manejo de  la  incertidumbre, 
como  la  Teoría  de  la  Probabilidad  y  de  los  Conjuntos  Difusos  en  los  Sistemas  Soporte  de 
Decisiones  y  sistemas basados en el  conocimiento. Refieren,    citando  a  Saffioti  y Umkehrer 
(1994), que no hay una mejor teoría de  la  incertidumbre y que  la elección de  la técnica más 
adecuada depende del problema específico. Concluyen que  los estudios preliminares    indican 
que los factores de riesgo global que afectan al desempeño del costo en construcción pueden 
ser modelados, evaluados y gestionados con éxito usando la Teoría de Conjuntos Difusos y  los 
Sistemas de Soporte a la Decisión. 
INVESTIGACIÓN: An intelligent risk assessment system for distributed construction teams. 
Autoría: Shang et al. (2005). 
Sector de aplicación: Industria de la construcción. 
Problemática que aborda: Riegos del proyecto. 
Descripción: Se propone un sistema de evaluación de riesgos basado en tecnología  web, para 
proyectos de construcción en  la etapa de diseño,   en  los que  los componentes del equipo se 
encuentren distribuidos geográficamente.   El sistema se basa en una arquitectura de cliente‐
servidor y emplea la lógica difusa dentro de las etapas del proceso de evaluación  de riesgos. 
En la puesta en práctica del  proceso, que es coordinado por un project manager, los miembros 
del equipo especifican vía web desde sus ubicaciones,  los riesgos principales del proyecto y el 
coordinador los racionaliza para evitar duplicidades.  Posteriormente, los miembros del equipo 
asignan  relaciones    entre  ellos  y  califican  sus    probabilidades  de  ocurrencia  e  impactos, 
mediante cinco opciones del tipo: alto, medio‐alto, medio, medio‐bajo y bajo. En base a estos 
datos, el sistema selecciona los riesgos principales y el coordinador especifica las acciones que 
deben tomarse. 
En este trabajo cabe destacar   el establecimiento de un factor de ponderación que   asigna el  
equipo de  gestión    a    cada uno de  sus miembros, para  ajustar  las  respectivas  evaluaciones 
realizadas  durante  el  proceso,  en  función  de  la  relación  o  relevancia    del  tipo  de  riesgo 
respecto  de  la  disciplina  trabajo  del  miembro  del  equipo.  Es  también  interesante  la 
consideración  de  las  relaciones  existentes  entre  riesgos  que  se  contemplan  en  el  proceso 
mediante la formulación una matriz de relaciones. 
INVESTIGACIÓN: Modelling and assessment of critical risks in BOT road projects. 
Autoría: Thomas et al. (2006). 
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Sector de aplicación: Construcción de carreteras. 
Problemática que aborda: Gestión de riesgos para proyectos ejecutados bajo un acuerdo de 
participación  público‐privada,  en  concreto  del  tipo  BOT  (Construcción‐Operación‐
Transferencia)29. 
Descripción:  Los  autores  refieren  que  en  este  tipo  de  proyectos  puede  no  ser  eficaz  la 
evaluación de riesgos convencional, proponiendo al efecto un modelo en tres pasos: modelado 
de escenarios, predicción de la probabilidad mediante un método que denominan fuzzy‐Delphi 
y evaluación del impacto del riesgo. 
 Con el modelado de escenarios se consigue estructurar el riesgo en categorías, estableciendo 
sus relaciones y estructura de ocurrencia. Para ello los autores emplean la técnica del árbol de 
fallos, desglosando los riesgos en factores. Para la predicción de la probabilidad refieren que, a 
menudo, en este tipo de proyectos las técnicas directas clásicas tienen limitaciones, por lo que 
proponen un enfoque basado en Teoría de Conjuntos Difusos. En el caso de la determinación 
de los impactos se propone llevarla a cabo de forma directa mediante un proceso de consenso 
entre expertos empleando la técnica Delphi. 
INVESTIGACIÓN:  A  case‐based  decision  support  tool  for  bid  mark‐up  estimation  of 
international construction projects. 
Autoría: Dikmen et al. (2007). 
Sector de aplicación: Industria de la construcción de obra pública internacional. 
Problemática que aborda: Riesgo en la estimación de márgenes de oferta en los contratos de 
adjudicación de obras  internacionales en el entorno de las empresas constructoras turcas. 
Descripción: El objetivo de este  trabajo es presentar una   herramienta basada en  funciones 
lineales de apoyo   a  las decisiones, con  la finalidad de que  los valores de establecimiento de 
márgenes de  licitación se puedan estimar de una manera más sistemática. Para ello emplean 
una  interesante metodología de encuestas‐entrevistas  llevadas a cabo de forma presencial al 
objeto de verificar que los participantes comprendan el asunto. La actividad se lleva a cabo con 
unos cuestionarios donde se preguntan acerca de:  grado de importancia en una escala de 1 a 
5 de 41    factores que  influyen en  la determinación de  los márgenes de  la oferta,   grado de 
comodidad con la forma que emplean habitualmente los encuestados en la determinación de 
márgenes,  tipos  de    métodos  analíticos/estadísticos  empleados  para  ello,  otros  posibles 
factores  además  de  los  aportados  y  cuestiones  relativas  a  los  márgenes  de  beneficio  y 
contingencia usados habitualmente en la práctica.  
INVESTIGACIÓN: Understanding the key risks in construction projects in China. 
Autoría: Zou et al. (2007). 
 
                                                            
29 Estas actuaciones  son financiadas de forma privada a cambio de los ingresos generados por la explotación de la misma 
durante un período de tiempo, al final de cual el proyecto revierte al organismo público. 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
61 
   
Sector de aplicación: Industria de la construcción en China. 
Problemática que aborda: Factores de riesgos principales del sector. 
Descripción: Se consideran  los riesgos en función de su afectación a los objetivos de proyecto, 
considerados estos como coste, plazo, calidad, seguridad y sostenibilidad ambiental. Para ello 
llevan a cabo encuestas mediante cuestionarios postales dirigidos a profesionales del sector, 
para  que  identifiquen  los  riesgos  y  evalúen  su  probabilidad  de  ocurrencia  e  impacto  según 
escalas  de  valor  con  tres  opciones.  Los  resultados  se  analizan  para  obtener  finalmente  25 
factores  principales  de  riesgo,  que  se  clasifican  en  función  de  la  fuente  de  origen:  cliente,  
diseñador,    constructor,  subcontratistas/proveedores,  agencias  gubernamentales  y    causas 
externas. Esta investigación se repite en Australia con el cuestionario traducido y se obtienen 
20 factores de riesgo, de tal manera que una alta proporción de  los riesgos  identificados son 
equivalentes a los detectados en China. 
INVESTIGACIÓN: A web‐based integrated system for international project risk management.  
Autoría: Han et al. (2008). 
Sector de aplicación: Industria de la construcción internacional. 
Problemática que aborda: Gestión del riesgo vía web. 
Descripción:  Se  propone  un  modelo  de  gestión  de  riesgos  en  base  a  la  experiencia  en  
proyectos  de  construcción  a  nivel  internacional  y  destinado  a  este  tipo  de  proyectos.  Los 
autores  proponen  un  Sistema  de  Soporte  a  las Decisiones    para  su  utilización  vía web  por 
cualquier  usuario    registrado.  El  modelo  es  una  variante  del  tradicional  de  probabilidad‐
impacto y añade una tercera dimensión: importancia, que se define como el grado en que un 
experto asigna intuitivamente al riesgo  en la práctica.  
INVESTIGACIÓN: Assessing  risk and uncertainty  inherent  in Chinese highway projects using 
AHP. 
Autoría: Zayed et al. (2008). 
Sector de aplicación: Construcción de carreteras. 
Problemática que aborda: Gestión de riesgos en proyectos de carreteras para su empleo en la 
fase de licitación. 
Descripción:  Se  propone  un  modelo  de  gestión  de  riesgos  que  se  centra  en    la  fase  de 
identificación  y  evaluación.  La  identificación  de  riesgos  se  hace  localizando  las  fuentes  en  
áreas y sub‐áreas.  El modelo   evalúa el nivel de riesgo de varios proyectos, priorizándolos en 
base al  riesgo. Este nivel viene determinado por dos  índices R1 y R2 que miden  los  riesgos a 
nivel macro (gestión de la empresa) y micro (gestión del proyecto) respectivamente. R1 y R2 se 
corresponden con  las sumas ponderadas de  los riesgos que se han evaluado. Los pesos de  la 
importancia de  los riesgos se obtienen empleando un Proceso Analítico Jerárquico (AHP). Los 
datos  para  la  investigación  fueron  recopilados  a  través  de  las  informaciones  de  4  expertos 
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recogidas  en    cuestionarios.    El  valor  de  riesgo  total  se  obtiene  como  producto  de  los  dos 
índices R1 y R2. El modelo se desarrolló aplicándolo a 4 proyectos. 
INVESTIGACIÓN: Risk assessment and allocation in the UAE construction industry. 
Autoría: El‐Sayegh (2008).  
Sector de aplicación: Industria de la construcción en Emiratos Árabes Unidos.  
Problemática que aborda: Riesgos específicos de esta industria.  
Descripción: El objetivo de esta investigación es identificar y evaluar los principales riesgos en 
la  industria de  la construcción en  los Emiratos Árabes, así como estudiar  la asignación de  los 
mismos entre las partes contratantes. 
La metodología de la investigación consiste inicialmente en una revisión de estudios anteriores 
en  otros  países,  obteniéndose  un  listado  de  42  riesgos.  Posteriormente  se  llevan  a  cabo 
encuestas  con  expertos  del  sector  mediante  cuestionarios  canalizados  por  varios  medios, 
como  correo  postal  y  electrónico.  Los  riesgos  se  clasifican    según  su  importancia  relativa, 
empleando un modelo de probabilidad x impacto. 
El estudio establece un ranking de  importancia de  los riesgos y el agente al que es asignado 
habitualmente  la  responsabilidad de soportarlo.   Los  resultados muestran como  riesgos más 
severos la inflación y los cambios repentinos en los precios, siendo reacios los propietarios en 
este  caso  a  compartirlo  con  los  contratistas,  lo  que  genera  por  parte  de  estos,  excesos  de 
precio en las ofertas para compensarlos. 
3.6.3. Década de 2010. 
INVESTIGACIÓN: Risk ranking and analysis  in target cost contracts: Empirical evidence from 
the construction industry. 
Autoría: Chan et al. (2011). 
Sector de aplicación: Industria de la construcción en Hong Kong. 
Problemática que aborda: Factores de riesgo en contratos de obra. 
Descripción: Los autores    identifican, clasifican y comparan  los principales  factores de riesgo 
en diferentes tipos de contratos como  los de precio máximo garantizado. Refieren que aunque 
estos   han sido objeto de numerosas  investigaciones, pocas se han centrado en el análisis de 
riesgos. La investigación se basa en una encuesta  llevada a cabo entre clientes, contratistas y 
consultores. Esta encuesta  se desarrolla en dos etapas, una primera  fase   piloto cara a cara 
donde se  identifican 34   factores de riesgo y posteriormente una encuesta,   donde se recaba 
información  sobre  los    perfiles  personales  de  los  encuestados  y  se  evalúan  los  factores  de  
riesgo en cuanto a la percepción del nivel de gravedad y probabilidad de ocurrencia. Los datos 
obtenidos  se  analizan  con  diversas  técnicas  estadísticas  como    la  prueba  de  correlación  de 
Spearman. El estudio establece un ranking de los factores de riesgo. 
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INVESTIGACIÓN: A fuzzy approach to construction project risk assessment. 
Autoría: Nieto‐Morote & Ruz‐Vila (2011). 
Sector de aplicación: Proyectos de  construcción en general. 
Problemática que aborda: Riesgo asociados a la construcción. 
Descripción: Se presenta una metodología de evaluación de los riesgos asociados a  proyectos 
de  construcción en aquellas situaciones complicadas en las que la información para evaluar los 
riesgos es  incuantificable,  incompleta o no obtenible. Está basada en  la Teoría de Conjuntos 
Difusos y el Proceso Analítico Jerárquico.  
El modelo planteado parte de una  identificación de  riesgos en el proyecto por parte de un 
equipo de expertos nombrados al efecto y una estructuración  jerárquica de  los mismos,   al 
efecto de llevar a cabo una gestión más eficiente que incida en los riesgos más severos. Para la 
evaluación  se  emplean  los  factores  de  impacto  y  probabilidad  de  ocurrencia,  así  como  un 
factor de discriminación que mide la afección de los riesgos en el marco general del proyecto. 
Esta  evaluación  se  lleva  a  cabo mediante  términos  lingüísticos  que  se  asocian  a  números 
empleando técnicas de Conjuntos Difusos. 
INVESTIGACIÓN:  A  comparative  study  of  the  measurements  of  perceived  risk  among 
contractors in China. 
Autoría: Lu & Yan (2013). 
Sector de aplicación: Industria de la construcción en China. 
Problemática que aborda: Formas de medición del riesgo percibido. 
Descripción:  En  este  trabajo  se  estudian  las  dos  formas  principales  de medición  del  riesgo 
percibido  en  proyectos  de  construcción:  la  estimación  directa  y  la medición  basada  en  el 
Teorema de la Utilidad  Esperada. En la primera de las formas el riesgo se evalúa directamente 
a través de consultas sobre el riesgo percibido, mientras que   en  la segunda,    la medición se 
lleva a cabo a través de la probabilidad de ocurrencia y el grado de impacto de los riesgos, de 
tal manera que el nivel del riesgo total es el producto de ambos valores.   
Para ello se realizan encuestas mediante unos cuestionarios que incluyen 15 factores de riesgo 
obtenidos por  cuatro  vías:  revisión bibliográfica,  la  experiencia  del  equipo de  investigación, 
entrevistas estructuradas con cinco directivos de empresas y una  revisión posterior por  tres 
representantes de la industria. A los expertos participantes se les pregunta en tres ocasiones y 
de  forma aleatoria por: el grado de riesgo de cada  factor usando su apreciación personal,  la 
probabilidad  de  ocurrencia  y  el  grado  de  impacto.  Las  escalas  usadas  para  cuantificar  las 
respuestas  varían  en  un  rango  de  1  a  5.  Con  los  resultados  obtenidos  se  establecen  dos 
clasificaciones de  importancia de  los factores según el criterio de  las apreciaciones directas y 
de  las  calculadas  como    producto  de  la  probabilidad  por  impacto.  Una  vez  analizados  los 
resultados, los datos muestran que las clasificaciones difieren significativamente en función del 
uso de una u otra  forma y   se concluye de  forma provisional y a falta de más estudios,   que 
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aunque  la  medición  basada  en  la  utilidad  esperada  puede  proporcionar  resultados  más 
objetivos, la estimación directa es un mejor indicador predictivo.  
INVESTIGACIÓN:  Dynamic  modeling  of  the  quantitative  risk  allocation  in  construction 
projects. 
Autoría: Nasirzadeh et al. (2014). 
Sector de aplicación: Construcción de  túneles. 
Problemática que aborda: Gestión de  riesgos de  sobrecostes en  la asignación de  riesgos en  
contratos de ejecución.  
Descripción: Se presenta un modelo de asignación de riesgos entre contratistas y propietarios, 
mediante  el  cual  se  identifican  los  riesgos  y  se  determina  la  forma  en  que  pueden  ser 
compartidos  de  forma  equitativa  y  realista  entre  las  partes,  para  evitar  sobrecostos  del 
proyecto  fruto de    las estrategias   del  contratista por  tener que    asumir unilateralmente el 
riesgo. 
El  proceso  de  asignación  se  ve  afectado  por  diferentes  factores  de  riesgo.  Para manejar  la 
incertidumbre asociada a los valores de dichos factores, debido a la ausencia general de datos 
fiables en la industria de la construcción debida al carácter único de los proyectos, el autor usa 
la  lógica  difusa  basada  en  las  opiniones  de  expertos,  consensuadas  estas mediante  técnica 
Delphi.  El modelo  empleado  usa  la  herramienta  de    simulación  del  coste  del  proyecto  en 
diferentes porcentajes de  asignación de  riesgos,   obteniendo  como óptimo  aquel en el que 
minimiza el coste del proyecto. 
INVESTIGACIÓN:  Risk  management  in  small  construction  projects  in  Singapore:  Status, 
barriers and impact. 
Autoría: Hwang, B. G., Zhao, X., & Toh, L. P.  (2014). 
Sector de aplicación: Industria  de la construcción en Singapur. 
Problemática que aborda: Gestión de riesgos en pequeños proyectos.  
Descripción: Cabe destacar esta investigación debido a que  analiza  el estado de aplicación de 
la  gestión de  riesgos en pequeños proyectos,  ya que  la mayor parte   de  los estudios  sobre 
riesgo construcción se  centran en  grandes proyectos. Su objetivo es  identificar los obstáculos 
en su  implementación y comprobar su  impacto en  los resultados. La metodología seguida se 
basa en cuestionarios enviados por correo electrónico a expertos del sector. 
Los  resultados  indican  que  la  aplicación  de  este  tipo  de  gestión  a  estos  proyectos  fue 
relativamente baja, debido a una serie de barreras como el bajo margen de  rentabilidad de los 
mismos o  la  falta de  tiempo y presupuesto para  llevar a cabo esta  función. Por otro  lado se 
pone de manifiesto  la  importancia de  la gestión del  riesgo en  la mejora del  rendimiento del 
proyecto en términos de coste y plazos de ejecución. 
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3.7. Reflexiones sobre el estado de la cuestión en las investigaciones de 
riesgo.  
Tras  el  análisis  efectuado  de  diferentes modelos  de  gestión  de  riesgos,  se  observa  que    es 
unánime la opinión sobre los beneficios que esta aporta. Este tipo de gestión es una forma de 
pensar  y  una  filosofía  que  debe  permear  todo  el  espectro  de  las  actividades  del  proyecto 
(Jaafari, 2001), aportando   a los administradores una mayor base racional sobre la que tomar 
decisiones (Kangari & Riggs, 1989). Sin embargo también se observan habituales referencias a 
la existencia de una brecha entre la teoría y la práctica en su empleo. 
El uso de  la gestión de riesgos pasa por   distintos enfoques que utilizan diferentes técnicas y 
con diferentes  grados de  complejidad. Mientras  algunas    recurren  a   modelos matemáticos 
complejos,  otras  emplean  técnicas    basadas  en  la  estimación  directa  del  riesgo  y  obtenida 
como  producto  de  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  los  eventos  de  riesgo  por  su  impacto. 
Tauron (2014) indica que este tipo de modelos de probabilidad por impacto se ha impuesto en 
los últimos años. No obstante, en los diferentes períodos temporales que abarcan los estudios 
analizados, se observan habituales referencias comunes  a las dificultades para el empleo en la 
práctica  de técnicas relacionadas con la gestión de riesgos. 
Según  Akintoye  &    MacLeod  (1997)  el  análisis  y  la  gestión  de  riesgos  en  la  construcción 
dependen  principalmente  de  la  intuición,  el  juicio  y  la  experiencia.  El  autor  indica  que    las 
técnicas empleadas para ello  rara  vez  se utilizan debido  a  la  falta de  conocimientos  y  a  las 
dudas sobre la idoneidad de su empleo en  construcción.  
Para Baloi & Price (2003) a pesar del gran desarrollo experimentado en la gestión de riesgos, se 
observa  una  brecha  significativa  entre  la  teoría  y  la  práctica  dentro  de  la  industria  de  la 
construcción.  
Los resultados de un estudio de Dalla Coletta & de Camprieu (2004) indican que la percepción 
del grado de éxito   del proyecto está  relacionado  con el nivel de esfuerzo empleado   en el 
análisis de    riesgos, sin embargo, el grado de percepción de  riesgo de un proyecto, no  tiene 
relación con el nivel esfuerzo dedicado para analizar el riesgo.  
De Camprieu et al.   (2007) nos recuerdan diferentes opiniones al respecto,  indicando que no 
hay  evidencias  de  que  los  modelos  complejos  de  gestión  de  proyectos  proporcionen  
pronósticos más exactos que  los modelos más simples que  incorporan reglas  intuitivas y que 
muchos de ellos no han sido ampliamente adoptados en la práctica debido a su complejidad. 
En uno de los artículos más interesantes analizados en la revisión bibliográfica, Tauron (2014) 
concluye  que  las  diversas  herramientas  de  evaluación  de  riesgos  sufren  de  baja  acogida, 
basándose esta práctica en  la experiencia profesional. Para corregir esta  situación,   el autor 
propone el empleo de algún tipo de herramienta analítica simple que utilice el coste del riesgo 
como medida  común  y    la  experiencia  profesional  para  cerrar  la  brecha  existente  entre  la 
teoría y la práctica de la evaluación del riesgo. 
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Otro de  los  aspectos observados es  la presencia de una  amplia  variedad de escalas para  la 
medición  de  los  parámetros  relativos  al  riesgo,  siendo  las más  habituales  las  que  emplean 
términos del  lenguaje natural del  tipo  alto‐medio‐bajo, que  se  asocian  a  valores numéricos 
tipo  3‐2‐1  o  similar.  También  son  habituales  las  escalas  numéricas  en  rangos  de  valores 
comprendidos entre 1‐3, 1‐5 y 1‐10. 
En  la amplia mayoría   de  los estudios  la base para recabar  los datos referentes al riesgo es  la 
consulta   expertos mediante encuestas, gestionadas principalmente vía correo electrónico, o 
postal en los años de menor desarrollo de la informática. La principal fuente empleada para la 
identificación, análisis y evaluación  de riesgos es la experiencia y el juicio experto. 
En los últimos años han surgido tendencias críticas con los modelos habitualmente empleados  
en  la   gestión de riesgos. Estas proponen otros tipos de enfoques que tratan de superar    los 
escollos  de  los  tradicionales,  considerados  como  mecanicistas  y  cuyos  criterios  para  la 
aceptación del riesgo se basan  en  datos numéricos. Por el contrario estas nuevas tendencias 
se  basan  en  la  actitud  colaborativa  activa  entre  todas  las  partes,  la  flexibilidad  para  la 
adaptación a las condiciones cambiantes de los riesgos o la atención plena a todo tipo señales 
de  riesgo,  basada  en  una  preocupación  por  el  fracaso,  las  sorpresas  y  los  errores  que  en 
cualquier momento  pueden presentarse. 
Igualmente  se  ha  observado  que  la  gestión  de  riesgos  en  construcción  se  asocia  más 
habitualmente a obras de gran envergadura,  mayor complejidad y principalmente a proyectos 
de  construcciones  civiles.  Diferentes  autores  como  Simu  (2006),  Hwang  et  al.  (2014)  o 
Marcelino‐Sádaba et al. (2014),  nos recuerdan los problemas y falta de aplicación de este tipo 
de gestión en pequeños proyectos. Por  lo tanto, creemos que se hace necesario fomentar el 
empleo formal de técnicas de gestión del riesgo, especialmente en el sector de la edificación y 
en  obras  de  cualquier  tamaño  y  complejidad.  Para  ello    creemos  que  deben  proponerse 
herramientas  cuya  aplicación  sea  asequible  en  general  a  los  usuarios  y  cuyo  empleo, 
actualización y mejora,  no revista dificultades técnicas.   
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4. OBJETIVOS. 
El  marco de trabajo de esta investigación se encuadra en la gestión  del riesgo asociado a los 
costes  globales  de  la  edificación  en  la  fase  postconstrucción.  Según  la  norma  UNE‐ISO 
31000:2010 Gestión del riesgo ‐ Principios y directrices, el proceso global de  gestión del riesgo 
consiste en el establecimiento del contexto, la identificación, análisis y evaluación del riesgo y 
su posterior tratamiento,  siendo aplicable a una amplia gama de elementos como actividades, 
proyectos, productos,  servicios, estrategias y decisiones. 
La norma UNE‐ISO 3010:2011 Gestión del riesgo  ‐ Técnicas de apreciación del riesgo engloba 
los procesos de identificación, análisis y evaluación del riesgo bajo la definición de proceso de 
apreciación del  riesgo, siendo su finalidad “proporcionar evidencias basadas en información y 
análisis  para  tomar  decisiones  informadas”  (UNE‐ISO  3010:2011,  p.10),    en  este  caso, 
decisiones sobre la conveniencia  de tratar los riesgos y sobre su gestión.   
El riesgo generalmente es visto como un concepto abstracto cuya cuantificación es muy difícil 
(Baloi & Price, 2003). La citada norma UNE‐ISO 31000:2010 (p. 29)    lo define como “el efecto 
de  la  incertidumbre  sobre  la  consecución de  los objetivos”  siendo  el  efecto una desviación 
sobre  lo  previsto,  y  la  incertidumbre,  “el  estado,  incluso  parcial,  de  deficiencia  en  la 
información  relativa  a  la  comprensión  o  al  conocimiento  de  un  suceso”  (UNE‐ISO  GUIA 
73:2010, p.6). Según el Project Manager  Institute  (2013)  riesgo es un evento que, si sucede, 
afecta al menos a un objetivo del proyecto. 
El  coste  global  de  una  edificación  es  el  conjunto  de  costes  que  se    generan  para  su 
construcción  y el desarrollo de    su  ciclo de vida,  considerando este dividido en  tres etapas, 
preconstrucción,  construcción  y  postconstrucción.  La  primera  de  ellas  se  considera  que 
comienza en el momento en el que  se decide emprender el proceso de materialización del 
edificio y termina cuando se inicia la  ejecución de las obras. La segunda de las fases  termina 
con la  recepción de las obras por parte del promotor respecto del constructor, y la última, la 
postconstrucción,  concluye  cuando  el  edificio  se  prepara  para  ser  demolido  o  fuertemente 
transformado en otro.   
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La    propuesta  de  la  investigación,  centrada  en  el  contexto  del    coste  generado  por  las 
edificaciones en su etapa   postconstrucción,   pretende ser una aportación en el marco de  la 
gestión del riesgo que contribuya a cerrar la brecha existente entre la teoría y la práctica en el 
empleo de este tipo de gestión en edificaciones de cualquier tamaño y complejidad. Para ello 
se  pretende  proponer  un modelo  cuya  puesta  en  práctica, mantenimiento  y  adaptación  a 
cambios no revista complejidad. 
Como punto de partida del trabajo se define riesgo como todo suceso o circunstancia capaz de 
producir variaciones significativas en la cuantía de los costes postconstrucción. 
4.1. Objetivo General.  
Con base en lo expuesto, el Objetivo General de esta investigación es:  
Proponer un modelo de gestión de riesgos asociados a los costes globales de la edificación en 
su etapa postconstrucción. La finalidad prevista del modelo   habrá de ser  la de cuantificar el 
riesgo y servir de apoyo en la toma de decisiones de emprender el proceso  materialización del 
edificio y  la  conveniencia de poner en marcha acciones para modificar  los niveles de  riesgo  
hasta donde se consideren tolerables. 
4.2. Objetivos Específicos.  
Para  alcanzar  el  Objetivo  General  será  necesario  dar  respuesta  a  los  siguientes  Objetivos 
Específicos: 
1º Proceder a un desglose del riesgo   del proyecto en elementos que permitan de una forma 
más eficiente y pormenorizada   su gestión. Para ello se propondrá un  listado de variables de 
influencia sobre el coste postconstrucción. 
2º Graduar    la severidad del valor obtenido de cuantificación del riesgo tras  la aplicación del 
modelo al efecto de evaluar la conveniencia de emprender acciones para modificarlo.  
3º Proponer un método para la aplicación del modelo.  
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5. METODOLOGÍA. 
 
Para  el  desarrollo  de  la  investigación  se  plantea  la  hipótesis  de  que  durante  la  fase 
preconstrucción de un edificio es posible determinar   el nivel de riesgo asociado a  los costes 
generados en su fase postconstrucción30. Como  indica  la norma UNE‐ISO 31000:2010 Gestión 
del riesgo ‐ Principios y directrices en referencia a los elementos de entrada en los que se basa 
el proceso de gestión del riesgo,  para el desarrollo del modelo estos   elementos de entrada se 
basarán en  fuentes de  información como datos históricos, experiencia,  retroalimentación de 
las partes interesadas, observación, previsiones y juicios de expertos.  
 El objetivo de proponer un modelo de gestión de riesgos aplicado a los costes de la edificación 
en  su  fase postconstrucción,  fue acompañado de  incertidumbres acerca de  la  forma en que  
plantearlo. Como punto de partida para la consecución del objetivo general y desarrollo de la 
investigación, se propuso una metodología preliminar consistente en los siguientes pasos: 
1. Establecimiento  del  contexto  de  trabajo  y  determinación  de  variables  de  influencia 
sobre el coste postconstrucción. Para ello se llevarían a cabo actuaciones previas y se  
a efectuarían consultas a expertos del sector. 
2. En base a  la anterior  relación  se establecería algún  tipo de  formulación matemática 
que permitiera la cuantificación del riesgo, considerando las características que rodean 
el  proceso de materialización del edificio. 
3. Partiendo  de  la  formulación  anterior  se  procedería  a  la  aplicación  del  modelo  a 
diferentes edificios. A tal efecto se contaría con expertos del sector. 
4. Interpretación de los resultados obtenidos y establecimiento de escalas de medida que 
permitieran  determinar la severidad de los riesgos. 
 
                                                            
30 Como se indicó anteriormente, la fase preconstrucción de un edificio comienza en el momento en el que se decide emprender 
su proceso de materialización. La fase postconstrucción tiene su inicio con la  recepción de las obras por parte del promotor 
respecto del constructor. 
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El  esquema metodológico  planteado  serviría  de  punto  de  inicio  y  de  hilo  conductor  de  la 
investigación, no obstante,  el propio desarrollo de la misma y las conclusiones parciales a las 
que  se  iban  llegando,    hizo  que  las  diferentes  etapas  del  proceso,  así  como  su  contenido,  
fueran adaptándose. 
La estructura metodológica ha quedado finalmente estructurada de la siguiente manera: 
1. Fase previa de planteamiento del problema. 
Las  incertidumbres  iniciales  asociadas  al    objetivo  de  proponer  un  modelo  de  gestión  de 
riesgos aplicado a los costes de la edificación en su fase postconstrucción, se concretan en una 
serie de cuestiones iniciales (CI) que  se enuncian  en esta fase previa y se resolverán a lo largo 
de la investigación. Estas  cuestiones se refieren a conceptos  como cuáles son  las finalidades 
específicas del modelo,  a quién se destina o a qué tipo de edificio aplicarlo.  
La respuesta a algunos de estos interrogantes han marcado  los primeros hitos del proceso. En 
otros casos,  la solución habrá de esperar a estar más avanzado el desarrollo del modelo.   
2. Primeros pasos en  la definición del contexto  de la investigación. 
El objetivo de esta fase es comenzar el establecimiento del contexto de  la  investigación. Para 
ello  se  da  respuesta  a  las  cuestiones  iniciales  consideradas  como  más  básicas,  como  las 
partidas que  componen el coste postconstrucción y las fronteras temporales de esta etapa del 
ciclo de vida del edificio. También se inicia el proceso de  resolución de una de las cuestiones 
iniciales principales: de qué dependen las variaciones en el coste postconstrucción. A tal efecto 
se desarrollan  actuaciones básicas que den como resultado un listado preliminar de variables 
de influencia que sirva de base para definir una relación consensuada entre los expertos. 
La primera actuación básica consiste en determinar diferentes tipos de situaciones en las que 
pueden  encontrarse  los  edificios  terminados.  En  base  a  la  anterior  relación  y  al  listado  de 
partidas que componen el coste postconstrucción, se determina un conjunto de circunstancias 
generadoras  de  coste  postconstrucción,  que  permitirán    establecer    factores  generales  de 
riesgo  para su  desglose  en un primer conjunto de variables de influencia.  
3.  Identificación  del    riesgo:  determinación  de  variables  de  influencia.  Entrevistas  con 
expertos. 
En  base  al  anterior    listado  preliminar,    el  objetivo  principal    de  esta  fase  es  obtener  una 
relación de variables ponderadas de influencia que permita en una etapa posterior, determinar 
la   formulación matemática, a través de la cual se cuantifique el valor de riesgo de un edificio. 
Para  ello  se  lleva  a  cabo un proceso de  sucesivas  consultas  a  expertos de  la  edificación,  al 
objeto de obtener un consenso sobre  la composición y ponderación del  listado. Para  llegar al 
consenso se sigue  la operativa planteada en el método Delphi como técnica de  identificación 
del riesgo, empleando entrevistas semiestructuradas en  lugar de formularios de consulta. De 
esta manera  se   aprovechan  las  ventajas que ofrece obtener  información de  forma directa. 
Como resultado de este proceso se obtiene un  listado ampliado de  variables ponderadas. 
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En  esta  fase  se  continúa  el  proceso  de  configuración  del  modelo  y  establecimiento  del 
contexto de  la  investigación, mediante el  avance en  la    resolución de diferentes  cuestiones 
iniciales, como  la etapa del ciclo de vida del edificio en el que aplicar el modelo o el tipo de 
edificio al que se destina.  
4. Estructura del modelo y formulación para la cuantificación del riesgo. 
Para el desarrollo de esta  fase se analiza y especifica   una serie de parámetros relativos a  la 
configuración y operativa de  funcionamiento del modelo,  tales como el momento en el que 
hacer  la  toma de datos necesaria para  su  implementación,  cómo  contemplar  las  relaciones 
existentes entre las variables, cuáles han de ser los requisitos de la persona que lleve a cabo la 
aplicación,  o  cuál  es  el  procedimiento  para    valorar  el  riesgo  aportado  por  las  diferentes 
variables. También se da respuesta a las cuestiones iniciales pendientes de resolver.  
Se  procede  a  revisar  el  listado  de  variables  de  influencia  obtenido  en  la  anterior  etapa, 
desestimando  aquellas  consideradas  de menor  importancia  y  adaptándolo  a  los  diferentes 
requerimientos,  resultando  un  conjunto  variables    con  las  que  se    procede  a    formular 
matemáticamente un modelo que permite cuantificar el riesgo de un edificio. 
5. Experimentación  con  la  formulación mediante  la  cuantificación del  riesgo en diferentes  
edificios. 
En esta fase se lleva a cabo una primera comprobación del funcionamiento de la formulación, 
cuantificando el riesgo en una serie de edificios. Para ello se cuenta con un grupo de expertos 
de  similares  características a  los  intervinientes en  la anterior etapa de determinación de  las 
variables de  influencia. Las  implementaciones se  llevan a cabo de forma presencial, al objeto 
de  poder  obtener  información  directa  relativa  al  funcionamiento  del modelo,  tal  como  las 
dificultades  en  la  puesta  en  práctica,  opiniones  sobre  la  capacidad  de  las  variables  para 
explicar  la  problemática  que  se  analiza,  conveniencia  de  los  ajustes  llevados  a  cabo  en  la 
relación de variables, necesidad de  incorporar otras nuevas, etc. Los resultados obtenidos   se 
procesan y estructuran para su interpretación en una fase posterior.  
6. Interpretación de resultados. 
Partiendo  de  los  datos  obtenidos  en  la  etapa  anterior,  se  establecen  mecanismos  que 
permitan  asociar los resultados numéricos de riesgo del edificio tras aplicar el modelo, a una 
escala de medida de niveles de  riesgo  global expresados en  lenguaje natural del  tipo, bajo, 
medio, medio‐alto, etc.,  y a su vez, aportar información sobre la severidad de dichos niveles, 
así como de sus  implicaciones respecto de la conveniencia de poner en práctica acciones para 
modificarlos. 
Al efecto   se establece una correlación  lineal entre  los resultados numéricos y  los niveles de 
riesgo percibido de  forma  global  en  los diferentes  edificios por    los  expertos. Para obtener 
estos  niveles  se  efectúan  consultas  a  los  participantes  en  la  etapa  anterior.  La  recta  de 
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regresión obtenida permite determinar el nivel de riesgo de un edificio a partir de los valores 
numéricos resultantes de aplicar el modelo. 
Tras    la  experiencia  adquirida  en  la  anterior  etapa  de  cuantificación  del  riesgo,  otra  de  las 
actuaciones emprendidas es la  revisión de la relación de variables integrantes del modelo, así 
como sus ponderaciones. Para verificar esta revisión se procede a efectuar una última ronda 
de consultas a los expertos.  
La relación revisada de variables y sus ponderaciones,  implica a su vez recalcular  la escala de 
medida  propuesta  para  la  interpretación  de  la  severidad    de  los  valores    obtenidos  tras  la 
aplicación del modelo.  
7. Diseño preliminar del proceso para la aplicación del modelo. 
El objetivo de esta etapa es el diseño preliminar  del conjunto de actividades  de las que consta 
el proceso de aplicación y de las herramientas  propuestas  al efecto.  
8. Experimentación con el modelo y propuesta revisada. 
El  anterior  planteamiento  inicial    se  experimenta  mediante  su  aplicación  a  una  serie  de 
edificios. A  tal efecto  se  forma un equipo de  trabajo  compuesto por diferentes expertos. El 
análisis del desarrollo del proceso y de  los  resultados obtenidos permitirá    llevar a  cabo  los 
ajustes necesarios en el proceso preliminar diseñado, proponiendo un protocolo de aplicación 
del modelo, una estructura organizativa y unas herramientas requeridas al efecto. Finalmente 
se aplica el modelo para comprobar el funcionamiento de la propuesta. 
Con base al análisis y discusión de los datos, las continuas reflexiones, la observación atenta, la 
medición del parámetro investigado: el riesgo, los experimentos llevados a cabo y la corrección 
de  errores,  la  metodología  descrita  ha  permitido  abordar  progresivamente  las  diferentes 
incertidumbres  de  partida  y  las  que  se  iban  planteando,  permitiendo  proponer  una 
formulación para obtener un valor del riesgo, una escala para su gradación y un protocolo de 
aplicación del modelo. 
Esquema gráfico de la metodología. 
En la siguiente figura 2 se muestra de forma gráfica el desarrollo de la metodología. 
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Figura 2. Esquema gráfico de desarrollo de la metodología.   
1. Fase previa de   planteamiento del 
problema.  
2. Primeros pasos en la definición del
contexto de la investigación. 
3. Identificación del  riesgo: 
Determinación de variables de 
influencia.  
4. Estructuración y formulación del 
modelo. 
5. Experimentación con  la 
formulación del modelo mediante la
cuantificación del riesgo en 
diferentes edificios. 
6. Interpretación de los resultados.
Enunciado de las diferentes cuestiones iniciales a resolver 
(CI).
Resolución de las CI básicas. 
Actuaciones preliminares que den como resultado un 
listado previo de 21 variables. 
Llevar a cabo 3 rondas de CONSULTAS A EXPERTOS 
basadas en el método Delphi + entrevistas 
semiestructuradas. Se obtiene un listado de 52 variables. 
Se continúa la resolución de las CI. 
Se configura la estructura y operativa del modelo. 
Se revisa el listado de variables estableciendo un total de 
32 unidades. 
En base al anterior listado se formula matemáticamente el 
modelo. 
Se comprueba el funcionamiento de la formulación del 
modelo a través de su APLICACIÓN POR  PARTE DE 
EXPERTOS a 4 edificios. 
Se asocian los resultados de aplicar el modelo a  niveles 
de riesgo global tipo: alto‐medio‐bajo. A tal  efecto se 
obtiene información mediante CONSULTAS A EXPERTOS.
Con base a un modelo de regresión lineal se establecen 
escalas de medida para evaluar la severidad de los niveles 
de riesgo  global. 
Se revisa el listado de variables y se ajustan  las escalas de 
medida en base a esta revisión. Para ello se obtiene 
información y se verifica la actuación mediante 
CONSULTAS A EXPERTOS.
7. Diseño preliminar del proceso 
para la aplicación del modelo. 
8. Experimentación con el modelo y 
propuesta revisada  
Se especifica preliminarmente el proceso,  las actividades y 
herramientas necesarias para la aplicación. 
Se experimenta la  aplicación del modelo en diferentes 
edificios por PARTE DE EXPERTOS. 
En base a los resultados anteriores y el desarrollo de la 
experimentación, se revisa el proceso de aplicación y se 
propone un protocolo,  una estructura organizativa y unas 
herramientas de aplicación del modelo. 
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6. FASE PREVIA DE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Partiendo  de la decisión de desarrollar la línea de investigación de la gestión de riesgos en el 
ámbito de  los costes de  la edificación en su etapa postconstrucción, el Objetivo General del 
trabajo ha sido el desarrollo de un modelo que, bajo el  enfoque de gestión de  riesgos, fuera 
aplicado a los costes que se generan en los edificios una vez concluidas las obras. La principal 
cuestión a solventar a partir de este momento fue cómo hacerlo y cuáles serían las finalidades 
específicas de la propuesta.  
En el contexto de la presente investigación se define coste global en fase de postconstrucción  
como el conjunto de costes que se generan  en el edificio desde que es recibido por parte del 
promotor  respecto del constructor, hasta el  final   de  su vida útil.  Incluye  los de  legalización 
para  su  primer  uso,    costes  de  ventas,  de  explotación  y  uso,  seguros,  impuestos  y  tasas, 
mantenimiento, consumos, actuaciones de mejora, rehabilitaciones, inspecciones legales, etc. 
Una vez posicionados en este punto de partida, se plantearon  importantes cuestiones iniciales  
a las que dar respuesta:  
1. Cuáles serían las finalidades específicas de la propuesta. 
2. Establecer qué partidas de  los costes de un edificio son  las que formarían parte de  la 
fase postconstrucción, teniendo en cuanta cuáles son las fronteras temporales de esta 
fase. 
3. Establecer  si  alguno de  los  enfoques   de  gestión de  riesgos  existentes podría  ser  la 
base para llevar a cabo el trabajo. 
4. Determinar    si  el modelo  abarcaría  todas  o  algunas  de  las  etapas  que  contemplan 
habitualmente  los modelos de gestión de riesgos.  
5. Identificar  el momento  del  ciclo  de  vida  del  edificio  donde  sería más  conveniente 
poder aplicar el modelo a desarrollar.  
6. Concretar el tipo de edificio en el que se aplicaría el modelo. 
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7. Determinar quién debería ser el destinatario del modelo, es decir, quién  lo emplearía 
para obtener unos resultados. 
8. Definir de qué dependen las variaciones en la cuantía de los costes postconstrucción. 
 
Las diferentes cuestiones  iniciales   planteadas como  inicio de  la  investigación se  indican en  la 
figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Cuestiones planteadas al inicio de la investigación. 
 
Estas cuestiones  inicialmente planteadas se resolverían conforme avanzara  la  investigación y 
constituirían el hilo conductor de la misma. 
   
¿CUÁNDO SE APLICA LA PROPUESTA? 
¿SE EMPLEARÁ PARA LA PROPUESTA  
ALGÚN ENFOQUE DE GESTIÓN DE 
RIESGOS EXISTENTE? 
¿LA PROPUESTA ABARCARÁ TODAS 
LAS FASES HABITUALES EN ESTE TIPO 
DE MODELOS? 
¿A QUÉ TIPO DE EDIFICIO APLICARLA? 
¿A QUIÉN SE DESTINA EL MODELO? 
¿DE QUÉ DEPENDE QUE HAYA MÁS O 
MENOS COSTE POSTCONSTRUCCIÓN? 
CUESTIONES 
INICIALES  (CI) 
SURGIDAS EN LA 
LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN: 
RIESGO ASOCIADO A 
LOS COSTES 
POSTCONSTRUCCIÓN
¿CUÁLES SON LAS FINALIDADES 
ESPECÍFICAS  DEL MODELO?  
CI‐1 
CI‐2 
CI‐3 
CI‐4 
CI‐6 
CI‐7 
CI‐8 
CI‐5 
¿QUÉ COMPONE EL COSTE 
POSTCONSTRUCCIÓN Y QUÉ ABARCA? 
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7.  PRIMEROS PASOS EN LA DEFINICIÓN DEL CONTEXTO 
DE LA INVESTIGACIÓN. 
En esta etapa se dieron    los primeros   pasos para   el desarrollo de un modelo de gestión del 
riesgo asociado a los costes que se generan en los edificios una vez concluida su construcción. 
Uno de los objetivos principales de la investigación hace referencia a la CI‐1: cuáles serían las 
finalidades específicas de  la propuesta. El objetivo general marcado  fue el de desarrollar un 
modelo que cuantificara el riesgo de los edificios y sirviera de ayuda en el proceso de toma de 
decisiones sobre la conveniencia de emprender el proceso de materialización del inmueble en 
las  condiciones previstas. No obstante,  las  finalidades específicas del modelo,   así  como  sus 
pormenores,  se fueron especificando a lo largo de la investigación. 
La primera de  las cuestiones  iniciales  solucionadas  fue  la CI‐3: qué enfoque emplear para el 
desarrollo del modelo. Se decidió  adoptar los principios y directrices marcados por las normas 
internacionales UNE‐ISO 31000: 2010   Gestión del riesgo  ‐ Principios y directrices   y   UNE‐EN 
31010:  2011 Gestión  del  riesgo  ‐  Técnicas  de  apreciación  del  riesgo. No  obstante,  como  se 
indica en el primero de  los documentos referidos,  la norma proporciona directrices genéricas 
que no tienen como objetivo promover  la uniformidad en  la gestión del riesgo, por  lo que el 
diseño  y  la  implementación  de  planes  y marcos  de  trabajo  habrán  de  tener  en  cuenta  las 
necesidades  específicas, objetivos particulares,  contexto,  estructura,  etc.  Por  lo  tanto  se ha 
seguido dichas normas, estableciéndose a su vez  las necesarias particularidades surgidas a  lo 
largo de la investigación. 
De  las cuestiones  iniciales a dar  respuesta antes enumeradas,  las que se abordaron   en esta 
fase  como punto de partida del desarrollo de la investigación, fueron:   
C‐2:  Partidas  de  coste  que  forman  parte  de  la  etapa  postconstrucción  y  fronteras 
temporales de esta fase. 
CI‐8: Determinación de las variables de influencia sobre los costes postconstrucción.  
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7.1. Partidas del coste global que pertenecen a la etapa postconstrucción 
y definición de fronteras (CI‐2).  
7.1.1. Partidas del coste global que pertenecen a la etapa postconstrucción. 
Para la definición de los componentes del coste postconstrucción se adoptó la propuesta  del 
Trabajo  Final  del   Máster Universitario  de Gestión  Integral  de  la  Edificación    de  la  ETS  de 
Ingeniería  de  la  Edificación  de  Sevilla    titulado  Costes  e  ingresos  globales  en  edificación 
(Besabe, 2012). Este documento compendia el trabajo realizado en varias ediciones del Máster 
por  los  alumnos  de  la  asignatura Análisis  y  control  de  costes  en  edificación,    entre  ellos  el 
doctorando.    En  él  se  establece  una  clasificación  sistemática  del  conjunto  de  costes  que 
forman parte del ciclo de vida del edificio.  
En el anexo 1 se ha  incluido  la relación correspondiente a  la fase postconstrucción. En ella se 
hace una descomposición por grupos de conceptos de coste que abarcan  desde la Recepción 
hasta  la Demolición del edificio  terminado, pasando por otros   como  los  referentes al Uso e 
Intervenciones en el inmueble31.  
El  resultado  de  especificar  los  componentes  del  coste  postconstrucción  formó  parte  del 
conjunto  de  actividades  encaminadas  al  establecimiento  el  contexto  de  la  investigación, 
esclareciendo  progresivamente las cuestiones inicialmente planteadas, para así poder llevar a 
cabo la  propuesta de un modelo  que contribuyera al control de  este tipo de costes mediante 
el empleo de técnicas de gestión de riesgos.  
Esta actuación de determinación de partidas que forman parte de los costes postconstrucción,    
abriría el camino al enunciado de  las   variables de  influencia, al permitir hacer unas primeras 
reflexiones sobre los  factores generales que podrían influir  en las variaciones de la  cuantía de 
las diferentes partidas  identificadas. 
El razonamiento anterior se describe gráficamente en la figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
31 El citado documento está más enfocado a promociones inmobiliarias destinadas a  la  venta por unidades, al tener apartados 
específicos de coste como los de Segregaciones y ventas o Entrega de llaves y documentación, no obstante los conceptos de 
coste que integran estos apartados pueden ser aplicados, con mayor o menor intensidad a otros tipos de  edificios y destinos. 
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Figura 4. Proceso de definición del modelo 
 
Como ejemplo del razonamiento, y según  la relación de costes  incluida en el anexo 1,   en el 
apartado correspondiente a  Intervención, están  los de Reparaciones, que se dividen a su vez 
en:  Humedades  por  filtraciones,  Deterioro  del  revestimiento,  etc.  Este  desglose  de  costes 
permitía  hacer  reflexiones  encaminadas  a    determinar  progresivamente  las  variables  de 
influencia partiendo de grupos conceptuales más amplios de variables, llamados en el contexto 
del presente trabajo: factores de riesgo.  
De esta manera, un factor de riesgo relativo a las actitudes de los agentes intervinientes, puede 
tener  gran  importancia  en  la  posibilidad  de  que  se  generen  costes  postconstrucción.  Por 
ejemplo,  si  se  hace  una  inadecuada  selección  de  los  materiales  de  revestimiento  de  la 
envolvente  del  edificio  que  provoque  deterioros  prematuros.  O  si  se  produce  un  uso 
negligente  del  edificio  omitiendo  el  deber  de  mantenimiento  de  los  revestimientos,  
ocasionando así deterioros evitables en el mismo que requieran reparaciones. Este  factor de 
riesgo  se  podría  descomponer  en  variables  que  hicieran  referencia  a  las  actitudes  de  los 
usuarios,  a  la  aptitud  y  profesionalidad  de  otros  intervinientes  durante  el  ciclo  de  vida  del 
edificio, como los gestores o administradores del inmueble o el  promotor. 
Igualmente  el  factor  de  riesgo,  calidad  de  la  construcción,  podría  tener  también  una  gran 
trascendencia  y  sería  susceptible  de  descomponerse  en  variables  del  tipo:  calidad  de  la 
empresa constructora,  idoneidad de los componentes de la dirección facultativa de las obras, 
calidad de los materiales empleados en la construcción del edificio, etc.  
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Se trataba por tanto de determinar  los factores principales de riesgo para progresivamente  ir 
determinando las variables de  influencia, según se esquematiza en la figura 5. 
 
 
 
 
 
Figura 5. Primer paso del proceso de deducción de las variables de influencia del coste 
postconstrucción. 
7.1.2. Definición de las fronteras de la fase postconstrucción. 
Otra  de  las  cuestiones  iniciales  a  definir  fue  la    referente  a  las  fronteras  de  la  etapa  de 
postconstrucción.  Siguiendo  la  hipótesis  planteada  por  Revuelta  et  al.  (2015)  en  su  libro 
Control  de  Costes  por  Anticipación32,    el  inicio  de  esta  fase  se  sitúa  en  el momento  de  la 
recepción del edificio por parte del promotor  respecto del  constructor  y  termina  cuando el 
inmueble se prepara para ser demolido o  fuertemente transformado en otro edificio. 
7.2.    Actuaciones  preliminares  que  den  como  resultado  una  primera 
relación de variables.  
Estas  actuaciones  iban encaminadas  a dar  respuesta  a  la CI‐8: Definir de qué dependen  las 
variaciones  en  la  cuantía  de  los  costes  postconstrucción.  En  los  primeros  pasos  de  la 
investigación  y  hasta  llegar  a  la  propuesta  final,    fueron    numerosas  las  incertidumbres 
existentes  sobre  la  propuesta  que  se  pretendía  plantear.  La  primera  de  estas  (CI‐1),    hacía 
referencia al   objetivo general: se pretendía elaborar un modelo de gestión de riesgos pero se 
presentaban dudas  sobre   cuáles  serían  sus utilidades específicas, ¿serviría únicamente para 
cuantificar  el riesgo o permitiría también llevar a cabo otras acciones del proceso de gestión?  
Igualmente  se  desconocían    cuestiones  como    a  qué  tipo  de  edificio  se  aplicaría,  en  qué 
momento, quién  sería el destinatario,   de qué dependerían  las variaciones en  la cuantía del 
riesgo,    cómo  llevar  a  cabo  la  cuantificación,  etc.  Estas  cuestiones  se  fueron  solventando 
conforme avanzaba la investigación.  
Para comenzar y poner  las bases para dar  respuesta a  las diferentes cuestiones  todavía por 
solucionar, se plantearon unas actuaciones elementales previas. Uno de  los resultados de  las 
mismas fue  abrir la puerta a la determinación de las variables de  influencia. 
 
                                                            
32 Los autores  proponen un modelo de costes que analiza la problemática de las desviaciones económicas que habitualmente se 
producen en las obras de construcción respecto al presupuesto inicial: “… el Control por Anticipación pretende dar respuesta a 
las dificultades esperables durante el desarrollo de las obras antes de que las desviaciones se produzcan”. 
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En la figura 6 se indica el esquema de dichas actuaciones y más adelante se detallan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Actividades previas elementales en la configuración del modelo. 
 
Como en estos primeros pasos de  la  investigación no se había concretado el  tipo de edificio 
sobre el que se desarrollaría  la propuesta33, ante  la amplitud de usos edificatorios existentes, 
destinos de  los  inmuebles y coyunturas a  las que pueden verse sometidos,  las cuales pueden   
producir  diferentes tipos de costes postconstrucción, la primera actuación previa consistió en  
definir situaciones que pueden darse en  inmuebles terminados, a modo punto de partida para  
explicitar el contexto del trabajo. Para efectuar esta clasificación, que se incluye en el anexo 2, 
se  emplearon  varios  criterios  de  clasificación:  por  usos,  por  destino,  por  coyunturas,  etc. 
Además  de contribuir a determinar el tipo de edificio sobre el que desarrollar la investigación, 
también se trató de hacer explícitas categorías de circunstancias que pudieran tener afectación 
en el coste, para así poder obtener  orientación sobre las variables de influencia. 
La clasificación  se analizó simultáneamente junto a  los  conceptos indicados en la relación de 
costes postconstrucción del anexo 1. Se   consideraron  igualmente   bases de datos propias de 
 
                                                            
33 Inicialmente se contempló   la opción tratada en el Trabajo Fin de Máster que dio acceso al desarrollo de  la tesis: inmuebles  
residenciales  cuya ejecución ha quedado detenida por problemas económicos motivados por la actual adversa situación 
económica y financiera.  Aunque esta casuística es de actualidad se desestimaría, ya que se refiere a una situación que 
previsiblemente en algún momento concluiría. Se pretendía una aportación que su desarrollo y finalidad no estuvieran  
determinados por coyunturas económicas concretas, sino que pudieran ser aplicables en cualquier situación. 
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este  tipo de costes  relativos a diferentes edificios. Estos datos  fueron obtenidos   durante el 
trabajo  del  doctorando  en  empresa  promotora‐constructora,  en  el  que  uno  de  sus 
desempeños fue la gestión de la post‐venta.  
Con esta actividad no se perseguía obtener una relación exhaustiva, sino un punto de partida a 
partir del cual ir obteniendo de forma progresiva la relación de  variables de influencia. 
Como  resultado  de  este  análisis  individualizado  se  obtuvo  un  conjunto  de  87  cuestiones 
relacionadas o circunstancias generadoras de coste postconstrucción, como usos del inmueble, 
tolerancia  al  riesgo  y  actitudes  de  los  usuarios,  tipos  de  materiales  empleados,    tipo  de 
mantenimiento  llevado a cabo, geometría del edificio, cantidad de supervisión  llevada a cabo 
durante la construcción, etc.  El listado completo de las cuestiones relacionadas o  generadoras 
de coste se adjunta en el anexo 3. 
Los  siguientes  pasos  consistieron  en  refinar  progresivamente  este  listado  de  87  cuestiones 
para  obtener  una  primera  relación  de  variables  de  influencia.  Este  número  de  cuestiones 
presenta coincidencia con el empleado por   Zou et al. (2007), los cuales  en su modelo para la 
gestión de riesgos en  la construcción en China, parten  inicialmente de un total de 85 riesgos, 
los  cuales  son  sometidos  a  un  proceso  de  verificación  mediante  consultas  a  expertos, 
quedando  finalmente en 2534.  
El proceso seguido se muestra en la figura 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Proceso obtención de la primera  relación de variables  de influencia sobre el coste 
postconstrucción. 
 
 
                                                            
34 Durante el desarrollo de la tesis se llevó a cabo un proceso de contraste con expertos para la obtención de las variables de 
influencia sobre el coste postconstrucción, obteniendo en la fase final de la investigación 27 unidades. 
RELACIÓN YA DEFINIDA 
DE COSTES FASE 
POSTCONSTRUCCIÓN  
DEFINIR TIPOS DE 
SITUACIONES EN 
EDIFICIOS TERMINADOS 
A
N
A
LI
ZA
R 
CO
N
JU
N
TA
M
EN
TE
 
RELACIÓN INICIAL DE 87 
CIRCUNSTANCIAS 
GENERADORAS DE COSTE 
POSTCONSTRUCCIÓN 
LISTADO DE 7 
FACTORES DE 
RIESGO  
PRIMERA RELACIÓN 
DE 32 VARIABLES DE 
INFLUENCIA 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
83 
   
Partiendo de la relación de  87 circunstancias generadoras de coste,  el siguiente paso consistió 
en  analizarlas  y  obtener  grupos  de  circunstancias,  o  factores  de  riesgo35,  que  resultaran 
adecuados en vistas a poder  contrastar  con diferentes expertos    su  capacidad de  influencia 
sobre el coste postconstrucción. Se obtuvo un número reducido de factores de riesgo:  
1. Características físicas del edificio: tamaño, antigüedad, uso, dotación y geometría. 
2. Calidad de  la construcción36:  tipos de acabados, calidad de ejecución, cantidad y  tipo de 
supervisión llevada a cabo, eficiencia energética y diseño. 
3. Coyuntura y estructura económica y social en el entorno específico y de los propietarios y 
usuarios del edificio37. 
4. Régimen fiscal y legal de inmueble y sus instalaciones fijas38. 
5. Diligencia en las actuaciones de los agentes durante el ciclo de vida del edificio39.  
6. Circunstancias sobrevenidas40. 
7. Tipo de mantenimiento llevado a cabo en el edificio: preventivo o correctivo. 
 
 
                                                            
35 Como se indicó anteriormente los factores de riesgo son grupos conceptuales de variables, a través de cuyo enunciado se 
determinan progresivamente las variables. 
36 En este trabajo el término construcción hace referencia a un conjunto de operaciones encaminadas de forma coordinada en la 
misma dirección, como por ejemplo: la gestión integrada del proceso hecha por un director de proyecto y su equipo, 
pertenecientes o no a la estructura empresarial del promotor del edificio; el diseño arquitectónico y la integración en el mismo de 
criterios de mantenimiento eficiente; la dirección facultativa de la obra; el control de los materiales; la ejecución material de la 
obra; la supervisión del proyecto y del proceso; etc. 
Serer (2010) (p. 41)  hace referencia a la construcción en un sentido amplio usando el concepto de corporificación y la define 
como la operación que nos lleva a la “materialización de una solución”. Introduce este término para: 
…tratar de situar, en su justa valoración, los esfuerzos realizados por todos los actores que, colaborando de forma particularmente 
intensa, persiguen la consecución de unos objetivos que sobrepasan ampliamente la idea simple, y sobre todo peyorativamente 
mecanicista, del término construcción.  
37 Se refiere a  circunstancias tanto coyunturales como estructurales relacionadas con las operaciones necesarias a llevar a cabo 
en el edificio como  mantenimiento, reparaciones, hacer  consumos energéticos normales, etc. Ejemplos de estas circunstancias 
pueden ser: crisis económica general en el entorno o particular de propietarios y usuarios, así como su nivel socioeconómico, de 
renta y de ocupación laboral, etc. 
38 Aquí se tienen en cuenta cómo puede variar la cuantía del coste postconstrucción como consecuencia del estado legal y 
régimen fiscal aplicable al inmueble, así como por las  variaciones experimentadas en ambas cuestiones. Se refiere a los 
diferentes impuestos y tasas que gravan los inmuebles y sus componentes fijos y también a los impuestos y tasas administrativas 
aplicables a las operaciones de las que legalmente sean objeto, como transmisiones de la propiedad, legalizaciones, 
valoraciones, inspecciones técnicas, certificaciones energéticas, etc. 
39 En esta variable se considera la influencia que tiene en el coste global la diligencia con que los agentes  intervinientes llevan a 
cabo las diferentes actuaciones en el edificio a lo largo de su vida útil. El término  actuaciones se refiere al  uso del edificio y los 
consumos energéticos que hacen  los propietarios y usuarios; la concienciación y predisposición a poner en práctica acciones de  
mantenimiento; la profesionalidad en el ejercicio de sus funciones por parte de los administradores de fincas, de los técnicos que 
realizan certificaciones energéticas, inspecciones técnicas de la edificación y legales de diferentes tipos, de los operarios en el 
ejercicio de las labores de limpieza, mantenimiento y reparación; etc. 
40 Son sucesos tales como catástrofes naturales, actos de terrorismo y vandálicos, accidentes, explosiones de instalaciones, etc. 
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A partir del listado preliminar obtenido de factores de riesgo  se observó que estos eran son  lo 
suficientemente  amplios  como  para  que  pudieran  desglosarse,  ya  que  incluían  muchos 
conceptos relacionados con el coste,  por lo que  el paso siguiente consistió en profundizar en 
el análisis de los mismos y alcanzar un nivel de detalle mayor.  
En esta línea se procedió analizando factor por factor tratando de desglosarlos en otros con el 
suficiente  peso,  como  para  que  fueran  tratados  de  forma  independiente.  El  resultado  del 
análisis del grupo preliminar anterior de siete factores dio  lugar a una relación más extensa y 
desglosada  de  variables41  de  riesgo.  No  obstante  conforme  se  fue    avanzando  en  la 
investigación surgieron otras variables no   consideradas hasta  la  fecha. Este  segundo  listado 
incluyó  las siguientes 21 unidades:  
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo). 
2. Uso que se desarrolla en el edificio. 
3. Tamaño y dotación del edificio. 
4. Geometría. 
5. Localización y  ubicación. 
6. Condiciones climáticas. 
7. Tipos de acabados empleados en la construcción. 
8. Grado de eficiencia energética. 
9. Calidad de la ejecución material de la obra. 
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción. 
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación. 
12. Diseño: integración en el mismo de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente. 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.  
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y  usuarios  del 
edificio. 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable. 
16. Variaciones en la normativa legal aplicable al inmueble y sus instalaciones fijas. 
17. Diligencia en las actuaciones de los propietarios y usuarios (uso, consumo y  predisposición 
al mantenimiento). 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y  personas  que 
llevan  a  cabo  diferentes  actuaciones  en  el  edificio  (gestión  del  inmueble,  actuaciones 
posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento,  reparaciones,  inspecciones  legales, 
etc). 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo). 
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión). 
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas. 
   
 
                                                            
41 Recordando la figura 5, en este punto se pasa de factores generales a variables más concretas. 
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8. IDENTIFICACIÓN DEL  RIESGO: DETERMINACIÓN DE 
VARIABLES DE INFLUENCIA. ENTREVISTAS CON 
EXPERTOS. 
Una  vez  obtenida  la  anterior  relación,  los  siguientes  pasos  consistieron  en  verificar  si  esas 
variables  eran  representativas  y    capaces  de    explicar  la  problemática  que  se  estaba  
analizando.  También  se  trataba  de  obtener  su  ponderación,  ya  que  en  el  momento  de 
proceder  a  la  cuantificación del nivel  de  riesgo no  todos  las unidades  a  considerar podrían 
tener la misma importancia relativa.  
Se recurrió por tanto a consultar a un grupo  de doce expertos al objeto de:   
• Obtener un contraste sobre las variables seleccionadas.  
• Incorporar o desestimar otras que se considerasen oportunas.   
• Determinar su ponderación.  
• Obtener  un  consenso  con  respecto  a  la  composición  de  la  relación  de  variables  y  sus 
ponderaciones. 
• Complementariamente, obtener  información adicional y diferentes puntos de vista sobre 
los conceptos a los que se referían las variables.  
Con respecto a las informaciones a obtener durante el proceso de las entrevistas,  De Heredia 
(1999)  indica  que  en  las  reuniones  mantenidas  para  la  identificación  de  riesgos  ha  de 
recogerse  toda  la  experiencia,  conocimiento  y  nuevos  puntos  de  vista  sobre  todas  las 
cuestiones presentadas o que se presenten en el curso de estas entrevistas.  
 El  perfil  profesional  de  los  expertos  que  componían  el  panel  de  participantes  abarcó 
diferentes  ámbitos  de  actuación  relacionados  con  la  edificación:  promoción  inmobiliaria, 
administración de fincas, ejecución y dirección de obras, proyecto de edificaciones, peritación 
de siniestros en  inmuebles, conservación y mantenimiento, gestión  integral de  la edificación, 
explotación de inmuebles ligados a actividades económicas y destinados al arrendamiento, etc.  
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
86 
   
8.1. Técnicas empleadas en esta fase. 
Para este proceso se emplearon   como técnicas para  la apreciación del riesgo  las entrevistas 
semiestructuradas  y  el  método  Delphi.  Ambas  vienen  calificadas  en  la  norma  UNE‐EN 
31010:2011 Gestión del riesgo  ‐ Técnicas de apreciación del riesgo, como Muy Aplicable para 
su empleo en la fase de identificación del riesgo42. 
En  los  siguientes apartados  se detallan algunas de  las  indicaciones más  significativas para  la 
presente investigación referidas en la citada norma,  respecto a las técnicas empleadas. 
8.1.1. Técnica Delphi.  
Se emplea para obtener consenso sobre un conjunto de opciones mediante    las opiniones de 
un grupo de expertos, que  se expresan de forma individual y anónima. El grupo no se reúne al 
objeto de que las opiniones  sean independientes y los participantes tienen acceso a las demás 
opiniones de forma progresiva. 
El proceso consiste en seleccionar un grupo de expertos   a  los que se  les hacen una serie de 
preguntas a través de un cuestionario semiestructurado que se  les envía de forma  individual. 
La  información  obtenida,  una  vez  analizada  y  tratada  se  vuelve  a  distribuir  y  los  expertos 
responden de nuevo, repitiéndose el proceso hasta que haya consenso.  
Esta técnica tiene las ventajas siguientes: se mantiene el anonimato, por lo que las diferentes 
opiniones  se expresan  con  libertad;  todos  los puntos de  vista  tienen  la misma  importancia, 
evitándose el efecto de personalidades dominantes; se consigue la posesión de los resultados 
y no es necesario que las personas se reúnan en un lugar y hora determinada43.  
Por  contra,  tiene también sus limitaciones: es una labor intensa y que consume tiempo y los 
participantes necesitan ser capaces de expresarse por sí mismos por escrito y de forma clara.44 
Esta técnica es  empleada, por ejemplo,  por Nasirzadeh et al. (2014) para consolidar la opinión 
de expertos, respecto al valor de  los factores de  incertidumbre que afectan en el proceso de 
asignación de riesgos entre las partes en contratos de construcción.  
 
                                                            
42 La norma hace una clasificación de diferentes técnicas utilizadas en la apreciación del riesgo. Para cada una de las fases del 
proceso de apreciación: identificación, análisis y evaluación del riesgo, clasifica la aplicabilidad de las técnicas según el criterio 
de: MA= Muy Aplicable, A= Aplicable y NA= No Aplicable. 
43 Como se especifica más adelante, en la presente investigación se ha empleado una combinación de ambas técnicas: 
entrevistas semiestructuradas y método Delphi. Una de las peculiaridades de la metodología empleada  se encuentra en este 
punto, mientras que en la técnica Delphi los cuestionarios semiestructurados se envían a los expertos y no se establece una 
entrevista cara a cara para responderlos,  en la investigación, los cuestionarios no se han enviado sino que se han mantenido 
entrevistas semiestructuradas con los diferentes expertos en cada una de las rondas del proceso. 
44 En la presente investigación esta limitación no se da, ya que se sustituye el envío de cuestionarios a los expertos, por la 
realización de  entrevistas semiestructuradas. 
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8.1.2. Entrevistas. 
Para Chapman  (2001)   realizar entrevistas semiestructuradas es un enfoque principal para  la 
identificación y evaluación del  riesgo,  siendo estas dos etapas del proceso,  cruciales para  la 
gestión de riesgos del proyecto. 
Para su puesta en práctica se parte de una  definición clara de los objetivos que se persiguen, 
de un grupo de entrevistados que se seleccionan de  las partes  interesadas pertinentes y una 
serie de preguntas preparadas. En  las entrevistas semiestructuradas se permite más  libertad 
para mantener una conversación con la finalidad de examinar los temas a tratar. 
Esta  técnica es útil  cuando es difícil  reunir a un grupo de personas o  cuando un debate en 
grupo no es lo más adecuado. Se usa frecuentemente para identificar riesgos. 
El  proceso  consiste  en  formular  al  entrevistado    las  preguntas  preparadas,  que  han  de  ser 
abiertas, concretas, sencillas y formuladas en lenguaje apropiado al interlocutor y relacionadas 
únicamente con el asunto. Se debe tener precaución en no influir al entrevistado y se le debe 
dar la opción de explorar áreas en las que quiera entrar. 
Las ventajas más  significativas de este  tipo de entrevistas es que dan  tiempo a  las personas 
para  considerar  la  idea  sobre un  asunto  y  con  la  comunicación uno  a uno  se   permite una 
consideración más profunda de los asuntos. Por contra, tiene las limitaciones de que el tiempo 
empleado para obtener las múltiples opiniones es elevado, la desviación respecto al tema que 
se analiza se tolera, al dar  la oportunidad al entrevistado de explorar áreas en  las que quiera 
entrar  y es posible que no se consiga estimular la imaginación como en otras técnicas como la 
tormenta de ideas.  
En la investigación se han empleado este tipo de técnicas por varias razones:  
• Se perseguía  llegar a un  consenso  sobre  la  composición de  la  relación de variables y  su 
ponderación. A tal efecto  se contó  con un grupo de doce expertos a los que se entrevistó 
personalmente, permitiendo de esta manera mejorar la calidad de los datos, contrastando 
personalmente  el  grado  de  implicación  y  la  comprensión  del  contexto  por  parte  del 
entrevistado,  incrementándose  de  esta manera  la  calidad  de  los  datos.  Con  el mismo 
objetivo de obtener calidad en los datos, Kuo & Lu (2013) llevan a cabo una investigación 
de  los  riesgos  asociados  a  proyectos  de  construcción  en  entornos  metropolitanos, 
basándose en juicios de expertos y empleando para ello un grupo de cinco participantes. 
• Es  complejo  reunir  al  grupo de participantes, especialmente  ya que  se  llevaron    a  cabo 
varias rondas de entrevistas en esta fase,  por lo que  se recurrió al  empleo de esta forma 
de consulta  individual. 
• Además de una  relación de variables y una ponderación entre ellas, se  trató de obtener 
otro  tipo de  información,  como diferentes   puntos de  vista  sobre  la  cuestión analizada, 
experiencias personales  sobre  cada uno de  las  asuntos  relacionados, dificultades de  los 
expertos en el  tratamiento de  las preguntas  formuladas, primeras estimaciones  sobre  la  
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valoración del nivel de riesgo, oportunidad de incluir o excluir alguna de las variables, etc. 
Para lograrlo, en la técnica Delphi se sustituyeron los cuestionarios semiestructurados por 
entrevistas  semiestructuradas,  mediante  la  cual  se  pudo  recoger  todas  estas 
informaciones.  
• Mediante  la  entrevista  cara  a  cara  se  trató  de  fomentar  que  los  participantes 
profundizaran en el asunto analizado, objetivo que se hace más complejo si se utiliza un 
formato  no  presencial,  donde  además    puede  no  apreciarse  en  tiempo  real  el  nivel  de 
compromiso mostrado por el encuestado en el desarrollo de la actividad. De igual forma se 
evita una de las debilidades de la técnica Delphi, que es la posibilidad de los participantes 
pudieran  tener algún  tipo de obstáculo para  transmitir sus opiniones de  forma clara por 
escrito.  
Las entrevistas presenciales a expertos se utilizan habitualmente en los procesos de gestión de 
riesgos. Dikmen et al. (2007) proponen un modelo de gestión de riesgos para la determinación 
de  los márgenes  de  las  ofertas  en  los  contratos  de  obras  de  construcción  y  emplean  esta 
técnica para obtener información diversa para el desarrollo de su propuesta, como los factores 
de  influencia  para  determinar  el  margen  de  la  oferta,  el  nivel  de  importancia  de  dichos 
factores, así como  los valores  límites y promedios de  los mismos. También Chan et al. (2011) 
emplean  este  tipo  de  entrevista  para  la  determinación  de  los  factores  de  riesgo  en  los 
contratos  de  construcción.  Osipova  &  Eriksson  (2013)  llevan  a  cabo  entrevistas 
semiestructuradas  con  los  principales  actores  del  proyecto  para  investigar  la  aplicación  de 
nuevos enfoques en la gestión de riesgo, en concreto la gestión de riesgos conjunta.  
Ambas técnicas presentan también   debilidades. Las    labores a desempeñar son  intensas y el 
tiempo  para  obtener  las  diferentes  opiniones  y  llevar  a  cabo  el  proceso  es  elevado, 
especialmente  cuando  en  las  entrevistas  semiestructuradas  se  permite  al  experto  explorar 
áreas en las quiera entrar.  
Como en  todo momento la actitud de los expertos fue muy receptiva ante la actividad que se 
les  planteaba  y  a menudo  entraban  en  profundizar  y  explorar    áreas  o  facetas  en  las  que 
mostraban más afinidad o interés, hubo que conseguir un equilibrio entre la obtención de los 
objetivos,  lograr  que  no  hubiera  una  desviación  no  razonable  respecto  al  tema  principal  y 
conseguir una duración  adecuada de  la  actividad.  En  varias ocasiones    el  tiempo  empleado 
para concluir  las entrevistas fueron de varias horas, por  lo que para completarlas se requirió 
más de una jornada.  
Se trató en todo momento de  fidelizar a  los componentes del panel de expertos y conseguir 
que fueran los mismos doce en los tres  grupos de entrevistas que se llevaron a cabo en esta 
fase.  No  obstante,  por  cuestiones  prácticas  como  la  dificultad  que  suponía  contar  con  los 
participantes en las tres rondas de entrevistas, que en ocasiones duraron varias horas, uno de 
los entrevistados no participó en todo el proceso   y fue sustituido tras concluir  la primera de 
las entrevistas.  
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8.2. Entrevistas con los expertos. 
8.2.1. Proceso para llevar a cabo las entrevistas. 
En esta etapa de Identificación del  riesgo: determinación de variables de influencia, se llevaron 
a  cabo  en  tres  rondas  de  entrevistas.  En  la  primera  se  partió  de  la  relación  previa  de  21 
variables45  y  a  raíz  de  las  aportaciones  hechas  por  los  expertos  sobre  nuevas  variables  y 
descomposición o agrupación de  las existentes, se  redactó una nueva  relación con  la que se 
procedió a una  segunda entrevista. Una  vez procesados  los nuevos  resultados obtenidos  se 
incorporaron las respuestas dadas por  los expertos y se llevó a cabo una tercera entrevista en 
la que se aportaron las respuestas de todos los  participantes al efecto de  tratar de llegar a un 
consenso entre el grupo. El esquema del proceso seguido se indica en la figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Esquema del proceso de consenso entre expertos. 
8.2.2. Primera  ronda de entrevistas. 
En  la  primera  entrevista  el  proceso  consistió  inicialmente  en  transmitir  al  experto  las 
indicaciones  necesarias  sobre  el  contexto  en  el  que  se  desarrollaba  esta  actividad  y  los 
objetivos que se perseguían con la misma. Se aportó una hoja de instrucciones para que fuera 
leída por el participante antes del  inicio. No obstante, se observó que ante  la posibilidad de 
que no quedaran suficientemente claras  las  indicaciones  incluidas en el documento, se optó 
por  transmitirlas  verbalmente,  estableciendo  un  diálogo  simultáneo  con  el  experto  para 
verificar  que  se  comprendía  el  contexto,  el  contenido  y  objetivos  de  la  entrevista.  Las 
indicaciones aportadas fueron:  
 
                                                            
45 La obtención de esta relación se indica en el apartado 7.2. Actuaciones preliminares que den como resultado una primera 
relación de variables.  
1ª Entrevista  2ª Entrevista  3ª Entrevista 
Relación de 
partida de 21 
variables 
Nueva 
relación  
ampliada de 
variables
Relación anterior  
con nuevas  
variables y 
respuestas visibles  
Datos 
procesados 
Respuestas 
incluidas 
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• El contexto de trabajo es el de una investigación relativa a la gestión de riesgos asociados a 
los coses globales de la edificación en la fase postconstrucción. 
• Se define coste global en esta  fase postconstrucción como el conjunto de costes que  se 
presentan en el edificio desde  la recepción definitiva del mismo hasta el  final de su vida 
útil.  Los  costes  comprendidos  en  la  fase  postconstrucción46  son  los  generados  en    el 
edificio  en  diferentes  conceptos  a  lo  largo  de  su  vida  útil,  es  decir,  los  de  ventas 
pendientes,  preparación  para  el  primer  uso,  licencias,  contratación  de  suministros, 
consumos  energéticos  y  de  agua,  mantenimiento,  impuestos,  tasas,  gestión  y 
administración del edificio,  reparaciones,  rehabilitaciones,  actuaciones  legales, personal, 
vigilancia, etc.  
• La frontera temporal que delimita el  inicio de  la fase de postconstrucción es el momento 
en  el  que  se  produce  la  recepción  del  edificio  por  parte  del  promotor  respecto  del 
constructor.  Esta  fase  termina  cuando  el    edificio  se  prepara  para  ser  demolido  o 
fuertemente transformado en otro. 
• En este  contexto  se define    riesgo  como  todo  suceso o  circunstancia  capaz de producir 
variaciones significativas en la cuantía de los costes postconstrucción47. 
• Se han considerado una serie de   variables de    influencia sobre el coste global en fase de 
postconstrucción. El comportamiento de estas variables    implica que  la cuantía de dicho 
coste pueda variar.  
• En  estas  entrevistas  se  evalúa  la    capacidad  de  una  serie  de  variables  para  producir 
variaciones    significativas  en  la  cuantía  del  coste  de  una  edificación  en  su  fase  
postconstrucción.  Otro  de  los  objetivos  de  la  entrevista  es  identificar  otras  variables 
significativas aparte de las enumeradas. 
• Para  valorar  la  capacidad  de  las  variables  para  producir  variaciones  significativas  en  la 
cuantía del coste postconstrucción,  la escala a emplear es numérica con valores de 0 a 5,   
expresando el valor 5  la máxima capacidad.  
Referente a la  escala elegida para la valoración,  hay que indicar que estos tipos de rangos se 
proponen habitualmente  en  los procesos de  gestión de  riesgos. Cervone  (2006) plantea  un 
modelo para la evaluación del riesgo, en el que para estimar el impacto del mismo, adopta la 
 
                                                            
46 Se  incluyen en el  anexo 1. 
47 Inicialmente se trató de valorar tanto los incrementos como decrementos en la cuantía del coste postconstrucción, siguiendo la 
consideración de riesgo desde el punto de vista de amenazas y oportunidades. En el transcurso de la investigación se optó por 
considerar únicamente el riesgo como incrementos en el coste postconstrucción, ya que  la mayor parte de los esfuerzos en la  
evaluación de riesgos en el campo de la construcción se concentran en los asociados con la posibilidad de  pérdidas (Shaokai & 
Hong,  2013). Además  se observó a lo largo de las entrevistas que los expertos tendían únicamente a considerar la importancia 
de los incrementos. Tras analizar esta situación se llegó a la conclusión de proceder de esta manera, tratando la consecuencia 
del riesgo como daño,  en este caso, sufrir incrementos de coste. En las indicaciones aportadas se hacía mención a “variaciones 
significativas” ya que se trataba de dejar al margen variaciones que se consideraran como de importancia escasa. 
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escala  propuesta  por  Lansdowne  (1999)  de  1  a  5,  siendo  en  ese  caso  el  valor  5  el 
correspondiente  a  riesgo  crítico  y  1  equivalente  a  riesgo  inapreciable.  En  la  presente 
investigación  se  consideró  igualmente  la  opción  de  valor  cero.    Kartam  &    Kartam  (2001) 
plantean  un  modelo  para  la  gestión  del  riesgo  de  retrasos  de  plazo  en  las  obras  de 
construcción  kuwaitíes,  para  ello  usan  en  lo  referente  a  los métodos  preventivos  contra  el 
riesgo, una escala   de 0 a 5 para evaluar su efectividad, donde 0 equivale a  la opción de nula 
efectividad o no aplicable.  
Dentro  del  proceso  seguido  en  el  presente  trabajo,  además  de  las  anteriores  indicaciones 
dadas  a  expertos  para  proceder  a  la  entrevista,  otro  de  los  elementos  de  partida  para  el 
desarrollo  de  la  actividad  fue,  según  indica  norma  UNE‐EN  31010:2011  para  el  caso  de 
entrevistas  semiestructuradas,  una  relación  de  preguntas  preparadas.  En  la  presente 
investigación se parte del listado previo de 21 variables obtenidas en la etapa anterior, a modo 
de relación de cuestiones sobre la que se preguntaba la valoración antes indicada de 0 a 5.  
Se  aportó  al  entrevistado  la  relación  escrita  de  las  variables  y  el  doctorando  procedió  a  la 
lectura del enunciado de cada una de ellas. Simultáneamente se hicieron aquellas aclaraciones 
necesarias para  la  correcta  interpretación del  sentido de  aquellas    variables,   en  las que  se 
estimaba que dicho enunciado podría dar lugar a algún tipo de dudas acerca de su significado 
o interpretación diferente a la pretendida en el contexto de la investigación, por ejemplo: 
 
• En  la  variable nº 10: Cantidad  y  tipo de  supervisión  llevada a  cabo,  se  indicó que hacía 
referencia    a  un  conjunto  de  actuaciones  llevadas  a  cabo  a  lo  largo  de  la  fase  de 
preconstrucción y construcción tales  como  la gestión integrada del proceso hecha por un 
director de proyecto y su equipo;  la supervisión del proyecto y   ejecución de obra hecha 
por  diferentes  agentes  como  organismos  de  control,  promotor,  técnicos  facultativos, 
clientes,  etc.;  el  control  de materiales;  etc.  Es  decir,  se  refiere  al  conjunto  de  acciones 
legales  o  voluntarias  llevadas  a  cabo  al  objeto  de  supervisar  y  controlar  el  proceso  de 
materialización del edificio. 
 
• Las variables 13 y 14: Coyuntura y estructura económica y social general,   y,   Coyuntura y 
estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y  usuarios  del  edificio, 
respectivamente,  se referían a afecciones  en el coste postconstrucción motivados por la 
coyuntura económica y social, por ejemplo, el efecto de   circunstancias que  impliquen  la  
disponibilidad o no de  la cantidad de recursos monetarios suficientes para poder  llevar a 
cabo  operaciones  necesarias  para  el  uso  correcto  del  edificio,  como    mantenimiento, 
reparaciones y  hacer  consumos energéticos en condiciones normales.  
 
Las puntuaciones sobre la capacidad de las variables para producir variaciones  significativas en 
la cuantía del coste postconstrucción se iban asignado una a una, y a su vez se mantenía  una 
conversación con la finalidad de analizar cada variable y las diferentes cuestiones relacionadas 
que  iban  surgiendo  a  lo  largo  de  la  actividad.  Se  indicó  a  los  expertos  que    expresaran  su 
opinión acerca de la posibilidad de añadir nuevas variables y suprimir, agrupar o descomponer 
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otras de las existentes, teniendo en todo momento la precaución de tratar de no influir  en las 
respuestas u opiniones del entrevistado.  
Una vez concluidas las entrevistas se procedió a calcular la media aritmética48 de los valores al 
objeto de obtener un primer orden de magnitudes acerca de la repercusión de cada variable, 
así  como  una  relación  ordenada  según  el  criterio  de mayor  importancia  o  capacidad  para 
producir  variaciones    significativas  en  la  cuantía  del  coste  postconstrucción,  según  las 
puntuaciones obtenidas.  
Los  expertos  participantes  en  esta  ronda  de  entrevistas  fueron  12    y  sus  características  se 
reflejan  en  la  tabla  4.  En  el  apartado  de  características  profesionales  se  indican  las 
especialidades  a  fecha    de  la  entrevista,  no  obstante  la  mayoría  de  ellos  posee  amplia 
experiencia en otras facetas de la profesión al haberlas desarrollado a lo largo de su carrera. El 
grueso de esta primera ronda de entrevistas fue llevada a cabo en el mes de julio de 2013. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPERTOS PARTICIPANTES EN LA 1ª RONDA DE ENTREVISTAS  
Nº expertos participantes:   12 
Ámbito de actuación  profesional de los expertos Nº expertos 
Diseño en edificación‐construcción 7 
Dirección de obras  11 
Promoción inmobiliaria  5 
Rehabilitación/Restauración de edificaciones 2 
Gestión de inmuebles   2 
Mantenimiento de edificaciones 3 
Administración de fincas  1 
Gestión Integral de la Edificación 1 
Peritación de siniestros en edificación 2 
Media de nº de años de experiencia laboral  de los expertos: 33 
Compaginan  en  el  momento  de  la  entrevista  la  docencia 
universitaria/investigación  y el ejercicio profesional49: 
8 
Titulaciones universitarias  Nº expertos 
Arquitectura Técnica/ Aparejador/Ingeniería en Edificación 6 
Arquitectura  4 
Ingeniería Industrial  1 
Ingeniería Técnica de Minas  1 
Derecho  1 
Historia  2 
Doctor/a   5 
Catedrático/a  1 
Nº expertos que disponen de doble titulación universitaria: 3 
 
Tabla 4. Características de los expertos participantes en la 1ª ronda de entrevistas. 
 
 
                                                            
48 Antes de optar por la media aritmética de todos los resultados se valoró la posibilidad de suprimir las puntuaciones  extremas 
de cada variable. No obstante se verificó que las diferencias en los resultados obtenidos,  al optar por una u otra forma,  no 
parecían ser trascendentes en el contexto de la investigación.  
49 El resto de expertos no ejercen funciones docentes. 
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En  el  anexo  4  se  incluyen  las  fichas  de  las  entrevistas  mantenidas  donde  aparecen  las 
puntuaciones asignadas a cada una de las variables, otras posibles nuevas variables sugeridas y 
las principales  informaciones complementarias y comentarios aportados por   cada uno de  los 
expertos a lo largo del desarrollo de la actividad.  
En  la  tabla  5  se muestra  el  resultado  de  las  diferentes  puntuaciones  de  los  expertos  y  las  
medias aritméticas de  las   mismas para cada variable. La relación aparece ordenada según el 
criterio del valor de las medias calculadas en orden descendente, por lo que se puede observar 
una primera clasificación de capacidad de las variables para producir variaciones significativas 
en la cuantía de los costes postconstrucción.  
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Tabla 5. Valoraciones de expertos y medias aritméticas de resultados en la primera ronda de 
entrevistas. Ranking de nivel de importancia de las 21 variables para producir variaciones 
significativas en la cuantía de los costes postconstrucción. 
 
Además de las puntuaciones obtenidas, como el formato de la actividad fue una entrevista,  se  
recabó más  información que afectaría a  la relación  final de variables y a  la configuración del 
modelo,  como  otras  nuevas  variables  a  añadir,  opiniones  sobre  la  necesidad  de    desglosar 
algunas  de  las  existentes, matizaciones  sobre  conveniencia  o  no  de  excluir  algunas  de  las 
VARIABLES  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M
12.   Diseño: integración en el  mismo de criterios  
para un  mantenimiento y consumo eficiente.
2,50 3,00 4,50 3,00 2,00 5,00 4,00 2,00 5,00 5,00 5,00 2,00 3,58
1.     Avance  vida útil  (efectos  del  paso del  
tiempo).
4,00 5,00 1,00 3,00 3,00 3,00 4,00 2,00 3,00 5,00 4,50 4,00 3,46
9.     Calidad  ejecución material  de la obra. 4,00 3,00 4,50 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 5,00 1,75 3,27
2.     Uso que se desarrolla en el  edificio. 1,50 3,00 3,50 2,00 4,00 4,50 3,00 3,25 2,00 5,00 4,00 2,50 3,19
17.   Diligencia en las  actuaciones de los 
propietarios  y usuarios  (uso, consumo y  
predisposición al  mantenimiento).
2,25 3,00 2,50 4,00 3,00 4,00 4,00 1,00 4,00 2,50 4,00 0,50 2,90
7.     Tipos  de acabados empleados en la 
construcción.
2,00 3,00 3,50 2,00 3,00 3,00 4,00 2,50 2,00 4,00 5,00 3,50 3,13
14.   Coyuntura y estructura económica y social  
particular de los  propietarios  y usuarios  del  
edificio.
2,50 3,00 2,50 3,00 4,00 4,00 4,00 0,50 2,00 3,00 3,50 2,25 2,85
19.   Tipo de mantenimiento l levado a cabo 
(preventivo o correctivo).
1,75 3,00 0,50 2,00 2,00 4,50 4,00 3,00 4,00 3,75 4,00 1,00 2,79
3.     Tamaño y dotación del  edificio. 1,00 3,00 3,50 3,00 2,00 4,00 4,00 3,25 3,00 2,00 3,50 1,50 2,81
8.     Grado de eficiencia energética. 2,25 2,65 2,50 4,00 3,00 4,00 2,00 2,50 2,00 4,00 4,00 2,25 2,93
10.   Cantidad y tipo de supervisión l levada a 
cabo durante la construcción.
3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 2,50 2,50 5,00 5,00 1,75 3,06
11.   Diseño: proporcionalidad en el  tamaño y 
dotación.
2,25 2,75 2,50 3,00 2,00 5,00 4,00 3,00 2,00 3,50 4,00 1,50 2,96
6.     Condiciones climáticas. 2,25 2,75 2,50 4,00 3,00 2,75 4,00 2,25 3,00 1,75 4,00 2,75 2,92
16.   Variaciones  en la normativa legal  aplicable 
al  inmueble y sus instalaciones fi jas.
2,25 2,75 2,50 3,00 3,00 3,00 5,00 2,75 4,00 3,00 3,00 0,50 2,90
13.   Coyuntura y estructura económica y social  
general.
1,75 2,00 2,50 2,50 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 0,50 5,00 1,00 2,69
20.   Calidad del  mantenimiento (ejecución y 
supervisión).
1,50 3,00 2,00 2,00 1,00 4,00 5,00 3,00 2,00 3,75 4,00 0,50 2,65
18.   Diligencia y profesionalidad en las  
actuaciones  de los administradores y personas  
que l levan a cabo diferentes  actuaciones  en el  
edificio (gestión del  inmueble, actuaciones  
posteriores, ejecución material  del  
mantenimiento, reparaciones, inspecciones 
legales, etc).
2,50 2,00 2,00 3,50 1,00 2,50 4,00 1,75 2,00 3,50 4,00 0,25 2,42
15.   Variaciones  en el  régimen fiscal  aplicable. 3,00 1,00 1,00 2,00 3,00 3,50 3,00 4,00 2,00 3,00 2,50 0,25 2,35
5.     Localización y  ubicación. 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,75 3,00 2,00 2,50 1,75 3,00 0,75 2,48
4.     Geometría. 2,25 2,75 2,50 2,00 2,00 4,00 3,00 0,50 1,00 2,00 5,00 1,00 2,33
21.   Acaecimiento de circunstancias  
sobrevenidas.
1,00 1,00 0,50 1,50 1,00 2,00 3,00 0,50 1,00 2,00 2,50 0,50 1,38
EXPERTOS
VALORACIONES DE EXPERTOS Y MEDIAS ARITMÉTICAS DE RESULTADOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 21 VARIABLES.
(M= media aritmétca de las puntuaciones)
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variables  existentes  y  diferentes  puntos  de  vista  sobre  la  investigación.  Las  principales 
cuestiones  concretadas por  los expertos que  influirían en  la  configuración de  la  relación de 
variables y del propio   modelo se  indican a continuación. Estas aparecen relacionadas en dos 
bloques: posibles variables  a incluir y comentarios, los cuales aparecen reflejados en la fichas 
de respuestas de los expertos incluidas en el anexo 4. 
 Posibles  variables  a incluir: 
• Mantenimiento de edificios medianeros. 
• Condiciones geotécnicas. 
• Transformaciones de uso no previstas inicialmente. 
• Adecuación de las dotaciones y geometría al fin previsto. 
• Cambios en las circunstancias urbanísticas que afectan al inmueble. 
• Nivel de prestaciones que ofrece el edificio. 
• Singularidad de los componentes del edificio. 
• Intensidad del uso. 
• Tipo de ascensores. 
• Presencia de piscina. 
• Tipo de cubierta del edificio. 
• Durabilidad de los materiales empleados. 
• Municipio donde se ubica el inmueble. 
• Existencia o no administrador de la propiedad.  
• Nivel socio‐cultural, económico de los usuarios y general del entorno.  
• Dotación de instalaciones de energías renovables para consumo eficiente, en especial 
domótica. 
• Compromiso técnico y económico del promotor   en el proceso de materialización del 
edificio. 
• Presencia  de  elementos  estéticos  o  artísticos  integrados    en  el  inmueble    y  que 
requieran mantenimiento. 
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Comentarios: 
• Posibilidad de tratar conjuntamente el tamaño y la geometría. 
• Algunas variables son muy compactas y admiten desglose.  
• Conveniencia de considerar las relaciones entre variables. 
• Posibilidad considerar el uso como público o privado. 
• Posibilidad  considerar  los  acabados  desde  al  punto  de  vista  de  la  adecuación  al  fin 
previsto y entorno. 
• Posibilidad  considerar  el  régimen  de  tenencia  del  inmueble:  arrendamiento  o 
propiedad. 
• Posibilidad considerar el mantenimiento preventivo predictivo. 
• Posibilidad  considerar  el  momento  desde  el  que  se  comienza  a  llevar  a  cabo  el 
mantenimiento preventivo. 
• Posibilidad considerar  la ubicación como urbana y de costa. 
• Posibilidad de separar las variables tamaño y dotación. 
• Importancia  de  considerar  la  influencia  que  tiene  en  el  edificio  si  su  uso  actual  es 
diferente del previsto inicialmente y la adecuación del nuevo uso al inicial. 
• Importancia de  la  actitud del promotor para  velar por  cuestiones que  redunden  en 
beneficio del edificio a desarrollar. 
• Necesidad  de  concretar  un  tipo  de  edificio  para  poder  estudiar  el  efecto  de  las 
variables de forma concreta. 
• En el tamaño y dotación,  posibilidad de considerar de forma separada el edificio de las  
zonas anexas que disponga. 
• Posibilidad de considerar en qué componente del coste global influye cada variable. 
Continuando  con  el  análisis  progresivo  de  las  variables  de  influencia,  en  base  a  las 
informaciones  recabadas,  se  procedió  a  revisar  el  listado  inicial  de  las  21  unidades.  Se 
añadieron    otras  nuevas  indicadas  por  los  expertos  y  se  reorganizaron  las  existentes, 
desglosando,    agrupando  y  volviendo  a  redactar  algunas  de  ellas,  todo  ello  en  base  a  las 
indicaciones dadas por el grupo de expertos, el continuo estudio de fuentes documentales,  las 
reflexiones  propias  hechas  tras  la  recopilación  de  datos  y  el  análisis  de  las  diferentes  
informaciones obtenidas.  
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El resultado es este proceso de revisión y ampliación del listado inicial de 21 variables fue una 
nueva  relación  de  50  unidades,  que  en  las  siguientes  etapas  se  filtrarían  mediante  las 
puntuaciones  de  los  expertos  de  forma  sucesiva.  En  este    proceso  de  ir  definiendo 
progresivamente  las  variables    se  pasó  en  primer  lugar  de  87  cuestiones  o  circunstancias 
generadoras de coste postconstrucción a 7  factores de riesgo y de aquí   a 21 variables, para 
pasar  posteriormente a 50 unidades.  
Como  el  formato  utilizado  de  entrevista  fue  la  semiestructurada,  se  fomentó    en  todo 
momento a los entrevistados que expresan su opinión, a fin de obtener  variables significativas 
e    informaciones  que  contribuyeran  a  la  configuración  del  modelo.  A  priori,  50  unidades 
resultó ser una cantidad elevada, como así fue indicado por los expertos,  no obstante como se 
estaban  llevando  a cabo diferentes procesos  de valoración de la importancia de las mismas, a 
través de  las puntuaciones obtenidas se obtendría  información que permitiría sucesivamente 
desestimar aquellas que fueran consideradas como poco significativas. 
En  la  bibliografía  específica  hay  otros  casos  en  los  que  se  usan  cantidades  elevadas  de 
variables.  Por  ejemplo,  Dikmen  et  al.  (2007)  en  su  modelo  de  gestión  de  riesgo  para 
determinación de los márgenes de las ofertas en contratos de obras de construcción, se basa 
en 41 factores que pueden afectar al valor de dicho margen.  
El listado de las 50 variables resultantes fue el siguiente:  
1. Uso  urbanístico del inmueble. 
2. Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente. 
3. Antigüedad. 
4. Localización. 
5. Importancia política, social y administrativa de la población. 
6. Ubicación específica dentro de la localidad. 
7. Condiciones climáticas. 
8. Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble. 
9. Tamaño. 
10. Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes. 
11. Geometría del edificio. 
12. Existencia de elementos singulares en el inmueble. 
13. Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico. 
14. Circunstancias en inmuebles colindantes. 
15. Régimen de protección pública. 
16. Titularidad pública o privada. 
17. Grado de consolidación del entorno específico. 
18. Cambios en el entorno específico. 
19. Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico. 
20. Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico. 
21. Existencia de zonas verdes en el inmueble. 
22. Existencia de personal contratado. 
23. Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble. 
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24. Intensidad de uso. 
25. Constructibilidad50 compleja del edificio. 
26. Calidad de la ejecución material. 
27. Tipos de acabados empleados en la construcción. 
28. Durabilidad de los materiales empleados. 
29. Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente. 
30. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción. 
31. Grado de eficiencia energética. 
32. Categoría edificatoria del inmueble. 
33. Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso. 
34. Actitudes de los propietarios y usuarios. 
35. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y  personas  que 
llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio. 
36. Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo. 
37. Calidad del mantenimiento llevado a cabo. 
38. Alcance de los contratos de mantenimiento. 
39. Tipo de usuario: propietario o arrendatario. 
40. Grado de rotación de usuarios. 
41. Nivel social, cultural y cívico de los usuarios. 
42. Nivel económico de los usuarios. 
43. Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato. 
44. Coyuntura y estructura política, económica y social general. 
45. Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble. 
46. Estado legal del inmueble. 
47. Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas. 
48. Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles. 
49. Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso. 
50. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas. 
8.2.3. Segunda ronda de entrevistas. 
La anterior nueva relación de variables serviría de base para la siguiente ronda de entrevistas 
con  el  grupo  de  expertos.  Esta  actividad    continuaba  el  proceso  de  consenso    para  la 
determinación de la relación final de variables ponderadas. Para llevarla a cabo se confeccionó 
un  listado  que  incluía  la  definición  de  las  diferentes  unidades  y  una  serie  de  conceptos 
relacionados. Estos conceptos trataban de aportar sugerencias a tener en cuenta a la hora de 
la  valoración,  sobre  posibles  circunstancias  generadoras  de  coste  postconstrucción    o 
 
                                                            
50 Constructibilidad se define aquí en la línea de lo referido por Serer (2006): “Capacidad que tiene el diseño de una Unidad de 
Actuación para ser más o menos construible por métodos razonables”.. En esta línea, Vidal et al. (2007) tratan la complejidad del 
proyecto como causa subyacente de muchos riesgos, por lo que la identifica como un problema crucial en el campo de la gestión 
de proyectos. 
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cuestiones  que  pusieran  de  manifiesto  las  relaciones  entre  variables.  Los  conceptos  no 
pretendían ser una relación exhaustiva, sino simples  llamadas de atención. Al final del  listado 
de variables se incluyó un apartado al objeto de incluir  sugerencias acerca de posibles nuevas 
variables a considerar. 
Al  igual que en el   anterior grupo de entrevistas, antes del comienzo se dieron una serie de  
indicaciones  a  los  participantes  para  proceder  al  desarrollo  de  la  actividad.  Aunque  la 
composición del panel de expertos  fue prácticamente  la misma que en  la primera  ronda de 
entrevistas, y por tanto ya  estaban familiarizados con el contexto de la investigación, a través 
de  las  indicaciones transmitidas se trató de asegurar que el objetivo de  la actividad quedaba 
claro. Se hizo hincapié en que  las valoraciones a efectuar    consideraban  la capacidad de  las 
variables para producir variaciones  significativas en la cuantía del coste de una edificación en 
su fase postconstrucción. Igualmente se recordaron cuestiones como las fronteras temporales 
que  delimitan  el  inicio  de  la  fase  de  postconstrucción,  la  composición  de  los  costes 
comprendidos en esta fase y que el rango de valores posibles oscilaba en una escala de 0 a 551.  
A modo de ejemplo se indica con la primera de las variables: Uso  urbanístico del inmueble,  la 
información  aportada  a  los  expertos  relativa  a  las  variables,  su  definición  y  conceptos 
relacionados, adjuntándose el listado completo en el anexo 5: 
Variable:  
1. Uso  urbanístico del inmueble. 
Definición: 
Ejemplos de usos urbanísticos en el contexto de  la  tesis son:  residencial, comercial, oficinas, 
industrial, hostelero, cultural, etc. Se ha considerado que el uso es principal, es decir, que se 
desarrolla de forma generalizada en el  inmueble con mayor  intensidad y extensión que otros 
compatibles que de forma secundaria también puedan desarrollarse en el edificio. 
Conceptos relacionados con la variable: 
• Tipología edificatoria dentro de un mismo uso urbanístico, por ejemplo: residencial vivienda 
unifamiliar adosada o aislada,  plurifamiliar en manzana o bloque entre medianeras,  etc. 
• Normativa  de  aplicación:  urbanística, medioambiental,  sanitaria,  ordenanzas municipales, 
etc.  
• Requerimientos legales para cada uso. 
 
 
 
                                                            
51 Las indicaciones completas transmitidas a los expertos se incluyen en al apartado 8.2.2. Primera ronda de entrevistas. 
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Inicialmente,  dentro del formato de la actividad, se pretendía que fuera leído al entrevistado 
este listado ampliado de 50 variables con sus definiciones y conceptos relacionados. Se trataba 
de  aclarar  el  significado  de  las  diferentes  unidades    en  el  contexto  de  la  investigación,    al 
objeto  de  hacer  más  concreta  la  valoración  de  cada  una  de  ellas.  No  obstante,  dada  la 
amplitud del contenido de  la  información suministrada   y en evitación de que  las entrevistas 
duraran excesivo tiempo y supusieran la pérdida de interés por parte del experto, se modificó 
la forma de proceder. 
Se  consideró que en  la mayoría de  los  casos  los participantes estaban  familiarizados  con el 
contexto y se había contrastado en anteriores entrevistas las dificultades más importantes que 
se apreciaban en la interpretación del contenido. Por lo que  finalmente se procedió por parte 
del  doctorando  a  leer  el  título  de  cada  variable  y  hacer  comentarios    puntuales  sobre  la 
definición  y  los  conceptos  relacionados,  bien  a  instancias  de  entrevistador  o  cuando  el 
entrevistado parecía dudar o solicitaba alguna aclaración. No obstante, durante el desarrollo 
de  la  actividad  el  experto  disponía  de  una  copia  de  la  ficha  donde  disponía  la  información 
completa, la cual se invitó a ir consultando conforme se enunciaban cada una de las variables y 
sus respectivas informaciones anexas. 
En esta ocasión el formato utilizado también fue el de entrevista semiestructurada, por lo que 
se  daba  libertad  al  participante  para  explorar  aquellas  áreas  que  considerara  oportunas, 
tratando siempre de no influir en su opinión.  
El número de expertos entrevistados en esta ocasión fue    igualmente 12. La composición del 
grupo  fue  prácticamente  la misma  que  en  la  primera  ronda. Únicamente  fue  sustituido  un 
experto  ante  las  dificultades  prácticas  que  suponía  su  participación.  El  nuevo  entrevistado 
disponía de experiencia profesional similar a la de los demás miembros del grupo. El grueso de 
las entrevistas se desarrolló a lo largo del mes de septiembre de 2013.  
El anexo 6  incluye las fichas de las entrevistas con indicación de  las puntuaciones asignadas a 
cada  una  de  las  variables  y  las  principales  informaciones  complementarias  y  comentarios 
indicados por  los expertos en el transcurso de la actividad.  
La  tabla 6   muestra el resultado del conjunto de puntuaciones asignadas por los expertos y las  
medias  aritméticas  de  las  mismas  por  cada  variable.  La  relación  está    ordenada  según  el 
criterio del valor de las medias calculadas en orden descendente.  
 
2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS Y MEDIAS ARITMÉTICAS DE RESULTADOS. 
NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. 
(M= media aritmética de las puntuaciones)  
VARIABLES 
EXPERTOS   
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  M 
29.     Integración  en el diseño de  criterios para 
un  mantenimiento y consumo eficiente. 
4,00  3,00  3,00  4,00  3,50  3,00  5,00  5,00  5,00  3,00  4,50  3,00  3,83 
2.  Cambio de uso generalizado en el  inmueble 
no previsto inicialmente. 
4,00  4,50  1,00  3,00  3,50  4,00  5,00  4,00  4,00  3,00  3,75  5,00  3,73 
30.  Cantidad  y  tipo  de  supervisión  llevada  a  4,00  2,00  2,00  3,00  4,50  4,00  4,00  4,00  4,50  2,50  4,50  5,00  3,67 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS Y MEDIAS ARITMÉTICAS DE RESULTADOS. 
NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. 
(M= media aritmética de las puntuaciones)  
VARIABLES 
EXPERTOS   
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  M 
cabo durante la construcción.
26.  Calidad de la ejecución material.  4,00  3,00  4,00  3,00  5,00  3,00  4,00  3,00  5,00  2,50  4,50  2,75  3,65 
28. Durabilidad de los materiales empleados.  4,00  4,00  2,00  3,00  4,50  4,00  4,00  4,00  5,00  3,00  4,00  2,25  3,65 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  3,00  4,00  2,50  3,00  4,00  4,00  4,00  4,00  5,00  2,50  4,00  3,00  3,58 
24.  Intensidad de uso.  3,00  2,00  3,00  3,00  4,00  3,00  5,00  3,00  4,00  3,00  4,50  5,00  3,54 
41.  Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  3,00  3,00  2,50  2,00  4,50  4,00  4,00  5,00  5,00  2,50  3,00  3,50  3,50 
27.  Tipos  de  acabados  empleados  en  la 
construcción. 
4,00  4,00  2,00  2,00  4,50  3,00  4,00  4,00  5,00  2,50  4,00  2,25  3,44 
7. Condiciones climáticas.  3,00  4,00  4,00  2,00  3,50  4,00  3,00  3,00  5,00  2,50  4,00  3,00  3,42 
34. Actitudes de los propietarios y usuarios.  3,00  2,00  3,00  3,00  4,50  3,00  4,00  4,00  5,00  1,50  3,00  3,50  3,29 
38.    Alcance  de  los  contratos  de 
mantenimiento. 
2,25  2,00  1,00  3,00  4,50  3,00  4,00  5,00  4,00  2,50  4,00  4,00  3,27 
36.    Tipo  de  mantenimiento  llevado  a  cabo: 
preventivo o correctivo. 
3,00  3,00  1,50  4,00  4,50  2,00  4,00  3,50  5,00  1,50  4,00  2,75  3,23 
40.  Grado de rotación de usuarios.  3,00  4,00  1,50  3,00  4,00  4,00  3,00  3,00  4,50  2,50  3,00  2,75  3,19 
31.  Grado de eficiencia energética.  2,00  4,00  2,00  2,00  3,50  3,00  3,00  4,00  4,00  3,00  4,50  3,00  3,17 
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  2,00  3,00  2,00  4,00  4,00  3,00  1,00  4,00  3,50  2,00  4,00  5,00  3,13 
25. Constructibilidad compleja del edificio.  3,00  2,00  1,00  3,00  4,00  3,00  4,00  4,00  4,50  1,50  5,00  2,00  3,08 
35.  Diligencia  y  profesionalidad  en  las  
actuaciones de  los  administradores  y personas 
que  llevan a  cabo diferentes actuaciones en el 
edificio. 
3,00  3,00  2,00  3,00  4,50  3,00  4,00  2,00  5,00  1,00  3,50  3,00  3,08 
42. Nivel económico de los usuarios.  1,00  3,00  3,00  2,00  4,00  3,00  2,00  4,00  4,50  3,00  2,00  5,00  3,04 
39. Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  3,00  3,00  1,00  2,00  4,00  4,00  2,00  4,00  4,00  2,00  4,50  2,50  3,00 
8. Grado  de  protección  y  singularidad 
arquitectónica del inmueble. 
3,00  4,00  3,00  3,00  3,00  2,00  2,00  2,00  5,00  2,00  3,50  2,50  2,92 
44.  Coyuntura y estructura política, económica 
y social general. 
2,00  1,00  3,00  3,00  3,50  4,00  4,00  4,00  4,50  0,50  3,50  1,75  2,90 
13.    Características  geotécnicas  del  suelo  del 
inmueble y su entorno específico. 
4,00  2,00  3,00  2,00  4,00  1,00  3,50  1,00  4,00  4,00  1,00  5,00  2,88 
10.  Dotación y prestaciones del edificio excepto 
zonas verdes. 
2,00  3,00  1,50  2,00  4,00  3,00  2,00  2,00  4,50  3,00  5,00  2,00  2,83 
4.  Localización.  2,00  2,00  4,50  2,00  3,00  3,00  2,00  5,00  4,00  1,50  1,50  3,00  2,79 
11. Geometría del edificio.  3,00  2,00  2,50  3,00  4,50  4,00  2,00  1,00  4,00  2,50  3,00  2,00  2,79 
23. Existencia  de  agentes  encargados  de  la 
gestión del inmueble. 
3,00  3,00  2,50  2,00  4,00  2,00  3,00  3,00  3,00  2,00  5,00  1,00  2,79 
3.     Antigüedad.  1,00  1,00  3,50  2,00  4,00  1,00  1,00  3,00  5,00  3,50  4,50  3,50  2,75 
12.  Existencia  de  elementos  singulares  en  el 
inmueble. 
3,00  1,75  1,00  3,00  4,00  3,00  3,00  1,00  4,00  2,00  2,50  2,00  2,52 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  2,00  2,00  1,00  2,00  3,00  3,00  3,00  2,00  4,00  1,00  2,00  5,00  2,50 
16.   Titularidad pública o privada.  1,00  3,00  1,00  3,00  3,50  4,00  2,00  3,00  4,00  2,50  2,00  0,00  2,42 
22.  Existencia de personal contratado.  3,00  1,00  1,00  2,00  4,50  2,00  3,00  2,00  3,00  1,50  2,50  3,00  2,38 
49.  Financiación empleada en  la adquisición de 
la propiedad o el derecho de uso. 
3,00  0,00  3,00  2,00  3,50  3,00  2,00  1,00  4,00  1,00  1,00  5,00  2,38 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en 
el entorno inmediato. 
1,00  0,00  1,50  2,00  4,00  2,00  3,00  3,00  4,00  1,50  3,00  2,75  2,31 
48.    Régimen  fiscal  aplicable  y  cambios  en  los 
impuestos que gravan los inmuebles. 
2,00  2,00  2,50  2,00  4,00  3,00  2,00  1,00  2,50  1,50  3,00  2,00  2,29 
9.   Tamaño.  1,00  2,00  1,00  2,00  2,00  3,00  4,50  1,00  4,00  2,00  2,00  2,50  2,25 
45.    Régimen  legal  aplicable  y  cambios 
normativos que afecten al inmueble. 
1,00  1,00  2,00  2,00  4,00  3,00  3,00  0,00  4,00  1,00  3,00  3,00  2,25 
47. Política de vivienda aplicable en lo referente 
a subvenciones y ayudas. 
1,00  1,50  3,00  2,00  4,00  1,00  1,00  2,00  2,50  2,25  2,50  3,00  2,15 
6.   Ubicación específica dentro de la localidad.  2,00  1,00  2,50  3,00  1,50  2,00  2,00  2,00  4,50  1,50  1,50  2,00  2,13 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  2,00  2,00  2,50  1,00  2,00  2,00  2,00  1,00  5,00  2,00  2,00  2,00  2,13 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS Y MEDIAS ARITMÉTICAS DE RESULTADOS. 
NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. 
(M= media aritmética de las puntuaciones)  
VARIABLES 
EXPERTOS   
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  M 
5.   Importancia política,  social  y  administrativa 
de la población. 
1,00  0,00  2,00  2,00  3,50  2,00  3,00  2,00  4,50  1,00  1,50  3,00  2,13 
32.  Categoría edificatoria del inmueble.  1,00  1,00  1,00  3,00  3,50  2,00  1,00  1,00  4,00  2,00  4,00  1,00  2,04 
15.  Régimen de protección pública.  1,00  0,00  3,50  2,00  3,00  2,00  2,00  2,00  4,50  2,00  1,00  1,00  2,00 
50.  Acaecimiento  de  circunstancias 
sobrevenidas. 
1,00  0,50  2,00  3,00  2,00  2,00  5,00  1,00  2,50  1,00  1,00  3,00  2,00 
19.  Cantidad  y  conservación  de  la 
infraestructura  y  equipamiento  en  el  entorno 
específico. 
1,00  1,00  2,00  3,00  2,00  2,00  2,00  0,00  4,00  2,00  2,00  2,00  1,92 
18.   Cambios en el entorno específico.  2,00  0,00  1,50  2,00  2,00  2,00  2,00  1,00  4,00  2,00  2,00  2,00  1,88 
46.   Estado legal del inmueble.  1,00  2,00  1,00  3,00  3,00  3,00  1,00  0,00  3,00  1,50  1,00  2,75  1,85 
17.  Grado  de  consolidación  del  entorno 
específico. 
2,00  0,50  1,00  2,00  3,00  2,00  3,00  1,00  3,00  1,50  1,00  2,00  1,83 
20.   Categoría edificatoria de  los  inmuebles del 
entono específico. 
2,00  0,00  1,00  1,00  3,00  2,00  3,00  0,00  3,00  1,50  1,50  1,00  1,58 
33.   Eventualidades ocurridas en  la gestión del 
proceso previo al uso. 
2,00  0,50  1,00  2,00  2,00  2,00  1,00  1,00  3,00  0,50  2,00  1,50  1,54 
 
Tabla 6. Segunda ronda de entrevistas.  Valoraciones de expertos y media aritmética de resultados. 
Ponderación de las 50 variables. 
 
Tras el proceso de  las entrevistas, además de  las puntuaciones asignadas a  las variables,  se 
obtuvieron    informaciones complementarias, entre  las que  figuraban   dos nuevas variables a 
considerar: 
• Nivel de compromiso técnico y económico del promotor con el edificio a construir.  
• Modulabilidad de la construcción. 
Estas  fueron indicadas por los sendos expertos y se incorporarían posteriormente a la relación 
de variables empleada en la tercera ronda de entrevistas. 
Compromiso  técnico y económico del promotor hace  referencia a  la actitud de este agente 
para  velar  por  circunstancias  previas  y  simultáneas  a  la  elaboración  del  proyecto    que 
redunden en la idoneidad del producto terminado, tales como la adecuada determinación del 
programa de necesidades, la realización de estudios de mercado y el conocimiento preciso de 
cuestiones  como:    las  características  geotécnicas  del  suelo,  las  situación  de  los  inmuebles 
colindantes,  la composición del equipo técnico del proyectista, etc. Igualmente se refiere a  la  
disposición los medios económicos suficientes para promover un edificio de las características 
previstas y poder satisfacer  las actuaciones   necesarias contraídas en su compromiso   con el 
proceso.  Es  decir,  es  un  conjunto  de  acciones  voluntarias  del  promotor,  encaminadas  a  la 
tutela  efectiva  del  proceso  de materialización  del  edificio,    que  redunden  en  la  calidad  del 
producto final. 
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Modulabilidad    se  refiere,  según  el  enunciado  y  definición  aportados  por  el  experto,  a  la 
cualidad de un edificio para obtener   eficiencia en  las  labores de  limpieza,   mantenimiento, 
reposiciones,  reformas e  implantación de nuevos elementos, especialmente las instalaciones. 
Esta cualidad se obtiene mediante un diseño adecuado. 
Respecto al formato seguido en la consulta,  fue igualmente el de entrevista semiestructurada, 
por  lo que simultáneamente a  la respuesta de  los cuestionarios por parte de  los expertos, se 
mantenía  una  conversación  sobre  cuestiones  relacionadas  con  la  investigación.  Estos 
comentarios  fueron motivo  de  reflexiones  por  parte  del  doctorando  a  lo  largo  de  todo  el 
proceso de investigación  y sirvieron de ayuda a la  configuración de los parámetros claves de  
la propuesta del modelo,  como el tipo de edificio objeto del modelo, destinatario y momento 
de  aplicación.  Los  comentarios  más  significativos  y  consideraciones  aportados    por  los 
participantes  en la entrevista se indican a continuación, estos aparecen incluidos en las fichas 
de respuesta del anexo 6: 
• Posibilidad de no considerar en este estudio los costes financieros. 
• Posibilidad  de  contemplar  de  alguna  forma  los  incrementos  de  coste  por  reformas 
estéticas, gustos u obsolescencia. 
• Posibilidad de no  considerar la variable 32: Categoría edificatoria del inmueble. 
• Posibilidad  de  llevar  a  cabo  agrupaciones  de  variables.  El  número  de  unidades 
contempladas es extenso. 
• Necesidad  de  considerar  cuestiones  referentes  a  las  circunstancias  urbanísticas  del 
entorno que pudieran afectar. 
• Los cambios normativos han afectado especialmente en  los últimos tiempos y es posible 
que sigan al mismo ritmo los cambios. 
• Las relaciones entre las variables son numerosas e importantes. 
• Importancia del  conocimiento del negocio por parte de promotor, o en  su defecto,   de 
asesoramiento específico. 
• Especificar el tipo de edificio para concretar las respuestas. 
8.2.4. Tercera ronda de entrevistas. 
Una  vez  recopilados  los  datos  y  procesados,  el  siguiente  paso  consistió  en  transmitir  a  los 
expertos    los  resultados  obtenidos  hasta  la  fecha,  con  la  finalidad  de  lograr  un  consenso 
respecto  a  las  variables  y    la  importancia  relativa  de  cada  una  de  ellas.  Una  de  las 
informaciones complementarias que se había obtenido durante el proceso de entrevistas fue 
que el número de variables existentes, resultaba excesivamente amplio para su inclusión en el 
modelo. Por lo tanto habría que considerar un determinado número de unidades que fuera lo 
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suficientemente  amplio  como  para  explicar  la  problemática  que  se  analiza,  pero  a  su  vez 
pudiera ser manejado con facilidad. 
Es  por  ello  que  una  de  las  finalidades  del  consenso  experto  fuera  obtener  una  relación 
priorizada  de  variables  que  permitiera  desestimar  aquellas  de menor  representatividad,  es 
decir,  que  sus  comportamientos  manifestaran  una  escasa  capacidad  para  producir  
incrementos significativos en la cuantía del coste postconstrucción.  
Antes de continuar con  la descripción del proceso para  llevar a cabo esta actividad, hay que 
indicar que, como se   mencionó anteriormente, en  las dos entrevistas anteriores se observó 
que  los  expertos  tendían  únicamente  a  considerar  la  importancia  de  los  incrementos  en  la 
cuantía  del  coste  postconstrucción,  en  lugar  de  las  variaciones  positivas  y  negativas.  Esta 
circunstancia,  unida a  que  la mayor parte de los esfuerzos en la  evaluación de riesgos en el 
campo de  la construcción  se concentran en  los asociados con  la posibilidad de   pérdidas, se 
optó  finalmente  por  considerar  únicamente  el  riesgo  como  incrementos  en  el  coste 
postconstrucción.  
Continuando con el proceso seguido en la investigación,  se elaboró un cuadro resumen donde 
figuraban las diferentes puntuaciones asignadas por cada experto en la anterior segunda ronda 
de entrevistas. La identificación de las respuestas de cada uno de los participantes dentro del 
cuadro se hizo con un número.  
Una  vez  que  se  facilitaba  dicho  cuadro  de  resultados  a  los  expertos,  se  les  indicaba  qué 
número  entre  los  del  grupo  correspondía  al  entrevistado  en  cuestión,  para  que  así  cada 
participante pudiera comparar sus respuestas con la de los demás componentes del panel. Se 
indicaba igualmente que el objetivo de esta nueva actividad era analizar las propias respuestas 
con  respecto  a  las  del  grupo,  y  si  se  estimaba  oportuno,  se  procediera  a  reconsiderar  su 
opinión.  
Junto  a  las  casillas  de  la  tabla  correspondiente  a  las  respuestas  se  dejaba  una  columna  en 
blanco  para,  llegado  el  caso  y  tras  analizar  las  demás  puntuaciones,  asignar  una  nueva 
valoración   a  las variables. En el anexo 7 se  incluye  la  ficha adjuntada a  los expertos para el 
desarrollo de esta actividad52. 
En el cuadro de respuestas aparecían  las dos nuevas variables surgidas tras  la anterior ronda 
de entrevistas, por lo que se  indicó igualmente a los participantes que asignaran puntuación a 
las mismas. Como estas dos variables surgieron  en las últimas etapas del proceso de consenso 
entre expertos, únicamente fueron puntuadas una vez,   coincidiendo con  la tercera ronda de 
entrevistas. A pesar de ello se estima que  la  repercusión de esta circunstancia es escasa, ya 
que posteriormente se  llevarían a cabo aplicaciones del modelo   propuesto en   el que serían 
analizadas  las diferentes variables y también se contrastarían su  funcionamiento y capacidad 
para explicar la problemática que se estaba investigando. 
 
                                                            
52 En la ficha del anexo aparecen las descripciones de las variables abreviadas, no obstante en la información aportada a los 
expertos se incluía la descripción completa de cada una de las variables. 
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Para  completar  esta  actividad  se  pretendió    dar  tiempo  suficiente  a  los  entrevistados  para 
poder analizar sus respuestas respecto a  las del grupo con  la posibilidad de   reconsiderarlas.  
Como no parecía tener el mismo sentido acompañar  presencialmente al experto en el proceso 
de  análisis,  el  formato  utilizado  fue  facilitar  la  tabla  de  respuestas  a  los  participantes  bien 
presencialmente,   o mediante  su  envío por  correo  electrónico.  Para  asegurar que no había 
dudas sobre la finalidad de esta fase, se explicó la misma de forma verbal,  personalmente en 
el momento de  la entrega de  la documentación, o bien mediante conversación telefónica en 
aquellos casos enviados por correo.  De esta manera se pretendía tener constancia directa de 
que el experto quedaba enterado. Esta  actividad se llevó a cabo a lo largo del mes de octubre 
de 2013. La composición del panel de expertos participantes fue  la misma que en  la anterior 
segunda  ronda de entrevistas. 
En el anexo 8  se muestran las tablas con las respuestas iniciales y reconsideradas de cada uno 
de los participantes.  
Una  vez  recabadas  las  puntuaciones  de  los  expertos  se  procedió  a  recalcular  las  medias 
aritméticas de  las respuestas reconsideradas   y se   ordenaron    las 52 variables por orden de 
importancia relativa. El resultado se muestra en la tabla 7.  
Otra  información solicitada a  los participantes en esta actividad  fue  la  indicación de aquellas 
variables que se consideraran como más  importantes dentro de  la relación53. Para ello, en el 
cuadro  de  respuestas  aportado,  se  incluyó  una  casilla  anexa  a  cada  variable  donde  poder 
señalarlas. El  resultado  se muestra en  la  tabla 8. En esta ocasión no  fue posible   obtener  la 
información  por  parte  los  expertos  participantes  nº  11  y  12,  por  lo  que    aparecen  los 
resultados correspondientes a los 10 restantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
53 Esta información sería empleada en etapas posteriores de desarrollo del modelo. 
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  3ª RONDA DE ENTREVISTAS. MEDIAS ARITMÉTICAS DE RESULTADOS. NIVEL DE IMPORTANCIA 
DE LAS 50 VARIABLES. (M= media aritmética de las puntuaciones)
M
1  29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  3,92
2  30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción. 3,83
3  28.   Durabilidad de los materiales empleados. 3,77
4  37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo. 3,71
5  26.   Calidad de la ejecución material. 3,69
6  2.      Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente. 3,64
7  24.   Intensidad de uso.  3,54
8  27.   Tipos de acabados empleados en la construcción. 3,48
9  7.      Condiciones climáticas.  3,42
10  34.   Actitudes de los propietarios y usuarios. 3,42
11  38.   Alcance de los contratos de mantenimiento. 3,36
12  36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo. 3,35
13  51.  Nivel de compromiso técnico y económico del promotor con el edificio a construir.  3,33
14  41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios. 3,23
15  39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario. 3,17
16  35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que…  3,17 
17  31.   Grado de eficiencia energética.  3,17
18  25.   Constructibilidad compleja del edificio. 3,13
19  42.   Nivel económico de los usuarios. 3,13
20  52.   Modulabilidad de la construcción. 3,11
21  44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general. 3,06
22  1.      Uso  urbanístico del inmueble.  3,04
23  13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico. 3,04
24  40.   Grado de rotación de usuarios.  3,02
25  23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble. 2,88
26  3.      Antigüedad. 2,83
27  4.       Localización. 2,83
28  10.    Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes. 2,79
29  11.   Geometría del edificio.  2,75
30  8.      Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble. 2,71
31  21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble. 2,67
32  12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble. 2,66
33  22.   Existencia de personal contratado. 2,33
34  43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato. 2,31
35  16.   Titularidad pública o privada.  2,29
36  47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas. 2,27
37  49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso. 2,25
38  9.      Tamaño.  2,21
39  48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles. 2,17
40  6.      Ubicación específica dentro de la localidad. 2,13
41  50.    Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas. 2,13
42  14.   Circunstancias en inmuebles colindantes. 2,13
43  45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble. 2,08
44  5.      Importancia política, social y administrativa de la población. 2,04
45  15.   Régimen de protección pública.  1,96
46  32.   Categoría edificatoria del inmueble. 1,96
47  19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  1,92
48  18.   Cambios en el entorno específico. 1,88
49  46.   Estado legal del inmueble.  1,77
50  17.   Grado de consolidación del entorno específico. 1,75
51  20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico. 1,67
52  33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso. 1,58
 
Tabla 7. Tercera ronda de entrevistas. Media aritmética de resultados. Ranking de las 52 variables. 
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Tabla 8. Tercera ronda de entrevistas. Variables consideradas  más importantes. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T
1 29.  Integración en el diseño de criterios para un 7
2 30.  Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo 4
3 28.   Durabilidad de los materiales empleados. 6
4 37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo. 7
5 26.   Calidad de la ejecución material. 9
6 2.     Cambio de uso generalizado en el inmueble no 4
7 24.   Intensidad de uso. 5
8 27.  Tipos de acabados empleados en la construcción. 6
9 7.    Condiciones  climáticas. 3
10 34.  Actitudes de los propietarios y usuarios. 4
11 38.  Alcance de los contratos de mantenimiento. 3
12 36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o  6
13 41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios. 5
14 51.    Nivel de compromiso técnico y económico del  3
15 39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario. 2
16 35.  Diligencia y profesionalidad en las actuaciones de 4
17 31.   Grado de eficiencia  energética. 2
18 25.   Constructibilidad compleja del edificio. 4
19 42.   Nivel económico de los usuarios. 2
20 52.   Modulabilidad de la  construcción (nivel de facilidad  2
21 44.  Coyuntura y estructura política, económica y social 1
22 1.     Uso  urbanístico del inmueble. 1
23 13.  Características geotécnicas del suelo del inmueble 1
24 40.   Grado de rotación de usuarios.
25 23.  Existencia de agentes encargados de la gestión del 4
26 3.     Antigüedad. 4
27 4.      Localización. 1
28 10.  Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas 1
29 11.   Geometría  del edificio. 2
30 8.   Grado de protección y singularidad arquitectónica   3
31 21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble. 1
32 12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble. 2
33 22.   Existencia de personal contratado. 3
34 43. Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el 1
35 16.   Titularidad pública  o privada. 1
36 47.  Política de vivienda aplicable en lo referente a
37 49.  Financiación empleada en la adquisición de la
38 9.      Tamaño. 1
39 48.  Régimen fiscal aplicable y cambios en los 2
40 6.     Ubicación específica dentro de la localidad. 1
41 50.   Acaecimiento de circunstancias  sobrevenidas.
42 14.   Circunstancias en inmuebles colindantes. 2
43 45.  Régimen legal aplicable y cambios normativos que
44 5.      Importancia política, social y administrativa de la
45 15.   Régimen de protección pública. 2
46 32.   Categoría edificatoria del inmueble.
47 19.  Cantidad y conservación de la infraestructura y
48 18.   Cambios en el entorno específico.
49 46.   Estado legal del inmueble. 1
50 17.   Grado de consolidación del entorno específico.
51 20.  Categoría edificatoria de los inmuebles del entono
52 33.  Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso
TERCER GRUPO DE ENTREVISTAS. VARIABLES CONSIDERADAS COMO MÁS IMPORTANTES
(Nota: T= nº de veces seleccionada)
Variables 
Expertos
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En la anterior tabla 8 se muestran sombreadas en gris  aquellas variables que cada uno de los 
expertos  señalaron  como más  importantes. Considerando  como  tales,    aquellas que  fueron 
seleccionadas por al menos la mitad de los encuestados, se  obtienen un total de 8 unidades, 
que hacen referencia a la calidad de la obra ejecutada,  cuestiones de diseño, mantenimiento, 
tipo de acabados empleados en  la construcción y cuestiones  referentes a  la  fase de uso del 
edificio: intensidad de uso y nivel social, cultural y cívico de los usuarios. 
8.3. Definición actualizada de riesgo. 
La   conclusión de  las entrevistas con expertos conllevó  reflexiones  sobre el proceso  seguido 
hasta el momento,  las cuales  implicaron  la revisión del concepto de riesgo. De  igual forma se 
adquirieron datos  relativos  a  la  composición del  listado de  variables  y  sus ponderaciones  e 
informaciones complementarias que permitieron  seguir avanzando en  la configuración de  la 
propuesta.  
8.3.1. Definición del concepto de riesgo. 
Al hilo de la definición del concepto, Baloi & Price (2003) indican que el riesgo tiene diferentes 
significados  para  diferentes  personas,  variando  con  el  punto  de  vista,  las  actitudes  y  la 
experiencia, siendo visto generalmente como un concepto abstracto y cuya medición es muy 
difícil.  Como  se  indicó  anteriormente,  según  el  Project  Manager  Institute  (2013)  es  todo 
evento o  condición  incierta que,  si  sucede,  tiene un  efecto  sobre  al menos un objetivo del 
proyecto.  Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a sucesos potenciales y a sus 
consecuencias, o a una combinación de ambos (UNE‐ISO 31000: 2010). Akintoye &   MacLeod 
(1997) concluyen tras una  investigación sobre el empleo de  la gestión del riesgo, que este es 
percibido como eventos que influyen  en los objetivos de costo, plazo y calidad.  
Considerando esta doble caracterización del riesgo como sucesos y consecuencias indicada en 
la citada norma UNE‐ISO 31000:2010 y la anterior definición del Project Manager Institute, se 
define riesgo como: 
Los incrementos que puedan experimentarse en la cuantía del coste postconstrucción 
motivados por el comportamiento de las variables de influencia, teniendo en cuenta las 
circunstancias que rodean el proceso de materialización del edificio. 
 
En la anterior definición de riesgo, el incremento en la cuantía del coste postconstrucción es el 
suceso  potencial  que  puede  afectar  al  objetivo  del  proyecto  respecto  a  este  tipo  de  coste: 
mantenerlo tan bajo como sea razonablemente posible en la práctica. 
Respecto a  la anterior definición es necesario hacer algunas consideraciones. Estas se  indican 
en los siguientes apartados. 
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UNE‐ISO 3100:2010  TESIS 
8.3.2. Momento en el que se producen los incrementos. 
Los incrementos en la cuantía del  coste que se consideran en la presente investigación pueden 
producirse  a  lo  largo  de  la  fase  postconstrucción  de  forma    puntual  o  permanente.  Por 
ejemplo,  una  reparación  ocasionada  por  un  defecto  de  construcción  se  produce  de  forma 
puntual.  Un  mayor  consumo  energético  en  un  clima  frío  por  un  aislamiento  escaso  es 
permanente.  
8.3.3. A qué se asocia el riesgo. 
El  modelo  propuesto  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  la  cuantificación  del  riesgo.  En  el  
presente  trabajo  esta  cuantificación  se  refiere  a    la  de  las  repercusiones  esperadas  de  los 
incrementos  en  el  coste  postconstrucción.  El  conjunto  de  las  diferentes  repercusiones  
motivadas  por  el  comportamiento  de  las  variables  de  influencia,  se  traduce  en  el  valor  de 
riesgo global del edificio.  
La  repercusión o  consecuencias de  los  incrementos  en  el  coste postconstrucción  variará  en 
función del valor esperado de dichos incrementos y de su probabilidad de ocurrencia. Como el 
modelo propuesto aprecia el nivel de riesgo del edificio en base a las opiniones expertas, a la 
hora  de  analizar  las  consecuencias,  estas  opiniones  habrán  de  tener  en  cuenta  estas  dos 
cuestiones: valor esperado del incremento y probabilidad de ocurrencia (figura 9). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Caracterización del riesgo según norma UNE‐ISO 31000:2010  y tesis. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Una de  las finalidades del modelo es determinar  la conveniencia de desarrollar acciones para 
reducir  los riesgos  identificados. No obstante, no todos  los riesgos podrán ser reducidos. Hay 
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que  considerar  que  el  objetivo  del  proyecto  respecto  de  los  costes  postconstrucción,  es 
mantenerlos tan bajos como sea razonable y posible en la práctica. Este objetivo está inspirado 
en  el  concepto  ALARP,  acrónimo  de  As  Low  As  Reasonably  Practicable  (Health  and  Safety 
Executive)54,    “tan  bajo  como  razonablemente  sea  posible”  en  español,  que  es  un  término 
habitual en el campo de  la seguridad y salud en Gran Bretaña. Un riesgo es ALARP cuando el 
coste, el tiempo o la dificultad  de reducirlo son desproporcionados respecto al beneficio que 
aporta.  
A la hora de decidir si se ponen en práctica acciones para reducir un riesgo, en el contexto de 
la tesis y considerando el concepto ALARP, habrá de considerarse   especialmente además del 
coste,  tiempo  o  dificultad  de  llevar  a  cabo  esta  reducción,  que  esta  esté  alineada  con  los 
requisitos  fijados  para  el  proyecto.  Los  requisitos  pueden  estar  impuestos  o  derivarse  de 
requerimientos legales o reglamentarios, o estar suscritos por la organización. 
De esta manera, habrá casos en los que el riesgo apreciado en el edificio sea susceptible de ser 
reducido, por ejemplo por cuestiones relativas al diseño del mismo, pero sin embargo no se 
considere  posible  poner  en  marcha  medidas  para  llevar  a  cabo  la  reducción  al  no  ser 
compatible  con  los  requisitos  que  se  tienen  fijados  respecto  del  edificio  a  ejecutar.  Por 
ejemplo,  supongamos  el  caso  de  un  edificio  que  por motivos  de  imagen  corporativa  de  la 
empresa propietaria, se prevé construir con una fachada formada por determinados tipos de 
materiales  cuyo   mantenimiento  sea más  costoso,  que  si  se  dispusieran      otros materiales  
alternativos.    Sustituir un  acabado por otro puede no  ser posible  al no  ser  compatibles  los 
materiales alternativos  con  la  imagen que  se pretende dar al  inmueble. Es por esto que  los 
requisitos relacionados con el riesgo habrán de ser tenidos en cuenta en su proceso de gestión. 
8.3.4. Riesgo e incertidumbre. 
La norma UNE‐ISO 31000:2010 considera el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre la 
consecución de los objetivos, siendo el efecto   una desviación respecto a lo previsto.  
En el contexto de la aplicación del modelo, podrá presentarse  casos en los que no sea posible 
determinar  las  repercusiones de  los  incrementos en  los costes postconstrucción. Estos casos  
se refieren a cuando no se puedan  obtener referencias o información relativa a las variables o 
las  hipótesis‐objetivo55  fijadas  sobre  ellas,  que  permitan  hacer  estimaciones  sobre  las 
repercusiones. Las hipótesis‐objetivo se fijan cuando  los parámetros a  los que se refieren  las 
variables  no  estén  concretados  formalmente.  Estos  parámetros  pueden  ser  los  tipos  de 
materiales, la composición de la dirección facultativa,  el tipo de aislamiento de la envolvente, 
 
                                                            
54 Disponible en: http://www.hse.gov.uk/risk/expert.htm. [Referencia del 18-12-2014]. 
55 Este concepto de hipótesis-objetivo es el definido por Ramírez de Arellano (2010), para la  determinación de los precios 
unitarios en el proceso de presupuestación de obras. Para ello parte de una serie de datos conocidos, fijando unas hipótesis 
complementarias para aquellas cuestiones de las que no se tiene información, las cuales se convierten en objetivos. 
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etc.  En estas ocasiones se fijan hipótesis sobre los parámetros, que se convierten en objetivos 
a cumplir, quedando condicionado el nivel de riesgo calculado a su cumplimiento.   
Ante  la    imposibilidad de estimar  repercusiones  sobre  las  variables,  la  cuantía del  riesgo  se 
asocia  a  la  incertidumbre,  siendo  proporcional  la  relación  entre  ambas  magnitudes.  Por 
ejemplo, en el caso de un material novedoso que forma parte de  la envolvente del edificio y 
del que no  se  tienen  referencias  sobre  su  comportamiento, podrá haber  incertidumbre a  la 
hora de estimar  repercusiones de  los  incrementos de  coste postconstrucción. En el  caso de 
que  la presencia del   material  sea mayoritaria  en  la  envolvente,  el  grado de  incertidumbre 
podrá ser alto y por lo tanto también el riesgo parcial aportado por dicha variable. 
En  la figura 10 se indican los conceptos a los que se asocia la cuantía del riesgo, siendo uno de 
los principales interrogantes surgidos en la investigación,  cómo obtener esa cuantía. 
 
 
 
  
Figura 10. Expresiones de la cuantía del riesgo.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
8.3.5. Diferentes aspectos del riesgo. 
El  concepto  de  riesgo  es  considerado  habitualmente  bajo  una  doble  perspectiva.  Las 
variaciones  en su cuantía pueden ser positivas o negativas, por lo que  el riesgo puede implicar 
oportunidades  y  amenazas56,  a  pesar  de  ello  es muy  habitual  en  las  investigaciones  sobre 
riesgos en el sector de  la construcción centrarse en  los aspectos que representan amenazas, 
como  por  ejemplo  incrementos  de  coste.  Según  Lu  &  Yan    (2013)  la  mayor  parte  de  los 
esfuerzos en  la   evaluación de  riesgos en el  campo de  la  construcción  se  concentran en  los 
asociados  con  la  posibilidad  de    pérdidas.  En  el  presente  marco  de  trabajo  podrían 
considerarse  tanto  los  decrementos  como  los  incrementos  en  la  cuantía  del  coste 
postconstrucción.  Por esta razón la definición de riesgo adoptada como punto de partida para 
el desarrollo del  trabajo,  se  refería a  las variaciones experimentadas en  la cuantía del coste 
postconstrucción. La opción de considerar en el riesgo  los  incrementos de coste, en  lugar de 
tener en cuenta también los decrementos, fue una de las cuestiones que se determinaron a lo 
largo de la investigación.  
 
                                                            
56 Por ejemplo, el PROJECT MANAGER INSTITUTE (2013)  indica que un riesgo puede tener una o más causas y uno o más 
impactos. Una causa puede ser un requisito, un supuesto, una restricción o una condición que crea la posibilidad de 
consecuencias tanto negativas como positivas. 
CUANTÍA 
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Sobre  esto  hay  diferentes  puntos  de  vista.  Según Ward  (2003)  los  procesos  de  gestión  de 
riesgos  provocan  un  enfoque  restringido  de  la  incertidumbre,  debido  en  parte  a  la 
consideración del riesgo como amenaza y argumenta que se mejoraría este tipo de gestión con 
un enfoque de incertidumbre en lugar de riesgo,  prestando además una mayor atención a las 
oportunidades. 
8.4.  Otras  reflexiones  en  base    a  las  entrevistas  realizadas  con  los 
expertos. 
La    conclusión de  las  entrevistas  y  los  respectivos   datos  e  informaciones  complementarias 
recabadas, también permitieron dar solución a la CI‐4: Fases del proceso de gestión de riesgos 
que  abarcaría  el  modelo.  También  permitió  avanzar  igualmente  en  la  resolución  de  las 
cuestiones iniciales CI‐5: Momento del  ciclo de vida del edificio en el que se aplica el modelo,  
CI‐6: Tipo de edificio sobre el que aplicar el modelo y  CI‐7: Destinatario previsto. 
8.4.1. Fases del proceso de gestión de riesgos que abarcaría el modelo (CI‐4). 
Como  se  indicó al  tratar el marco  teórico de partida,  los diferentes modelos o enfoques de 
gestión de riesgos existentes son, en  líneas generales, coincidentes en  las principales   etapas 
de  las que debe constar el   proceso:  identificación, análisis, evaluación y   tratamiento de  los 
riesgos. Cada enfoque  plantea algunas particularidades y variaciones al respecto. Por ejemplo, 
la norma UNE‐EN 31010:2011 (p.12)  marca una  etapa inicial de Establecimiento del Contexto,  
en  la  que:  “…  se  definen  los  parámetros  básicos  para  gestionar  el  riesgo  y  se  establece  el 
alcance y los criterios para el resto del proceso”. 
El   planteamiento  inicial para  el  alcance del modelo  fue  el de  la  cuantificación del nivel de 
riesgo  del  edificio,  no  obstante,    a  lo  largo  de  la  investigación  se  perfiló  dicho  alcance, 
decidiéndose quedar delimitado a  la apreciación   del    riesgo, que  comprende  las      fases de 
identificación, análisis y evaluación. Adicionalmente  aportaría  información para  su posterior 
tratamiento. 
8.4.2. Avances en la resolución de CI‐5: Momento del ciclo de vida del edificio en el 
que aplicar el  modelo. 
Hasta esta fase de desarrollo de la metodología, para llegar a  la relación  de las 52 variables no 
se había discriminado respecto al criterio temporal, es decir, respecto del momento del ciclo 
de  vida  del  edificio  en  el  que  aplicar  el    modelo.  Por  ejemplo,  en  la  variable  Tipo  de 
mantenimiento  llevado a cabo: preventivo o correctivo, se estaba suponiendo que para hacer 
una  valoración  sobre  esta  cuestión,   habría de  conocerse  el  tipo de mantenimiento que  se 
estaba realizando, es decir, habría de estarse situado dentro de  la fase de uso del edificio. Lo 
mismo sucedía con Actitudes de los propietarios y usuarios, Diligencia y profesionalidad en las  
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actuaciones de  los administradores y personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el 
edificio, etc.  
Una  de  las  cuestiones  fundamentales  de  la  gestión  de  riesgos  es  que  la  detección  de  los 
mismos ha de llevarse a cabo en el momento más temprano del ciclo de vida del edificio. Serer 
(2010)  indica que el nivel de riesgo es decreciente desde las etapas iniciales del proyecto hasta  
su   puesta en marcha,  siendo el  riesgo   muy alto en  la  fase de estudios previos, por  lo que 
propone que desde este momento se deba proceder a identificar, analizar y actuar. Para Zhou 
et al.  (2008) el pensamiento de riesgo debería comenzar al principio del proyecto y no en  la 
fase de desarrollo. 
Uher & Toakley (1999) afirman que  la fase conceptual de un nuevo proyecto de construcción 
es la más importante, ya que las decisiones tomadas en esta fase tienden a tener un impacto 
significativo sobre el costo, por lo que la gestión del riesgo puede jugar un papel importante en 
el  control  del  nivel  de  riesgos  y  mitigación  de  sus  efectos.  Según  los  autores,  un  paso 
significativo en la gestión de riesgos tuvo lugar cuando en 1993 el gobierno de Nueva Gales del 
Sur requirió aplicar este tipo de gestión a  los proyectos de presupuesto mayor   de 5 millones 
de dólares, estableciendo en el documento Risk Management Guideline    (NSW Public Works 
Department,  1999)  que  la  gestión  de  riesgos  debe  comenzar  en  la  etapa  de  planificación 
estratégica de un proyecto y continuar durante toda su vida. 
Para Han et al. (2008) la gestión de riesgos tradicionalmente se ha aplicado en los proyectos de 
construcción en el área de la seguridad laboral y gestión de  costes y plazos de ejecución,  no 
obstante,  su área de aplicación se ha ampliado a otros campos como la ejecución de ofertas, 
estudios de viabilidad, evaluaciones de desempeño y manejo de contingencias,  reflejando los 
diversos  factores que  abarcan  todas  las  fases del  ciclo de  vida del proyecto.  La  gestión del 
riesgo  se  convierte  en  una  parte  integral  de  gestión  de  proyectos  y  juega  un  papel  tan 
importante que su aplicación va más allá del ámbito tradicional que normalmente se centra en 
la  fase de  construcción. Por  lo que puede  ser aplicada ampliamente en diversos  campos de 
toma de decisiones  relacionadas  con    los proyectos de  construcción, por  lo que  sus efectos 
aumentan cuando el foco está puesto en la etapa inicial de un proyecto. 
Shang et al. (2005) indica que la evaluación de riesgos en la fase de  diseño es poco tratada con 
respecto a las numerosas investigaciones llevadas a cabo en el ámbito del riesgo del  proyectos 
y  que  actuar  de  esta manera  permite  poner  en  práctica  acciones  apropiadas  antes  de  que 
realmente se materialicen  los eventos de riesgo. 
Por su parte Zayed et al.  (2008) proponen un modelo de gestión de riesgos en proyectos de 
carreteras previsto para ser usado en la fase de licitación, permitiendo clasificar los proyectos 
desde la perspectiva del riesgo.  
El modelo a desarrollar en la tesis habría de poder aplicarse preferiblemente en las fases más 
tempranas del mismo. Lo más efectivo al respecto sería que la aplicación  pudiese producirse 
desde  el  momento  en  que  se  plantea  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  un  proceso  de 
materialización  de  un  edificio.  Para  determinar  el  momento  de  aplicación  habría  de 
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considerarse que  sería necesario disponer  la información suficiente sobre los conceptos a los 
que se refieren cada una de las variables.  
En algunos casos esta información  estaría disponible en cualquier momento y en otros casos 
habría previsiones  sobre  la misma. Por  ejemplo,  si  el  edificio  lo promueve  y  construye una 
empresa promotora‐constructora que se caracterice por su amplia experiencia en el sector y 
su  cuidado y esmero en la ejecución de las obras, para proceder a  valorar el riesgo de forma 
previa  a  la  construcción,  se  podrían  hacer  previsiones  fundadas  sobre  aquellas  variables 
referentes y relacionadas con el proceso  de  obra. En el caso de Constructibilidad compleja del 
edificio, Calidad de la ejecución material y Tipos de acabados empleados en la construcción, se 
podría estimar que la calidad  resultante de la construcción sería previsiblemente mejor y por 
tanto habría menos  riesgo de  incrementos de  coste postconstrucción, que  si  la misma obra 
fuera ejecutada por una empresa con falta de medios técnicos. Lo mismo sucede con los tipos 
de acabados empleados. Se podría estimar que ese promotor‐constructor se   esmeraría en  la 
selección  de  unos  materiales  adecuados  y  por  tanto  el    riesgo  sería  menor  que  en  otras 
opciones donde,  por cualquier motivo, no se diera ese esmero en la selección de materiales. 
De lo anterior se desprende que en el momento en el que se aplique el modelo para valorar el 
riesgo de un edificio que se pretende construir, habrá informaciones que sirvan de base para la 
valoración, que sean hechos ya contrastados y en otros casos serán previsiones. La cuestión 
fue determinar unas variables que se alinearan con el momento en el que se prevea aplicar el 
modelo. En este caso es necesario  tener en cuenta que mientras más  tarde  se aplique, más 
certeras serán  las  informaciones disponibles para responder a  las cuestiones a  las que hacen 
referencia  las  variables,  pero  menos  posibilidad  habrá  de  cambiar  aquellas  circunstancias 
origen  de  riesgo,  ya  que  serán  hechos  que  ya  han  sucedido,  o  riesgos  que  ya  se  han 
materializado.  
8.4.3. Avances en la resolución de CI‐6: Tipo de edificio al que se destina el modelo.  
Una de las ideas básicas que se tuvo  en cuenta en el proceso de definición del modelo fue que 
el  destinatario  del  mismo  habría  de  tener  información  suficiente  del  proceso  de 
materialización  del  edificio  en  su  conjunto,  ya  que  las  variables  se  refieren  a  cuestiones 
relacionadas con  las diferentes  facetas de dicho proceso, como el diseño,  la construcción, el 
mantenimiento,  los  materiales  a  usar,  los  usuarios  del  edificio,  las  características  de  los 
inmuebles cercanos y de los habitantes del entorno, etc.  
Esta cuestión entrañaba una serie de particularidades que es preciso analizar. Suponiendo un 
edificio  residencial plurifamiliar que un promotor construye con la finalidad de destinarlo a la 
venta de las viviendas, lo más habitual en condiciones normales es que una vez esté vendido, 
el  promotor  se  desvincule  de  la  gestión  y  uso  del  mismo.  Esto  quiere  decir  que  el 
comportamiento de  algunas de las variables del modelo, serán desconocidas por el promotor 
una vez entregue el  inmueble a  los  compradores, o bien no  sea  su objetivo el  conocerlas  y 
establecer  mecanismos  para  su  control,  como  por  ejemplo  lo  relacionado  con  el 
mantenimiento. 
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Aunque pueda ser  previsible que en determinadas ocasiones la actitud de los usuarios no sea 
excesivamente diligente con  respecto a  las   actividades de mantenimiento,  tampoco   puede 
afirmarse de forma definitiva. El adecuado mantenimiento dependerá igualmente de la actitud 
del  gestor  o  administrador  del  inmueble.  Esta  actitud  puede  ser  estimada  a  priori  por  el 
promotor, en el caso de disponer  información sobre a quién corresponderán estas funciones, 
aunque  la  información  no  será  posible  disponerla  en  todos  los  casos.  Es  decir,  hay 
determinadas  cuestiones  de  la  fase de uso del  edificio, que  se  escapan de  la  capacidad  de 
hacer previsiones y del control. 
En  cualquier  caso,  aunque  el  promotor  pudiese  hacer  estimaciones  acerca  del 
comportamiento  de  las  variables  que  forman  parte  de  la  fase  de  uso  del  edificio,  puede 
suceder  que    no  esté  interesado  en  conocer  el  nivel  de  riesgo  del  edificio,  ya  que  esa 
información puede no estar  relacionada con  los objetivos de venta del  inmueble. Puede  ser 
también  que  el  promotor  no  preste  una  especial  atención  a  la  posible  existencia  de  un 
determinado nivel desfavorable de riesgo ya que no será él,  el que tenga que asumir de forma 
directa las consecuencias de los posibles incrementos que puedan producirse en la cuantía de 
los costes postconstrucción.  De forma mayoritaria no suele observase  por parte del promotor  
una  actitud  dirigida  a  lograr  un  producto  con  connotaciones  positivas  desde  el  plano  del 
mantenimiento, excepto en  los supuestos en que sean coincidentes  la  figura del promotor y 
usuario (Carvajal, 1997). 
Lo  anterior  no  quiere  decir  que  en  todos  los  casos  eso  sea  así,  ya  que  un  resultado  de  la 
evaluación del nivel de  riesgo del edifico que arroje valores adecuados, podrá ser empleado 
como  argumento  de  venta  o  bien  como  una  actitud  que  vele  por  la  responsabilidad  social 
corporativa de  su  empresa.  En  cualquier  caso  en  el  contexto  de  esta  tesis  se  contempla  el 
supuesto  previsible  y  habitual,  en  caso  de  viviendas  en  venta,    de  que  el  promotor  se 
desvincule del edificio en su  fase de uso y pueda no  tener el mismo  interés en  lograr   unos 
niveles de riesgo bajos, que si fuese él mismo a explotar el edificio en su fase de uso. Por  lo 
tanto las previsiones del modelo se han enfocado a edificios en los que exista un interés de la 
persona  que promueve el edificio, en obtener unos niveles de riesgo controlados, al ser  esta 
persona  la  que  lo  explote  o  ceda  su  explotación  a  un  tercero,  por  lo  que  los  costes 
postconstrucción  son  en  ambos  casos  un  elemento  a  considerar  de  forma  especial  en  la 
gestión del inmueble en su fase de uso. 
En este punto cabían varias posibilidades respecto al edificio objeto de aplicación del modelo, 
por  ejemplo,  sedes  corporativas,  donde  los  costes  postconstrucción  serán  previsiblemente 
analizados  de  forma  previa  al  afectar  a  la  rentabilidad  del  negocio.  También  se  barajó  la 
posibilidad  de  edificios  destinados  a  explotaciones  económicas  y  edificios  de  viviendas 
destinadas a arrendamiento. En este último uso también se consideró que el residencial es el  
más representativo dentro del parque de inmuebles. 
Por otro lado hay que considerar que la elección de un tipo de edificio concreto, no implicaría 
que  el modelo  no  se  pudiera  destinar  igualmente  a  otros  tipos  de  edificaciones  como  las  
anteriormente  indicadas.  En  algunos  casos  la  construcción  del  modelo  sería  muy  similar, 
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consistiendo en el ajuste de las variables y sus ponderaciones, cuestiones que pueden formar 
parte de futuras líneas de investigación. 
8.4.4. Avances en la resolución de CI‐7: Destinatario del modelo y persona encargada 
de aplicarlo.  
Otra  de  las  cuestiones  que  implicó  reflexiones  en  el    planteamiento  de  un modelo  para  la 
apreciación  del  riesgo,  fue  a  quién  iría  destinado  el mismo  y  quién  sería  el  encargado  de 
aplicarlo.  
Con  respecto  al  destinatario,  este  podría  ser  cualquier  persona  interesada  en    conocer  los 
efectos  que tiene en el coste postconstrucción las  características y circunstancias que rodean 
al proceso de materialización del edificio. 
Partiendo de esto, el primer  interesado debiera ser aquella persona que asumiera  los costes 
postconstrucción,  es  decir,  el  propietario  o  usuario  del  edificio.  En  cualquier  caso,  el 
destinatario, para poder efectuar una evaluación del riesgo mediante la aplicación del modelo, 
debería poseer la información necesaria relativa al proceso de materialización del inmueble, lo 
cual no es factible para todos los posibles destinatarios.  
En el caso de una vivienda, el propietario y usuario de  la misma no estaría en condiciones de 
obtener parte de  la  información a  la que hacen referencia  las variables, por ejemplo, Calidad 
de la ejecución material, ya que pueden darse varias circunstancias: no haberla contrastado in 
situ, no tener capacidades como para hacer estimaciones mediante  la observación de  la obra 
terminada,  no  tener  conocimientos  suficientes  como  para  hacer  estimaciones  de  riesgo  en 
base a determinadas variables  como  las de perfil  técnico, o  simplemente no disponer en  la 
mayoría de los casos  la información necesaria.  
La persona encargada de aplicar el modelo,   debiera ser aquella que poseyera  la  información 
necesaria sobre el proceso para hacer estimaciones sobre el comportamiento de las variables. 
Podría ser el mismo promotor del edificio, el titular de explotarlo o alguna persona delegada 
por ellos para desarrollar esta función y que dispusiera la misma información.  
En base a estas reflexiones,  otra de las condiciones para poder llevar a cabo la aplicación del 
modelo, es   disponer de    conocimientos  técnicos y experiencia  suficientes  como para hacer 
estimaciones sobre el comportamiento de  las variables teniendo en cuenta  las características 
del edificio.  
Algunas de  las variables  inicialmente previstas hacen referencia al diseño,    las características 
de  los acabados,  la presencia de elementos singulares y  la calidad de la construcción. Con los 
datos disponibles sobre el proceso y empleando el modelo,  la persona que lo aplica habría de 
determinar  si  las  anteriores  características  son  susceptibles  de  producir  incrementos 
significativos en la cuantía del coste, es decir, si las circunstancias del proceso contempladas en 
las  variables,    pueden  tener  afección  y  en  qué  medida,  en  el  comportamiento  del  futuro 
edificio en lo que a coste postconstrucción se refiere.  
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Veamos  un  ejemplo  del  tipo  de  razonamiento  que  debiera  llevar  a  cabo  el  destinatario.  El 
diseño  de  un  revestimiento  de  la  envolvente  del  edificio  con  un    aplacado  de  una  piedra 
natural  frágil  y  porosa,  previsiblemente  supondrá  un  mantenimiento  mayor  que  un 
revestimiento de fábrica de ladrillo visto convencional, por lo tanto, el nivel de riesgo habría de 
ser mayor  en  un  caso  que  en  otro.  Además,    los  costes  de mantenimiento  en  el  caso  del 
revestimiento de  esa   piedra natural,  en  general   podrían  ser  elevados,  es decir,  con    este 
material  las  repercusiones en  los    incrementos en  la cuantía del coste postconstrucción que 
podrían  producirse,  en  comparación  con  otras  alternativas,    serían  en  líneas  generales 
considerables.  Por  lo  tanto,  en  estas  condiciones  el  nivel  de  riesgo  podría  estimarse,  por 
ejemplo, como elevado. 
Igualmente sucede con las variables que hacen referencia al equipo de  diseño del  edificio. Si 
se está planteando la posibilidad de promover un edificio de viviendas destinadas al alquiler y 
el promotor del mismo conoce las características del equipo técnico al que encargará el diseño 
y sabe que tiene especial cuidado con la elección de unos  sistemas constructivos y materiales 
acordes a las circunstancias y uso del inmueble, se podrá prever que  el riesgo  de incrementos 
significativos en  la cuantía del coste postconstrucción por cuestiones referentes al equipo de 
diseño es a priori reducido. En este caso, aunque el promotor del edificio no haya contratado 
al equipo técnico en el momento de hacer  la valoración, dispone    la  información suficiente a 
priori como para hacer estimaciones sobre el riesgo.  
Un principio general en  la gestión de riesgos es que   estos   deben ser responsabilidad de  los 
más capacitados para controlarlos y gestionarlos (Cooper et al., 2006). Por  lo que el   proceso 
de valoración del  riesgo  lo  llevará a cabo  la persona que dispone  la  información necesaria y 
tiene conocimientos técnicos y experiencia suficiente como para hacer estimaciones sobre el 
riesgo  en  base  a  los  datos  disponibles  o  a  las  previsiones  que  puedan  hacerse  sobre  las 
cuestiones a las que se refieren las variables.  
8.4.5. Otras consideraciones sobre la relación de variables y el modelo.  
La relación de partida de 52 variables resultó ser, según la apreciación personal y el contraste 
con los expertos, lo suficientemente amplia como para no poder ser manejada con comodidad 
en  una  fase  posterior  de  apreciación  de  los  niveles  de  riesgo.  Igualmente  se  observó  que 
algunas  de  las  variables  presentaban  estrechas  relaciones  con  otras  o  hacían  referencia  a 
conceptos similares,  lo que  implicó dificultades por parte de  los expertos en el momento de 
proceder a su ponderación.  
En consecuencia algunas  de las variables eran susceptibles de agruparse entre sí, como:  
Nivel social, cultural y cívico de los usuarios ‐ Nivel económico de los usuarios. 
Localización‐Importancia política, social y administrativa de la población‐ Ubicación específica 
dentro de la localidad. 
Por el contrario, otras podrían  desglosarse como Integración en el diseño de criterios para un  
mantenimiento  y  consumo  eficiente.  Pudiendo  ser  su  desglose  en  algunas  de    las  restantes 
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variables,  como:  Tipos  de  acabados  empleados  en  la  construcción,  Durabilidad  de  los 
materiales empleados  o Grado de eficiencia energética, ya que estas  se refieren a cuestiones 
a considerar  en la fase de diseño del edificio. 
Por  todo  ello  se  evidenció  la  necesidad  de  revisar  y  hacer más  explícitas  las  variables  que 
formaran parte del modelo, de tal manera que fueran inequívocas, es decir, no debería haber 
confusiones al  interpretar  su significado. Cada una tendría que  hacer referencia a conceptos 
concretos  que  quedaran  claramente  especificados  y  sobre  los  que  no  hubiera  margen  de 
dudas,  independientemente de las lógicas relaciones que pudieran existir entre las variables y 
que además habrían de ser consideradas convenientemente.  
El conjunto   de variables a seleccionar debieran ser  las que mejor explicaran  la problemática 
que  se  trata y  se  incluirían en el modelo  tal cual estuvieran enunciadas o bien haciendo  las 
oportunas transformaciones, agrupaciones o desgloses necesarios. 
En resumen, tanto las variables  como el modelo, habrían de ser diseñados teniendo en cuenta 
las diferentes cuestiones planteadas:  
• Relación inicial de variables. 
• Ponderaciones  obtenidas  sobre  la  importancia  relativa  de  cada  una  de  ellas  en  las 
entrevistas mantenidas con los expertos. 
• Momento del ciclo de vida del inmueble en el que se pudiera implementar (CI‐5). 
• Tipo de edificio al que se destina el modelo (CI‐6). 
• Destinatario del modelo (CI‐7).  
• El proceso   de aplicación   no debiera  revestir  complejidad a  la hora   de ponerlo en 
práctica, ya que de  lo contrario se correría el riesgo de que perdiera el  interés como 
herramienta  de  aplicación  en  la  práctica.  Según  Tauron  (2014),  la  propuesta  de 
modelos sencillos es uno de los retos para salvar la brecha significativa existente entre 
la teoría y la práctica en la gestión de riesgos.  
• Las  informaciones  complementarias  obtenidas  durante  las  entrevistas  con  los 
expertos, que aportarían directrices para el planteamiento del modelo. 
   
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
119 
   
 
9.  ESTRUCTURA DEL MODELO Y FORMULACIÓN PARA LA 
CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO. 
Con  los  datos  recabados  hasta    el momento,  especialmente  la  relación  inicial  de  variables 
ponderadas,  en  esta  etapa  se  llevó  a  cabo  el  proceso  de  definición  de  las  cuestiones 
fundamentales referentes a la configuración y operativa de funcionamiento del modelo, entre 
ellas  su  formulación  matemática.  A  tal  efecto  se  analizaron  una  serie  de  alternativas, 
estableciéndose finalmente una formulación que relacionaba    las ponderaciones  las variables 
con los  resultados del análisis posterior del nivel de riesgo aportado por cada una de ellas en 
un edificio.  Las ponderaciones de las variables se obtuvieron en la fase de entrevistas con los 
expertos y  los resultados del análisis del nivel de riesgo se obtendrían en una  futura  fase de 
aplicación del modelo. Este esquema de funcionamiento queda reflejado en la figura 11: 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Esquema  funcionamiento del modelo. 
 
Al  comienzo  de  esta  fase  se  contaba  con  unos  parámetros  condicionantes  o  cuestiones 
iniciales planteadas, como el tipo de edificio (CI‐6) o destinatario previsto (CI‐7), cuya solución 
se irían incorporando en el desarrollo del modelo conforme avanzaba el trabajo. De esta forma    
se definiría progresivamente una herramienta   una de cuyas finalidades es  la apreciación del  
riesgo de un edificio concreto, es decir: 
RELACIÓN DE VARIABLES  
PONDERADAS INCLUIDAS 
EN EL MODELO 
SE 
RELACIONA 
A 
RIESGO APORTADO POR LAS  
VARIABLES SEGÚN 
CARACTERÍSTICAS DEL 
EDIFICIO 
RIESGO 
TOTAL 
DEL 
EDIFICIO 
 
RESULTADO 
OBTENIDAS EN LAS RONDAS DE 
ENTREVISTAS CON EXPERTOS 
A OBTENER  EN LAS APLICACIONES DEL 
MODELO A EDIFICIOS CONCRETOS
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• Identificar  aquellas  circunstancias  capaces  de  producir  incrementos  significativos  de 
coste postconstrucción. 
• Analizar estas circunstancias,   desarrollando una comprensión del  riesgo y valorando  
el  nivel que aportan al  riesgo global del edificio. 
• Evaluar el  riesgo, es decir, compararlo   con  los criterios que  se hayan establecido al 
objeto de decidir si son necesarias poner en marcha acciones para reducir el nivel. 
Según  la norma UNE‐ISO 31000:2010, dentro de las etapas del proceso de gestión del riesgo: 
establecimiento del contexto,  identificación, análisis, evaluación y tratamiento,  la apreciación 
del  riesgo es el proceso global de  identificación, análisis y evaluación del  riesgo. Entre otros 
beneficios,  proporciona a las personas que toman las decisiones, una mejor compresión de los 
riesgos. En el contexto de la tesis, riesgo es un suceso potencial: el incremento en la cuantía de 
los costes postconstrucción. 
En    diferentes  modelos  de  gestión  de    riesgos  analizados  en  la  revisión  bibliográfica,    es 
habitual  que  para  la  determinación  del  nivel    del  riesgo  se  establezcan  dos  tipos  de 
valoraciones: 
• La probabilidad (P) de que se materialice. 
• El impacto (I) o consecuencias que supondría.  
De tal manera que el riesgo final (R)  es el producto de la probabilidad por el impacto: 
R = P x I 
Lu & Yan (2013) dividen los sistemas de evaluación del riesgo percibido en dos tipos: 
• Directos.  Son métodos  tradicionales  donde  la  cuantificación  del  riesgo  percibido  se 
obtiene en base a consultas a expertos con preguntas referentes al nivel de riesgo de 
determinadas variables.  
• Basados  en el  Teorema de  la Utilidad  Esperada. Para  la medición  se pregunta  a  los 
expertos sobre la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sobre su impacto, asociando 
las posibles respuestas a escalas numéricas y el cálculo del riesgo se establece como  el 
producto de ambos factores. 
Tauron  (2014)  indica  que  este  tipo  de  modelos  del  tipo  probabilidad  por  impacto  se  ha 
impuesto en los últimos tiempos. 
En  el  modelo    planteado,  para  la  determinación  del  nivel  de  riesgo  se  consideran  dos 
parámetros:  
• Importancia relativa de las variables (Im), o ponderación. 
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• Repercusión  (RI)  de  los  posibles  incrementos  experimentados  en  la  cuantía  de  los 
costes postconstrucción. En aquellos casos en los que hay imposibilidad de estimar las 
repercusiones  por  falta  de  información,  en  lugar  de  repercusión  se  hace  una 
estimación de la  incertidumbre. 
De  tal manera  que  el  nivel  de  riesgo  (R)  aportado  por  cada  variable  es  el  producto  de  su 
importancia relativa de las variables por  la repercusión: 
R = Im x RI 
El nivel de  riesgo global   del edificio es  la  suma de  los  riesgos parciales aportados por cada 
variable. 
Como  se  indicó en  la  figura 11,  la  importancia del  riesgo  se ha    calculado en  las  rondas de 
entrevistas‐Delphi  mantenidas  con los expertos y se considerará como  un parámetro fijo en 
la  formulación  asociada  al modelo.  La  repercusión del  riesgo, o  incertidumbre  asociada,    la 
estima el destinatario en las diferentes aplicaciones del modelo a edificios concretos. 
La  determinación  de  la  repercusión  de  los  posibles  incrementos  en  la  cuantía  del  coste 
postconstrucción, que   es de  forma directa por parte del destinatario,   pretende estimar  los 
efectos  del  comportamiento  de  las  variables  en  el  coste  postconstrucción,  es  decir,  el 
destinatario del modelo, al aplicarlo a un edificio, estima qué   repercusiones tienen cada una 
de  las variables en el coste postconstrucción considerando el conjunto de   circunstancias que 
rodean el proceso de materialización del edificio.  
Por  ejemplo,  analizando  la  variable Durabilidad  de  los materiales  empleados,  si  se prevé  el 
empleo de un determinado  material muy poco duradero,  el destinatario hará una estimación 
de  cómo  podrá  repercutir  el    mismo  en  los  incrementos    de  coste  postconstrucción,  por 
ejemplo,    debido  a  un mayor  número  de  reposiciones  o  en  un mayor mantenimiento  por 
desgaste.  Si  este material  poco  duradero  tiene  escasa  representación  en  el  edificio,  podrá 
estimarse una escasa  repercusión. Por el contrario,   si el material está  implantado de  forma 
generalizada en el edificio, la repercusión estimada podría  ser considerada como elevada.  
La determinación de  la  incertidumbre asociada a  los posibles  incrementos en  la  cuantía del 
coste, se lleva a cabo cuando no es posible hacer estimaciones sobre el comportamiento de las 
variables,  debido  a  la  ausencia  de  datos  o  informaciones  fiables,  o  por  la  imposibilidad  de 
establecer hipótesis‐objetivo.  
En  el  ejemplo  anterior  de  la  variable    Durabilidad  de  los  materiales  empleados,  si  se  está 
analizando  la  repercusión  en  los  costes  postconstrucción  de  un  determinado  material 
novedoso del que no se  tiene experiencia, ni es posible obtener  referencias,  la persona que 
aplica  el  modelo  estimará  en  este  caso  el  nivel  de  incertidumbre  asociado  a  los  posibles 
incrementos  en los costes postconstrucción.  No obstante, en el contexto del modelo, basar la 
apreciación del  riesgo de  forma mayoritaria en  la  incertidumbre,  implica  la  conveniencia de 
reconsiderar la cantidad y tipo de información disponible. 
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Baloi &  Price  (2003)  indican  que  a  pesar  de  la  gran  cantidad  de  conocimientos  y  continuo 
desarrollo experimentado en la gestión de riesgos, se observa una brecha significativa entre la 
teoría y  la práctica en este área dentro de  la  industria de  la  construcción. Por ello, en este 
trabajo de  investigación se pretende hacer una propuesta que sea útil y que su aplicación no 
implique ninguna forma de adquisición de conocimientos técnicos específicos relacionados con 
el manejo de la herramienta a proponer, ni con técnicas de gestión. Se persigue que su empleo 
implique  reflexiones  continuas  sobre  los  modos  de  fallos  y  las  diferentes  variables  de 
influencia sobre el nivel de riesgo del edificio.  
El  Health and Safety Executive (2009) en Gran Bretaña indica que,  a menudo,  el proceso de 
evaluación de riesgos es visto como algo   demasiado técnico y complejo que requiere de una 
contribución experta. Esta organización refiere que en el caso de una planta petroquímica se 
necesitarán grandes conocimientos y atención al detalle, sin embargo, no es el caso de la gran 
mayoría de  los negocios, por  lo que  la puesta en marcha de  las evaluaciones de  riesgos no 
debe ser desagradable por pensar que son demasiado complejas o místicas. Si esto sucede, los 
riesgos no serán identificados y no se tomarán medidas para controlarlos. Las evaluaciones no 
tienen  porqué  ser  difíciles  y  el  papeleo  no  necesita  ser  largo  y  complicado.  Aunque  estas 
evaluaciones de riesgos se refieren a las del sector de la seguridad  laboral, en el contexto de la 
tesis  se  ha  adoptado  ese mismo  concepto,  por  lo  que  se  ha  pretendido  llevar  a  cabo  una 
propuesta  que  su  aplicación  no  revista  complejidad,    en  evitación  de  planteamientos  que 
pudieran implicar su no empleo generalizado por  las dificultades de su puesta en práctica.  
Los resultados de un estudio de Dalla Coletta & de Camprieu (2004) indican que la percepción 
del grado de éxito   del proyecto está  relacionado  con el nivel de esfuerzo empleado   en el 
análisis de de riesgos, sin embargo, el grado de percepción de riesgo de un proyecto, no tiene 
relación con el nivel esfuerzo dedicado para analizar el riesgo. 
Mills (2001) propone un enfoque sistemático de la gestión de riesgos que tenga como objetivo 
proporcionar  un método sencillo y práctico para identificar, evaluar, monitorear y  gestionar el 
riesgo  de  una manera  informada  y  estructurada,  de  tal manera  que  permita  su  puesta  en 
práctica en  los proyectos de construcción a todos  los niveles. El autor  indica que el riesgo en 
proyectos de construcción, debe ser  identificado y gestionado desde  las  fases de adquisición 
de  los  terrenos  para  la  ejecución  de  las  obras  y    que  su  gestión  debe  ser  visto  como  un  
proceso positivo,  pudiendo  ser una de las tareas más  creativas del director del proyecto. Su 
objetivo es generar expectativas realistas y aumentar el control del proceso. 
Otro    ejemplo  de  este  tipo  de metodologías  no  complejas  para  la  gestión  de  riesgos  es  la 
empleada por el Department of Contract and Management Services (Baccarini & Archer, 2001) 
del gobierno de Australia. En el enfoque adoptado por esta organización para  la gestión de 
riesgos en  los  contratos de adquisición de bienes y  servicios, el   Project Risk Ranking  (PRR),  
esta  gestión  se  divide  en  tres  etapas:  clasificación  del  riesgo,  planificación  de  la  gestión  y 
seguimiento.  Para  valorar  el  nivel  del  riesgo  usa  un  modelo  sencillo  de  probabilidad  por 
impacto  de  los  riesgos  en  el  costo,  plazo  y  calidad  del  proyecto.  Las  puntuaciones  de 
probabilidad  e  impacto  se  promedian  y  se  multiplican  para  obtener  las  puntuaciones 
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individuales de riesgo. Aunque este tipo de métodos tienen también sus críticas, el PRR tuvo 
aceptación y  una introducción exitosa. 
Durante  la posterior  fase de aplicación del modelo a edificios concretos, se constató con  los 
expertos que no  implicaba dificultad hacer una estimación directa sobre la repercusión de las 
variables. La valoración  llevaba a cabo así se producía de forma fluida. 
9.1. Cuestiones planteadas sobre el momento en el que hacer la toma de 
datos para la aplicación del modelo.  
Una de  las características previstas   del modelo,  fue que  su empleo  fuera posible en  la  fase 
más  temprana del proceso de materialización del  edificio.  La  fijación de  este momento,  en 
general,  está  relacionado  con  la  disponibilidad  de  datos  suficientes  como  para  hacer 
estimaciones del riesgo en las diferentes facetas del proceso de materialización: el proyecto, la 
construcción, los usuarios, otros agentes intervinientes, etc. 
Una opción planteada fue la de diseñar el modelo de tal forma  que  el momento de puesta en 
práctica fuera  cuando se dispusieran todos los datos a los que hacen referencia las variables, 
por  ejemplo,  conocer  realmente  los materiales  empleados  en  la  construcción,  el  grado  de 
rotación de los usuarios o la calidad de la obra ejecutada. 
Esta opción implicaba  la ventaja de contar con datos fehacientes. Por ejemplo, la información 
referente  a  las    variables  relacionadas  con    la  calidad  de  lo  ejecutado  estaría  totalmente 
dispuesta para  ser usada en el momento en el que  la  construcción estuviera  concluida. Por 
tanto,  se  podrían  hacer    estimaciones  en  base  a  hechos  fehacientes  acerca  de  las  posibles 
repercusiones  en los incrementos significativos en la cuantía del coste postconstrucción. Con 
una construcción  ejecutada con deficiencias, en determinadas circunstancias  se podrían hacer 
estimaciones  del  riesgo  de  que  se  produjeran  incrementos  en  la  cuantía  del  coste 
postconstrucción,  por  ejemplo,    por  reparaciones  de  defectos  o  necesidad  de  mayor 
mantenimiento. 
Esta posibilidad de esperar a obtener datos  fehacientes para estimar el  riesgo    tenía por el 
contrario  sus  inconvenientes,  al  demorar  la  valoración,  podría  suceder  que  los  elementos 
origen  del  riesgo  ya    estuvieran  materializados  y  no  hubiera  posibilidad  de  llevar  a  cabo 
determinados cambios en el proceso para modificar el nivel de riesgo.  
En el ejemplo anterior de la calidad de la construcción, si esta ya estuviera finalizada no habría 
posibilidad de influir en esta variable y plantear acciones en vistas a incrementarla. Por tanto, 
la determinación del nivel de riesgo tendría únicamente efectos informativos. Hay que indicar 
que en este caso, obtener la información del nivel de riesgo tendría también su utilidad, ya que 
podría  servir  de  base  para  determinados  tipos  de  acciones,  como  la    determinación  de  la 
viabilidad de una posible inversión a través de la compra del edificio para explotarlo, la fijación 
de precios de servicios en  la explotación   ese  inmueble, hacer previsiones de costes de uso, 
etc. No obstante,  el contexto de este trabajo se mueve en el ámbito de la gestión de riesgos y 
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unas  de  las  finalidades  de  estos modelos  es  el  tratamiento  de  los mismos  posterior  a  su 
identificación, análisis y evaluación. Es por lo que el planteamiento del trabajo se lleva a cabo 
teniendo en cuenta que se puedan emprender acciones correctoras para modificar el nivel de 
riesgo y llevarlo hasta valores tolerables.  
Con base a esta premisa, las variables que formaran parte del modelo habrían de ser definidas 
y  formuladas  de  tal  forma  que  hicieran  referencia  a  cuestiones  que  permitieran  evaluar 
anticipadamente  cada uno de  los  aspectos  a  los que hacen  referencia dichas  variables. Por 
ejemplo, en el caso antes descrito de  la calidad de  la construcción, en  lugar de definir como 
variable  la propia calidad de  la construcción, habrían de ser consideradas otras, mediante  las 
cuales se pudieran hacer previsiones sobre la calidad de la futura obra, como las características  
de la empresa constructora, la cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo, la idoneidad de la 
dirección facultativa, etc.  
Por  tanto,  para  plantear  el  modelo  habría  de  llevarse  a  cabo  una  adecuada  selección  de 
variables que permitiera hacer previsiones fundadas sobre el nivel de riesgo. 
Lo mismo  sucedería  con  otras  variables,  como  las  referentes  al  tipo  de mantenimiento,  el 
diseño  o los usuarios del edificio. Por ejemplo, referente al tipo de mantenimiento, si lo que se 
trata es de anticipar el riesgo  lo más posible y especialmente antes del  inicio de  las obras de 
construcción  para poder tomar acciones para reducirlo,  tiene menos sentido esperar a que el 
edificio  esté  terminado  y  el mantenimiento  se  esté  llevando  a  cabo,  para  poder  evaluar  si 
supone riesgo a no.  
Por  lo  tanto, habrían de    establecerse  variables que permitieran hacer previsiones  sobre  el 
mantenimiento y estimar si el mismo implicaría riesgo de incrementos en la cuantía del coste 
postconstrucción.  Es  decir,  en  lugar  de  una  variable  que  indique  si  el  mantenimiento  es 
preventivo o correctivo, o si  se está efectuando de forma correcta o no, habría que plantearse  
otras cuestiones que permitieran hacer previsiones, tales como la actitud o predisposición del 
explotador del edificio  al  respecto, o  si  se  aportarán  al usuario  indicaciones  e  instrucciones 
realistas,  fácilmente  entendibles  y  ejecutables,  que  redunden  en  beneficio  del  adecuado 
mantenimiento.  
En la  figura 12 se resume las reflexiones sobre el momento en el que obtener los datos para 
aplicar el modelo: 
 
 
 
 
 
Figura 12. Esquema  de opciones del momento de toma de datos para la aplicación del modelo. 
OBTENCIÓN 
DE DATOS  
CUANDO LOS HECHOS A LOS QUE 
SE REFIEREN LAS VARIABLES 
ESTÉN MATERIALIZADOS. 
ANTES DE QUE SE MATERIALICEN  
LOS HECHOS A LOS QUE SE 
REFIEREN LAS VARIABLES. 
LOS DATOS SON FEHACIENTES. 
NO PERMITE ACCIONES 
CORRECTIVAS EN 
DETERMINADAS VARIABLES.  
LAS PREVISIONES PUEDEN NO 
MATERIALIZARSE.  PERMITE 
ACCIONES CORRECTIVAS. 
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9.2. Cuestiones planteadas sobre las relaciones entre las variables.  
Otra de las cuestiones surgidas durante el planteamiento del modelo fue la relación existente 
entre  las variables. A  raíz de esto  se planteó  si  las variables habrían de  ser consideradas de 
forma  independiente o en  relación  con otras. En este último  caso al  considerar además del 
efecto de  las variables, el de  las relaciones entre ellas,    implica   tenerlas   en cuenta de forma 
holística, lo cual produce un efecto significativo en el valor final del riesgo.  
Bousoño et al. (2008) indican en relación al cálculo de primas de riesgo en el sector del seguro, 
que el primer objetivo es seleccionar un conjunto equilibrado de factores de riesgo, aquel que 
mejor explique la estructura del riesgo. En el caso de que se realizara la selección considerando 
separadamente  las variables que una a una están más asociadas al  riesgo, es posible que el 
conjunto de  las  variables  seleccionadas  incluyera  información  redundante, pero  sobre  todo, 
que  no  se  tuvieran  incorporadas  variables  que  de  manera  conjunta  con  otras  resulten 
significativas. Por  lo que es necesario hacer el estudio  teniendo en cuenta a  la vez  todos  los 
factores potenciales de riesgo e “idealmente” todas sus interacciones. 
Por  lo  tanto, para estimar el nivel de riesgo que aporta una determinada variable, habría de 
tenerse en cuenta a  su vez el  comportamiento del  resto de ellas, ya que podrían atenuar o 
aumentar el  riesgo. Por ejemplo, en un edificio  cuya   obra es muy  compleja de ejecutar, al 
considerar las variables referentes a la calidad de la construcción, previsiblemente podrían no 
estimarse  los mismos niveles de riesgo  si se  cuenta con una constructora caracterizada por su 
buen hacer y con medios técnicos suficientes, que en el caso de otra constructora con ausencia 
de dichos medios y de la que no se tienen buenas referencias. Es decir, el efecto sobre el riesgo 
en una obra compleja, puede quedar aumentado o reducido por la presencia de otras variables 
como  la  calidad  de  la  constructora,    la  idoneidad  de  la  dirección  facultativa  o  un  control 
adicional a llevar sobre aspectos técnicos de la ejecución. Lo mismo sucede con otras variables, 
por  lo que a  la hora de hacer una propuesta metodológica, esta circunstancia habría de  ser 
considerada.  
9.3. Cuestiones planteadas  sobre  cómo  estimar  el  riesgo  aportado por 
las variables.  
Otra de  las cuestiones a determinar surgidas a  lo  largo de  la  investigación fue  la forma en  la 
que  hacer las  estimaciones de riesgo.  
Lo que se planteaba en este caso eran dos opciones:  
• Si  las  estimaciones  del  nivel  de  riesgo  debieran  ser  de  forma  directa,  es  decir,    el 
destinatario hace una valoración de la repercusión que tienen las variables en el coste 
postconstrucción,  considerando  las  características  que  se  dan  en  el  contexto  del 
proceso.  
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• El destinatario no hace la estimación directa de riesgo, sino que responde a los valores 
a  los  que  hacen  referencia  las  variables  y  el  propio  modelo  fuera  diseñado  para 
transformar esos valores en riesgo.  
Por ejemplo, en el primero de  los casos, el diseño de unos materiales de construcción   poco 
duraderos  y  de  baja  calidad,  presumiblemente    implicarían,  sin  considerar  otras  variables,  
unos mayores costes de mantenimiento y por tanto  un riesgo de incremento en la cuantía del 
coste  postconstrucción,  que  en  determinadas  circunstancias    podría  ser  considerado  como  
alto.  En  este  caso,  la  valoración  del  nivel  de  riesgo  es  directa,  es  decir,  la  hace  el  propio 
destinatario  del  modelo  analizando  las  características  del  contexto  de  materialización  del 
edificio: el riesgo es alto.  
En la segunda opción, y volviendo al ejemplo anterior de la calidad y tipo de  los materiales, el 
destinatario  respondería  sobre  si  los  materiales  son  de  determinada  calidad  o  si  tienen 
determinado  nivel  de  durabilidad  y  el  modelo  transformaría  dichos  valores  en  niveles  de 
riesgo. 
Esta segunda opción fue desestimada ya que  implicaba unas actuaciones que se salían de  las 
pretensiones del presente trabajo, como es  la búsqueda de  indicadores para cada una de  las 
variables que permitieran asociar valores de  las mismas con valores de  riesgo. Actuando de 
esta manera, además podrían no tenerse en cuenta  las relaciones entre variables que hacen 
que el comportamiento de unas compense el efecto de otras y viceversa. Esta opción también 
implicaba no  llevar a cabo por parte del destinatario un análisis de  los   modos de  fallos que 
permitiera una comprensión del riesgo.  
De igual forma podrían no tenerse en cuenta el perfil de cada destinatario del modelo, el cual   
presumiblemente podría apreciar riesgos específicos  en función de su perfil. Lu & Yan (2013) 
indican citando a Deutsch (1973) y Weber &  Hsee (1998),  que las diferencias en la manera de 
percibir el riesgo pueden proporcionar oportunidades  para la colaboración, por lo que cuando 
los resultados de la evaluación de los riesgos son diferentes y los grupos involucrados pueden 
determinar  la naturaleza de estas diferencias, es posible generar  soluciones de  compromiso 
que hacen aumentar la satisfacción de todas las partes implicadas.     
9.4. Parámetros condicionantes del modelo  referentes a  las cuestiones 
iniciales.  
En este apartado se  indican  las decisiones adoptadas  relativas a  las cuestiones  iniciales, que 
aún no habían sido solventadas: momento del ciclo de vida del edificio en el que esté previsto 
su aplicación (CI‐5), tipo de edificio para el que se destina el modelo (CI‐6) y destinatario del 
mismo (CI‐7). 
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9.4.1. Momento del ciclo de vida del edificio en el que esté previsto aplicar el modelo 
(CI‐5). 
El modelo  se  diseñó  teniendo  en  cuenta  que  fuese  posible  su  aplicación  desde  el  mismo 
momento en el que se plantea  la posibilidad de  llevar a cabo  la construcción del edificio. Se 
trató por tanto de poder identificar y analizar el riesgo de forma lo más anticipada posible, por 
lo  que  en  la  definición  de  las  variables  se  consideró  que  la  apreciación  del  riesgo  pudiera 
llevarse a cabo en base a previsiones de hechos futuros. 
No obstante,    si en el momento de  llevar a cabo  la estimación del  riesgo,  las circunstancias  
sobre  las que   hacer previsiones ya estuvieran materializadas, habría datos contrastados con 
los que valorar el riesgo. Es decir, cuanto más tarde se aplique el modelo, más información real 
habrá  disponible,  no  obstante  será  menor  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  acciones  para 
modificar el riesgo.  
Por  lo  tanto,   el momento de aplicación del modelo condicionó    la elección de  las variables 
intervinientes. Por ejemplo, para estimar el riesgo proveniente de la calidad de la construcción, 
cabía la posibilidad de considerar la variable tal como fue  definida inicialmente e incluida en la 
relación de partida de 52 unidades,   es decir: Calidad de  la ejecución material. No obstante,  
como lo que se pretendía era anticipar el análisis del riesgo a la fase más temprana  del ciclo de 
vida  del  edificio  para  poder  emprender  acciones,  si  se  pospusiera  la  aplicación    hasta  que 
estuvieran  concluidas  las  obras,  ya  no  habría  posibilidad  de  implementar  las  acciones  para 
atenuar el nivel de riesgo. Es por esto que en  lugar de enunciar determinadas variables tal y 
como  estaban definidas  inicialmente,  se hizo  en base  a  indicios que permitieran hacer  una 
estimación  sobre  el  contenido  de  dicha  variable.  En  el  caso  de  la  Calidad  de  la  ejecución 
material,  la  forma  de  proceder  pasaba  por  sustituirla  por  otras  que  permitieran  tener  una 
opinión sobre la futura calidad. Es decir, esta variable podría ser sustituida por otras del tipo: 
idoneidad  de  la  empresa  constructora,  idoneidad  de  la  dirección  facultativa,  idoneidad  del 
proyectista, etc. De la igual forma  se procedió en otros casos. 
Estos  indicios disponibles con  los que estimar   el  riesgo, podrían ser   datos ya contrastados, 
previsiones sobre los parámetros a los que se refieren las variables o hipótesis‐objetivos fijadas 
sobre dichos parámetros, que se convertirían en condicionantes del nivel de riesgo obtenido 
tras aplicar el modelo. 
9.4.2. Tipo de edificio al que se destina el modelo (CI‐6). 
El  tipo de edificio por el que se optó como objeto de  la propuesta  fue una   de  las opciones 
contempladas  inicialmente: el residencial plurifamiliar destinado   a alquiler. Para esta opción 
se  tuvo  en  cuenta  que  el  residencial  es  el  uso  más  representativo  dentro  del  parque  de 
inmuebles  y  es  un  uso  edificatorio  bien  conocido  por  el  doctorando  a  nivel  profesional  y 
también como usuario.  
Con respecto al destino del edificio, se consideró que si el  inmueble fuese construido por un 
promotor  con  la  finalidad de  explotar  el  arrendamiento, o bien  cederlo    a un  tercero,  este 
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agente dispondría    la  información necesaria para poder  llevar a cabo  la gestión del riesgo. En 
este  caso  también  habría una  relación directa  entre  las personas que  toman  las decisiones 
relativas al proceso de materialización del edificio y  las que  intervienen de forma activa en  la 
fase de uso del    inmueble. Esto    implica que dichas personas posean un  interés directo en el 
comportamiento del coste postconstrucción,   permitiéndoles poder emprender acciones para 
modificar aquellas  circunstancias que son susceptibles de mejora respecto al riesgo.  
Se  ha  considerado  que  el  edificio  al  que  se  destina  el  modelo  sea  de  nueva  planta  o 
rehabilitación. 
9.4.3. Destinatario previsto del modelo (CI‐7). 
Teniendo en cuenta el tipo de edificio previsto, se consideró que el destinatario es el promotor 
o explotador del mismo. Esto es independiente de si la explotación del arrendamiento la lleva 
a  cabo el propio promotor o  la  va  a  ceder  a un  tercero. También podría  ser  cualquier otra 
persona interesada que dispusiera la información necesaria. 
El modelo propuesto pretende contribuir   a  la racionalización de  los costes del edificio en su 
fase postconstrucción. El planteamiento se ha llevado a cabo en base a: un tipo de edificio, un 
momento  en  el  que  puede  ser  aplicado  y  un  destinatario  que  disponga  de  la  información 
suficiente sobre el proceso de materialización del edificio para poder aplicarlo.  
Como  se  indicó  en  anteriores  apartados,  una  alternativa  sería  que  el  destinatario  fuese  el 
usuario  y/o  propietario  de  la  vivienda,  en  casos  de  edificios  en  los  que  las  unidades  se 
comercializan en  régimen de venta en  lugar de en arrendamiento. Es decir, aquella persona 
que  tenga  que  asumir  principalmente  los  costes  postconstrucción  del  inmueble.  Hay  que 
considerar que  el usuario igualmente estaría interesado en tener unos menores costes de uso 
en su vivienda por lo que podría ser  el destinatario. 
 En  este  caso    el modelo  podría  ser  aplicado  de  forma  previa  como  una  herramienta  para 
comparar opciones de compra en base al riesgo existente. Esta posibilidad tenía la objeción de 
que previsiblemente este agente no estuviera en condiciones de poder obtener la información 
suficiente acerca del proceso como para hacer estimaciones del  riesgo. Supongamos que un 
comprador  dispone  de  esta  herramienta  para  decidir  la  adquisición  de  un  inmueble  entre 
varias  opciones  con  la  finalidad  de  usarlo  o  alquilarlo.  Lo más  probable  es  que  no  esté  en 
disposición  de  recabar  la  información  suficiente  o  no  tenga  las  conocimientos  necesarios. 
Recordemos que una de los requerimientos para poder poner en práctica el modelo, es poseer  
conocimientos técnicos y experiencia suficientes como para hacer estimaciones del riesgo.  
9.5. Requerimientos del destinatario para la aplicación del modelo. 
Los anteriores apartados nos llevan a unas conclusiones acerca de los requisitos necesarios por 
parte  de  destinatario  para  poder  llevar  a  cabo  la  aplicación  del  modelo.  Estos  son  los 
siguientes: 
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• Disponer de experiencia suficiente en el proceso de materialización de  la edificación, 
así  como  de  su  funcionamiento  en  su  fase  postconstrucción,  como  para  hacer 
estimaciones sobre las repercusiones del comportamiento de las variables. 
• Disponer de  la  información necesaria sobre el proceso de materialización del edificio, 
para  poder  hacer  estimaciones  sobre  las  repercusiones  del  comportamiento  de  las 
variables.  
• Disponer  de  capacidad  para  poder  establecer  hipótesis‐objetivos  sobre  aquellos 
parámetros a los que se refieren las variables y de los que no se dispone información. 
9.6. Proceso seguido en la definición de las variables.  
Una vez especificadas las cuestiones relativas a la configuración y  operativa de la propuesta y 
estar  definidas las diferentes cuestiones iniciales, el proceso de definición del modelo implicó  
reflexionar sobre la relación de partida de  52 variables y  las  informaciones complementarias 
recibidas a lo largo del proceso de entrevistas mantenidas con los expertos. 
Zou et al.  (2007) en  su  investigación  sobre  los  riesgos asociados a  la  construcción en China 
llevan   cabo una encuesta piloto de  la que se obtienen una serie de variables  iniciales que se 
someten  a  un  proceso  de  refinado  en  base  a  la  retroalimentación  de    las  informaciones 
obtenidas. En aquel caso se pasaron de 85 variables a 25. En  la presente  investigación  las 87 
circunstancias  generadoras  de  coste  postconstrucción  quedaron  progresivamente 
transformadas al final del proceso en  27 variables.  
Para ello se llevaron  a cabo diferentes  procesos de tratamiento de la relación de 52 unidades, 
que consistieron en eliminación, integración y desglose de variables existentes y definición de 
nuevas unidades.   El  listado de variables  resultante de estos procesos sería puesto a prueba 
mediante la aplicación del modelo a diferentes edificios y consultas a los expertos. El esquema 
del proceso seguido hasta la definición de las 32 variables57 que se  incluyeron en la versión del 
modelo que sirvió de base para la aplicación los diferentes edificios estudiados, se indica en la 
figura 13. 
 
 
 
 
 
 
                                                            
57 La versión final del modelo incluye 27 variables, que resultaron tras el proceso de revisión de las 32 unidades, tras la fase de 
puesta en práctica. 
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Figura 13. Proceso definición del listado de variables a incluir en el modelo partiendo de los resultados 
obtenidos en la fase de entrevistas con expertos. 
9.6.1. Eliminación de determinadas variables. 
Según  las  observaciones  de  los  entrevistados,  un  número  elevado  de  variables  supondría 
dificultades en su manejo para  la   persona que aplicase el modelo. Por  tanto   se eliminaron 
aquellas  que,  según  las  puntuaciones  e  informaciones  complementarias  aportadas  por  los 
expertos, carecían de relevancia significativa para explicar la problemática que se investigaba. 
Algunas  de  las  variables  eliminadas,  aun  refiriéndose  a  conceptos  susceptibles  de  producir 
incrementos en  la cuantía del coste postconstrucción, abarcaban circunstancias sobre  las que 
el destinatario, en condiciones normales, no tendría capacidad de control, como Régimen legal 
aplicable y cambios normativos que afecten al  inmueble o Régimen fiscal aplicable y cambios 
en los impuestos que gravan los inmuebles. 
Dentro  del  proceso  de  gestión  de  riesgos,  Serer  (2010)  sugiere  considerar  la  capacidad  de 
influencia  del  gestor  en  los  riesgos.  En  aquellos  casos  en  los  que  puede  influir  con mucha 
dificultad o no puede influir, que son principalmente los referidos a situaciones o decisiones de 
ámbito  gubernamental,  social  o  económico,  el  autor  propone  que  la  gestión  también  debe 
actuar, pero a determinados niveles, por ejemplo conociendo lo que se está arriesgando si se 
corre un riesgo.  
En este caso, la no consideración de este tipo de variables sobre las que no hay capacidad de 
control  y  además  han  obtenido  bajas  ponderaciones  en  las  entrevistas mantenidas  con  los 
expertos,  no  implica  que  sean  cuestiones  que  no  tengan  influencia  en  los  costes 
postconstrucción,  ni  que  no  haya  que  considerar.  En  este  caso,  se  han  excluido  de  su 
formulación, por motivos de operatividad en su funcionamiento. 
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Las variables anuladas según este criterio fueron las que se indican a continuación junto a sus 
ponderaciones,  las cuales fueron obtenidas tras el proceso de consenso entre expertos en el 
tercer grupo de  entrevistas:  
 
16.   Titularidad pública o privada.   2,29 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas. 2,27 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso. 2,25 
9.     Tamaño.  2,21 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  2,17 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas. 2,13 
14.   Circunstancias en inmuebles colindantes. 2,13 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble. 2,08 
5.      Importancia política, social y administrativa de la población. 2,04 
32.   Categoría edificatoria del inmueble. 1,96 
15.   Régimen de protección pública.  1,96 
19.   Cantidad  y  conservación  de  la  infraestructura  y  equipamiento en  el entorno 
específico. 
1,92 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico. 1,67 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso. 1,58 
 
En  la  investigación  llevada a cabo por Dikmen et al.  (2007) sobre  la gestión de  riesgos en  la 
estimación de  los márgenes de oferta  en  contratos de  construcción,  se parte de un  listado 
inicial de   factores de riesgo valorados en una escala de 1 a 5, en el que se eliminan aquellas 
variables que tienen menor repercusión, considerándose para ello aquellas que obtienen una 
puntuación menor de 3. En la investigación objeto de la tesis no se fijó un umbral a partir del 
cual  se  eliminaban  las  variables,  sino  que  se  analizaron  individualmente  considerando  la 
conveniencia de su inclusión en el modelo.  
De esta manera fueron  incluidas algunas   variables con puntuaciones situadas en el rango de 
puntuación de las variables eliminadas,  como es el caso de   Ubicación específica dentro de la 
localidad,  que  obtuvo    una  valoración    de  2,13  y  pasaría  a  formar  parte  de  Localización‐
Ubicación, por hacer referencia a conceptos muy similares.  
También es el caso de otras variables  de menor puntuación como Grado de consolidación del 
entorno específico, Cambios en el entorno específico y Estado legal del inmueble. Los conceptos 
a  los que se referían se consideraron   al definir    la nueva variable Circunstancias urbanísticas 
del entorno. Esta se  incluyó a  la vista de  las  informaciones obtenidas por    los expertos en  la 
anterior  fase  de  entrevistas,    respecto  a  la  conveniencia  de  contemplar  las  circunstancias 
urbanísticas del entorno que pudieran tener afectación en el inmueble, como cambios de uso 
en  edificios  cercanos  que  pudieran  afectar  al  inmueble,  cambios  en  el    estado  legal  del 
inmueble surgidos como consecuencia en la legislación urbanística.  
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Otro  de  los  criterios  seguidos  para  la  eliminación  de  determinadas  variables,  fue  su  no 
alineación con los parámetros del modelo referentes a las cuestiones iniciales: tipo de edificio, 
destinatario  previsto  y momento  de  aplicación.  Por  ejemplo,  al  definirse  el  tipo  de  edificio 
objeto del modelo, plurifamiliar destinado a arrendamiento, se suprimieron aquellas variables 
que no eran compatibles con el mismo, como  Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  
De  igual  forma, al  tomar como  referencia el momento del ciclo de vida del edificio previsto 
para  la  aplicación,  las  variables  Actitudes  de  los  propietarios  y  usuarios  o  Diligencia  y 
profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y  personas  que  llevan  a  cabo 
diferentes actuaciones en el edificio,  implicaban la observación de actitudes de estos agentes 
en  la  fase  de  uso  del  inmueble,  lo  que  presentaba  incompatibilidad  con  la  previsión  de 
posibilidad de    implementación del modelo en  las  fases más  tempranas del ciclo de vida del 
edificio.  
Por  lo  tanto,  estas  variables  podrían  ser  transformadas  en  otras  que  se  refirieran  a 
circunstancias  en base  a  las  cuales  se pudieran   hacer previsiones,  tales  como por  ejemplo 
Nivel  social,  cultural,  económico  y  cívico  de  los  usuarios  o Grado  de  idoneidad  del  sistema 
previsto de gestión del  inmueble. Referente a  la  variable Antigüedad,  se  suprimió  ya que el 
modelo se consideró para edificios de nueva planta o rehabilitación.  
Las  variables  suprimidas,  según  este  criterio  de  incompatibilidad  con  los  parámetros 
definidores del modelo referentes a las cuestiones iniciales, fueron: 
37.  Calidad del mantenimiento llevado a cabo.
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.
1.     Uso  urbanístico del inmueble. 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.
3.     Antigüedad. 
9.6.2. Integración  de variables.   
Ante  el  elevado  número  de  variables  inicialmente  contempladas  y  teniendo  en  cuenta  las 
dificultades  observadas  en  el  manejo  de  las  mismas  por  los  expertos,  se  llevó  a  cabo  
integraciones de varias unidades.  
Se observó en  los entrevistados, que en el momento   de asignar puntuación a  las variables 
para obtener su ponderación,   en determinadas variables que hacían  referencia a conceptos 
similares no se añadía beneficios significativos al tratar  las mismas de forma separada, por el 
contrario, la información parecía redundante. Por  ejemplo, es el caso  de Nivel social, cultural 
y cívico de los usuarios y Nivel económico de los usuarios, que finalmente quedarían integradas 
en una sola variable: Nivel social, cultural, económico y cívico de los usuarios. 
Como  se  indicó  anteriormente,  otras  de  las  variables  integradas  fueron:  Localización  y 
Ubicación  específica  dentro  de  la  localidad,  que  pasaron  a  definirse  como  Localización‐
Ubicación, al  hacer referencia a conceptos similares. 
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9.6.3. Desglose de variables. 
Mediante  este  proceso  se  trataron  aquellas  variables  que  hacían  referencia  a  conceptos  lo 
suficientemente compactos para ser incluidos en el modelo como una sola. Para el desglose de 
las variables también se tuvo en cuenta las consideraciones indicadas en apartados anteriores, 
respecto  del momento  de  aplicación  del modelo  y  la  conveniencia  de  anticipar  a  las  fases 
preconstrucción el análisis de las variables.  
De  esta manera,  la  variable  Calidad  de  la  ejecución material,  se  subdividiría  en  varias,  que 
entre otras  serían: Tipos de acabados, materiales  y  sistemas  constructivos a emplear  en  las 
fachadas  del  edificio,  Idoneidad  técnica  y  económica  de  las  empresas  que  intervienen  en  la 
ejecución,   Supervisión adicional a  la  legal  llevada a cabo durante  la construcción,  Idoneidad 
del proyectista, Control ejercido durante la elaboración del proyecto, Idoneidad de la dirección 
facultativa de las obras y otros agentes intervinientes, Supervisión global llevada a cabo sobre 
aspectos  técnicos del proyecto, Salvedades y  reservas  incluidas en  los  informes OCT emitidos 
hasta fecha,   etc. 
Otro desglose    fue el  llevado a cabo en Tipos de acabados empleados en  la construcción. Se 
consideró  la  especial    repercusión  que  las  fachadas  del  edificio  tienen  en  los  costes  de 
mantenimiento,  constatándose  igualmente  esta  idea  en  las  entrevistas mantenidas  con  los 
expertos. Por  lo tanto pasó a definirse como dos variables: Tipos de acabados y materiales a 
emplear en  las fachadas del edificio y Tipos de acabados, materiales y sistemas constructivos a 
emplear en el edificio, excepto fachadas.   
Por otro lado, la variable Nivel de compromiso técnico y económico del promotor con el edificio 
a  construir,  quedó    desglosada  en  Establecimiento  del  contexto  por  parte  del  promotor  y 
Compromiso económico por parte del promotor. 
9.6.4. Definición de nuevas variables. 
A  lo  largo de  la configuración del conjunto de   variables que  formarían parte del modelo  se 
definieron   nuevas unidades y otras se redefinieron en su enunciado. En  la siguiente  fase de 
aplicación del modelo se contrastaría el funcionamiento de las mismas.   
Este  proceso  implicó  la  reflexión  de  la  trascendencia  que  tienen  en  la  práctica  cuestiones 
específicas como los consumos energéticos, el mantenimiento de ascensores y la limpieza del 
edificio, por lo que se consideró la conveniencia de considerar determinadas nuevas variables 
o  redefinir  algunas  de  las  existentes,  como  las  referentes  a  la  eficiencia  energética  de  las 
instalaciones,    dotación  de  las  mismas  y  el  aislamiento  del  edificio.  De  esta  manera,  se 
incluyeron variables como: Aislamiento de la envolvente del edificio. 
Dentro de este  proceso relativo a las nuevas  variables se redefinieron y ampliaron algunas de 
las  iniciales,  de  tal  manera  que  hicieran  referencia  e  incluyeran  varios  conceptos  ya 
considerados en  la relación  inicial, que por sí solos   tendrían menor trascendencia como para 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
134 
   
constituir  una  sola  variable  en  el  modelo.  Por  ejemplo,  Existencia  de  zonas  verdes  en  el 
inmueble y Existencia de personal contratado, pasaron a integrarse respectivamente en: 
• Presencia en el edificio de zonas comunes especiales.  
• Cantidad y tipo  de dotaciones  del edificio.  
La primera se refería a la inclusión en el inmueble de espacios como zonas verdes, deportivas, 
de  esparcimiento,    reunión  y  restauración,  piscina,  etc.,  y  la  segunda  a    las  dotaciones  no 
incluidas  en  zonas  comunes.  Ambas  aclaraciones  fueron    indicadas  explícitamente  en  la 
documentación o material que hubiera de disponer la persona que aplicara el modelo, a fin de 
deslindar  claramente  el  significado  de  cada  variable  en  evitación  de  solapamientos  en  la 
valoración del riesgo.  
 Otra de  las  variables  redefinidas  fue Grado de eficiencia energética, que pasó a enunciarse 
como    Eficiencia  en  el    consumo  energético  y  de  recursos  de  las  instalaciones,  tratando  de 
obtener mayor concreción en su definición. 
9.7. Listado de variables a incluir en la formulación para la cuantificación 
del riesgo.  
Tras llevar a cabo los procesos antes indicados se obtuvo una relación de variables que serviría 
de base para la fase de puesta en práctica del modelo en edificios concretos. Esta relación es: 
 
1. Eficiencia en el  consumo energético y de recursos de las instalaciones. 
2. Aislamiento de la envolvente del edificio. 
3. Geometría del edificio. 
4. Modulabilidad de la construcción. 
5. Tipos de acabados y materiales a emplear en  las fachadas del edificio. 
6. Tipos de acabados, materiales y sistemas constructivos a emplear en el edificio, 
excepto fachadas. 
7. Elementos singulares en el inmueble. 
8. Constructibilidad compleja del edificio. 
9. Idoneidad técnica y económica de las empresas que intervienen en la ejecución. 
10. Establecimiento del contexto por parte del promotor. 
11. Compromiso económico por parte del promotor. 
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12. Idoneidad del proyectista. 
13. Control ejercido durante la elaboración del proyecto. 
14. Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes.  
15. Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto.  
16. Volumen de inversión destinado al proceso  de construcción del edificio.  
17. Salvedades y reservas incluidas en los informes OCT emitidos hasta fecha.  
18. Supervisión adicional a la legal llevada a cabo durante la construcción. 
19. Intensidad de uso. 
20. Nivel social, cultural, económico y cívico de los usuarios. 
21. Grado de rotación de usuarios. 
22. Grado de idoneidad del sistema previsto de gestión del inmueble. 
23. Previsiones técnicas y económicas  sobre el mantenimiento del edificio.  
24. Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble. 
25. Presencia en el edificio de zonas comunes especiales. 
26. Cantidad y tipo  de dotaciones  del edificio. 
27. Localización‐ubicación.   
28. Condiciones climáticas. 
29. Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico. 
30. Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato. 
31. Circunstancias urbanísticas del entorno específico. 
32. Coyuntura y estructura política, económica y social general. 
Esta relación se  incluyó en  la estructura del modelo, no obstante, como en fases posteriores, 
se procedería a  la  implementación del mismo analizando de esta manera   el funcionamiento 
de las variables,  y en su caso  se llevarían  a cabo los ajustes necesarios en la anterior relación. 
Los  conceptos  a  los  que  se  refieren  las  unidades  anteriores  habrían  de  ser  claramente 
especificados al objeto de no generar dudas al  destinatario sobre el significado de las mismas 
y  las  cuestiones  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  valorar  el  riesgo,  es  decir,  deberían  ser 
inequívocas.  Como    formato  para  trasladar  de  forma  concisa  y  clara  al  destinatario  el 
significado  de  cada  una  de  las  variables,  se  optó  por  la  estructura  de  la  documentación 
aportada  a  los  expertos  en  fases  anteriores.  En  la  información  a  disponer  por  parte  del 
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destinatario figuraría el enunciado de  las variables,  la definición de  las mismas y una serie de 
conceptos relacionados.  
En  la definición  se especificarían  aquellas  cuestiones  a  las que  se  referían  cada una de    las 
variables y en base a  las cuales habría de efectuarse  la valoración del  riesgo. Los conceptos 
relacionados incluirían una breve serie  de cuestiones que podrían ser tenidas en cuenta para 
cuantificar el nivel de riesgo del edificio. Eran en unos casos sugerencias sobre cuestiones  que 
podrían considerarse en los edificios en estudio, ya que podrían condicionar el nivel de riesgo.   
En otros casos eran  las posibles consecuencias de un riesgo que se había materializado y por 
tanto se había convertido en fuente de incremento de los costes postconstrucción. 
Como ejemplo, la variable Geometría del edificio se definió en la información  aportada como: 
Forma  y  volumetría  del  edificio.  En  los  conceptos  relacionados,  figuraban:  complejidad 
geométrica,  altura,  longitud  del  edificio,  flexibilidad  para  cambios,  regularidad,  orientación, 
compacidad, porcentaje de huecos,  iluminación natural. Estos hacían  referencia a  conceptos 
que podrían estar presentes y analizarse en los edificios objeto de aplicación del modelo y que 
podrían  condicionar  el nivel de  riesgo  y por  tanto  la  valoración del mismo. Otro    concepto 
relacionado de la anterior variable era: Patologías y defectos de construcción. En este caso  se 
refería  a  consecuencias  de  riesgos  potenciales  y  se  incluían  como  sugerencias  de  posibles 
incrementos en la cuantía del coste postconstrucción. 
Se  indica a continuación el  listado de  las diferentes variables, con  su definición y conceptos 
relacionados: 
 
Variable nº 1: Eficiencia en el  consumo energético y de recursos de las instalaciones. 
Definición:  Cantidad  de  energía  y  recursos  consumidos  por  las  instalaciones  para 
establecer un régimen de funcionamiento normal. 
Conceptos  relacionados: Envolvente. Dotación de  instalaciones. Ascensores eficientes. 
Dispositivos  ahorradores de  agua.  Luminarias de bajo  consumo. Aljibes  y  sistemas de 
aprovechamiento de aguas. Medición de  consumos  individuales. Máquinas y aparatos 
de  bajo  consumo  eléctrico.  Tipos  de  combustibles.  Secado  de    ropa  sin  consumo 
energético.  
Variable nº 2: Aislamiento de la envolvente del edificio. 
Definición: Cantidad y tipo de aislamiento de la envolvente del edificio. 
Conceptos  relacionados:  Aislamiento  térmico  y  acústico.  Porcentaje  de  huecos. 
Acristalamientos. Puentes térmicos. Clima. Orientación. 
Variable nº 3: Geometría del edificio. 
Definición: Forma y volumetría del edificio. 
Conceptos  relacionados:  Complejidad  geométrica.  Altura.  Longitud  del  edificio. 
Flexibilidad para cambios. Regularidad. Orientación. Compacidad. Porcentaje de huecos. 
Iluminación natural. Patologías y defectos de construcción. 
Variable nº 4: Modulabilidad de la construcción. 
Definición: Cualidad de un edificio para obtener   eficiencia en  las  labores de  limpieza, 
mantenimiento, reposiciones,  reformas e  implantación de nuevos elementos. 
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Conceptos  relacionados:  Accesibilidad  a  los  diferentes  puntos  del  edificio.  Registros. 
Huecos de paso. Facilidad de limpieza del edificio. Modulabilidad en los elementos para 
reposiciones eficientes.  
Variable nº 5: Tipos de acabados y materiales a emplear en  las fachadas del edificio. 
Definición:  Características  y  tipos  de  los    acabados  y materiales    a    emplear    en  la 
construcción  de las diferentes fachadas del edificio. 
Conceptos relacionados: Durabilidad. Mantenimiento. Reposiciones. Representatividad 
del material o sistema. Resistencia al desgaste. Formas de ejecución. 
Variable nº 6: Tipos de acabados, materiales y sistemas constructivos a emplear en el 
edificio, excepto fachadas. 
Definición: Características y  tipos de   acabados, materiales y sistemas constructivos   a  
emplear  en la construcción excepto fachadas. 
Conceptos relacionados: Durabilidad. Mantenimiento. Reposiciones. Representatividad 
del material o sistema. Resistencia al desgaste. Formas de ejecución. 
Variable nº 7: Elementos singulares en el inmueble. 
Definición:  Existencia  de  componentes  incluidos  en  la  construcción  del  edificio  tales 
como  carpinterías,  decoraciones, mobiliario,  revestimientos,      instalaciones,  etc.,  que 
presentan cierta singularidad. 
Conceptos  relacionados:  Elementos    de  diseño.  Obsolescencia.  Caducidad. 
Disponibilidad. Reposiciones. Mantenimiento. 
Variable nº 8: Constructibilidad compleja del edificio. 
Definición: Nivel de complejidad técnica que supone la  construcción del edificio. 
Conceptos relacionados: Complejidad de la geometría. Elementos singulares. Patologías. 
Defectos de construcción. Reposiciones. Mantenimiento. 
Variable nº  9:  Idoneidad  técnica  y  económica de  las  empresas que  intervienen  en  la 
ejecución. 
Definición:  Idoneidad de las empresas intervinientes para llevar a cabo la ejecución de 
las obras del edificio analizado. 
Conceptos relacionados: Contratista principal. Subcontratistas. Patologías. Defectos de 
construcción. Supervisión. Control de calidad. 
Variable nº 10: Establecimiento del contexto por parte del promotor. 
Definición: Actitud del promotor para velar por circunstancias previas y simultáneas a la 
elaboración del proyecto   que redunden en  la  idoneidad del producto terminado, tales 
como  la  adecuada  determinación  del  programa  de  necesidades,  la  realización  de 
estudios  de  mercado,  el  conocimiento  de  cuestiones  como:  las  características 
geotécnicas  del  suelo,  las  situación  de  los  inmuebles  colindantes,  la  composición  del 
equipo técnico del proyectista, etc. 
Conceptos relacionados: Patologías. Defectos de construcción. Supervisión. Control. 
Variable nº 11: Compromiso económico por parte del promotor. 
Definición:  Actitud  del    promotor  para  poner  a  disposición  los  medios  económicos 
suficientes para promover un edificio de  las características previstas y poder satisfacer 
las actuaciones  necesarias contraídas en su compromiso técnico 
Conceptos  relacionados:  Disponibilidad  de  recursos.  Medios  necesarios.  Calidad  del 
producto. Patologías. Defectos de construcción. 
Variable nº 12: Idoneidad del proyectista. 
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Definición:  Idoneidad  que  se  le  presupone  al  proyectista  para  elaborar  un  proyecto 
suficientemente completo, detallado y adecuadamente calculado. 
Conceptos  relacionados:  Patologías.  Defectos  de  construcción.  Supervisión.  Control. 
Requisitos básicos de los edificios. Exigencias a cumplir. 
Variable nº 13: Control ejercido durante la elaboración del proyecto. 
Definición: Control voluntario del promotor con  la finalidad   verificar cuestiones como: 
que  la  solución    proyectada  es  proporcionada  al  programa  de  necesidades,  que  se 
cumple  lo requerido por él para su inclusión en el proyecto y  que el edificio terminado 
se pueda usar de manera eficiente. 
Conceptos relacionados: Eficiencia. Proporcionalidad. Calidad del producto. Patologías. 
Defectos de construcción. Seguridad y facilidad de utilización. Accesibilidad. 
Variable  nº  14:  Idoneidad  de  la  dirección  facultativa  de  las  obras  y  otros  agentes 
intervinientes.  
Definición:    Idoneidad que  se  le presupone a  la dirección  facultativa de  las obras, así 
como a otros agentes  como el OCT y el laboratorio de control de materiales, para  llevar 
a cabo  las actuaciones propias de su función, encaminadas a  la obtención de una obra 
ejecutada con calidad. 
Conceptos  relacionados:  Calidad  de  la  construcción.  Patologías.  Defectos  de 
construcción. Supervisión. Control. 
Variable nº 15: Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto.  
Definición:  Conjunto de  sistemas de control ejercidos bien de forma legal por el OCT, o 
bien adicionalmente por el promotor de forma directa o delegada, que se prevén llevar 
a  cabo  sobre    aspectos  técnicos  del  proyecto,  como  cálculos  de  estructuras  e 
instalaciones, cumplimientos normativos, mediciones, etc.  
Conceptos  relacionados:  Calidad  de  la  construcción.  Patologías.  Defectos  de 
construcción. Control. 
Variable nº 16: Volumen de inversión destinado al proceso  de construcción del edificio. 
Definición: Grado en el presupuesto asignado al proceso de materialización del edificio 
contempla las inversiones necesarias para evitar  sobrecostes de mantenimiento. 
Conceptos  relacionados:  Calidad  de  la  construcción.  Patologías.  Reparaciones. 
Mantenimiento.  Defectos  de  construcción.  Costes  de  ejecución.  Costes  de 
mantenimiento. Otros costes. 
Variable  nº  17:  Salvedades  y  reservas  incluidas  en  los  informes  OCT  emitidos  hasta 
fecha.  
Definición: Existencia y severidad de  las posibles salvedades y reservas en  los  informes 
emitidos por el OCT. 
Conceptos  relacionados:  Calidad  de  la  construcción.  Patologías.  Defectos  de 
construcción. Supervisión. Control. 
Variable nº 18: Supervisión adicional a la legal llevada a cabo durante la construcción. 
Definición: Posible control de la ejecución a efectuar independiente del que lleve a cabo  
la dirección facultativa, el OCT y los laboratorios de control de calidad de los materiales. 
Puede ser ejercido   por el personal  técnico del promotor o por   empresas consultoras 
especializadas delegadas. También consiste en el control ejercido   sobre  los materiales 
de ejecución   adicionalmente  sobre un programa de  control que  se  considere normal 
respecto a las características de la obra. 
Conceptos  relacionados:  Calidad  de  los  recursos.  Calidad  del  producto  terminado. 
Patologías. Defectos de construcción. Supervisión. Control. 
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Variable nº 19: Intensidad de uso. 
Definición: Uso del edificio o sus partes  de forma especialmente intensiva. 
Conceptos  relacionados: Densidad  de  viviendas.  Dotación  escasa  de  instalaciones  en 
proporción   a  la ocupación. Existencia de zonas de  tránsito  intenso público o privado. 
Exposición al desgaste. Mantenimiento. Reposiciones.  
Variable nº 20: Nivel social, cultural, económico y cívico de los usuarios. 
Definición: Nivel  social,  cultural,  económico  y  cívico  que  se  prevé  tengan  los  futuros 
usuarios del edificio.  
Conceptos relacionados: Mantenimiento. Reparaciones. Reclamaciones. Diligencia en el 
uso.  
Variable nº 21: Grado de rotación de usuarios. 
Definición: Número de veces que cambia el usuario de  un edificio por unidad temporal. 
Conceptos relacionados: Exposición al desgaste. Mantenimiento. Reposiciones.  
Variable nº 22: Grado de idoneidad del sistema previsto de gestión del inmueble. 
Definición: Se refiere a las previsiones hechas para la posterior gestión del inmueble, es 
decir, en qué  grado  se ha previsto  llevar  a  cabo para  la  fase de uso del edificio, una 
gestión que vele por la optimización económica del inmueble.  
Conceptos  relacionados:  Eficiencia.    Supervisión.  Control.  Impuestos.  Tasas. 
Subvenciones y ayudas. 
Variable nº 23: Previsiones técnicas y económicas  sobre el mantenimiento del edificio.  
Definición: Se refiere a las  previsiones realistas y concretas acerca de  medios técnicos,  
económicos  y  organizativos  con  los  que  se  van  a  contar  para  llevar  a  cabo  un 
mantenimiento    eficiente    en  la  fase  de  uso  del  edificio,  enfocado  a  reducir  las 
actuaciones correctivas y  la probabilidad de  incrementos en el coste postconstrucción. 
Se  refiere  también  a  las  previsiones  de  aportación  a  los  usuarios  de  instrucciones 
prácticas,    realistas y  fácilmente entendibles  sobre   operaciones básicas necesarias de 
mantenimiento,  supervisión,  consumo  eficiente  y  actuación  en  caso  de  avería, 
independientemente de la aportación de otros manuales generales de mantenimiento y 
uso del inmueble.  
Conceptos  relacionados:  Eficiencia.  Supervisión.  Control.  Calidad  del mantenimiento. 
Planes y programas de mantenimiento. Consumo. Contratos de mantenimiento. 
Variable nº 24: Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble. 
Definición:  Se  refiere  al    grado  de  singularidad  arquitectónica  del  edificio,  esté 
reconocida o no, por la normativa urbanística. 
Conceptos  relacionados:  Patologías.  Impuestos.  Tasas.  Consumos  energéticos. 
Protección patrimonial. Elementos protegidos. 
Variable nº 25: Presencia en el edificio de zonas comunes especiales. 
Definición:    Se  refiere  a  la  presencia  y  características  de  zonas  comunes  especiales, 
como zonas verdes, deportivas, de esparcimiento,  reunión y restauración, piscina, etc. 
Conceptos  relacionados:  Mantenimiento.  Reposiciones.  Impuestos.  Tasas.  Consumos 
energéticos. Personal de mantenimiento. Inspecciones. 
Variable nº 26: Cantidad y tipo  de dotaciones  del edificio. 
Definición: Se refiere   a  la presencia y características de  las dotaciones no  incluidas en 
zonas comunes. 
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Conceptos  relacionados:  Número  de  ascensores.  Dotación  de  instalaciones. 
Mantenimiento.  Consumos  energéticos.  Personal  de  conserjería  y  vigilancia. 
Inspecciones. Reposiciones. Impuestos. Tasas. 
Variable nº 27: Localización‐ubicación.   
Definición: Localización geográfica y ubicación concreta del inmueble. 
Conceptos  relacionados:  Diferentes  tipos  de  contaminación.  Patologías. 
Mantenimiento. Vigilancia. Vandalismo. Orientación.  Inmuebles  colindantes. Categoría 
de la vía pública para el pago de impuestos.  
Variable nº 28: Condiciones climáticas. 
Definición: Clima del lugar donde se ubica el edificio. 
Conceptos  relacionados: Patologías. Defectos de  construcción. Supervisión. Consumos 
energéticos. Mantenimiento. Reposiciones. 
Variable  nº  29:  Características  geotécnicas  del  suelo  del  inmueble  y  su  entorno 
específico. 
Definición:  Características  físicas  que  definen  el  tipo  de  terreno  sobre  el  que  se 
construye el edificio y el inmediato. 
Conceptos relacionados: Geotecnia. Patologías. Defectos de construcción. Supervisión. 
Inspecciones. Mantenimiento. Reposiciones. 
Variable nº 30: Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato. 
Definición: Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno específico del edificio. 
Conceptos relacionados: Vandalismo. Mantenimiento. Ornato. 
Variable nº 31: Circunstancias urbanísticas del entorno específico. 
Definición: Circunstancias del  entorno que pudieran  tener  repercusión  sobre  el  coste 
global. 
Conceptos  relacionados:  Cambios  en  la  configuración.  Implantación  de  usos. 
Asentamientos. Grado de consolidación.  
Variable nº 32: Coyuntura y estructura política, económica y social general. 
Definición: Circunstancias coyunturales y estructurales que pudieran tener repercusión. 
Conceptos  relacionados:  Políticas  de  vivienda.  Subvenciones.  Crisis  económica. 
Expansión económica. Desempleo. Empleo. 
 
9.8. La formulación para la cuantificación del riesgo. 
Para  proceder  a  la  formulación  se  partió  de  la  relación  de  variables  ponderadas    indicadas 
anteriormente.  Referente  a  las  ponderaciones  de  las  variables  hay  que  considerar    que 
determinadas variables de  las seleccionadas para su  inclusión en el modelo, procedían de  la 
integración, desglose y redefinición de la relación inicial. En otros casos habían sido formuladas 
de nuevo. Por  lo que el coeficiente de ponderación ya no coincidía con  los obtenidos en  las 
entrevistas con expertos.  
Para  contemplar    esta  cuestión  se  asignó  una  ponderación  a  las  nuevas  variables  con  la 
finalidad de continuar con el proceso de desarrollo del modelo. En una fase   posterior y una 
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vez experimentado el funcionamiento del modelo y de  las variables,   se procedería a  llevar a 
cabo nuevas entrevistas con los expertos para establecer las ponderaciones finales.  
Para  la  formulación  se  contaba  con  el  elemento  de  entrada  principal,    la  relación  de  32 
variables ponderadas, y también con una serie de condicionantes y cuestiones a considerar:  
• El modelo se destina a edificios plurifamiliares destinados a arrendamiento.  
• El modelo ha de poder aplicarse en las fases más tempranas del ciclo de vida del edificio, 
es decir,  desde el mismo momento en el que se decide la posibilidad de promoverlo. 
• El destinatario es el promotor del edificio o el explotador del negocio de arrendamiento de 
las viviendas. También podría ser cualquier otra persona  interesada que dispusiera de  la 
información necesaria. 
• El proceso de aplicación no habría de revestir complejidad. 
• Las  condiciones  que  ha  de  requerir  el  destinatario  es  la  de  disponer  de  la  información 
sobre el proceso a  la que hacen  referencia  las variables, poseer  conocimientos  técnicos 
suficientes para poder hacer estimaciones del  riesgo  y  capacidad para poder establecer 
hipótesis‐objetivos sobre aquellos parámetros a  los que se refieren  las variables y de  los 
que no se dispone toda la información. 
9.8.1. Consideraciones sobre la escala de medida para la valoración del riesgo. 
En  los modelos  o  enfoques  de  gestión  de  riesgos  existentes,  a menudo  se  establecen  dos 
posibilidades para valorar el riesgo: una de forma cualitativa y otra cuantitativa. Las escalas de 
valoración cuantitativas se emplean cuando se disponen de datos estadísticos suficientes con 
los que hacer estimaciones acerca de las repercusiones de los factores de riesgo. Mucha de la 
información relacionada con el análisis de riesgos no es numérica, más bien se expresa como 
palabras  o  frases  en  un  lenguaje  natural    (Kangari  y  Riggs,  1989).    Son  habituales  en  la 
bibliografía  las  referencias  a  la  forma  a  emplear  en  el  sector  de  la  construcción,  donde    a 
menudo  no  se  disponen  de  estos  datos.  Para  estas  ocasiones  se  considera  adecuado  las  
escalas  cualitativas.   De Heredia  (1999)  propone  dentro  del  proceso  de  gestión  de  riesgos, 
valorar  la  importancia  cualitativa  o  peso  del  riesgo  en  una  escala  de  tres  opciones:  alto, 
moderado y bajo, que se corresponden a  valores numéricos de 1, 2 y 3 respectivamente.  
Para  llevar a cabo  la estimación del  riesgo, en el modelo se ha optado por un  rango de  tres 
posibles valores: alto, medio o bajo. La norma UNE‐ISO 31010:2011 indica que  la apreciación 
cualitativa del riesgo define  las consecuencias,  la probabilidad y el nivel de riesgo,  indicando 
niveles tales como alto, medio y bajo.   
En  la escala por  la que  se ha optado de  tres opciones,  cada una de ellas  tiene el  siguiente 
significado: 
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• Riesgo bajo significa   una repercusión del  incremento de coste postconstrucción escasa o 
inapreciable, considerando el comportamiento de la variable. 
• Riesgo  medio indica una repercusión apreciable o media. 
• Riesgo alto se refiere a una repercusión significativa o elevada. 
Para poder llevar a cabo los cálculos, los valores  anteriores se tradujeron a numéricos, de tal 
manera que a un riesgo bajo se le asignó un valor de 1, al medio  2 y al alto  3.  
En  el  modelo  de  gestión  de  riesgo  planteado  por  Cervone  (2006),  en  el  que  emplea  tres  
conceptos para determinar el nivel de  riesgo: probabilidad,  impacto y discriminación58, para  
estimar  el  valor  del  factor  probabilidad  y  discriminación  se    basa  en  los  criterios  fijados  al 
respecto por   Kendrick  (2003),   planteando    tres   opciones de valor. Las de probabilidad son 
alta, media y baja,  que se corresponden con los valores respectivos de 5, 3 y 1 punto. Para el 
factor discriminación  propone  tres niveles de efecto: alto, medio y bajo, equivalentes a 1, 3 y 
5 puntos respectivamente. El impacto del riesgo se valora en una escala de cinco opciones que 
van desde crítico, con su equivalente numérico de 5 puntos, hasta sin riesgo apreciable con 1 
punto.  
Zou  et  al.  (2007)  indican  que  dependiendo  del  tipo  de  encuesta  realizada  para  analizar    el 
riesgo, se pueden asignar diferentes valores para los parámetros del cálculo, por ejemplo alto 
puede tomar un valor de 1, medio equivale a   0,5 y bajo adopta el 0,1. Horine (2010) refiere 
que  en el proceso de gestión de riesgos,  el tipo de  escalas empleadas más habituales  son las 
numéricas,  del  tipo  1‐5  o  1‐10  y  las  cualitativas:  alto‐medio‐bajo,  y  que  al  emplear  estas 
últimas habrán de traducirse los niveles de la escala a valores numéricos del tipo  1, 2 y 3. 
En  el presente trabajo se empleó dos tipos de escalas: 
• La mencionada anteriormente para  la valoración del riesgo en  la  implementación del 
modelo: bajo (1), medio (2) y alto (3). 
• La empleada en  las ponderaciones de  las variables obtenidas en  la fase de rondas de 
entrevistas con expertos. Para ello la escala de medida contó con valores numéricos de 
0 a 5.  
A este respecto se planteó la cuestión de cómo combinar y operar ambas valoraciones con sus 
escalas respectivas, al objeto de obtener un determinado valor final del riesgo del edificio.  
 
                                                            
58 Con  este componente de discriminación se analiza el impacto del riesgo en el marco general del proyecto. 
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9.8.2. Consideraciones sobre el proceso de valoración  del riesgo.   
Se parte del hecho   de disponer   un  inmueble concreto sobre el que se aplicar el   modelo y 
llevar  a  cabo  el  proceso  de  apreciación  del  riesgo.  Tanto  el  edificio  como  su  contexto  de 
materialización disponen de una serie de características y particularidades, por ejemplo: 
• El edificio se preverá construir con un determinado nivel de calidades y dotaciones, según 
un programa de necesidades. 
• Tendrá una  localización específica, que dispondrá a su vez de unas condiciones climáticas 
particulares y unas características del suelo sobre el que se asienta. 
• Los usuarios del edificio y  los del entorno,  los agentes  intervinientes en  la construcción y  
el diseño, tendrán igualmente sus rasgos específicos, o al menos se preverán o estimarán 
en base a  las diferentes informaciones disponibles: observaciones de campo, informes de 
mercado, experiencia, previsiones de recursos,  etc. También podrán preverse o estimarse 
de acuerdo a las hipótesis‐objetivo fijadas al efecto.  
Por otro lado, se  dispone de una serie de variables ponderadas en base a las cuales valorar el 
nivel de riesgo del edificio, es decir, estimar las repercusiones que en el coste postconstrucción 
tendrán dichas variables. 
Para  llevar  a  cabo  la  estimación del  riesgo  es necesario partir de  la  relación de  variables  y 
considerar  las diferentes  características del edificio y del proceso y hacer una valoración. Es 
decir, valorar la repercusión que tendrá en el coste postconstrucción el comportamiento de las 
variables considerado en términos de incremento en su cuantía.  
El esquema del proceso seguido hasta ahora se muestra en la figura 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Esquema  del proceso para valorar el riesgo. 
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Como  se  ha  indicado  a  lo  largo  del  texto,  las  variables  han  de  ser  consideradas  de  forma 
holística, es decir, he de tenerse en cuenta si el efecto de unas puede compensar el de otras y 
viceversa.  
Veamos un ejemplo de valoración del  riesgo. Se supone un edificio plurifamiliar destinado a 
arrendamiento.  El  promotor  del  futuro  inmueble  actúa  además  como  constructor  y  se 
caracteriza técnicamente por la calidad de las obras que ejecuta. Cuenta habitualmente con el 
mismo equipo  técnico para el diseño   y dirección  facultativa de  la construcción. Este equipo 
tiene  experiencia  en  este  tipo  de  proyectos  y  conoce  las  necesidades  y  costumbres  del 
promotor  por  los  trabajos  realizados  conjuntamente.  Por  diferentes  motivos,  el  edificio 
diseñado  tiene una constructibilidad compleja, es decir,    tiene una dificultad  técnica elevada 
para ejecutarlo con los medios habituales.  
A la hora de valorar el riesgo total que supone esta actuación, se irán analizando variable por 
variable,    considerando  cada una de ellas,    y en  función    las  características del  contexto  se 
estimarán  las  repercusiones  que  tienen  las  variables  en  el  coste  postconstrucción, 
consideradas en términos de incremento en su cuantía. 
Si se analiza la variable Constructibilidad compleja del edificio, conforme aumenta la dificultad 
técnica de  la  ejecución,  en determinadas  condiciones, puede  aumentar  las posibilidades de 
que se produzcan defectos o errores en la obra que supongan unos incrementos en los costes 
postconstrucción motivados, por ejemplo, por   reparaciones que haya que realizar en  la fase 
de uso del edificio59. 
Para valorar el riesgo considerando por esta variable, el destinatario del modelo, es decir, el 
promotor o explotador, considerará  la dificultad  técnica elevada de  la ejecución, y como  las 
variables  han  de  ser  tenidas  en  cuenta  de  forma  holística,  habrá  de  analizar  igualmente  el 
resto de circunstancias que rodean el contexto.  
De esta manera, como  el destinatario es un promotor‐constructor que cuenta con los medios 
técnicos y organizativos necesarios para la ejecución y además dispone de experiencia y de un 
equipo  de  diseño  y  dirección  de  obra  con  capacidad  suficiente  para  este  tipo  de  trabajos, 
probablemente  valorará  el  riesgo  aportado  por  la  variable  Constructibilidad  compleja  del 
edificio de forma diferente a si la obra no la ejecutara él mismo, sino una empresa con escasos 
medios y de la que no tiene referencias, más aun si el equipo de diseño y dirección facultativa 
no  dispusiera  de  dicha  experiencia.  La  valoración  del  riesgo  por  parte  del  destinatario  será 
probablemente diferente en un caso que en el otro.  
 
                                                            
59 Este razonamiento no pretende referirse a las construcciones complejas en términos de aconstructividad, en la línea de lo 
indicado al respecto por Araujo (2004). El autor indica en referencia a los edificios de formas complejas: 
 “… las soluciones técnicas tendrán que dirigirse necesariamente a hacer viable algo planeado con absoluta indiferencia de las leyes 
físicas…Solo desde una profunda formación técnica puede buscarse la arquitectura adecuada. No se trata de buscar nuevas formas 
aleatorias, sino de derivarlas del conocimiento y la razón…” 
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9.8.3. Consideraciones sobre  las diferentes valoraciones que se  llevan a cabo en  la 
propuesta del modelo.  
El modelo  combinará dos  tipos de  valoraciones, por un  lado,  la obtenida  en  las  entrevistas 
mantenidas con expertos, que indica la ponderación de las variables o importancia relativa que 
tiene cada una en el conjunto. Esta actuará como dato en el proceso a seguir para efectuar los 
cálculos. La otra valoración es la estimación del nivel de riesgo que cada variable aporta. Esta la 
efectúa el destinatario del modelo o la persona por él designada, al  aplicarlo a un edificio para 
calcular su riesgo total. 
Para  la  primera  valoración  no  se  ha  tenido  en  cuenta  las  características  del  contexto  de 
materialización del edificio, pero para la segunda sí hay que considerarlas. En el primer caso lo 
que se valora es cómo de importante es cada una de las variables en sí misma, mientras que en 
el segundo caso   se valora qué afectación tiene dicha variable en  los costes postconstrucción 
dentro del contexto de cada edificio en estudio.  
En  este  trabajo  el  factor  de    ponderación  de  las  variables  se  ha  definido  igualmente  como 
factor  de  riesgo  latente60,  al  expresar  también  una  cantidad  de  riesgo  existente  aunque  la 
variable sea valorada con riesgo bajo, puntuación 1, al  implementar el modelo. Por ejemplo, 
considerando la variable Intensidad de uso,  si al aplicar el modelo a un determinado edificio, 
fuese valorada con   un riesgo bajo,   equivalente a una puntuación numérica de 1,   al estar  la 
variable ponderada con su factor de riesgo latente: 3,54,  a pesar de haber sido valorada con la 
puntuación   más baja,  existe un  riesgo potencial que  le  confiere dicho  factor61.  Este  riesgo 
potencial se asimila a una determinada cantidad de riesgo que siempre existe al llevarse a cabo 
la valoración mediante estimaciones y  poder no materializarse estas.  
En la figura 15 se indica el esquema de las valoraciones que forman parte del modelo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
60 A lo largo del texto se emplea los dos términos: ponderaciones y riesgo latente,  haciendo referencia al mismo concepto. 
61 Una vez formulado el modelo, se asociarán la puntuación y el factor de riesgo latente para obtener el riesgo parcial aportado 
por la variable. 
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Figura 15. Valoraciones que forman parte del modelo. 
 
La suma de los riesgos aportados por cada variable, ponderados por su factor de riesgo latente 
indica el nivel total de riesgo del edificio. El esquema de este razonamiento se muestra en  la 
figura 16. 
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Figura 16. Esquema  de obtención del riesgo total. 
 
9.8.4. Formulación. 
Como se ha  indicado anteriormente, para  la obtención de  la  formular asociada al modelo se 
disponen de dos escalas de medida, una  es la ponderación de las variables, o factor de riesgo 
latente, cuyo valor oscila entre   0 y 5 y   otra es el   riesgo estimado de cada variable, que se 
tradujo de la escala ordinal: bajo, medio y alto,  a la escala numérica: 1, 2 y 3 respectivamente.  
En la formulación a proponer se trataba de combinar ambas escalas para determinar el riesgo 
parcial que cada variable aportaba al riesgo total del edificio.  
Para la combinación entre el factor de riesgo latente  y la valoración del  riesgo aportado por 
cada  variable  se  optó  en  primer  lugar  por    homogeneizar62  los  diferentes  factores,  para 
posteriormente   multiplicarlos  por  el  riesgo  aportado  por  cada  variable,  obteniendo  así  el 
riesgo parcial aportado:  
Llamando  FRi  a  los  factores  de  riesgo  latente  de  cada  una  de  las  variables,  para 
homogeneizarlos  se  dividen  los mismos  entre  el menor  de  los  valores  de  dichos  factores,  
obteniendo el factor de riesgo latente homogeneizado: 
 
 
 
 
                                                            
62 Esta homogeneización se llevó a cabo para ajustar el orden de las magnitudes de los valores resultantes. 
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FR1  FR1 / FRMIN = FRH1 
FR2  FR2 / FRMIN = FRH2 
…  …  … 
FRN  FRN / FRMIN = FRHN 
 
con:  
FR1= factor de riesgo latente de la primera variable. 
FR2= factor de riesgo latente de la segunda variable. 
… 
FRN= factor de riesgo latente de la última variable. 
FRMIN=menor de los valores de los factores de riesgo latente. 
FRH1= factor de riesgo latente homogeneizado de la primera variable. 
FRH2= factor de riesgo latente homogeneizado  de la segunda variable. 
… 
FRHN= factor de riesgo latente homogeneizado  de la última variable. 
A continuación se multiplica el  factor de riesgo  latente homogeneizado por  la valoración del  
riesgo que aporta cada variable, según la estimación  que haga el destinatario del modelo o la 
persona encargada de aplicarlo, y se obtiene el riesgo parcial aportado:  
 
FRH1 * VRA1 = RP1 
FRH2 * VRA2 = RP2 
… 
FRHN * VRAN = RPN 
con: 
VRA1= Valoración del riesgo aportado por la variable primera. 
VRA2= Valoración del riesgo aportado por la variable segunda. 
… 
VRAN= Valoración del riesgo aportado por la última variable. 
RP1= Riesgo parcial aportado por la variable primera. 
RP2= Riesgo parcial aportado por la variable segunda. 
… 
RPN= Riesgo parcial aportado por la última variable. 
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Obtención del riesgo total del edificio. 
El riesgo total del edificio es el sumatorio de los riesgos parciales aportados por cada una de las 
variables: 
                                                   RT = RP1 + RP2 + … + RPN                                              Ec.[1] 
con:  
RT = Riesgo total del edificio. 
 
En resumen,  el esquema de la formulación asociada al modelo se indica en la figura 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Esquema de  formulación para la cuantificación del riesgo. 
 
Como se  indicó anteriormente,  las 32 variables que  integran  la  formulación provienen de un 
proceso de revisión y transformación de las 52 unidades obtenidas en las sucesivas rondas de 
consultas a expertos, por lo que el enunciado de las mismas no son coincidentes en todos los 
casos  con  las  variables  incluidas  en  la  relación  inicial,  es  por  lo  que  sus  factores  de  riesgo 
latente  o  ponderaciones,  fueron  asignados  en  esos  casos  de  forma  inicial,  a  falta  de  ser 
obtenidos  en  nuevas  entrevistas  con  expertos  a  llevar    a  cabo  en  la  fase  final  de  la 
investigación. 
Para la asignación inicial de los factores de riesgo latente de aquellas variables no incluidas en 
la relación  inicial, se optó por considerar  la media aritmética de  las puntuaciones en aquellos 
casos  de variables que integraban a otras o hacían referencia a conceptos similares,  como por 
ejemplo:  
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Variables iniciales  Pi  Variable final  Pf 
Nivel social, cultural y cívico de los usuarios 3,33 Nivel social, cultural, económico y cívico de 
los usuarios 
3,23 
Nivel económico de los usuarios  3,13
Dotación  y  prestaciones  del  edificio 
excepto zonas verdes 
2,79 
Cantidad y tipo de dotaciones del edificio  2,60 
Existencia de zonas verdes en el inmueble 2,67
Existencia de personal contratado  2,33
Localización  2,83
Localización‐Ubicación  2,48 
Ubicación específica dentro de la localidad 2,13
Cambios en el entorno específico  1,88
Circunstancias urbanísticas del entorno  1,80 
Grado  de  consolidación  del  entorno 
específico 
1,75 
Estado legal del inmueble  1,77
Nota:        Pi = Ponderaciones iniciales. Pf = Ponderaciones finales (media aritmética de las iniciales) 
 
En  los casos de definición de nuevas variables definidas  se asignó directamente el  factor de 
riesgo  latente, el  cual  se  sometería a  consideración por parte de  los expertos en una etapa 
posterior.  
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10. EXPERIMENTACIÓN CON LA FORMULACIÓN 
ASOCIADA AL MODELO: CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 
EN DIFERENTES EDIFICIOS. EL ANÁLISIS  DEL RIESGO. 
En esta fase se llevaron a cabo experimentos con la formulación asociada al modelo, mediante 
su aplicación a diferentes edificios de viviendas plurifamiliares destinados  a arrendamiento, al 
objeto de calcular el valor del riesgo según la formulación planteada.  
De  forma  previa  a  la  descripción  del  proceso  seguido  para  la  valoración,  se  hacen  algunas 
consideraciones  sobre  los  valores  extremos  de  riesgo,  la  técnica  empleada  y  el  formato  de 
documentación  dispuesta para poner en práctica el modelo. 
Para el desarrollo de esta etapa se contó con un grupo de expertos de similares características 
que los participantes en el proceso de las anteriores entrevistas en las que se determinaron las 
variables de influencia y sus ponderaciones.   
Los  perfiles  profesionales  de  los  participantes  abarcaban  diferentes  ámbitos  de  actuación 
relacionados con la edificación: promoción inmobiliaria, diseño, ejecución y dirección de obras, 
peritación de siniestros en inmuebles, conservación y mantenimiento de edificaciones, gestión 
integral  de  la  edificación,  explotación  de  inmuebles  ligados  a  actividades  económicas  y 
también destinados a arrendamiento, etc.  
Se  trató de  conseguir que  la  composición del panel de expertos  fuera  la misma que  la que 
participó  en  la  fase  de  determinación  y  ponderación  de  las  variables,    ya  que  estaban 
familiarizados con  la  investigación. Esto   no fue posible completamente debido a  la dificultad 
de  contar  con  determinados  expertos,  por  lo  que  se  llevaron  a  cabo  algunas  nuevas 
incorporaciones.  
Para estas actividades, los participantes ya no actuaban solo como entrevistados, sino también 
como potenciales destinatarios del modelo en  las sucesivas valoraciones del  riesgo aportado 
por cada variable, dentro del proceso de apreciación del riesgo del edificio. 
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Anteriormente,  en  la  investigación  de  Kartam &  Kartam  (2001),  se  lleva  a  cabo  una  doble 
participación  de  los  expertos.  Los  autores  analizaron  los  riesgos  en  la  industria  de  la 
construcción kuwaití y para ello procedieron a efectuar    consultas a expertos,  los  cuales no  
intervinieron de  forma única en el proceso,  sino doblemente, es decir,    tanto en  la  fase de 
determinación de los riesgos que formarían parte del cuestionario a emplear,  como en la fase 
de respuesta a dicho cuestionario.  
En  la  investigación objeto de  la tesis se procedió de  forma similar, de tal manera que buena 
parte de  los participantes en las diferentes actividades que formaron parte de la aplicación del 
modelo,    tomaron  parte  también  en  el  proceso  de  consenso  para  la  determinación  de  las 
variables de influencia y sus ponderaciones.   
El    formato  adoptado  para  llevar  a  cabo  la  mayor  parte  de  las  actividades  consistió  en   
entrevistas  semiestructuradas  en  las  que  no  solo  se  obtuvieron  datos  numéricos  sobre  la 
valoración del riesgo, sino también puntos de vista, observaciones y comentarios.  
Con esta forma de actuar se persiguió  la recopilación de  información en tiempo real sobre el 
funcionamiento  del modelo,  las  dificultades  para  responder  a  las  cuestiones  planteadas,  la 
relación entre variables y  la bondad del ajuste  llevado a cabo en etapas anteriores donde    la 
relación de  las 52 unidades  iniciales,   quedó constituida   provisionalmente   por 32,    tras un 
proceso  en  el  que  algunas  de  ellas  se  desestimaron,  transformaron,  combinaron  o 
desglosaron. 
En  esta  fase  la  operatoria  consistió  en    la  valoración  de  forma  individualizada  de  cuatro 
edificios por el grupo de expertos. El último de  los  inmuebles  consistía en una  variante del 
tercero, en el que modificaron algunas de las características  del contexto al objeto de analizar 
la sensibilidad a dichos cambios.  
Una  vez  fueron  concluidas  sucesivamente  las  valoraciones,  se  procedió  a  llevar  a  cabo  la 
misma prueba por parte del doctorando y se compararon los resultados con los obtenidos por 
los participantes. 
En  la  tabla  9  se  muestran  las  características  de  los  expertos  que  participaron  en  las 
implementaciones del modelo a los cuatro edificios. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPERTOS PARTICIPANTES
Nº expertos participantes:   13 
Ámbito de actuación profesional de los expertos (los expertos pueden 
tener varias especialidades) 
Nº expertos 
Diseño en edificación‐construcción 6 
Dirección de obras  12 
Promoción inmobiliaria  4 
Rehabilitación/Restauración de edificaciones 2 
Gestión de inmuebles   2 
Mantenimiento de edificaciones 3 
Peritación de siniestros en edificación 3 
Nº años de experiencia laboral  media por experto:  30 
Compaginan  en  el  momento  de  la  entrevista  la  docencia 
universitaria/investigación  y el ejercicio profesional:  8 
Titulaciones universitarias:  Nº expertos 
Arquitectura Técnica/ Aparejador/Ingeniería en Edificación 9 
Arquitectura  5 
Historia  1 
Doctor/a   4 
Catedrático/a  2 
Nº expertos que disponen de doble titulación universitaria:  3 
Tabla 9. Características de los expertos participantes en la fase de experimentación con la 
formulación. 
10.1. Consideraciones sobre los valores extremos de riesgo. 
Antes  de  analizar  el  proceso  de  valoración  del  riesgo  en    edificios  concretos  se  consideran 
algunas cuestiones previas.  
Las posibles  alternativas de  valor  asignables en el proceso de  apreciación del  riesgo  a  cada 
variable son: riesgo bajo, medio y alto, con su equivalencia numérica respectiva de  1, 2 y 3.  El 
posible    riesgo mínimo  y máximo  en  un  edificio  equivale  a  valorar  el  riesgo  en    todas  las 
variables como bajo y alto respectivamente. Esto se traduce en unas puntuaciones de 1 y 3 en 
las variables en cada caso.  
Aplicando la formulación antes propuesta (Ec. [1]) se obtienen  unos valores totales de riesgo 
de 55 y 165,   que  son  respectivamente  los  sumatorios de  los  resultados de multiplicar cada 
uno de los factores de riesgo latente homogeneizados (ponderaciones homogeneizadas) por el 
riesgo estimado en cada variable, considerando este último con el valor mínimo de 1 y máximo 
de 3 respectivamente (figura 18 y  tabla 10). 
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 En la tabla 1063 se indican entre otros datos, los factores de riesgo latente de las variables. En 
aquellas que su enunciado es el mismo que en la relación inicial  de las 52 variables obtenida 
tras  la  tercera  ronda de entrevistas,  se conserva el mismo  factor de  riesgo  latente obtenido 
entonces. En el resto de variables que fueron redefinidas tras el proceso de revisión, se asignó 
de  forma  inicial hasta que  fuera  verificado mediante  entrevistas  con  los    expertos.  En  este 
caso, en  la columna referente a los dichos factores, estos aparecen sombreados en gris. 
 
 
 
 
 
Figura 18. Valores extremos de riesgo. 
 
CÁLCULO VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE RIESGO. 
Nº 
A= RIESGO LATENTE CONSIDERADO.
B= RIESGO LATENTE HOMOGENEIZADO.  A  B 
Riesgo 
bajo 
Riesgo 
bajo 
*B 
Riesgo 
alto 
Riesgo 
alto 
*B Variables 
1   Eficiencia  en  el    consumo  energético  y  de 
recursos de las instalaciones. 
3,17  1,76  1  1,76  3  5,28 
2   Aislamiento de la envolvente del edificio. 3,00  1,67  1  1,67  3  5,00 
3   Geometría del edificio.  2,75  1,53  1  1,53  3  4,58 
4   Modulabilidad de la construcción. 3,11  1,73  1  1,73  3  5,18 
5   Tipos  de  acabados  y materiales  a  emplear 
en  las fachadas del edificio. 
3,75  2,08  1  2,08  3  6,25 
6   Tipos  de  acabados,  materiales  y  sistemas 
constructivos  a  emplear  en  el  edificio, 
excepto fachadas. 
2,50  1,39  1  1,39  3  4,17 
7   Elementos singulares en el inmueble. 2,66  1,48  1  1,48  3  4,43 
8   Constructibilidad compleja del edificio. 3,13  1,74  1  1,74  3  5,22 
9   Idoneidad  técnica  y  económica  de  las 
empresas que intervienen en la ejecución. 
3,00  1,67  1  1,67  3  5,00 
10   Establecimiento del contexto por parte del 
promotor. 
4,00  2,22  1  2,22  3  6,67 
 
                                                            
63 Los valores de esta tabla y sucesivas se han obtenido mediante una hoja del cálculo Excel. Las operaciones se han realizado 
con todos los decimales, aunque en las cifras figuran transcritas en el texto con dos decimales redondeados en las centésimas. 
Es por esta razón que puede haber algunas ligeras no coincidencias, motivados por el redondeo, en las centésimas entre los 
números transcritos y los que resultan de operar con todos los decimales. Esta circunstancia no tiene afectación en los resultados 
finales. 
VALORES 
EXTREMOS 
DE RIESGO 
RIESGO 
MÍNIMO 
RIESGO 
MÁXIMO 
TODAS LAS VARIABLES 
SE VALORAN CON 
RIESGO APORTADO 1
TODAS LAS VARIABLES 
SE VALORAN CON 
RIESGO APORTADO 3
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CÁLCULO VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE RIESGO. 
Nº 
A= RIESGO LATENTE CONSIDERADO.
B= RIESGO LATENTE HOMOGENEIZADO.  A  B 
Riesgo 
bajo 
Riesgo 
bajo 
*B 
Riesgo 
alto 
Riesgo 
alto 
*B Variables 
11   Compromiso  económico  por  parte  del 
promotor. 
3,50  1,94  1  1,94  3  5,83 
12   Idoneidad del proyectista.  3,50  1,94  1  1,94  3  5,83 
13   Control ejercido durante  la elaboración del 
proyecto. 
3,75  2,08  1  2,08  3  6,25 
14   Idoneidad de  la dirección  facultativa de  las 
obras y otros agentes intervinientes.  
2,50  1,39  1  1,39  3  4,17 
15   Supervisión  global  llevada  a  cabo  sobre 
aspectos técnicos del proyecto.  
2,50  1,39  1  1,39  3  4,17 
16   Volumen de  inversión destinado al proceso  
de construcción del edificio.  
3,00  1,67  1  1,67  3  5,00 
17   Salvedades  y  reservas  incluidas  en  los 
informes OCT emitidos hasta fecha.  
2,25  1,25  1  1,25  3  3,75 
18   Supervisión  adicional  a  la  legal  llevada  a 
cabo durante la construcción. 
3,83  2,13  1  2,13  3  6,38 
19   Intensidad de uso. 3,54  1,97  1  1,97  3  5,90 
20   Nivel social, cultural, económico y cívico de 
los usuarios. 
3,23  1,79  1  1,79  3  5,38 
21   Grado de rotación de usuarios.  3,02  1,68  1  1,68  3  5,03 
22   Grado de idoneidad del sistema previsto de 
gestión del inmueble. 
4,00  2,22  1  2,22  3  6,67 
23   Previsiones técnicas y económicas  sobre el 
mantenimiento del edificio.  
4,00  2,22  1  2,22  3  6,67 
24   Grado  de  protección  y  singularidad 
arquitectónica del inmueble. 
2,71  1,50  1  1,50  3  4,52 
25   Presencia  en  el  edificio de  zonas  comunes 
especiales. 
4,00  2,22  1  2,22  3  6,67 
26   Cantidad y tipo  de dotaciones  del edificio. 2,60  1,44  1  1,44  3  4,33 
27   Localización‐ubicación.    2,48  1,38  1  1,38  3  4,13 
28   Condiciones climáticas.  3,42  1,90  1  1,90  3  5,70 
29   Características  geotécnicas  del  suelo  del 
inmueble y su entorno específico. 
3,04  1,69  1  1,69  3  5,07 
30   Nivel  socio‐económico,  cultural  y  cívico  en 
el entorno inmediato. 
2,31  1,28  1  1,28  3  3,85 
31   Circunstancias  urbanísticas  del  entorno 
específico. 
1,80  1,00  1  1,00  3  3,00 
32   Coyuntura y estructura política, económica 
y social general. 
3,06  1,70  1  1,70  3  5,10 
  Suma  55,06  Suma  165,18 
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CÁLCULO VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE RIESGO. 
Nº 
A= RIESGO LATENTE CONSIDERADO.
B= RIESGO LATENTE HOMOGENEIZADO.  A  B 
Riesgo 
bajo 
Riesgo 
bajo 
*B 
Riesgo 
alto 
Riesgo 
alto 
*B Variables 
Notas:  
En las celdas sombreadas de la columna A= riesgo latente,  el valor ha sido asignado de forma inicial hasta 
que sean verificadas mediante entrevistas con los  expertos. 
La celda recuadrada de la columna A correspondiente a la variable 31 es el mínimo de los valores de riesgo 
latente y base para la homogeneización: Amínimo = 1,80 
Fórmula de cálculo de  los factores de riesgo latente homogeneizados:  Bi = Ai / Amínimo 
 
Tabla 10. Cálculo del valor mínimo y máximo de riesgo según la formulación propuesta. 
 
Las valoraciones que se llevaron a cabo en esta fase,  se encaminaron inicialmente  a tratar de 
contrastar si los niveles de riesgo obtenidos en dos edificios que se seleccionaron con un nivel 
riesgo estimado a priori  como eminentemente bajo y alto respectivamente, se encuadraban el 
entorno de  valores mínimo y máximo de riesgo, es decir, 55 y 165. Taleb (2008) en referencia 
al estudio de  la  incertidumbre,  refiere que hay dos  formas de abordar el asunto. La primera 
consiste en descartar lo extraordinario y centrarse en lo “normal”. La segunda considera  que 
para  entender  un  fenómeno,  en  primer  lugar  es  necesario  entender  los  extremos.  Es  esta 
última línea la que se siguió para el análisis del riesgo. 
Para ello  se partió de dos edificios reales ya construidos y  conocidos a nivel profesional por el 
doctorando, en    los que  las circunstancias del contexto,   una vez  llevados a cabo  los ajustes 
necesarios,    implicaban  unas  apreciaciones  previas    del  riesgo  a  nivel  global  que  se 
consideraban respectivamente como eminentemente bajo y alto. Estos ajustes consistieron en 
modificar  ciertas características del proceso de materialización de ambos edificios respecto de 
las  reales,  buscando  dos  inmuebles  cuyo  nivel  de  riesgo  percibido  de  forma  global  fuese 
eminentemente bajo y alto  respectivamente. También  se añadieron otras características del 
contexto  siguiendo  el mismo criterio. 
Para modificar o añadir esas características no se forzaron de forma sistemática todos y cada 
uno de los rasgos  del edificio y su contexto, ya que se podrían establecer situaciones de riesgo 
que fueran manifiestamente desproporcionadas. Es decir, se trataba de analizar  posibles casos 
que pudieran presentarse de forma habitual en la práctica, aunque se concibieran inicialmente 
como casos extremos de riesgo, es decir, riesgo bajo y riesgo alto. 
Por ejemplo, en estos dos primeros  edificios a analizar,  en lo referente a la composición de su 
envolvente  y  aislamiento,  al  ser  inmuebles  que  se  consideraron  al  efecto  de  aplicación  del 
modelo  como  de  nueva  planta,  las  características  consideradas  fueron  las  necesarias  para 
satisfacer  los  requerimientos  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE)64  al  respecto.  En  la 
 
                                                            
64 Aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 
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determinación de sus características se podría haber optado por una situación más riesgosa, 
como, por ejemplo,  que la envolvente se diseñara sin contar con  aislamiento, pero se estaría 
en  un  caso  anómalo  que  implicaría  el  incumplimiento  de  la  normativa,  lo  cual  se  aleja  del 
objetivo del presente trabajo. 
El  razonamiento   para  la puesta en práctica del modelo de  forma  inicial    se especifica en  la 
figura 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Cuantificación del riesgo. Verificación de casos extremos. 
10.2. Consideraciones  sobre  la  técnica empleada   en  la  valoración  y el 
formato  de  la  documentación  dispuesta    para  poner  en  práctica  el 
modelo. 
10.2.1. Técnica empleada en la valoración. 
La valoración del riesgo por los expertos fue llevada a cabo en base a la documentación que se 
detalla  más  adelante.  La  sistemática  seguida  fue  similar  a  la  empleada  en  las  entrevistas 
semiestructuradas  utilizadas  en  la  fase  de  determinación  de  la  importancia  relativa  de    las 
variables, es decir, de forma presencial   acompañando al experto en este proceso. Aunque el 
objetivo principal era  la obtención de  la valoración, se permitía al  interlocutor explorar áreas  
relacionadas, siempre teniendo precaución de no alejarse de los objetivos fijados. 
Aunque actuar de esta manera producía un consumo de tiempo mayor que si  las actividades 
hubieran sido no presenciales, se consideró conveniente proceder así, ya que  las valoraciones 
que llevarían a cabo los expertos a lo largo de la investigación, perseguían objetivos diferentes 
aunque en apariencia eran similares. Se trataba de asegurar que cada una de las valoraciones 
se realizara en base a su finalidad y que esta fuera asimilada por los participantes y seguida en 
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todo momento. Recordando, en un primer grupo de valoraciones se analizó la importancia que 
tenían  las  variables  de  por  sí,  sin  tener  en  cuenta  los  vínculos  existentes  entre  ellas,  ni  las 
circunstancias  que  rodean  el  contexto  de  materialización  del  edificio.  De  esta  manera  se 
obtuvo  la  relación de variables y su ponderación. En un segundo grupo, que se corresponde 
con la valoración del riesgo y se describe en los siguientes apartados, sí se consideraban dichos 
vínculos  y  las  características  del  contexto,  siendo  el  objetivo  evaluar  el  nivel  de  las 
repercusiones que tendrían el comportamiento de  las variables en el coste postconstrucción, 
consideradas en términos de incremento en la cuantía de dicho coste.  
De hecho, se constató que algunos de los expertos que participaron  en ambas actividades, en 
el momento  de  proceder  a  la  valoración,  tendían  inicialmente  y  hasta  familiarizarse  con  la 
operativa, a  considerar  la  importancia de  cada variable únicamente,  sin  tener en  cuenta  las 
relaciones  entre  ellas  y  las  circunstancias  particulares  del  edificio  y  del  contexto.  De  esta 
manera, se dio el caso de variables cuya  ponderación era alta y en las que el experto estimaba  
que los incrementos de coste postconstrucción no tendrían  una repercusión destacable,  y sin 
embargo, eran valoradas  inicialmente de  forma errónea con  riesgo alto dada  la  importancia 
que, de por sí, tenía dicha variable. En estas ocasiones,  la labor del doctorando era, cuidando 
siempre de no influir en la opinión del experto,   la de  recordar la finalidad de  la valoración y 
reconducirla  en  caso  de  error.  Las  diferentes  finalidades    de  los  grupos  de  valoraciones  se 
indicaron en la figura 15. 
10.2.2. Formato de  la documentación   dispuesta por  los expertos para  la valoración 
del riesgo. 
Los  expertos  dispusieron    una  documentación  similar  a  la  utilizada  en  las  anteriores 
entrevistas. Consistió en unas  instrucciones previas y una ficha de valoración del riesgo. Esta 
ficha  incluía el    listado de  las variables,  su enunciado y definición,   una  serie   de  conceptos 
relacionados y un apartado para sugerencias.  
En  la  definición  incluida  se  indicaron  aquellos  conceptos  a  los  que  hacían  referencia  las 
variables y en base a las cuales habría de llevarse a cabo la valoración del riesgo. Los conceptos 
relacionados consistían en  una breve relación de cuestiones que podían ser considerados para 
valorar el nivel de riesgo del edificio. Eran en unos casos sugerencias sobre cuestiones  a tener 
en  cuenta  en  los  edificios  analizados,    susceptibles  de  condicionar  el  nivel  de  riesgo  o 
evidenciar relaciones entre variables y en otros casos se trataban de  las consecuencias de un 
riesgo  que  se  había materializado  y  por  tanto  convertido  en  fuente  de  incremento  de  los 
costes postconstrucción.  
El  formato  de  la  ficha  de  valoración  del  riesgo  referente  a  una  variable  es  el  siguiente, 
adjuntándose en el anexo 9  el listado completo:  
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APRECIACIÓN DEL RIESGO EN COSTE GLOBAL EDIFICACIÓN FASE POSTCONSTRUCCIÓN  
EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO:         Caso Nº                                                       FECHA: 
Instrucciones: Rellene el valor estimado del RIESGO en la casilla correspondiente, adoptando una 
de las opciones de valor de las indicadas a continuación: 
Opciones  de valor de Riesgo: 
1  =  Riesgo  bajo.  La  repercusión  del  incremento  de  coste  postconstrucción  para  el  edificio 
considerado es baja o inapreciable.  
2  =  Riesgo  medio.  La  repercusión  del  incremento  de  coste  postconstrucción  para  el  edificio 
considerado es media o apreciable. 
3  =  Riesgo  alto.  La  repercusión  del  incremento  de  coste  postconstrucción  para  el  edificio 
considerado es elevada o significativa. 
  Riesgo 
1 
Variable: Eficiencia en el  consumo energético y de recursos de las instalaciones.   
Definición: Cantidad de energía  y  recursos  consumidos por  las  instalaciones para 
establecer un régimen de funcionamiento normal. 
Conceptos  relacionados:  Envolvente.  Dotación  de  instalaciones.  Ascensores 
eficientes. Dispositivos ahorradores de agua. Luminarias de bajo consumo. Aljibes y 
sistemas  de  aprovechamiento  de  aguas.  Medición  de  consumos  individuales. 
Máquinas y aparatos de bajo consumo eléctrico. Tipos de combustibles. Secado de  
ropa sin consumo energético.  
Observaciones: 
 
Al  listado aportado se le anexó  una  información preliminar que incluía: 
• Instrucciones previas referentes al contexto de la actividad. Se indicaban los antecedentes 
de  la  investigación,  definiciones  de  riesgo  y  cuestiones  afines,  instrucciones  para 
responder y datos sobre la fase en la que se encontraba el proceso de materialización del 
edificio  en  el momento  de  responder  al  cuestionario.  En    los  diferentes  experimentos 
llevados  a  cabo  se  adoptó  que  el  momento  de  implementación    del  modelo  fuera  el 
anterior al comienzo de  las obras, por  lo tanto se consideró que el proyecto de ejecución 
ya estaba redactado. En el anexo 10 se adjunta esta información. 
• Características del edificio y su contexto de materialización en el que se  llevaría a cabo  la 
valoración  del  riesgo.  Estos  datos  se  detallan  más  adelante  cuando  se  describan  los 
sucesivos edificios. 
Al  proceder  al  desarrollo  de  la  actividad,  una  vez  suministrados  los  anteriores  datos,  el 
doctorando  procedía  a  su  lectura  para  asegurar  que  se  accedía  al  contenido  íntegro  del 
documento.  Igualmente,  para  verificar  que  se  había  transmitido  la  información  de  forma 
correcta  al  experto,    una  vez  concluida  la  lectura  se  establecía  un  diálogo  recordando  los 
puntos  clave  para  poder  llevar  a  cabo  la  actividad.  En  concreto  se  incidía  en  las  siguientes 
cuestiones: 
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• El objetivo de la actividad era estimar el riesgo asociado al coste postconstrucción, con una 
escala de tres alternativas: bajo, medio y alto. Se especificaba que  la valoración consistía 
en  estimar  la  repercusión  de  los  incrementos  en  la  cuantía  del  coste  postconstrucción, 
considerando cada variable  y teniendo en cuenta el conjunto de características del edificio 
y su contexto. 
• Como la actividad a desarrollar era una parte de la aplicación del modelo, el experto habría 
de responder no como encuestado, sino como destinatario del mismo en un caso práctico, 
es decir, como si  fuese el promotor o explotador del edificio, o  la persona delegada por 
ellos para llevar a cabo esta función. 
• Las variables habrían de ser consideradas de forma holística, es decir teniendo en cuenta si 
el  efecto  de  unas  pudiera  compensar  el  de  otras  y  viceversa.  Se  indicaron  ejemplos  al 
efecto. 
• El momento del ciclo de vida del edificio en el que se llevaría a cabo la implementación del 
modelo  era  el anterior al inicio de la ejecución de las obras. 
Las sucesivas valoraciones del riesgo en   cada edificio, se  llevaron a cabo en primer  lugar por 
parte  de  los  expertos  y  posteriormente    por  el  doctorando.  Como  los  expertos    estaban 
familiarizados  con  la  actividad,  para  no  reiterar  informaciones  innecesarias,  en  las 
implementaciones  sucesivas  se  hizo    un  recordatorio  de  las  cuestiones  claves  y  una  vez  se 
había  asegurado  que  el  interlocutor  recordaba  correctamente  la  sistemática  y  las 
informaciones previas, se procedía al desarrollo de la actividad.  
10.3. Valoración del riesgo: Caso 1.  
Esta  primera valoración consistió en verificar el funcionamiento del modelo en un  edificio en 
el  que  sus  características  se  habían  seleccionado  y  diseñado,  de  tal  forma  que  el  nivel    de 
riesgo apreciado a nivel general, fuera a priori eminentemente bajo. Para ello se partió de un 
edificio real ya construido de características similares a  las requeridas y se fueron repasando 
los rasgos del contexto  y ajustando algunos de ellos  que no estaban alineadas con el perfil de 
riesgo requerido o con el fin al que se destina el modelo, es decir, viviendas en alquiler.  
El diseño de  las  características del  inmueble  teniendo  en  cuenta  las  variables  y  el perfil de 
riesgo eminentemente bajo, no fue sistemático, es decir, se dio el caso de características que 
podrían  haber  sido    de menor  riesgo,  pero  que  no  se modificaron  ya  que  no  se  pretendía 
analizar un prototipo de edificio de  riesgo mínimo,  sino un caso de  riesgo bajo que pudiese 
presentarse en la práctica de forma habitual. Además, como en el  inmueble que sirvió de base 
para  esta  actividad,  el  doctorando  disponía  de  información  relativa  al  proceso  de 
materialización y    ciertos datos  sobre  su  funcionamiento y  costes postconstrucción,  se optó 
por    mantener  esta  ventaja  y    no  desvirtuar  sus  características    hasta  hacerlo  otro  muy 
diferente. 
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A continuación se indican los rasgos que definían  la actuación, las cuales  fueron suministradas 
a los expertos: 
 
EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: CASO 1. 
Uso: Residencial destinado a alquiler de larga duración. Obra de nueva planta.  
Localización: Zona Macarena Centro entorno calle San Luis  de Sevilla. 
Superficies: Suelo 500 m2. Construida sobre rasante 1250 m2. 
Configuración: Planta baja   + 2 + áticos. Planta sótano de aparcamientos. 14 viviendas (1, 2 y 
tres dormitorios). Patio central y cubierta  tendedero   comunitarios. La planta 2ª y ático  son 
dúplex  con  terraza. Configuración  arquitectónica  convencional  y  adaptada  a  los parámetros 
urbanísticos  de  la  zona.  La  orientación  del  edificio  se  puede  considerar  adecuada, 
aproximadamente sur. 
Calidades  y  materiales:  Estructura  de  hormigón  con  forjados  unidireccionales.  Solerías 
(interiores  y  exteriores)  en  general  de mármol  excepto  en  cubierta  que  son  cerámicas  de 
14x28 y en núcleos húmedos que son de gres. Fachadas enfoscadas terminadas de pintura. En 
la elección de sistemas constructivos y materiales se tiene especialmente en cuenta el criterio 
de obtener eficiencia en el mantenimiento posterior del edificio, considerando que el nivel de 
calidades es en general  medio‐alto. 
Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. El aislamiento y 
la composición de  la envolvente es  la necesaria para satisfacer  los requerimientos del Código 
Técnico  de  la  Edificación  (CTE).  No  se  prevén  sistemas  especiales  y  medios  específicos 
relacionados con la eficiencia energética. 
Instalaciones: Dotación media de  instalaciones. Un ascensor. Aire acondicionado central por 
vivienda sistema inverter. Agua caliente sanitaria (ACS) por captadores solares con calentador 
eléctrico de apoyo. Hay posibilidad de instalar gas. Hay concienciación por parte del promotor 
así como por el proyectista, en obtener eficiencia en las instalaciones mediante la elección de 
las mismas y   al  incorporar un trazado racional previendo huecos de paso verticales y   falsos 
techos en zonas comunes por donde discurrirán.  
Características  de  los  agentes:  Proyectista  con  amplia  experiencia  en  trabajos  para 
promotores privados de edificios residenciales de similares características. Cuenta con un buen 
equipo técnico. Dirección facultativa (DF) de similares características. 
Edificio  promovido  y  construido  por  empresa  local    promotora‐constructora  de  tamaño 
mediano con  amplia experiencia en el sector y caracterizada por su buen hacer y cuidado con 
el producto. 
Control: Hay control por parte del Organismo de Control Técnico (OCT) para el seguro decenal 
y  no  se  prevé  otro  tipo  de  supervisión,  aparte  de  la  ejercida  por  la  DF  y  la  promotora‐
constructora  a  través  de  su  personal  técnico  durante  todo  el  proceso  del  proyecto  y 
construcción. No hay reservas ni salvedades en los informes del OCT emitidos hasta la fecha. 
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EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: CASO 1. 
Datos del entorno: Entorno consolidado. El acceso  rodado a  la ubicación  sin  ser  sencilla, ya 
que es centro de la ciudad, es relativamente cómodo al estar ubicado en la zona perimetral del 
casco histórico.   La edad del parque de  las edificaciones del entorno es media. Ha habido un  
grado de  renovación de dicho parque medio‐alto,  sobre  todo en  los últimos años del boom 
inmobiliario.  
Las  características  geotécnicas  el  suelo  no  presentan  especiales  complicaciones.  Estas 
características han sido consideradas convenientemente en el proyecto. 
El  nivel  socioeconómico,  cultural  y  cívico  del  entorno  es  en  general  heterogéneo,  
predominando los niveles medios. El público objetivo es de clase media y de mediana edad.  
Datos del proceso: Hay holguras  suficientes en el plazo de ejecución para  atender posibles 
eventualidades que  supusieran  retrasos no excesivos en  la entrega del edificio. El promotor 
cuenta con los medios económicos suficientes para el proceso. 
La explotación del arrendamiento, la gestión posterior del edificio así como el mantenimiento, 
los  llevará  a  cabo  la  propia  promotora‐constructora  con  sus  medios  técnicos,  humanos  y 
económicos,  que  serán  los    necesarios  para  llevar  a  cabo  estas    funciones  de  manera 
profesional,  tratando de obtener eficiencia en las mismas. 
 
En los diferentes casos de uso del modelo que pudieran presentarse en la práctica, la cantidad 
y  tipo  de  información  disponible,  teniendo  en  cuenta  las  circunstancias  y  momento  de 
aplicación, podría variar  respecto a  la suministrada a  los expertos en el contexto de  la  tesis. 
Esta  información podría  tener diferentes  soportes. Si el momento de  implementación  fuese 
cuando  el  proyecto  ya  estuviera  redactado,  se  podría  disponer  lógicamente  de  dicho 
documento. Si fuese en el momento de plantear la posibilidad de materialización del edificio, 
se  dispondrían  datos  en  base  a  previsiones  de  las  características  del  proceso  e  hipótesis‐
objetivo a cumplir. En estos dos casos,    las estimaciones hechas y  las hipótesis objetivo para 
valorar el nivel de riesgo habrían de ser convenientemente registradas ya que actuarían   como  
condicionantes de los valores calculados.  
Dentro de  la dinámica de  la actividad,   previamente a  la valoración del  riesgo por parte del 
experto,  se actuaba de forma similar a anteriores ocasiones, es decir,  se trataba de asegurar 
que se accedía a la información completa, por lo que  el doctorando procedía a la lectura de las 
características del edificio y una vez concluida  la exposición   y verificado que no se requerían 
aclaraciones  complementarias,  se  pasaba  a  la  valoración  del  riesgo,  para  lo  cual  el  experto 
disponía  de  la  respectiva  ficha  y  el  doctorando  iba  leyendo  una  por  una  las  variables,  sus 
definiciones y los conceptos relacionados. 
Buena parte de    los expertos habían participado previamente   en  la   fase de entrevistas para 
obtener la  ponderación de la relación inicial de 52 variables. En aquel caso lo que se valoraba 
era la importancia de cada una de dichas variables sin considerar las relaciones existentes con 
el  resto de  variables, ni    las  circunstancias del  contexto.  En  esta nueva  actividad  y para no 
distorsionar los resultados,  se incidía  reiteradamente  que lo que había de  considerarse eran 
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las repercusiones de los incrementos que pudieran experimentarse en la cuantía de los costes 
postconstrucción, considerado las diferentes variables. Para ello sería necesario  considerar las 
características del contexto y el resto de variables de forma conjunta, ya que algunas podrían 
contrarrestar el efecto de otras y viceversa. El número de expertos participantes en este caso 
fue de 11 llevándose a cabo esta actividad a lo largo del mes de mayo de 2014. 
En  la  tabla  11  se  muestran  los  resultados  de  la  valoración  del  riesgo  en  el  caso  1.  A 
continuación se enumeran los elementos que incluye dicha tabla y posteriormente se expone 
un esquema del proceso seguido hasta obtener el valor total del riesgo del edificio: 
• Factores de riesgo latente (ponderaciones) de cada una de las variables: Ai. 
• Factores de riesgo latente homogeneizados (B): 
                         Bi = Ai / A mínimo ; i = 1, 2, 3, ... , 32 ( variables)                                      Ec. [2] 
• Valoración del riesgo de cada variable llevada a cabo por los expertos (1, 2 , … , 11):  
VALORACIÓN DEL RIESGO i ;        i = 1, 2, 3, ... , 32 (variables) 
• Riesgo parcial aportado por cada variable (R): 
                       Ri = VALORACIÓN DEL RIESGO i * Bi ;   i = 1, 2, 3, ... , 32 (variables)             Ec. [3] 
• Riesgo total del edificio (RT): 
                                            RT = ∑ Ri ;  i = 1, 2, 3, ... , 32  (variables)                                            Ec. [4] 
 
El proceso seguido hasta obtener el valor total del riesgo del edificio es el siguiente: 
• Se parte como dato inicial del factor de riesgo latente homogeneizado Bi, obtenido según 
la fórmula de cálculo indicada anteriormente (Ec. [2]). 
• La  persona  que  aplica  el modelo    hace  una  valoración  del  riesgo  de  cada  variable,  por 
ejemplo, valora  la variable nº 1  con nivel medio, equivalente a una puntuación de 2;  la 
variable nº 2 con un nivel bajo, equivalente a una puntuación de 1,   y así sucesivamente 
hasta completar las 32 variables. 
• Se calcula el riesgo parcial aportado por cada variable, Ri  (Ec. [3]). En el ejemplo anterior 
es de  la  siguiente  forma:  la variable 1 obtiene una puntuación de 2 en  la valoración del 
riesgo,  este  valor,  2,  se multiplica  por  el  factor  de  riesgo  latente  homogeneizado  de  la 
variable 1, que es 1,76, por  lo que el riesgo parcial aportado por  la   variable 1 es  igual a 
3,52 ( 2 x 1,76 ). Se procede igualmente con el resto de variables. 
• Para  obtener  el  riesgo  total  del  edificio  RT  (Ec.  [4])  de  cada  experto,  se  suman  los 
diferentes riesgos parciales aportados, Ri,  que se han calculado anteriormente. 
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Como  se  indicó en anteriores ocasiones   en  referencia a    los  factores de  riesgo  latente,  los  
valores correspondientes a las nuevas  variables fueron  asignados inicialmente. Una vez fuera 
verificado  el correcto funcionamiento de dichas variables, serían sometidos al escrutinio de los 
expertos para determinar  los valores de riesgo latente definitivos.  
En  la valoración de este primer caso,  los expertos participantes fueron 13, no obstante como 
las dos primeras aplicaciones fueron de forma no presencial se decidió desestimarlas. 
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Tabla 11. Cálculo del riesgo total del edificio en el caso 1. 
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El resumen de los valores obtenidos es el siguiente: 
VALORES DE RIESGO OBTENIDOS EN EDIFICIO CASO 1 
RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO CALCULADO POR EL PANEL DE EXPERTOS (MEDIA ARITMÉTICA)  62,96 
RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO CALCULADO POR EL DOCTORANDO  63,80 
VALOR MÍNIMO POSIBLE DE RIESGO TOTAL  SEGÚN FORMULACIÓN ASOCIADA AL MODELO  55,06 
VALOR MÁXIMO POSIBLE DE RIESGO TOTAL  SEGÚN FORMULACIÓN ASOCIADA AL MODELO  165,18 
 
Tras  el  desarrollo  de  la  actividad  se  observó  que  aunque  el  valor  calculado  del  riesgo  es 
superior al mínimo posible, se encuentra próximo. Para alcanzar el mínimo de riesgo posible 
habrían de darse un conjunto de circunstancias que  implicaran valorar el riesgo en  todas  las 
variables  como  bajo,  lo  cual  en  la  práctica  se  estima  improbable  ya  que  son  diversos  los 
factores de influencia a tener en cuenta. 
10.4. Valoración del riesgo: Caso 2. 
En la aplicación del modelo en el caso 1 se trató de verificar su funcionamiento en un edificio 
cuyas condiciones de riesgo global fueron estimadas a priori como eminentemente bajas. En el 
caso  2  se  trató  de  verificar  el  caso  contrario,  es  decir,  condiciones  de  riesgo  a  priori 
eminentemente altas. Para ello se procedió de forma similar, se partió de un inmueble real en 
el que el doctorando disponía  información  sobre  el proceso de materialización  y de  la  fase 
postconstrucción.  
El inmueble seleccionado contaba con determinadas características de riesgo alto, no obstante 
se  añadieron  y  modificaron    otras  circunstancias    del  contexto  a  las  que  se  referían  las 
variables, bajo la premisa de introducir ciertas condiciones de riesgo eminentemente elevado. 
Estos cambios producidos fueron entre otros: 
• Introducción de datos sobre presencia habitual de elementos singulares  y zonas poco 
accesibles para mantenimiento. 
• Cambios  en  las  características  referentes  al  promotor,  constructor,  proyectista, 
dirección facultativa.  
• Nivel de definición del documento del proyecto. 
• Criterios de eficiencia en el diseño del edificio y las instalaciones. 
Al  igual  que    en  el  caso  1  hubo  ciertas  características  del  contexto  que  se  mantuvieron 
inalteradas. Esto fue así ya que, como se ha indicado anteriormente,  se podían haber forzado 
de  forma sistemática  todas  las circunstancias   a  las que hacían  referencia  las variables, pero 
ello  pasaría  por  establecer  un  edificio  con  unas  condiciones  extremas  que  se  alejan  del 
objetivo del presente trabajo, en el que se analizan situaciones que pudieran presentarse en la 
práctica de una forma relativamente habitual. 
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Las características de este caso  y que a su vez fueron aportadas  al experto, son: 
 
EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: CASO 2. 
Uso: Residencial destinado a alquiler de larga duración. Obra de nueva planta.  
Localización: Zona norte del casco histórico de Sevilla. Superficies: Suelo 1000 m2. Construida 
sobre rasante 2300 m2.  
Configuración:  Planta  baja  +  2  +  castilletes  (áticos).  Planta  sótano  de  aparcamientos.  20 
viviendas  (2  y  3  dormitorios).  Pequeña  cubierta  comunitaria  solo  para  ubicación  unidades 
exteriores de la instalación de aire acondicionado. El resto de cubierta se destinada a terrazas 
privadas  de  las  viviendas.  Configuración  arquitectónica  y  diseño  muy  innovador.  No  se 
asemeja a la configuración arquitectónica habitual en los edificios del entorno. Geometría de 
complejidad alta. La orientación del edificio es norte. El porcentaje de huecos de fachada es 
elevado. Las dimensiones de los huecos son en general elevadas. Presencia habitual de zonas 
poco accesibles para el mantenimiento y limpieza.  
Calidades  y  materiales:  Estructura  de  hormigón  con  forjados  unidireccionales,  dada  la 
complejidad de la geometría, la estructura es compleja. Solerías interiores de mármol excepto 
en núcleos húmedos que son de gres. Solerías exteriores de gres excepto en cubierta que son 
cerámicas  de  14x28.  Fachadas  enfoscadas  terminadas  de  pintura.  En  el  diseño  priman  los 
criterios de  la  innovación  en  la  configuración  arquitectónica,  sin  tenerse  especialmente  en 
cuenta los criterios de mantenimiento.  
Carpintería de aluminio convencional y doble acristalamiento. El aislamiento y la composición 
de  la  envolvente  es  la  necesaria  para  satisfacer  los  requerimientos  del  CTE.  Dada  la 
complejidad de la geometría, el porcentaje de superficie de la envolvente en contacto con el 
exterior es elevado. No se prevén sistemas especiales y medios específicos relacionados con 
la eficiencia energética.  
Hay  elementos  de  la  construcción  que  presentan  singularidad,  tales  como  carpinterías 
exteriores de aluminio, que si bien en general son series estándar, están lacadas en colores no 
habituales; carpinterías acristaladas en zonas comunes y mallorquinas en diferentes huecos 
de  grandes  dimensiones;  carpinterías  en  zonas  comunitarias  de  compleja  solución  y  no 
convencionales;  luminarias decorativas de diseño  y  solerías  en  zonas  comunes  también de 
diseño. En general  la construtibilidad del edificio es compleja y hay elementos del proyecto 
que no están definidos con suficiente grado de detalle.  
Instalaciones: Dotación media  de  instalaciones.  Tres  ascensores más  una  plataforma  salva 
escaleras. Aire  acondicionado  central por  vivienda  sistema  inverter. Agua  caliente  sanitaria 
por placas solares y calentador eléctrico de apoyo. No hay posibilidad de instalar gas natural. 
Dada  la complejidad de  la geometría,  los trazados de  instalaciones son también complejos y 
escasamente  registrables.  En  el  diseño  han  primado  los  criterios  de  la  innovación  en  la 
configuración arquitectónica, más que los de eficiencia en las instalaciones.  
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Características de los agentes: Se ha elegido un proyectista que posee un perfil que se adapta 
al  objetivo  de  la  innovación  en  la  configuración  arquitectónica, más  que  un  perfil  técnico. 
Tiene  escasa  experiencia  en  obras  residenciales  para  promotores  privados,  al  igual  que  la 
dirección facultativa.  
Edificio  promovido  y  construido  por  empresa  local  promotora  de  tamaño  mediano  con 
experiencia media en el  sector. En  la elección de  la empresa  constructora han primado  los 
criterios económicos. La empresa constructora está más especializada en trabajos parciales de 
pequeña envergadura actuando como subcontratista, pero inicia ahora su actividad en obras 
de tamaño mediano.  
Control:  Hay  control  por  parte  del  Organismo  de  Control  Técnico  (OCT)    para  el  seguro 
decenal  y  no  se  prevé  otro  tipo  de  supervisión,  aparte  de  la  ejercida  por  la  dirección 
facultativa. No hay reservas ni salvedades en los informes del OCT emitidos hasta la fecha.  
Datos  del  entorno:  Entorno  consolidado,  no  obstante  existe  un  amplio  solar  colindante  al 
edificio cuyo uso urbanístico puede estar sujeto a cambios. El acceso rodado a la ubicación es 
complejo. La edad del parque de las edificaciones del entorno es media, se combinan edificios 
antiguos  junto  a  otros  nuevos  construidos  en  los  últimos  años  del  boom  inmobiliario.  El 
edificio  se  sitúa  entre  medianeras  y  algunos  de  los  inmuebles  colindantes  son  antiguas 
construcciones industriales con un estado de conservación deficiente.  
Las  características  geotécnicas  del  suelo  son  de  escasa  capacidad  portante,  aunque  esta 
característica  ha  sido  considerada  convenientemente  en  el  proyecto  a  través  del 
correspondiente estudio geotécnico.  
El  nivel  socioeconómico,  cultural  y  cívico  del  entorno  es  en  general  heterogéneo, 
predominando  los  niveles  medios.  Presencia  habitual  en  el  entorno  de  viviendas  de 
Protección Oficial destinadas el alquiler y venta. El público objetivo es de clase media y de 
mediana‐escasa edad. A pesar de ser los arrendamientos previstos de larga duración, existe la 
probabilidad de un grado de rotación alto en las viviendas. También hay probabilidad alta de 
una  mayor  intensidad  de  uso  debido  a  que  se  estima  que  las  viviendas  pueden  ser 
compartidas.  
Datos  del  proceso:  El  promotor  ha  obtenido  financiación  para  la  obra,  aunque  se  presta 
especial atención a no rebasar la cantidad de recursos asignados a este proyecto.  
La explotación del arrendamiento, la gestión posterior del edificio así como el mantenimiento, 
los  llevará  a  cabo  la propia promotora  subcontratando  los medios  técnicos  y organizativos 
necesarios, al carecer de experiencia y estructura al respecto.  
Hay escasas previsiones sobre el mantenimiento y gestión posterior del inmueble ya que es el 
único edificio en alquiler que explotará la empresa, no siendo esta su actividad principal.  
 
La operativa e información suministrada al experto para proceder a la implementación fue de 
la misma que en el caso 1:  
• Aportación de fichas de respuesta e informaciones complementarias.  
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• Recordatorio  de  las  cuestiones  relativas  al  contexto  de  la  investigación  y  objetivos. 
Lectura de las características del edificio que se analizaba. 
• Conversación  previa  para  verificar  que  se  había  recordado  y  comprendido  las 
informaciones necesarias para proceder al desarrollo de la actividad.   
La composición del panel de participantes fue muy similar a la del  caso anterior. La diferencia 
consistió en que en el edificio 1 participaron 11  expertos y en esta ocasión 10. Al igual que en 
el caso 1 se supuso que el momento de la valoración  era justamente anterior al de comienzo 
de las obras. Las implementaciones se llevaron a cabo durante el mes de junio de 2014. 
En la tabla 12 se indican los resultados del desarrollo de la actividad en el caso 2. 
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Tabla 12. Cálculo del riesgo total del edificio en el caso 2. 
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El resumen de los valores obtenidos es el  siguiente: 
VALORES DE RIESGO OBTENIDOS EN EDIFICIO CASO 2 
RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO CALCULADO POR EL PANEL DE EXPERTOS (MEDIA ARITMÉTICA)  109,24 
RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO CALCULADO POR EL DOCTORANDO  112,43 
VALOR MÍNIMO POSIBLE DE RIESGO TOTAL  SEGÚN FORMULACIÓN ASOCIADA AL MODELO  55,06 
VALOR MÁXIMO POSIBLE DE RIESGO TOTAL  SEGÚN FORMULACIÓN ASOCIADA AL MODELO  165,18 
 
10.5. Valoración del riesgo: Caso 3. 
Tras  la valoración del  riesgo en el caso 2 se observó que aunque  las condiciones del edificio 
habían sido seleccionadas   siguiendo criterios generales de  riesgo apreciado eminentemente 
alto,  se  obtuvo  una  puntuación  por  los  expertos  de  109,24,  que  dista  del  valor  de  riesgo 
máximo que es 165, de hecho se sitúa  en la puntuación media entre los valores extremos de  
riesgo, es decir 110.   
En base a estos resultados se procedió a la elección del edificio  para el siguiente caso.  En esta 
ocasión también se partió de un inmueble real, no obstante  el conjunto de características para  
llevar  a  cabo  la  actividad,  se  diseñaron  tratando  de  aumentar  las  condiciones  de  riesgo 
respecto del caso anterior. Las principales cuestiones  referentes al contexto y edificio en  las 
que se incorporaron un riesgo alto en su definición fueron las siguientes: 
• Agentes de la edificación intervinientes en el  proceso con escasa experiencia. 
• Características geotécnicas del suelo severas. 
• Falta de previsiones sobre el mantenimiento y gestión posterior. 
• Edificio de geometría compleja. 
• Presencia de zonas poco accesibles para mantenimiento.  
• Rehabilitación actual sobre un edificio ya rehabilitado en los años 80 cuya constructibilidad 
fue compleja. 
• Materiales de construcción de calidad media‐baja. 
• Ausencia de aislamiento en  la envolvente. 
• Presencia de elementos singulares. 
• La localización del edificio presenta severidad climática. 
• Previsión de nivel de rotación de usuarios e intensidad de uso elevadas. 
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Como en  los casos anteriores no se  introdujeron de  forma sistemática en  todas  las variables 
características de riesgo alto, ya que se trataba de estudiar un edificio que pudiera presentarse 
en  la  práctica  de  forma  habitual.  No  obstante  se  trató  de  incrementar  el  nivel  de  riesgo 
respecto del caso anterior. 
Las características del caso que fueron suministradas a los expertos fueron las siguientes:  
 
EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: Caso 3. 
Uso:  Residencial  de  pisos  destinado  a  alquiler,  en  principio  de  larga  duración.  Obra  de 
rehabilitación.  
Superficies: Suelo 375 m2. Construida sobre rasante 850 m2. 
Localización y entorno: Casco histórico de una ciudad de Andalucía situada en  latitud alta y 
con clima severo especialmente en invierno (se indicó a los expertos que se podría considerar 
Guadix como ciudad  de localización). El nivel socioeconómico, cultural y cívico del entorno es 
predominantemente bajo, al igual que el público objetivo, que se prevé  de  mediana edad. A 
pesar de ser  los arrendamientos previstos de  larga duración, se prevé   un grado de rotación 
alto en las viviendas, así como de una mayor intensidad de uso debido a que se estima que las 
viviendas pueden ser compartidas. 
Entorno  consolidado,  que  será  objeto  en  breve  de  un  plan  especial  de  protección  dada  la 
presencia de  inmuebles catalogados existentes. El acceso rodado a  la ubicación es complejo. 
La  edad  del  parque  de  las  edificaciones  del  entorno  es  elevada.  El  edificio  se  sitúa  entre 
medianeras  y  los  inmuebles  colindantes  son  edificaciones  residenciales  antiguas  con  un 
estado de  conservación deficiente. 
Contexto de  la actuación: Edificio promovido por una familia no profesional del sector, que 
ostenta la propiedad del edificio y dadas las limitaciones económicas quiere llevar a cabo una 
rehabilitación  con  el  mínimo  alcance  necesario.  El  edificio  lo  rehabilitará  una  pequeña  
empresa constructora  local   especializada en trabajos parciales de pequeña envergadura. Se 
ha  optado  por    esta  empresa  por  ser  conocida  por  los  propietarios  y  por  los  precios 
económicos  que  habitualmente  oferta.  El  proyectista  y  la  dirección  facultativa  han  sido 
elegidos por ser  familiares de  los propietarios. Poseen poca experiencia profesional al estar 
titulados recientemente. 
Datos del entorno:  
La característica geotécnica principal del suelo es la presencia de arcillas expansivas. 
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Datos  del  proceso:  Los  propietarios  han    obtenido  financiación  para  la  obra,  aunque 
principalmente  se  autofinancian.  Se  presta    especial  atención  a  no  rebasar  la  cantidad  de 
recursos previstos para este proyecto. 
La explotación del arrendamiento, la gestión posterior del edificio así como el mantenimiento, 
los llevará a cabo los propietarios.  
No hay previsiones  sobre el mantenimiento  y gestión posterior del  inmueble  ya que no  se 
aborda la actuación con criterios profesionales, sino como una forma de obtener los mayores 
ingresos posibles por las rentas obtenidas. 
Configuración de proyecto: Cuatro plantas. Cubierta   no  transitable acabada en grava.   Las 
zonas  comunitarias  son:  accesos,  galerías  de  paso,  patio  central,  pequeño  patio  de  luces, 
cubierta, escalera, ascensor y cuartos de instalaciones. El edificio original es de principios del 
siglo XX y estaba catalogado, tanto por su tipología y configuración arquitectónica como por la 
presencia  de  elementos  materiales.  El  uso  actual  es  residencial  con  12  viviendas  (2  y  3 
dormitorios). En los años 80 experimentó una rehabilitación en la que se distribuyó en edificio 
en las 12 viviendas actuales, se sustituyeron los forjados de madera por otros unidireccionales 
de  hormigón  y  se  dotó  de  nuevas  instalaciones  y  de  ascensor.  El  edificio  original  que  se 
rehabilitó  en  los  años  80    era  una  vivienda  unifamiliar  y  la  obtención  de    las  12  unidades 
actuales  fue posible mediante  la  incorporación de una geometría  compleja, que unido a  la 
dificultad de los accesos y los numerosos elementos catalogados hacen que se estime que la 
constructibilidad del edificio fuera de complejidad elevada.   
La  intervención  actual  se  hace  en  vistas  a  destinarlo  al  alquiler.  Se  trata  de  actualizar  las  
calidades  y parte de  la  instalación eléctrica, en  concreto  los  cuadros eléctricos generales e 
interiores de vivienda. La  instalación de fontanería es de cobre y se mantiene con excepción 
de  los  calentadores  eléctricos  que  se  sustituyen  en  su  mayoría.  También  se  mantienen 
prácticamente  la  distribución  y  estructura,  en  las  que  solo  se  llevan  a  cabo  actuaciones 
puntuales  en  determinadas  zonas  que  presentan  deterioros  aparentes.  La  orientación  del 
edificio es norte. El porcentaje de huecos de fachada es elevado. Los  huecos de fachada son 
balconeras.  Presencia  habitual  de  zonas  poco  accesibles  para  el  mantenimiento  de 
instalaciones. Acceso a cubierta por una trampilla ubicada en la última  planta. 
Calidades  y materiales:  El  nivel  de  calidades  es medio‐bajo.  Solerías  interiores  de mármol 
excepto en núcleos húmedos que  son de gres. Solerías exteriores de mármol. Las  fachadas 
combinan el acabado pintado sobre enfoscado y  los aplacados de piedra caliza. En el diseño 
priman  los  criterios  de  economía  dada  las  limitaciones  presupuestarias  existentes.  No  se 
tienen  especialmente en cuenta los criterios de mantenimiento. 
La carpintería exterior es de madera con simple acristalamiento y es la existente ya que forma 
parte  de  los  elementos  catalogados.  No  hay  aislamiento  en  la  envolvente.  No  se  prevén 
sistemas  especiales  y medios  específicos  relacionados  con  la  eficiencia  energética. No  hay 
dotación de instalación solar.  
Hay  elementos de  la  construcción que presentan    singularidad,  en  concreto  los  elementos 
catalogados, tales como carpinterías exteriores de madera, cerrajería, elementos decorativos 
originales en fachada en piedra caliza y algún artesonado en las zonas comunes. 
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Instalaciones:  La  mayoría  de  las  viviendas  disponen  de  instalaciones  individuales  de  aire 
acondicionado,  sistema  partido  con  una  antigüedad  media  de  unos  20  años.  Estas 
instalaciones    se  mantienen  tras  la  rehabilitación.  Agua  caliente  sanitaria  por  calentador 
eléctrico.  No  hay  posibilidad  de  instalar  gas.  Los  trazados  de  las  instalaciones  son 
escasamente registrables.  
Control: No hay control por parte del OCT para el seguro decenal y no se prevé otro tipo de 
supervisión, aparte de la ejercida por la DF.  
 
El desarrollo de la actividad fue, al  igual que en los casos precedentes, de forma presencial con 
cada uno de los expertos y siguiendo la misma operativa. La información suministrada fue del 
mismo tipo que en los casos anteriores. La composición del panel de los 10 participantes contó 
con  la  diferencia  de  la  sustitución  de  dos  expertos  respecto  a  los  que  intervinieron  en  el 
edificio  analizado  anteriormente.  Esta  circunstancia  se  produjo  ante  las  dificultades  que 
suponía  contar  con  dichos  expertos.  La mayor  parte    de  las  valoraciones  en  este  caso  se 
llevaron  a cabo durante el mes de junio de 2014. 
En la tabla 13 se muestran los resultados de la actividad  en el caso 3. 
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Tabla 13. Cálculo del riesgo total del edificio en el caso 3. 
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El resumen de los valores obtenidos es el siguiente: 
VALORES DE RIESGO OBTENIDOS EN EDIFICIO CASO 3 
RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO CALCULADO POR EL PANEL DE EXPERTOS (MEDIA ARITMÉTICA)  109,64 
RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO CALCULADO POR EL DOCTORANDO  111,82 
VALOR MÍNIMO POSIBLE DE RIESGO TOTAL  SEGÚN FORMULACIÓN ASOCIADA AL MODELO  55,06 
VALOR MÁXIMO POSIBLE DE RIESGO TOTAL  SEGÚN FORMULACIÓN ASOCIADA AL MODELO  165,18 
 
Según los resultados obtenidos se observa que la puntuación media asignada por los expertos 
es casi  idéntica a  la anterior: 109,24 frente a 109,64 del caso 2,   estando muy distante de  los 
165 de riesgo máximo. Tras estos resultados se analizaron  las características del contexto del 
edificio estudiado en esta ocasión. Una de las primeras interpretaciones sobre la causa  de no 
haberse visto  incrementado el nivel de riesgo del edificio, fue el alcance  limitado que tuvo  la 
rehabilitación objeto de la obra y la menor complejidad técnica de dicha actuación, lo que a su 
vez  implicó  que  fueran  menores  las  repercusiones  de  otras  circunstancias  restrictivas  del 
contexto   relacionadas con la ejecución, como la falta de experiencia del diseñador, dirección 
facultativa y promotor, así como  la escasa capacidad del constructor.   Es decir, se proponían 
unas  características  riesgosas    del  contexto  relacionadas  con  la  ejecución  de  la  obra,  pero 
como el alcance de esta era limitado, contrarrestaba las consecuencias negativas que pudieran 
suponer tales circunstancias, lo cual evidenciaba los efectos de los vínculos existentes entre las 
variables.  
El razonamiento anterior de la posible relación entre el escaso incremento del nivel de riesgo y 
el limitado alcance de la obra, fue poniéndose de manifiesto a través de los comentarios de los 
expertos, desde las primeras valoraciones llevadas a cabo. Por lo que se propuso   una variante 
del caso anterior, modificando determinadas características en  lo  referente al alcance de    la 
obra a ejecutar. 
10.6. Valoración del riesgo: Caso 4. 
En el caso 3 el alcance de la obra que se proponía llevar a cabo en el momento de la valoración 
del riesgo, consistía en una reforma escasa sobre un edificio de principios de siglo XX que en 
los años 80 experimentó una rehabilitación transformándose de vivienda unifamiliar a 12 pisos 
y  caracterizándose  esta  intervención  por  su  constructibilidad  compleja,  dadas  las 
características  de  la  obra  ejecutada  en  su  momento,  como  una  complicada  geometría  a 
obtener, presencia de elementos singulares y dificultad en los accesos.  
En la  variante propuesta en el caso 4 se supuso que la actuación objeto de análisis consistiera 
en la transformación de la vivienda unifamiliar de principios del siglo XX en 12 pisos, es decir,  
la rehabilitación que se  llevó a cabo en el caso 3 en  los años 80, sería en este caso 4  la obra 
propuesta  en  el  momento  de  hacer  la  valoración,  manteniéndose  inalteradas  el  resto  de 
características  del  contexto,  como  agentes  intervinientes  sin  experiencia  o  capacidad 
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suficiente, calidad de los acabados medio‐bajo, limitaciones presupuestarias, etc. Lógicamente 
al ampliarse el alcance de  la obra  y  sustituirse  los  forjados existentes,  implicaba una nueva 
serie  de  características  a  tener  en  cuenta,  como  que  las  tabiquerías,  instalaciones  y 
revestimientos eran de nueva ejecución. De  igual forma se  incorporó  la   presencia de control 
parte del Organismo de Control Técnico para el control de la obra necesario para la suscripción 
del seguro decenal. El resumen de las principales variaciones en las características del edificio 
del caso 4 respeto al 3, se indican a continuación: 
Edificio caso 3:  Edificio caso 4 (variante caso 3): 
Como  alcance  de  la  obra  se  planteó  la 
rehabilitación de un edificio que en  la década de 
1980  se  transformó  totalmente  de  vivienda 
unifamiliar  a  12  pisos,  sustituyéndose  entonces 
los    forjados, distribución, acabados y dotándose 
de nuevas  instalaciones. Se mantenían  los muros 
de carga. 
En alcance de  la obra propuesta era una reforma 
total. La transformación llevada a cabo en los años 
80 se produciría en el momento actual.  
El grueso de  las  instalaciones   se mantenía en  la 
rehabilitación. 
Las instalaciones serían de nueva ejecución. 
No  había  presencia  de  Organismo  de  Control 
Técnico para el seguro decenal. 
Sí habría presencia. 
 
El presente caso 4 se ensayó  inmediatamente tras el   caso 3. Las características aportadas al 
experto  se  indican a  continuación, apareciendo  subrayadas  las  variaciones  sobre el anterior 
caso: 
 
EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: Caso 4 (variante del caso 3). 
Uso:  Residencial  de  pisos  destinado  a  alquiler,  en  principio  de  larga  duración.  Obra  de 
rehabilitación.  
Superficies: Suelo 375 m2. Construida sobre rasante 850 m2. 
Localización y entorno: Casco histórico de una ciudad de Andalucía situada en  latitud alta y 
con clima severo especialmente en invierno (se indicó a los expertos que se podría considerar 
Guadix  como  localidad).  El  nivel  socioeconómico,  cultural  y  cívico  del  entorno  es 
predominantemente bajo, al igual que el público objetivo, que se prevé  de  mediana edad. A 
pesar de ser  los arrendamientos previstos de  larga duración, se prevé   un grado de rotación 
alto en las viviendas, así como de una mayor intensidad de uso debido a que se estima que las 
viviendas pueden ser compartidas. 
Entorno  consolidado,  que  será  objeto  en  breve  de  un  plan  especial  de  protección  dada  la 
presencia de  inmuebles catalogados existentes. El acceso rodado a  la ubicación es complejo. 
La  edad  del  parque  de  las  edificaciones  del  entorno  es  elevada.  El  edificio  se  sitúa  entre 
medianeras  y  los  inmuebles  colindantes  son  edificaciones  residenciales  antiguas  con  un 
estado de  conservación deficiente. 
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Contexto de  la actuación: Edificio promovido por una familia no profesional del sector, que 
ostenta la propiedad del edificio y dadas las limitaciones económicas quiere llevar a cabo una 
rehabilitación  con  el  mínimo  alcance  necesario.  El  edificio  lo  rehabilitará  una  pequeña  
empresa constructora  local   especializada en trabajos parciales de pequeña envergadura. Se 
ha  optado  por    esta  empresa  por  ser  conocida  por  los  propietarios  y  por  los  precios 
económicos  que  habitualmente  oferta.  El  proyectista  y  la  DF  han  sido  elegidos  por  ser 
familiares  de  los  propietarios.  Poseen  poca  experiencia  profesional  al  estar  titulados 
recientemente. 
Datos del entorno:  
La característica geotécnica principal del suelo es la presencia de arcillas expansivas. 
Datos  del  proceso:  Los  propietarios  han    obtenido  financiación  para  la  obra,  aunque 
principalmente  se  autofinancian.  Se  presta    especial  atención  a  no  rebasar  la  cantidad  de 
recursos previstos para este proyecto. 
La explotación del arrendamiento, la gestión posterior del edificio así como el mantenimiento, 
los llevará a cabo los propietarios.  
No hay previsiones  sobre el mantenimiento  y gestión posterior del  inmueble  ya que no  se 
aborda la actuación con criterios profesionales, sino como una forma de obtener los mayores 
ingresos posibles por las rentas obtenidas. 
Configuración de proyecto: Cuatro plantas. Cubierta   no  transitable acabada en grava.   Las 
zonas  comunitarias  son:  accesos,  galerías  de  paso,  patio  central,  pequeño  patio  de  luces, 
cubierta, escalera, ascensor y cuartos de instalaciones. El edificio original es de principios del 
siglo  XX  y  está  catalogado,  tanto  por  su  tipología  como  por  la  presencia  de  elementos 
materiales. El nuevo uso es residencial plurifamiliar con 12 viviendas  (2 y 3 dormitorios). Se 
proyecta una rehabilitación en la que se distribuye el edificio en las 12 viviendas, se sustituyen 
los forjados de madera por otros unidireccionales de hormigón reforzando la cimentación y se 
dota de nuevas  instalaciones,  acabados  y de  ascensor.  El  edificio original  era una  vivienda 
unifamiliar y    la obtención de    las 12 unidades actuales es posible mediante  la  incorporación 
de  una  geometría  compleja,  que  unido  a  la  dificultad  de  los  accesos  y  los  numerosos 
elementos  catalogados  hacen  que  se  estime  que  la  constructibilidad  del  edificio  sea  de 
complejidad elevada.   
La  orientación  del  edificio  es  norte.  El  porcentaje  de  huecos  de  fachada  es  elevado.  Los  
huecos  de  fachada  son  balconeras.  Presencia  habitual  de  zonas  poco  accesibles  para  el 
mantenimiento  de  instalaciones. Acceso  a  cubierta  por  una  trampilla  ubicada  en  la  última  
planta. 
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Calidades  y materiales:  El  nivel  de  calidades  es medio‐bajo.  Solerías  interiores  de mármol 
excepto en núcleos húmedos que  son de gres. Solerías exteriores de mármol. Las  fachadas 
combinan el acabado pintado sobre enfoscado y  los aplacados de piedra caliza. En el diseño 
priman  los  criterios  de  economía  dada  las  limitaciones  presupuestarias  existentes.  No  se 
tienen  especialmente en cuenta los criterios de mantenimiento. 
La carpintería exterior es de madera con simple acristalamiento y es la existente ya que forma 
parte  de  los  elementos  catalogados.  No  hay  aislamiento  en  la  envolvente.  No  se  prevén 
sistemas  especiales  y medios  específicos  relacionados  con  la  eficiencia  energética. No  hay 
dotación de instalación solar.  
Hay elementos  singulares en  la  construcción, en  concreto  los elementos  catalogados,  tales 
como  carpinterías  exteriores  de  madera,  cerrajería,  elementos  decorativos  originales  en 
fachada y algún artesonado en las zonas comunes. 
Instalaciones: Las viviendas se dotan de instalación individual de aire acondicionado, sistema 
partido  por  Split  con  las  unidades  exteriores  en  cubierta.  Se  ha  proyectado  un  sistema 
económico. ACS por calentador eléctrico. No hay posibilidad de  instalar gas. Los trazados de 
las instalaciones son escasamente registrables.  
Control:  Hay  control  por  parte  del  OCT  para  el  seguro  decenal,  no  habiendo  reservas  o 
salvedades hasta  la  fecha en  los  informes emitidos y no  se prevé otro  tipo de  supervisión, 
aparte de la ejercida por la DF.  
 
En la tabla 14 se muestran los resultados de la actividad en el caso 4. En esta ocasión, como se 
trataba de una  comprobación de    sensibilidad  ante  los  cambios  y dadas  las  limitaciones de 
tiempo disponible por parte de los expertos,  se llevó a cabo con  5 de los participantes  en el 
anterior caso. En la tabla indicada se muestran conjuntamente las puntuaciones asignadas en 
los casos 3 y 4. Las sucesivas valoraciones se  llevaron a cabo en  los meses de  junio y  julio de 
2014. La operativa seguida en la implementación del modelo fue, al igual que en el resto de los 
casos, de forma presencial y siguiendo la misma sistemática. La información suministrada a los 
participantes también fue la misma. 
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Tabla 14. Cálculo del riesgo total del edificio en los casos 3 y 4. 
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El resumen de los valores obtenidos es el siguiente: 
VALORES DE RIESGO OBTENIDOS EN EDIFICIO CASO 3 y 4: 
RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO CALCULADO POR EL PANEL DE EXPERTOS (MEDIA ARITMÉTICA) CASO 3  109,64 
RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO CALCULADO POR EL PANEL DE EXPERTOS (MEDIA ARITMÉTICA) CASO 4 
(VARIANTE de caso 3) 
114,15 
RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO CALCULADO POR EL DOCTORANDO CASO 3  111,82 
RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO CALCULADO POR EL DOCTORANDO CASO 4  118,47 
VALOR MÍNIMO POSIBLE DE RIESGO TOTAL  SEGÚN FORMULACIÓN ASOCIADA AL MODELO  55,06 
VALOR MÁXIMO POSIBLE DE RIESGO TOTAL  SEGÚN FORMULACIÓN ASOCIADA AL MODELO  165,18 
 
Al  analizar  estos  resultados  se  observa  que  el  nivel  de  riesgo  experimenta  un    ligero 
incremento,  aunque sigue distando del valor máximo de 165. 
10.7. Resumen de resultados de las valoraciones de riesgo. 
Tras  proceder  a  la  valoración  del  riesgo  en  los  cuatro  casos,  se  resumen  los  resultados 
obtenidos: 
RESUMEN DATOS   Caso 1  Caso 2  Caso 3  Caso 4 
La características del edificio se diseñan con unas 
condiciones de riesgo eminentemente 
Bajo  Alto  Alto  Alto 
Riesgo total calculado según valoración expertos 
(media aritmética de los resultados) 
62,96  109,24  109,64  114,15 
Riesgo total calculado según valoración 
doctorando 
63,80  112,43  111,82  118,47 
Riesgo mínimo posible según formulación  55,06 
Riesgo máximo posible según formulación  165,18 
 
Estos  resultados  serían  revisados  posteriormente,  ya  que  como  se  indicó  en  apartados 
anteriores,  algunos  de  los  factores  de  riesgo  latente,  o  ponderaciones  de  las  variables,    se 
asignaron de  forma  inicial, debido  a que  la  relación de  variables que  sirvió de base para  la 
formulación  no  fueron  las mismas  que  las  obtenidas  tras  el  proceso  de  entrevistas  con  los 
expertos, al haber sido ajustadas a  los parámetros condicionantes del modelo  relativos a  las 
cuestiones iniciales y de configuración y estructura del modelo.  
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11. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
Una vez concluido el proceso de valoración del riesgo en los diferentes edificios, y en base a la 
experiencia  adquirida,  así  como  a  la  observación  del  comportamiento  de  las  variables  de 
influencia  y  su  capacidad  para  producir  incrementos  significativos  en  la  cuantía  del  coste 
postconstrucción,  se puso de manifiesto la necesidad  de llevar a cabo ajustes en la propuesta. 
Entre  las  cuestiones  a  revisar  se  encontraban  la  relación  de  variables  integrantes  y  la 
ponderación de determinadas unidades. De  igual  forma  se constató que un posible nivel de 
riesgo alto aportado por una determinada variable considerada como crítica, podría no tener  
un efecto  significativo dentro de  la valoración  total del nivel de  riesgo del edificio, dado   el 
número de variables incluidas en el modelo.  
Antes de que se procediera con las  acciones para la revisión del modelo y se  llevaran a cabo 
los ajustes oportunos, se analizaron    los diferentes resultados obtenidos. Se observó que  los 
casos 2, 3 y 4, obtuvieron niveles de riesgo muy similares, en torno a 110. Llamó  la atención  
que  110  es  el  valor  medio  entre  los  valores  mínimo  y  máximo  posibles:  55  y  165, 
respectivamente.  Estos casos incorporaban características del contexto de materialización del 
edificio que implicaban una apreciación previa de riesgo en general alta65. No obstante, como 
se  indicó  anteriormente,  los  casos  estudiados  se  suscriben  al  ámbito  de  actuaciones 
razonablemente normales, es decir, no se  forzaron  todas y cada una de las características del 
contexto para obtener de forma sistemática un riesgo máximo en todas las variables. Se trató 
de diseñar un modelo partiendo de situaciones que puedan presentarse en la práctica.  
En este punto de  la  investigación se disponían de unos resultados de aplicación del modelo y 
una escala de valores de  riesgo entre 55 y 165. No obstante, no se disponía de  información 
para poder interpretar los valores que se obtuvieran tras valorar el riesgo, ni asignar a dichos 
valores  un  determinado  nivel  expresado  en  lenguaje  natural,  del  tipo  bajo‐medio‐alto. 
Tampoco había  información  acerca de  las    implicaciones que  suponían  la obtención   de un 
determinado  nivel  de  riesgo,  es  decir,  si  tras  aplicar  el modelo  se  obtuviese  un  valor  que 
 
                                                            
65 Para ello se propusieron edificios cuyas características fueran, en general, acordes con dicho nivel de riesgo.  
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equivaliese, por  ejemplo  a un nivel de  riesgo  alto,  aunque  intuitivamente  este nivel  aporta 
información de  las  repercusiones de  los  incrementos  en  el  coste postcontrucción, no había 
más  información disponible acerca de las implicaciones de ese nivel, respecto a las acciones a 
desarrollar para modificar el riesgo.  
El  esquema  de  la  información  disponible,  los  resultados  obtenidos  hasta  el momento  y  las 
incertidumbres asociadas  a los mismos, se muestran en la figura 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Informaciones y resultados obtenidos e incertidumbres asociadas tras la valoración del 
riesgo. 
11.1. Análisis de la incertidumbre. 
La norma UNE‐ISO 31010:2011  indica que  con  frecuencia existe un  considerable número de 
incertidumbres asociadas con el análisis de riesgos. A su vez, el análisis de  las  incertidumbres 
asociadas  con  los datos, métodos  y modelos empleados para  identificar  y  analizar el  riesgo 
tiene  gran  importancia,  implicando determinar  la  variación o  imprecisión  en  los  resultados, 
originada por  la  variación  colectiva de  los parámetros e hipótesis que  se han utilizado para 
definir los resultados.  
Como continuación de la investigación y para tratar las incertidumbres indicadas,  se llevaron a 
cabo diferentes acciones que se indican en la figura 21.  
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Figura 21. Análisis de la incertidumbre y acciones emprendidas relativas a la interpretación de 
resultados. 
 
Para proceder con estas acciones se  entrevistó individualmente a cada experto con respecto a 
los edificios en los que había intervenido en la etapa anterior de valoraciones de riesgo. Estas 
entrevistas   se  llevaron a cabo a  lo  largo del mes de noviembre de 2014 y se consultó acerca 
de: 
1. El nivel de  riesgo percibido en general en el edificio de manera global,  sin  tener en 
cuenta  las  variables.  Con  ello  se  trató  de  verificar  si  se  correspondía  al  riesgo 
incorporado  en  las  características  de  los  edificios  a  los  que  se  les  implementó  el 
modelo66. 
2. Grado de correspondencia apreciada entre el  nivel de riesgo global percibido por cada 
experto en el edificio y el valor de riesgo obtenido tras la valoración en  cada caso por  
el experto en cuestión.  Es decir, se informaba al experto del valor de riesgo obtenido 
por él mismo  y  se  le preguntada    si  apreciaba  correspondencia entre ese  valor  y el 
nivel de  riesgo, que de  forma  global había percibido  en  el  edificio.  La  autoría de  la 
puntuación no se informaba hasta el final para no condicionar las respuestas. 
 
                                                            
66 Recordando, las características de los cuatro edificios a los que se aplicó el modelo, se diseñaron considerando unos niveles 
de riesgo global: bajo, alto, alto y alto, respectivamente 
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3. Si para responder a la pregunta anterior habían recurrido al empleo de alguna posible 
escala  de    graduación  del  rango  de  valores  existente  entre  las  opciones  de  riesgo  
mínimo  (55)  y   máximo  (165). Es decir,  si para  apreciar  la  correspondencia entre el 
nivel de riesgo global percibido en el edificio de forma previa y el valor  de riesgo total  
informado, se había establecido personalmente algún tipo de escala entre  los valores 
de 55 y 165, al objeto de encajar  las tres opciones de riesgo, bajo, medio y alto. Por 
ejemplo, dividir el  rango en  tres  tramos que equivaliesen    con  cada una de  las  tres 
opciones de riesgo. Con esa pregunta se trató de obtener información sobre la escala 
de gradación del riesgo. 
4. Las  implicaciones que  suponían  los diferentes niveles posibles de  riesgo del edificio: 
bajo,  medio  y  alto.  Es  decir,  qué  tipo  de  acciones  habría  que  desarrollar  si  se 
obtuvieran tras aplicar el modelo   cada una   de  las tres opciones de riesgo. Con esta 
pregunta  se  trataba de obtener  información  acerca de  la  conveniencia de poner en 
marcha acciones  para modificar el riesgo en función del nivel alcanzado. 
Para responder a la primera de las cuestiones anteriores, es decir,  el nivel de riesgo percibido 
en el edificio de forma global,   las opciones de respuesta   eran las mismas que las empleadas 
en la fase de valoración en los diferentes casos: riesgo bajo, medio y alto. El significado de las 
diferentes opciones es:  
 Riesgo bajo=  La repercusión a nivel global de los incrementos de coste postconstrucción en el 
edificio estudiado  es baja o inapreciable. 
Riesgo medio= La repercusión a nivel global de  los  incrementos de coste postconstrucción en 
el edificio estudiado  es media o apreciable. 
Riesgo alto=  La repercusión a nivel global de los incrementos de coste postconstrucción en el 
edificio estudiado  es elevada o significativa. 
El equivalente numérico a  los niveles de riesgo anterior era el mismo que en  las aplicaciones 
del modelo, es decir, bajo= 1, medio=2 y alto=3.  
La forma de proceder para las entrevistas fue la siguiente:  
• Se  recordaron  informaciones  relativas  al  contexto  de  la  investigación,  como  el 
significado  de  riesgo,  edificio  objeto,  destinatario  del  modelo,  niveles  de  riesgo 
máximo y mínimo posibles según la formulación, etc.  
• Se  leyeron  al  experto    las  características  de  cada  uno  de  los  edificios  en  los  que 
anteriormente había participado.  
• Se procedía a efectuar las preguntas anteriormente indicadas. 
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11.2. Riesgo apreciado de forma global por los expertos. 
Una  vez  concluidas  las  entrevistas,  se  procedió  a  ordenar  las  informaciones  recabadas.  El  
resultado de  la primera pregunta se resume en    la tabla 15. Las casillas sombreadas  incluyen 
dos datos:  
• La apreciación del nivel de riesgo del edificio de manera global según  las opciones antes 
indicadas: Bajo (B), Medio (M) y Alto (A). También aparecen apreciaciones intermedias del 
tipo Bajo‐Medio (B‐M). 
• El valor del  riesgo   del edificio que se obtuvo en  la etapa anterior,  tras  la valoración del 
riesgo por el experto entrevistado en los respectivos casos.  
 
Nº orden  Casos de aplicación 
1  2  3  4 
1  B 
67,98 
‐  ‐  ‐ 
2 
B 
58,12 
A 
120,81 
M 
117,95 
‐ 
3  B‐M 
60,34 
M‐A 
122,61 
M‐A 
115,37 
M‐A 
117,41 
4  B 
61,99 
A 
89,31 
‐  ‐ 
5 
B 
65,89 
M‐A‐A 
96,41 
A 
112,02 
‐ 
6 
B 
58,84 
M 
89,71 
A 
103,43 
M 
115,12 
7  M 
62,19 
A 
97,25 
A 
95,27 
A 
96,66 
8 
B 
70,69 
M 
107,41 
A 
91,79 
‐ 
9 
B 
59,27 
M‐A 
134,76 
A 
134,29 
M‐A 
132,11 
10  ‐  ‐  B 
88,91 
M‐A 
109,45 
11 
B 
67,26 
A 
103,25 
‐  ‐ 
12  ‐  ‐ 
M‐A‐A 
112,51 
‐ 
13  B 
60,01 
A 
130,92 
M‐A 
124,89 
‐ 
Media 
aritmética 
valores 
62,96  109,24  109,64  114,15 
 
Tabla 15. Resultados consultas del nivel de riesgo global apreciado de forma global en los edificios 
valorados. 
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En  el  proceso  de  consultas,  en  determinadas  ocasiones  las  respuestas  se  situaban  en 
posiciones  intermedias entre  los valores, es decir, el riesgo era estimado como bajo‐medio o 
medio‐alto, e    incluso en dos ocasiones    las valoraciones del experto se encontraron entre el 
nivel medio‐alto  y  el  alto.  Para  ello,  a  la  hora  de  considerar  el  equivalente  numérico  a  la 
apreciación del riesgo, al objeto de proceder posteriormente al análisis e interpretación de los 
resultados,  se  consideraron  cifras  no  enteras,  es  decir,  bajo‐medio  se  correspondió    a  1,5;  
medio‐alto  a  2,5  y medio‐alto‐alto  a  2,75.  El  resumen  de  los  equivalentes  numéricos  a  los 
niveles de riesgo se indica en la tabla 16: 
 
Nivel de riesgo 
Equivalente
numérico 
Bajo (B)  1 
Medio (M)  2 
Alto (A)  3 
Bajo‐Medio (B‐M)  1,5 
Medio‐Alto (M‐A)  2,5 
Medio‐Alto‐Alto (M‐A‐A)  2,75 
 
Tabla 16. Equivalentes numéricos de los niveles de riesgo apreciado de forma global por los expertos. 
 
Con  la  información contenida en  la  tabla 15  también  se verificó  la correspondencia entre el 
nivel de riesgo apreciado de forma global en el edificio por los expertos y el nivel de riesgo que 
se  consideró  al    establecer  las  características    de  los  edificios  al  objeto  de  proceder  a  las 
sucesivas valoraciones de riesgo en los diferentes edificios. Para ello, en dicha tabla,  se calculó 
la  media  aritmética  de  los  equivalentes  numéricos  a  los  niveles  de  riesgo  que    habían 
apreciado los expertos de forma global en el edificio, según la correspondencia indicada en la 
tabla 16.  
En la tabla 17 se incluyen los datos anteriores: apreciación global de riesgo del edificio por los 
expertos y su equivalente numérico, así como    la media aritmética de dichos equivalentes en 
cada caso estudiado.   Las medias obtenidas  se compararon con  los niveles de  riesgo que  se 
consideraron  para establecer las características  de los edificios objeto de estudio.  
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Nº 
orden 
Casos de aplicación 
1  2  3  4 
1 
B 
1 
‐  ‐  ‐ 
2  B 
1 
A 
3 
M 
2 
‐ 
3 
B‐M 
1,5 
M‐A 
2,5 
M‐A 
2,5 
M‐A 
2,5 
4 
B 
1 
A 
3 
‐  ‐ 
5  B 
1 
M‐A‐A 
2,75 
A 
3 
‐ 
6 
B 
1 
M 
2 
A 
3 
M 
2 
7 
M 
2 
A 
3 
A 
3 
A 
3 
8  B 
1 
M 
2 
A 
3 
‐ 
9 
B 
1 
M‐A 
2,5 
A 
3 
M‐A 
2,5 
10  ‐  ‐ 
B 
1 
M‐A 
2,5 
11  B 
1 
A 
3 
‐  ‐ 
12  ‐  ‐  M‐A‐A 
2,75 
‐ 
13 
B 
1 
A 
3 
M‐A 
2,5 
‐ 
Media 1,14  2,68  2,58  2,5 
 
Tabla 17. Media aritmética de los equivalentes numéricos a los niveles de riesgo apreciados de forma 
global por los expertos. 
 
Se observa que  los valores medios de  riesgo apreciado coinciden en general con el nivel de 
riesgo con el que se establecieron las características de  los edificios, ya que el caso 1 tiene una 
media de 1,14 y se nivel de  riesgo previsto  fue bajo, equivalente numéricamente a 1. En  las 
demás ocasiones, la equivalencia es similar, ya que los valores medios en los tres edificios, son 
respectivamente 2,68; 2,58 y 2,5 y el nivel previo con el que diseñaron los tres casos fue alto, 
equivaliendo numéricamente a 3. Con esto se verifica que, en general, existe correspondencia 
entre el nivel de riesgo percibido por los expertos de forma global y el nivel de  riesgo que se 
incorporó a las características del edificio en el diseño de los diferentes casos a implementar. 
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11.3. Correspondencia entre el nivel de riesgo percibido de forma global 
por los expertos y los valores obtenidos de riesgo del edificio. 
La segunda de  las  informaciones consultadas a  los expertos en este grupo de entrevistas, fue  
el nivel de correspondencia apreciado entre la valoración  global  del nivel de riesgo del edificio 
que hacía  cada experto  y el nivel de  riesgo que  según  cada participante expresaba el  valor 
numérico informado de aplicación del modelo  en cada caso estudiado.  Este valor informado 
era  el  obtenido  por  el  propio  participante,  aunque  esta  circunstancia  no  se  comunicó 
inicialmente para no condicionar  la respuesta. Los resultados de esta consulta   a  los expertos 
se exponen en la tabla 18.  
 
Nº 
orden 
Casos de aplicación 
Comentarios 
1  2  3  4 
1 
B 
67,98 
‐  ‐  ‐  Riesgo apreciado en línea con valor obtenido.  
2 
B 
58,12 
A 
120,81 
M 
117,95 
‐ 
Caso 1: Riesgo apreciado  en línea con valor obtenido. 
Caso 2: Se aprecia más riesgo que lo que expresa el valor obtenido. 
Caso 3: Riesgo en línea con valor obtenido. 
3 
B‐M 
60,34 
M‐A 
122,61 
M‐A 
115,37 
M‐A 
117,41 
Caso 1: Riesgo apreciado  en línea con valor obtenido. 
Caso 2, 3 y 4: Riesgo aproximadamente en línea con valor obtenido. Algo 
más de riesgo apreciado que lo que expresa el valor obtenido. 
4 
B 
61,99 
A 
89,31 
‐  ‐ 
Caso 1: Riesgo apreciado  en línea con valor obtenido. 
Caso 2: Se aprecia más riesgo que lo que expresa el valor obtenido. 
5 
B 
65,89 
M‐A‐A 
96,41 
A 
112,02 
‐ 
Caso 1: Riesgo apreciado  en línea con valor obtenido. 
Caso 2 y 3: Se aprecia más riesgo que lo que expresa el valor obtenido. 
6 
B 
58,84 
M 
89,71 
A 
103,43 
M 
115,12 
Caso 1 y 2: Riesgo apreciado  en línea con valor obtenido. 
Caso 3: Se aprecia más riesgo que lo que expresa el valor obtenido. 
Caso 4: Se aprecia menos riesgo que lo que expresa  el valor obtenido. 
7  M 
62,19 
A 
97,25 
A 
95,27 
A 
96,66 
Caso 1 y 2: Riesgo apreciado  en línea con valor obtenido. 
Caso 2, 3 y 4: Se aprecia más riesgo que lo que expresa el valor obtenido. 
8 
B 
70,69 
M 
107,41 
A 
91,79 
‐ 
Caso 1 y 2: Riesgo apreciado  aproximadamente en línea con valor obtenido. 
Caso 3: Se aprecia más riesgo que lo que expresa el valor obtenido. 
9 
B 
59,27 
M‐A 
134,76 
A 
134,29 
M‐A 
132,11 
Caso 1 y 2: Riesgo apreciado  en línea con valor obtenido. 
Caso 2, 3 y 4: Se aprecia más riesgo que lo que expresa el valor obtenido. 
10  ‐  ‐ 
B 
88,91 
M‐A 
109,45 
Caso 3: Se aprecia algo menos de riesgo que lo que expresa el valor 
obtenido. 
Caso 4: Se aprecia más riesgo que lo que expresa el valor obtenido. 
11  B 
67,26 
A 
103,25 
‐  ‐ 
Caso 1: Riesgo apreciado  en línea con valor obtenido. 
Caso 2: Se aprecia más riesgo que lo que expresa el valor obtenido. 
12  ‐  ‐ 
M‐A‐A 
112,51 
‐  Caso 3: Se aprecia algo más de riesgo de lo que expresa el valor obtenido. 
13  B 
60,01 
A 
130,92 
M‐A 
124,89 
‐ 
Caso1: Riesgo apreciado  en línea con valor obtenido. 
Caso 2: Riesgo apreciado  en línea con valor obtenido. 
Caso 3: Se aprecia menos riesgo que lo que expresa el valor obtenido. 
 
Tabla 18. Interpretaciones de los expertos sobre correspondencia entre nivel de riesgo global 
apreciado en el edificio y nivel de riesgo que expresa la puntuación obtenida tras la valoración. 
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Analizando  los datos contenidos en  la tabla 17, se observa que en el caso 1 hay coincidencia 
para todos los participantes, entre el riesgo global apreciado en el edificio y lo que los expertos 
interpretan que expresaba  la puntuación obtenida tras  la aplicación del modelo. Sin embargo 
en  los casos 2, 3 y 4 se observa que no existe   esa correspondencia al apreciarse, en general,  
un  riesgo  global  más  alto  que  lo  que  expresa  la  puntuación  según  la  opinión  de  los 
participantes. 
11.4. Gradación del rango entre los valores de riesgo mínimo y máximo. 
Para hacer una interpretación de la anterior no correspondencia que en general se daba entre 
el nivel de riesgo percibido de manera global en el edificio y el valor obtenido tras aplicar el 
modelo, hay que analizar otra de las cuestiones que se consultaron  en esta fase, en concreto 
si  los expertos habían empleado para responder a  la pregunta acerca de  la correspondencia, 
alguna posible graduación del rango de valores existente entre las opciones de riesgo  mínimo 
(55)  y   máximo  (165).  Los  resultados a esta  cuestión  se muestran en  la  tabla 19. En ella  se 
observa  que  los  participantes  establecieron  básicamente  tres  grupos  de  mecanismos  para 
asociar el riesgo percibido a nivel global y las valoraciones de aplicación del modelo:  
• Graduar el rango entre 55 y 65 en tres bandas. 
• Graduar el rango entre 55 y 65 en cuatro bandas. 
• No utilizar ningún tipo  de gradación, empleando únicamente la apreciación personal.  
En la tabla 18 se indican el tipo de mecanismos y el número de expertos que lo emplearon. 
Nº 
expertos 
Mecanismo utilizado para dividir el rango de valores entre 55 y 165. 
5 
Tres bandas  simétricas  coincidentes   aproximadamente  cada una,    con  los valores de 
riesgo bajo (55‐92), medio (92‐129)  y alto (129‐165). 
1 
Tres bandas asimétricas coincidentes   cada una, con los valores de riesgo bajo (55‐80), 
medio (80‐110) y alto (110‐165). 
1 
Tres bandas asimétricas coincidentes cada una con  los valores de  riesgo bajo  (55‐95), 
medio (96‐130) y alto (130‐165). 
2 
Cuatro bandas simétricas coincidentes cada una con  los valores de riesgo bajo (55‐82), 
medio‐bajo (82‐110), medio‐alto (110‐136) y alto (136‐165). 
4 
No emplea ningún tipo de específico de escala numérica. La correspondencia se analiza 
según la apreciación personal. 
 
Tabla 19. Gradaciones del rango entre valores máximo y mínimo de riesgo  empleados por los 
expertos para considerar la correspondencia entre riesgo apreciado a nivel global en el edificio y los 
valores de riesgo calculados. 
 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
192 
   
En  la mayoría  de  los  casos,  según  las  informaciones  obtenidas,  los  participantes    tomaron 
igualmente otra  referencia,  el valor de riesgo medio, que se sitúa teóricamente por parte de 
los encuestados,   en el punto   central del  intervalo comprendido entre 55 y 165, es decir, en 
110.  Es por este razonamiento por el que, tras analizar los datos de la tabla 18, en general,  los 
expertos  no  observaron  correspondencia  entre  el  riesgo  apreciado  a  nivel  global  y  lo  que 
según ellos, expresaban las valoraciones obtenidas tras la aplicación del modelo, ya que según 
estos   expertos el riesgo medio se situaba en 110, y sin embargo  los edificios 2, 3 y 4, en  los 
que se había apreciado  a nivel global un nivel de riesgo medio‐alto,  obtuvieron puntuaciones 
en el entorno de 110. 
Esta aparente correspondencia  de puntuaciones en el entorno de 110, con  niveles de riesgo 
medio‐alto, en lugar de con niveles de riesgo medio, se interpreta debida a la propia estructura  
del modelo, en cuyos resultados de aplicación  influyen el número de variables  incluidas y sus 
ponderaciones.  
Hay que considerar que en etapas anteriores de la investigación, correspondiente a la tercera 
ronda de entrevistas, se obtuvieron 52 variables, de las cuales los expertos consideraron como 
más importantes 8 de las mismas67, en concreto las referidas  a la calidad de la obra ejecutada, 
diseño, mantenimiento,  tipo  de  acabados    empleados,    intensidad  de  uso  y  el  nivel  social, 
cultural y cívico de los usuarios. 
 Posteriormente,   tras el proceso de determinación de  las variables a  incluir en el modelo, se 
consideraron  32  unidades,  buena  parte  de  las  cuales  están  relacionadas  con  los  conceptos 
antes  indicados  y  calificados  como  más  importantes  tras  los  procesos  de  entrevistas.  No 
obstante,  además de estas variables calificadas como más importantes, hay otras que forman 
parte del modelo, que  aunque no  tengan  igual nivel de  importancia,  también  se  refieren  a  
cuestiones a considerar a la hora de valorar el nivel de riesgo del edificio. 
Por  lo  tanto, aunque  las variables están ponderadas, como hay más unidades  incluidas en  la 
propuesta del modelo, el impacto en el nivel total de riesgo de las más críticas podría, a simple 
vista, no ser tan significativo en el  valor calculado de riesgo del edificio, teniendo en cuenta el 
total de variables que se incluyen en el modelo.  
A partir de aquí  se  trató de   establecer qué  rangos de puntuaciones entre 55 y 165  (riesgo 
mínimo y máximo respectivamente) se correspondían con  los valores de riesgo bajo, medio y 
alto. La propuesta debería permitir asignar niveles de riesgo global del edificio, en base a   los 
resultados  obtenidos  al  aplicar  el    modelo,  y  a  su  vez,  orientar  acerca  de  qué  tipo  de  
consecuencias implicaba dicho nivel. 
 
                                                            
67 En la tabla 8 que recoge datos de la tercera ronda de entrevista, se muestran las variables consideradas como más 
importantes por los expertos, que fueron 8. Para obtener estas 8 unidades se adoptó el criterio de que las variables hubieran sido 
consideradas como más importantes por al menos la mitad de los encuestados. 
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Para responder a la anterior cuestión se procedió con la última de las preguntas a los expertos 
en  esta  fase.  Las  respuestas  de  los  participantes    y  sus  interpretaciones  se  indican  más 
adelante. 
11.5. Determinación   de niveles de riesgo del edificio en  función de  los 
valores  obtenidos. 
En esta fase de la investigación  se asociaron los valores obtenidos tras aplicar el modelo, que 
varían entre el mínimo de 55 y máximo de 165, con  los niveles de  riesgo global del edificio 
entre las opciones de riesgo bajo y alto, al objeto de definir el  significado de las puntuaciones 
que se obtuvieran al aplicar el modelo. En este apartado se explican  los mecanismos que se 
establecieron al efecto. 
Para llevar a cabo esta asociación entre puntuaciones y niveles de riesgo global, se comprobó 
previamente  la  relación  existente  entre  ambas  magnitudes,  mediante    el  cálculo  del 
coeficiente de correlación de Paerson,  y posteriormente se obtuvo la línea de regresión, y su 
correspondiente ecuación, de la nube de puntos generada en base a los diferentes resultados 
obtenidos. Se partió de  los datos dispuestos relativos al riesgo   por cada edificio estudiado y 
experto  que  había  intervenido:  riesgo  apreciado  del  edificio  a  nivel  global  y  puntuación 
obtenida tras las aplicaciones del modelo.  
Entre  estos  resultados de  aplicación del modelo  y de nivel de  riesgo  global percibido  en  el 
edificio,  se observa  inicialmente, y a  falta de  llevar a cabo comprobaciones posteriores, que 
conforme  se  incrementa  el  nivel  de  riesgo  apreciado  en  el  edificio,  los  valores  de  nivel  de 
riesgo calculado tras la aplicación del modelo, también  aumentan.  
A  esta  aparente  correlación   hay que hacer  excepciones puntuales:  según  se observa  en  la 
tabla 18, en el experto nº 6 hay correlación en los casos 1, 2 y 3, pero en el caso 4 no se da, ya 
que el nivel de  riesgo global apreciado baja  respecto al caso 3 y  sin embargo  la puntuación 
obtenida  sube un 11%. Algo similar sucede en el encuestado nº 8, en el caso 3 el riesgo global 
apreciado sube respecto a 2, sin embargo  la puntuación calculada baja un 15%. 
Para verificar la aparente correlación existente en el conjunto de los valores de nivel de riesgo 
global  apreciado  y  puntuaciones  obtenidas  tras  la  aplicación  del  modelo,  se  calculó  el 
coeficiente  de  correlación  de  Pearson.  Esta  técnica  es  usada  para  el  análisis  de  datos  por 
Hwang et al. (2014) en el estudio del grado de aplicación de la gestión de riesgos en empresas 
pequeñas. Este autor  refiere que este método es adecuado para el  tratamiento de variables 
ordinales  y  recuerda  su  empleo  en  otros  casos  como  en  Carifio &    Perla  (2008)  o Norman 
(2010). 
El   coeficiente de correlación de Pearson mide el grado de  la  intensidad de  la relación  lineal 
existente entre dos variables. Su valor varía entre ‐1 y 1, de tal manera que cuando sea igual a 
1, la correlación será perfecta y directa; si es 0 o próximo a 0 no existirá correlación lineal y si 
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es  ‐1,  la correlación será perfecta e  inversa  (Lóbez & Casa, 1984). Su  fórmula es  la siguiente 
(Mendenhall  & Sincich,  1997): 
                                      yx
xyxy σσ
σρ =
                                                    Ec. [5] 
Donde:  
ߪݔݕ ൌ ܿ݋ݒܽݎ݅ܽ݊ݖܽ ݀݁ ሺܻܺሻ 
ߪݔ ൌ ݀݁ݏݒ݅ܽܿ݅ó݊ ݐí݌݅ܿܽ ݀݁ ܺ 
ߪݕ ൌ ݀݁ݏݒ݅ܽܿ݅ó݊ ݐí݌݅ܿܽ ݀݁ ܻ 
 
Las variables a correlacionar (X,Y) representan: 
X = Valor obtenido de riesgo del edificio calculado tras la aplicación del modelo en los 
sucesivos casos 1, 2, 3 y 4. Varía entre el mínimo de 55 y el máximo de 165. 
Y  =  Riesgo  percibido  de  forma  global  en  el  edificio.  Fue  obtenido  en  la  consultas  a 
expertos  indicadas  anteriormente.  Varía  entre  Bajo  y  Alto,  o  sus  equivalentes 
numéricos, 1 y 3 respectivamente. 
En la tabla 20 se indican de forma correlativa cada uno de los valores de las variables X e Y que 
figuran en la tabla 15, teniendo en cuenta la equivalencia numérica indicada en la tabla 16 de 
los niveles de riesgo apreciado bajo, medio,  alto e intermedios. Se indica el número de orden 
de los expertos participantes en este grupo de entrevistas. 
  nº 
orden  X  Y 
  nº 
orden  X  Y 
  nº
orden X  Y 
  nº 
orden  X  Y 
Ca
so
 1
 
1  67,98  1 
Ca
so
 2
 
1  ‐  ‐ 
Ca
so
 3
 
1  ‐  ‐ 
Ca
so
 4
 
1  ‐  ‐ 
2  58,12  1  2  120,81 3  2  117,95 2  2  ‐  ‐ 
3  60,34  1,5  3  122,61 2,5  3  115,34 2,5  3  117,41  2,5 
4  61,99  1  4  89,31  3  4  ‐  ‐  4  ‐  ‐ 
5  65,89  1  5  96,41  2,75  5  112,02 3  5  ‐  ‐ 
6  58,84  1  6  89,71  2  6  103,43 3  6  115,12  2 
7  62,19  2  7  97,25  3  7  95,27  3  7  96,66  3 
8  70,69  1  8  107,41 2  8  91,79  3  8  ‐  ‐ 
9  59,27  1  9  134,76 2,5  9  134,29 3  9  132,41  2,5 
10  ‐  ‐  10  ‐  ‐  10  88,91  1  10  109,45  2,5 
11  67,26  1  11  103,25 3  11  ‐  ‐  11  ‐  ‐ 
12  ‐  ‐  12  ‐  ‐  12  112,11 2,75  12  ‐  ‐ 
13  60,01  1  13  130,92 3  13  124,89 2,5  13  ‐  ‐ 
Tabla 20. Valores de las variables X e Y a correlacionar para la obtención de los coeficientes de 
correlación. 
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Con los valores de las dos variables X e Y indicados en la tabla 19, se calculó el coeficiente de 
correlación de Pearson (Ec. [5]) mediante una hoja de cálculo Excel,  obteniéndose un valor  de 
0,75. Cuando el valor de este coeficiente   está cercano a 1  indica que  la dependencia  lineal 
entre  las dos  variables es  fuerte  (Asencio et al., 1999). Por  lo  tanto  la  correlación entre  las 
variables  X  e  Y  se  puede  considerar  como  fuerte.  En  este  caso,  el  conocimiento  de  X  dirá 
mucho acerca de Y (Wonnacott & Wonnacott, 1999). 
Esta  correlación  fuerte    permitió  en  el  contexto  de    la  investigación  hacer  aproximaciones 
sobre  el  valor  de    una  de  las  variables  conociendo  el  valor  de  la  otra.  En  concreto  las 
aproximaciones   a  llevar a cabo son  las referentes a  la asignación de un   nivel de riesgo en el 
edificio entre bajo  y alto,  a partir de la puntuación obtenida tras la aplicación del modelo. Es 
decir,  hasta  este  momento  de  la  investigación,  se  disponía  la  herramienta  que  permitía 
obtener    una  puntuación  al  aplicar  el  modelo,  pero  se  desconocía  a  qué  nivel  de  riesgo 
correspondía.   Es en este punto donde  la  línea de  regresión y  su correspondiente ecuación, 
generada  a  raíz  de  la  nube  de  puntos  de  los  resultados  obtenidos,  permitió  asociar  los 
resultados a un determinado nivel de  riesgo del edificio calculado  tras aplicar el modelo. Es 
decir, dada una nube de puntos, se obtuvo una  recta que se aproximaba de  la mejor  forma 
posible  a  dichos  puntos,    de manera  que  conociendo  en  valor  de  una  variable,  se  pueda 
estimar el valor de la otra variable (Asencio et al., 1999).  
El encuadre del  razonamiento anterior en la investigación, se indica se la figura 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Proceso para asociar el valor de riesgo calculado al nivel de riesgo del edificio. 
 
A partir de  los resultados obtenidos empleando   una hoja de cálculo Excel, se generó  la nube 
de puntos y se agregó la línea de tendencia, siendo el resultado el indicado en la figura 23. 
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criterios de riesgo fijados al efecto por  la empresa,   organización o persona que promueve el 
edificio.  
Para poder  satisfacer este  requerimiento de establecer  implicaciones, una de  las  cuestiones 
consultadas  a  los  expertos  en  las  entrevistas,  fue  el  significado  que  para  los  participantes 
tenían  los diferentes niveles de  riesgo: bajo, medio  y  alto.  Este  significado  complementa,  y 
añade  implicaciones sobre acciones de  respuesta,   al que sirvió de base para  responder a  la 
pregunta formulada sobre el nivel de riesgo global  apreciado en el edificio teniendo en cuenta 
las  características  del  contexto  de  materialización  del  edificio68.  Los  resultados  de  estas 
consultas se exponen en la tabla 21. En dicha tabla, adjuntada a continuación,  se indica en la 
primera columna el número de orden de los expertos participantes. 
 
Nº  
NIVEL DE RIESGO DEL EDIFICIO 
BAJO  MEDIO  ALTO 
1 
Emprender la actividad en las 
actuales condiciones. 
Proceder, pero tras 
revisión y mejora de los  
riesgo detectados. 
No emprender la actividad 
si no se hacen cambios 
importantes. 
2 
Proceder a analizar los factores de riesgo detectados y aplicar acciones y medidas 
correctoras con la intensidad necesaria en función de la severidad de los riesgos. Incidir 
en la idoneidad de los agentes intervinientes,  sistemas constructivos y técnicas 
empleadas,  adecuación de plazos. Considerar posibles cambios en proyecto. 
3 
Riesgo asumible, se puede 
proceder tal cual. 
Riesgo asumible aunque 
con posibles sorpresas. 
Hay que hacer cambios 
importantes 
especialmente en el 
diseño. 
4 
Reconsiderar pequeñas 
cuestiones funcionales en 
función de los riesgos 
detectados. 
Reconsiderar más 
profundamente, 
especialmente  sistemas 
constructivos y diseño. 
Replanteárselo todo en 
profundidad. 
5  Analizar los riesgos detectados actuando en función de la severidad.  
 
                                                            
68 Dicho significado es: 
• Riesgo bajo=  La repercusión a nivel global de los incrementos de coste postconstrucción en el edificio estudiado  es 
baja o inapreciable. 
• Riesgo medio= La repercusión a nivel global de los incrementos de coste postconstrucción en el edificio estudiado  es 
media o apreciable. 
• Riesgo alto=  La repercusión a nivel global de los incrementos de coste postconstrucción en el edificio estudiado  es 
elevada o significativa. 
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Nº  
NIVEL DE RIESGO DEL EDIFICIO 
BAJO  MEDIO  ALTO 
6 
Riesgo asumible, analizar los 
tipos de riesgos detectados y 
modificar aquellos que 
pueden ser trascendentes. 
Riesgo asumible aunque 
requiere más 
contundencia en las 
acciones para modificar 
los riesgos. 
Necesidad de hacer 
cambios trascendentes 
especialmente en el 
proyecto, y si no es 
posible, efectuar control 
de ejecución muy alto. 
Estudiar idoneidad de la 
empresa constructora 
Adecuar los sistemas 
constructivos al problema 
generado por el proyecto.  
7 
Corregir los factores de riesgo analizados,  especialmente diseño y calidad de los 
materiales. Revisar dotación de medios económicos y agentes intervinientes. Revisar 
actitud promotor. 
8  Se puede proceder tal cual. 
Precaución. Analizar 
posibles mejoras. 
Intervenir. Cambiar cosas. 
9 
Analizar los posibles riesgos 
detectados y promover 
mejoras. 
Cambiar cosas. Analizar la 
trascendencia y afección 
de los riesgos.  
Revisar todo en 
profundidad. 
10 
Se puede proceder según lo 
previsto y con la supervisión y 
control habitual.  
Profundizar en los 
aspectos de riesgo 
detectados y hacer 
cambios. 
Hacer cambios radicales o 
abandonar el proyecto. 
11 
Actuar sin más recursos que 
los legales y previstos. No se 
requiere acciones adicionales. 
Requiere más supervisión 
adicional para modificar 
los riesgos. Añadir 
recursos extras, 
especialmente en 
supervisión. 
Revisión severa. 
Incorporar más medios en 
las áreas de riesgo.  
12 
Todos los niveles son asumibles, aunque a un coste proporcional al nivel de riesgo. Hay 
que analizar los puntos de mejora en todos los niveles. 
13 
En general el riesgo es 
asumible.  
Este nivel implica 
revisiones, buscando 
aquellas variables 
susceptibles de ser 
modificadas para reducir 
el riesgo. 
Revisión total del negocio 
y los procesos. 
 
Tabla 21. Resultados de consultas sobre significado de los niveles de riesgo apreciados en el edificio. 
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Tras analizar las respuestas de los expertos cabe hacer algunas consideraciones: 
• En  las respuestas emitidas se combinan  la explicación del significado del nivel de riesgo y 
algunas acciones de tratamiento, que en unos casos eran de forma concreta,  como revisar 
cuestiones de diseño o proceder o no con  la actividad. Aunque el sentido de  la pregunta 
era específico,  se dio  libertad  a  los expertos para   expresar opiniones  complementarias 
relacionadas con el proceso de gestión de riesgos. 
• Se observa que, en determinados  casos, los encuestados tienden a emitir una opinión en 
base al nivel absoluto de  riesgo,    interpretando unas  implicaciones proporcionales dicho 
nivel. De esta manera,  la severidad de estas  implicaciones va  incrementándose conforme 
se eleva el nivel de  riesgo, es decir,  riesgo bajo  requiere pocas  acciones para modificar 
dicho nivel y riesgo alto demanda de actuaciones contundentes o abandonar el proyecto. 
En esta  línea,  la norma UNE‐EN 31010:2011 refiere que un enfoque habitual consiste en 
dividir los riesgos en tres bandas, las cuales suponen actuaciones proporcionales: 
- Banda  inferior,  con  riesgo  considerado  como  insignificante  que  no  requiere  tomar 
medidas para su tratamiento. 
- Banda media, donde costes y beneficios  se  tienen en  cuenta y  las oportunidades  se 
compensan respecto a las posibles consecuencias. 
- Banda  superior, en  la que el  riesgo  se considera  intolerable, al margen de  cualquier 
beneficio que pueda reportar la actividad y por  tanto el tratamiento del riesgo se hace 
imprescindible. 
• Igualmente se observa otro tipo de respuestas, en  las que se plantean de forma explícita 
para los tres niveles de riesgo, y al margen de acciones a emprender en cada caso,  un tipo 
de actuación común para todos los grados de riesgo,  que consiste con independencia de la 
cuantía de  los  valores  totales   del edificio, en  llevar  a  cabo un análisis  individual de  las 
variables origen de riesgo detectadas y tratarlas de manera proporcional y específica. 
En referencia a este último punto  es necesario hacer una  reflexión. En la línea de lo indicado 
por Aven & Krohn (2014) con respecto a las nuevas formas de pensar en el riesgo basadas en 
las organizaciones de alta fiabilidad (HRO), no es posible emitir juicios sobre riesgos basándose 
únicamente  en  el  resultado  de  herramientas  o  matrices  que  combinan  componentes  del 
riesgo, como por ejemplo probabilidad de ocurrencia e impacto, que al multiplicarse indican el 
grado de severidad,  ya que podría darse el caso de riesgos que pasaran desapercibidos y por 
tanto no sean gestionados adecuadamente, al ser  la cuantía de uno de  los componentes de 
valor muy escaso y por tanto el riesgo total calculado de nivel reducido.  
El  autor  citado  pone  el  ejemplo  de  gravísimos  accidentes  sucedidos  en  diferentes  sectores 
industriales  cuyo  riesgo  no  fue  adecuadamente  gestionado,  ya  que  a  pesar  de  tener  unas 
consecuencias muy trascendentes, su probabilidad de ocurrencia era muy reducida y por tanto 
el nivel  total de  riesgo calculado era muy escaso al   combinar  la probabilidad y el    impacto. 
Como  se  indicó  anteriormente,  Gardoni  y Murphy  (2014)  al  establecer  una  escala  para  la 
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evaluación de  los  riesgos    refieren que  la  consideración de  la probabilidad  y  consecuencias 
solas no son suficientes para poder evaluar. Dos  riesgos pueden ser  idénticos y sin embargo 
intuitivamente pueden requerir un tratamiento diferente. Los autores proponen introducir un 
tercer  componente  en  la  evaluación:  las  fuentes  o  agentes  implicados  en  la  creación  y 
mantenimiento del riesgo,  analizando para ello  cuestiones morales asociadas a estos agentes 
como la voluntariedad, responsabilidad o causalidad. 
En esta línea, se ha considerado  que,  independientemente del nivel de riesgo obtenido  en el 
edificio,   es necesario  llevar a cabo análisis específicos del riesgo  identificado en cada una de 
las variables al aplicar el modelo   y evaluar su repercusión, en evitación de que variables de 
riesgo alto se queden sin gestionar  al quedar diluida su contribución al riesgo total del edificio,  
dentro de un nivel de riesgo bajo total calculado para el inmueble. Apostolakis (2004) indica en 
referencia a  las  técnicas de cuantificación del  riesgo, que  sus objetivos no  son cuantificar  la 
probabilidad  del  fracaso,  sino más  bien  entender  el  tipo  de  modo  de  fallo  que  se  puede 
producir. Los  resultados de este  tipo de evaluaciones permiten  tomar decisiones  informadas 
relativas al riesgo.     
11.7. Definición del significado de los diferentes niveles de riesgo global 
del edificio en el contexto de la investigación. 
Una  vez  analizadas  las  respuestas  de  los  expertos  en  esta  fase,    se  procedió  a  especificar 
inicialmente  los  significados  y  primeras    implicaciones  de  los  tres  niveles  de  riesgo.  Esta 
propuesta  se  lleva  a  cabo  en  base  al  análisis  de  los  datos  reflejados  en    las  entrevistas 
realizadas,  las  informaciones complementarias recibidas y  las muchas reflexiones efectuadas, 
las cuales pretenden integrar de forma ordenada todos estos elementos. Los niveles de riesgo 
y su definición e implicaciones son: 
 
DEFINICIÓN DE NIVELES DE RIESGO GLOBAL Y SUS IMPLICACIONES 
Nivel de riesgo  Definición Implicaciones 
Bajo 
El nivel de riesgo del edificio es en general 
propicio. 
Analizar  si  existen    riesgos  aportados 
por  las    variables  que  planteen  la 
conveniencia  de  posibles  mejoras  y 
modificaciones  de  nivel,  para  poder 
continuar  con  el  proceso  de 
materialización  del  edificio  según  las 
condiciones y objetivos del proyecto. 
Medio 
El  nivel  de  riesgo  es  en  general  no 
deseable.  Hay  presencia  de  riesgos  que 
son necesarios   gestionar para verificar si 
son acordes a los objetivos previstos. 
Revisar  los  riesgos  aportados  por  las 
variables y  llevar a cabo acciones para 
modificar  el  nivel  de  los  riesgos  no 
acordes a los objetivos del proyecto. 
Alto 
El nivel de riesgo es a priori inasumible en 
las condiciones actuales, o asumible pero 
con unos  incrementos previstos de  coste 
postconstrucción    con  repercusiones 
elevadas. 
Revisar  los  riesgos  aportados  por  las 
variables. Puede  ser necesario  llevar a 
cabo  cambios  en  profundidad  para 
modificar  el  nivel  de  los  riesgos  no 
acordes con los objetivos del proyecto. 
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11.8.  Proceso  de  revisión  en  el  modelo  y  definición  de  la  escala  de 
medida de los niveles de riesgo. 
Como se indicó anteriormente,  la experimentación con la formulación en  diferentes edificios 
para valorar el  riego, permitió obtener  información acerca de  su  funcionamiento,   así como  
del  comportamiento    de  las  variables.  En    base  a  la  experiencia  adquirida,  se  puso  de 
manifiesto la necesidad de proceder a ajustar y revisar ciertas cuestiones que formaban parte 
de la estructura de la propuesta, como la composición de la relación de variables integrantes y  
la ponderación de determinadas unidades.  
Otro de  los ajustes a  llevar a cabo surgió a raíz de una de  las conclusiones a  las que se había 
llegado hasta este momento de  la  investigación:  independientemente del nivel calculado de 
riesgo total del edificio, se hacía necesario analizar individualmente el riesgo parcial aportado 
por las diferentes variables.  
Además   de ello,  se consideró  la conveniencia de   establecer un mecanismo que permitiera 
poner  de  manifiesto  de  forma  más  contundente  este  nivel  de  riesgo  parcial  aportado, 
concretamente por aquellas  variables más significativas.  
Este razonamiento estuvo motivado al observarse que el comportamiento de estas variables  
más  importantes, podía no  tener  traslación en el  riesgo  total calculado del edificio. Es decir, 
podría  darse  el  caso  de  un  edificio  con  un  riesgo  total  calificado  como  bajo,  en  el  que 
determinadas variables transcendentes, aportaran  un riesgo parcial que se considerara de por 
sí,  inasumible para el proyecto. Para considerar de  forma más significativa esta circunstancia 
en el modelo,  se establecieron dos mecanismos: 
• Determinación de  aquellas  variables que  se  consideraban más  importantes  y  en  las 
que alcanzar un determinado nivel de riesgo,  se consideraría como intolerable para el 
conjunto  del  proyecto.  Estas  unidades  se  denominaron  en  el  contexto  de  la 
investigación,  variables críticas. 
• Determinar un umbral de aceptabilidad de dichas  variables críticas, que al alcanzarlo, 
el nivel de  riesgo del edificio se consideraría inaceptable. Es decir, alcanzar el umbral 
de aceptabilidad en estas unidades, implicaba que el riesgo total resultara intolerable, 
con independencia del nivel de riesgo total. Este caso implicaría  tener que revisar las 
características del  contexto de materialización del edificio para modificar el nivel de 
riesgo. 
Otras de  las  cuestiones pendientes de  abordar hasta este momento,  fue  la definición de  la 
escala de medida de los niveles de riesgo en función de los resultados obtenidos tras aplicar el 
modelo. 
Para  llevar a cabo el proceso de revisión de  las anteriores cuestiones y proponer  la escala de 
valoración,  se  establecieron  una  serie  de  pasos  a  seguir  que  se  desarrollan  tras  ser 
enumerados: 
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1. Revisar las variables que formaban parte de la estructura y desestimar aquellas cuyos 
comportamientos manifestaron  que  presentaban    escasa  relación  con  la  capacidad 
para producir incrementos significativos en la cuantía de los costes postconstrucción. 
2. Determinar las variables críticas y su umbral de aceptabilidad. 
3. Revisar la ponderación de determinadas variables. 
4. Realizar  consultas  a  los  expertos  sobre  la  nueva  relación  de  variables  y  las 
ponderaciones revisadas. 
5. Recalcular los resultados obtenidos hasta este momento de la investigación en base a 
la nueva relación de variables y sus ponderaciones revisadas. 
6. Redefinir la recta de regresión y su correspondiente ecuación, que permitiera obtener 
un nivel de riesgo total del edificio en función de  la puntuación obtenida al aplicar el 
modelo. 
7. Definir  la  gradación  correspondiente  a  las  opciones    de  nivel  de  riesgo  total  del 
edificio: bajo, medio y alto, en función de  los resultados que se obtuvieran aplicar el 
modelo. 
8. Agrupación de las variables por conjuntos afines. 
11.8.1. Revisión de la relación de variables integradas en el modelo. 
Con esta acción  se pretendía prescindir de aquellas variables en  las que  se había observado  
una  escasa  capacidad  para  producir  incrementos  significativos  en  la  cuantía  del  coste 
postconstrucción. 
En base al análisis de las informaciones recibidas por parte de los expertos durante la fase de 
aplicación  y  las  valoraciones  de  riesgo  asignadas  a  las  variables  en  los  cuatro  edificios 
estudiados,   se suprimieron las siguientes unidades:  
• Salvedades y reservas incluidas en los informes OCT emitidos hasta fecha. Para eliminar  
esta variable se consideró también que  la  inclusión de este tipo de cuestiones en  los 
informes OCT,  implica  actuaciones  tendentes  a  corregirlas,  pero no necesariamente 
una relación con  los costes postconstrucción. Igualmente  la supervisión a  la que hace 
referencia ya se incluía en la variable: Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos 
técnicos del proyecto. 
• Circunstancias  urbanísticas  del  entorno  específico.  Se  tuvo  en  cuenta  también    la 
escasa ponderación de la variable.  
• Nivel  socio‐económico,  cultural  y  cívico  en  el  entorno  inmediato.  En  este  caso  se 
consideró igualmente su limitada  ponderación. 
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• Volumen de  inversión destinado al proceso   de construcción del edificio. Se consideró 
que el concepto al que hacía  referencia   estaba  incluido en  la variable: Compromiso 
económico por parte del promotor. 
Otro   ajuste  llevado a cabo en  la relación de variables fue  la  integración de dos variables que 
hacían referencia a conceptos estrechamente relacionados,  en concreto: 
• Grado de idoneidad del sistema previsto de gestión del inmueble. 
• Previsiones técnicas y económicas  sobre el mantenimiento del edificio.  
Estas quedaron integradas en una que se enunció como: Previsiones técnicas, organizativas  y 
económicas  sobre el mantenimiento del edificio y su gestión. 
La  relación  de  32  variables  integradas  en  el modelo  y  que  había  servido  de  base  para  su 
aplicación, quedaron reducidas tras los anteriores ajustes a 27 unidades. 
11.8.2.  Determinar las variables críticas y el umbral de aceptabilidad. 
Para la determinación de las variables críticas se consideró la consulta efectuada a los expertos 
tras la última ronda de entrevistas69. En aquella ocasión una de las informaciones recabadas de 
los expertos,    fue  la  identificación de aquellas variables que  fueran  consideradas  como más 
importantes respecto de su capacidad para producir incrementos significativos en la cuantía de 
los costes postconstrucción.  
Las variables seleccionas por el mayor número de expertos fueron: 
• Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente. 
• Calidad del mantenimiento llevado a cabo. 
• Calidad de la ejecución material. 
Estas unidades fueron seleccionadas por, al menos, siete de los diez expertos participantes en 
aquella consulta. 
Las cuestiones a las que hacen referencia dichas variables son el diseño, la calidad de la obra y 
el mantenimiento. En  la relación  incluida en  la  formulación hay varias unidades relacionadas 
con dichos conceptos, por lo que  se seleccionaron como críticas, aquellas que se refieren a los 
actores que ejercen más influencia en el  diseño y la calidad de la obra, así como la relativa al 
mantenimiento. De esta manera  las  variables que pasaron a  ser  consideradas  como  críticas 
fueron: 
 
                                                            
69 Ver tabla 8 correspondiente a la tercera ronda de entrevistas donde se indican las variables consideradas más importantes por 
los expertos. 
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• Idoneidad técnica y económica de las empresas que intervienen en la ejecución. 
• Idoneidad del proyectista. 
• Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
• Previsiones técnicas y económicas  sobre el mantenimiento del edificio. 
Para  la  determinación  del  umbral  de  aceptabilidad  en  las  variables  críticas,  como  en  las 
valoraciones de aplicación del modelo,  las opciones de riesgo son tres: alto, medio y bajo, se 
adoptó  el  criterio  de  considerar  como  inaceptable,  un  valor  de  riesgo  calificado,  al menos, 
como de tipo medio.  
11.8.3.  Revisar la ponderación de determinadas variables. 
Otra de  las cuestionas sobre  las que se observó  la necesidad de  llevar a cabo ajustes,  fue  la 
ponderación de las variables.  En la tabla 22 se muestra las unidades que se revisaron así como 
los  coeficientes  iniciales  (Ci)  y  resultantes  tras  la  revisión  (Cr).  Posteriormente,  estos 
coeficientes revisados  serían sometidos a la consideración de los expertos. 
 
Variables  Ci  Cr 
Tipos  de  acabados,  materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en  el  edificio, 
excepto fachadas. 
2,50  3,50 
Idoneidad técnica y económica de las empresas que intervienen en la ejecución.  3,00  3,92 
Establecimiento del contexto por parte del promotor.  4,00  3,35 
Compromiso económico por parte del promotor.  3,50  3,35 
Idoneidad del proyectista.  3,50  3,92 
Control ejercido durante la elaboración del proyecto.  3,75  3,50 
Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes.  2,50  3,92 
Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto.  2,50  3,00 
Supervisión adicional a la legal llevada a cabo durante la construcción.  3,83  3,50 
Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio 
y su gestión (Variables  iniciales: Grado de  idoneidad del sistema previsto de gestión 
del  inmueble  y  Previsiones  técnicas  y  económicas    sobre  el  mantenimiento  del 
edificio). 
4,00  3,92 
Presencia en el edificio de zonas comunes especiales.  4,00  3,00 
Cantidad y tipo  de dotaciones  del edificio.  2,60  3,00 
 
Tabla 22. Ponderaciones iniciales y revisadas de las variables. 
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11.8.4. Realizar consultas a los expertos relativas a la relación de variables. 
En esta nueva actividad  llevada a cabo con    los expertos  se consultó acerca de  las variables 
finalmente  incluidas  en  el  modelo,  sus  ponderaciones  y  las  variables  consideradas  como 
críticas70. 
Para  ello  se  recurrió  a  un  grupo  de  diez  participantes  en  la  fase  anterior  de  aplicación  del 
modelo,  al  estar  familiarizados  con  la  dinámica  del  trabajo.  Las  consultas  fueron  de  forma 
presencial, como en anteriores ocasiones. Se adjuntó la ficha de respuestas que se incluye en 
el anexo  11. En esta ficha figuraba la relación final de 27 variables con sus ponderaciones. En 
esta ocasión se consultaba acerca de: 
1. Conformidad  con  el  coeficiente  de  ponderación  de  aquellas  variables  en  las  que  se 
había  asignado  el  mismo  de  forma  inicial.  En  caso  de  disconformidad,  habría  de 
especificarse la ponderación que se estimara oportuna. 
2. Conformidad  con  la  supresión  de  cinco  variables  respecto  de  la  relación  de  32 
unidades que sirvió de base para la aplicación del modelo. Igualmente se consultó si se 
creía conveniente añadir alguna otra unidad. 
3. Conformidad con las variables designadas como críticas. 
A continuación se muestra un extracto de la ficha de respuesta incluida en el referido anexo:  
PONDERACIONES DE LAS VARIABLES. 
  Variables  A  B 
A= Ponderaciones de las variables de 0 a 5. Indicar si se está de acuerdo con el coeficiente asignado. Si 
no  se  está  de  acuerdo,  indicar  otro  en  la  columna  B.  Las  casillas  sombreadas  no  es  necesario 
considerarlas ya que sus coeficientes fueron asignados en etapas anteriores por los expertos. 
1   Eficiencia en el  consumo energético y de recursos de las instalaciones. 3,17   
2   Aislamiento de la envolvente del edificio. 3,00   
3   Geometría del edificio.  2,75   
4   Modulabilidad de la construcción. 3,11   
 
Algunas  de  las  casillas  correspondientes  a  las  ponderaciones  (columna  A)    se  encuentran  
sombreadas. Sobre los valores contenidos en  esta no se solicitaba opinión  a los encuestados, 
 
                                                            
70 Para la mejor compresión de esta etapa es conveniente recordar lo referido en el epígrafe 9.7. Listado de variables a incluir en 
la formulación del modelo. Tras el primer grupo de entrevistas con los expertos, se obtuvo un consenso acerca de una relación 
inicial de 52 variables ponderadas. Posteriormente se definieron los parámetros definidores del modelo relativos a las cuestiones 
previas y se estableció una relación de 32 variables que fueron las incluidas en la formulación del modelo. De las 32 unidades, un 
grupo de ellas estaban igualmente definidas y ponderadas respecto a la relación inicial. Las restantes variables se redefinieron 
para alinearse a los parámetros definidores del modelo y  sus respectivas ponderaciones se asignaron por parte del doctorando 
de  forma inicial, hasta que fueran contrastadas con los expertos. Es este el momento de la investigación donde se llevaron a 
cabo las consultas a tal efecto. 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
206 
   
ya que sus definiciones y ponderaciones fueron las mismas que las que habían sido fijadas en 
la fase de consenso entre expertos tras  la tercera ronda de entrevistas correspondiente a    la 
fase  de  identificación  del  riesgo.  En  esta  etapa  fueron    determinadas  las  52  variables  de 
influencia sobre los costes postconstrucción. 
El  formato  seguido para  la  consulta  fue  igualmente  el de  entrevista  semiestructurada. Para 
llevarla a cabo se procedió leyendo el enunciado de  las variables y su significado, y se permitió 
al  experto  explorar  y    profundizar    en  aquellos  asuntos  relacionados    con  la  investigación. 
Respecto  de  las  preguntas  segunda  y  tercera,  hubo  conformidad  por  parte  de  los  expertos 
excepto  en  dos ocasiones.  En  la pregunta   número  2, por parte de uno de  los  expertos  se 
sugirió  la  posibilidad  de  considerar  una  variable  relativa  al  tamaño  de  la  inversión.  En  la  
número  3,  otro  de  los  participantes mostró  su  disconformidad  con  la  consideración  como 
variable  crítica  de:  Idoneidad  de  la  dirección  facultativa  de  las  obras  y  otros  agentes 
intervinientes.  Tras  analizar  estas  opiniones  y  dado  el  consenso  del  resto  de  expertos,  se 
decidió mantener la relación de variables y las unidades consideradas como críticas, tal como 
figuraba en la consulta.  
Esta actividad fue realizada en el mes de febrero de 2015. 
Una vez obtenidas  las respuestas de  los diferentes expertos se calculó  la media aritmética de 
las ponderaciones consultadas.  
En  la tabla   24 se muestran  los resultados de  las consultas y  la media aritmética obtenida. En 
los  casos en  los que  los expertos estaban de acuerdo  con  la ponderación propuesta, dichos 
valores figuran en las casillas correspondientes, los cuales se encuentran señalados en negrita. 
Las  ponderaciones  que  aparecen  sombreadas  ya  habían  sido  asignadas  en  el  proceso  de 
consenso  entre  expertos,  por  lo  que  aparecen  directamente  indicadas  junto    a  las medias 
calculadas del resto de variables.  
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Tabla 23. Consulta a los expertos sobre la relación de variables y sus ponderaciones revisadas. 
VARIABLES P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Media
1 Eficiencia en el consumo energético y de
recursos  de las instalaciones.
3,17 4,50 3,90 3,50 3,17 4,00 3,17 2,50 3,17 3,17 4,50 3,56
2  Aislamiento de la envolvente del  edificio. 3,00 4,00 4,20 3,00 4,00 3,50 3,00 3,00 3,00 2,75 4,50 3,50
3  Geometría del  edificio. 2,75 2,75
4  Modulabil idad de la construcción. 3,11 3,11
5 Tipos de acabados y materiales a
emplear en  las fachadas  del  edificio.
3,75 3,75 3,75 4,00 3,75 3,00 4,00 4,00 3,75 3,50 4,50 3,80
6 Tipos de acabados, materiales y
sistemas constructivos a emplear en el
edificio, excepto fachadas.
3,50 3,50 3,50 4,00 3,50 3,00 3,75 3,00 3,50 3,50 3,50 3,48
7  Elementos  singulares  en el  inmueble. 2,66 2,66
8 Complejidad de la ejecución de obra. 3,13 3,13
9 Idoneidad técnica y económica de las
empresas  que intervienen en la ejecución. 3,92 3,00 3,92 4,00 3,50 4,00 3,92 3,75 3,40 3,92 3,92 3,73
10 Establecimiento del contexto por parte
del  promotor.
3,35 4,00 3,35 3,50 3,60 3,50 3,35 3,50 3,35 4,00 3,35 3,55
11 Compromiso económico por parte del
promotor.
3,35 4,00 3,35 3,50 3,35 3,00 4,00 4,00 3,35 4,00 3,35 3,59
12  Idoneidad del  proyectista. 3,92 4,00 3,92 4,00 3,92 4,00 4,00 3,00 3,50 3,50 3,92 3,78
13 Control ejercido durante la elaboración
del  proyecto.
3,50 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 3,00 3,50 3,00 3,00 3,50 3,20
14 Idoneidad de la dirección facultativa de
las  obras  y otros  agentes  intervinientes. 
3,92 3,50 3,50 3,50 3,92 4,50 3,92 3,20 3,50 3,92 3,92 3,74
15 Supervisión global llevada a cabo sobre
aspectos  técnicos  del  proyecto. 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 2,50 3,25 3,50 3,08
16 Supervisión adicional a la legal l levada
a cabo durante la construcción.
3,50 4,00 3,75 2,50 3,50 3,00 3,00 3,50 2,50 3,80 3,75 3,33
17  Intensidad de uso. 3,54 3,54
18 Nivel social, cultural, económico y cívico
de los  usuarios.
3,23 3,23
19  Grado de rotación de usuarios. 3,02 3,02
20 Previsiones técnicas, organizativas y
económicas sobre el mantenimiento del
edificio y su gestión. 
3,92 3,50 3,92 3,50 3,92 4,00 3,50 4,00 3,00 3,80 4,50 3,76
21 Grado de protección y singularidad
arquitectónica del  inmueble.
2,71 2,71
22 Presencia en el edificio de zonas
comunes  especiales.
3,00 3,00 3,00 3,50 3,00 4,00 3,00 3,50 3,70 3,00 3,00 3,27
23 Cantidad y tipo de dotaciones del
edificio.
3,00 3,00 3,00 3,50 3,20 4,00 3,00 3,50 3,00 3,25 3,50 3,30
24  Localización‐ubicación.   2,48 2,00 2,48 3,00 2,48 2,50 2,48 2,00 2,48 2,60 2,48 2,45
25  Condiciones  climáticas. 3,42 3,42
26 Características geotécnicas del suelo del
inmueble y su entorno específico.
3,04 3,04
27 Coyuntura y estructura política,
económica y social  general.
3,06 3,06
REFERENCIA EXPERTOS CONSULTADOS
CONSULTA EXPERTOS PONDERACIÓN VARIABLES
Nota: Columna  P= Ponderaciones  de  las  variables . Las  cas i l las  sombreadas  corresponden a  las  
ponderaciones  ya  establecidas  en el  proceso de  consenso entre  expertos , por lo que  no se  sol i ci ta  opinión 
sobre  el las . 
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11.8.5. Recalcular los resultados obtenidos hasta este momento de la investigación. 
En  base  a  la  revisión  de  las  variables  y  sus  ponderaciones  se  procedió  a  recalcular  los 
resultados obtenidos hasta la fecha, los cuales fueron los siguientes: 
• Valores  de  riesgo mínimo  y máximo  posibles  según  la  formulación  asociada  al 
modelo. 
• Valoraciones de riesgo por los expertos en los diferentes casos estudiados. 
• Correlación entre el nivel de riesgo apreciado en el edificio de forma global por los 
expertos y las valoraciones de riesgo obtenidas tras la aplicación del modelo. 
11.8.5.1. Valores de riesgo mínimo y máximo posibles según la formulación. 
El nuevo cálculo de los valores mínimos y máximo del riesgo total del edificio se incluye en  la 
tabla 25. En ella se  incluyen la relación de variables y sus ponderaciones según los resultados 
de la consulta  indicada anteriormente.  
 
CÁLCULO VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE RIESGO.  
Nº 
A= RIESGO LATENTE CONSIDERADO.
B= RIESGO LATENTE HOMOGENEIZADO.  A  B  Riesgo 
bajo 
Riesgo 
bajo 
*B 
Riesgo 
alto 
Riesgo 
alto 
*B Variables 
1 
Eficiencia en el  consumo energético y de 
recursos de las instalaciones. 
3,56  1,45  1  1,45  3  4,36 
2  Aislamiento de la envolvente del edificio.  3,50  1,43  1  1,43  3  4,28 
3  Geometría del edificio.  2,75  1,12  1  1,12  3  3,37 
4  Modulabilidad de la construcción.  3,11  1,27  1  1,27  3  3,81 
5 
Tipos de acabados y materiales a emplear 
en  las fachadas del edificio. 
3,80  1,55  1  1,55  3  4,65 
6 
Tipos de acabados, materiales y sistemas 
constructivos a emplear en el edificio, 
excepto fachadas. 
3,48  1,42  1  1,42  3  4,26 
7  Elementos singulares en el inmueble.  2,66  1,09  1  1,09  3  3,26 
8  Complejidad de la ejecución de obra.  3,13  1,28  1  1,28  3  3,83 
9 
Idoneidad técnica y económica de las 
empresas que intervienen en la ejecución. 
3,73  1,52  1  1,52  3  4,57 
10 
Establecimiento del contexto por parte del 
promotor. 
3,55  1,45  1  1,45  3  4,35 
11 
Compromiso económico por parte del 
promotor. 
3,59  1,47  1  1,47  3  4,40 
12  Idoneidad del proyectista.  3,78  1,54  1  1,54  3  4,62 
13 
Control ejercido durante la elaboración del 
proyecto. 
3,20  1,31  1  1,31  3  3,92 
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CÁLCULO VALORES MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE RIESGO.  
Nº 
A= RIESGO LATENTE CONSIDERADO.
B= RIESGO LATENTE HOMOGENEIZADO.  A  B 
Riesgo 
bajo 
Riesgo 
bajo 
*B 
Riesgo 
alto 
Riesgo 
alto 
*B Variables 
14 
Idoneidad de la dirección facultativa de las 
obras y otros agentes intervinientes. 
3,74  1,53  1  1,53  3  4,58 
15 
Supervisión global llevada a cabo sobre 
aspectos técnicos del proyecto. 
3,08  1,26  1  1,26  3  3,77 
16 
Supervisión adicional a la legal llevada a 
cabo durante la construcción. 
3,33  1,36  1  1,36  3  4,08 
17  Intensidad de uso.  3,54  1,44  1  1,44  3  4,33 
18 
Nivel social, cultural, económico y cívico de 
los usuarios. 
3,23  1,32  1  1,32  3  3,96 
19  Grado de rotación de usuarios.  3,02  1,23  1  1,23  3  3,70 
20 
Previsiones técnicas, organizativas  y 
económicas  sobre el mantenimiento del 
edificio y su gestión. 
3,76  1,54  1  1,54  3  4,61 
21 
Grado de protección y singularidad 
arquitectónica del inmueble. 
2,71  1,11  1  1,11  3  3,32 
22 
Presencia en el edificio de zonas comunes 
especiales. 
3,27  1,33  1  1,33  3  4,00 
23  Cantidad y tipo  de dotaciones  del edificio.  3,30  1,34  1  1,34  3  4,03 
24  Localización‐ubicación.  2,45  1,00  1  1,00  3  3,00 
25  Condiciones climáticas.  3,42  1,40  1  1,40  3  4,19 
26 
Características geotécnicas del suelo del 
inmueble y su entorno específico. 
3,04  1,24  1  1,24  3  3,72 
27 
Coyuntura y estructura política, económica y 
social general. 
3,06  1,25  1  1,25  3  3,75 
  Suma  36,23  Suma  108,70 
Notas: 
La celda recuadrada de la columna A correspondiente a la variable 24 es el mínimo de los valores de riesgo 
latente y base para la homogeneización: Amínimo = 2,45 
Fórmula de cálculo de  los factores de riesgo latente homogeneizados:  Bi = Ai / Amínimo 
 
Tabla 24. Cálculo de los valores de riesgo máximo y mínimo según relación de variables y 
ponderaciones actualizadas. 
 
11.8.5.2.  Valoraciones de riesgo por los expertos en los diferentes casos estudiados. 
En base a la relación revisada de variables y sus ponderaciones, se recalcularon los niveles de 
riesgo  de  los  diferentes  edificios  según  las  valoraciones  llevadas  a  cabo  por  los  diferentes 
expertos en su momento. 
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En las tablas 26, 27, 28 y 29 se muestran los resultados recalculados para los edificios 1, 2, 3 y 
4  respectivamente.   Para completar este proceso  se partió de  los   cálculos efectuados en el  
capítulo 10  Experimentación con la formulación asociada al modelo: Cuantificación del riesgo 
en diferentes edificios: el análisis  del riesgo,  y se siguieron los siguientes pasos: 
• En  las diferentes tablas donde se recogen  los resultados de  las  implementaciones del 
modelo a los cuatro edificios estudiados, se sustituyeron las ponderaciones y se ajustó  
la relación de variables71. 
• Se calculó las ponderaciones homogeneizadas según la formulación. 
• Se  aplicaron  estas  últimas  ponderaciones  a  los  valores  de  riesgo  aportado  por  las 
variables según  las valoraciones efectuadas por  los expertos y   se  recalculó el  riesgo 
total del edificio. 
El resumen de los resultados totales obtenidos son los siguientes: 
 
RESUMEN DATOS RECALCULADOS DE APLICACIÓN DEL 
MODELO 
Caso 1  Caso 2  Caso 3  Caso 4 
Riesgo total calculado según valoración expertos 
(media aritmética de los resultados) 
41,89  73,47  73,61  75,92 
Riesgo total calculado según valoración doctorando  43,27  76,83  72,14  80,33 
Riesgo mínimo posible según formulación  36,23 
Riesgo máximo posible según formulación  108,70 
 
 
 
                                                            
71 La relación de variables incluida en la formulación del modelo en la fase de aplicación a edificios, incluía 32 unidades y la 
relación revisada incluyó 27. 
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Tabla 25. Cálculo del riesgo total del edificio según la relación revisada de variables y ponderaciones 
en edificio 1. 
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Tabla 26. Cálculo del riesgo total del edificio según la relación revisada de variables y ponderaciones 
en edificio 2. 
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Tabla 27. Cálculo del riesgo total del edificio según la relación revisada de variables y ponderaciones 
en edificio 3. 
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Tabla 28. Cálculo del riesgo total según la relación revisada de variables y ponderaciones en edificio 4. 
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11.8.5.3. Correlación entre el nivel de  riesgo apreciado en el edificio de  forma global y 
valoraciones de riesgo de los expertos. 
Al  igual  que  se  hizo  en  apartados  anteriores,  en  esta  etapa  se  recalcula  el  coeficiente  de 
correlación lineal entre el nivel de riesgo percibido de forma global en el edificio, variable Y, y 
el valor recalculado de riesgo del edificio obtenido tras la puesta en práctica del modelo en los 
sucesivos casos, variable X.  
Como se ha indicado anteriormente: 
• El valor de la variable X varía entre un mínimo de 36,23 y un máximo de 108,70.  
• Las opciones para  la variable Y varían entre  riesgo bajo y alto,  con  sus equivalentes 
numéricos 1 y 3 respectivamente. 
Con  los valores revisados, a continuación se adjuntan    los datos recalculados según de tablas 
incluidas en el capítulo 10 relativas a la valoración del riesgo de los edificios, necesarios para la 
determinación  del coeficiente de correlación.  
El contenido de estas tablas recalculadas es el siguiente: 
• Tabla  29:  Resultados  de  las  consultas  sobre  el    nivel  de  riesgo  percibido  de  forma 
global en los casos de aplicación del modelo y el valor del riesgo total de cada edificio 
obtenido  tras aplicación del modelo por cada experto. Las opciones de  riesgo global 
apreciado son  
-  Bajo (B). 
-  Medio (M). 
-  Alto (A).  
- También aparecen apreciaciones intermedias del tipo Bajo‐Medio: B‐M: 
• Tabla 30: Equivalentes numéricos a los niveles de riesgo global  apreciados. 
• Tabla 31: Valores de las variables X e Y a correlacionar. 
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Nº 
orden 
Casos de aplicación 
1  2  3  4 
1 
B 
44,46 
‐  ‐  ‐ 
2  B 
38,46 
A 
78,39 
M 
80,38 
‐ 
3 
B‐M 
40,11 
M‐A 
84,49 
M‐A 
78,34 
M‐A 
80,00 
4 
B 
41,33 
A 
59,63 
‐  ‐ 
5  B 
44,46 
M‐A‐A 
64,71 
A 
75,19 
‐ 
6 
B 
39,03 
M 
60,86 
A 
69,64 
M 
77,55 
7 
M 
40,55 
A 
65,07 
A 
65,26 
A 
64,01 
8  B 
48,42 
M 
75,15 
A 
62,06 
‐ 
9 
B 
39,14 
M‐A 
91,29 
A 
89,90 
M‐A 
86,50 
10  ‐  ‐ 
B 
57,74 
M‐A 
71,52 
11  B 
44,43 
A 
67,77 
‐  ‐ 
12  ‐  ‐  M‐A‐A 
73,81 
‐ 
13 
B 
40,42 
A 
87,37 
M‐A 
83,79 
‐ 
Media  41,89  73,47  73,61  75,92 
 
Tabla 29. Resultados de las consultas sobre el nivel de riesgo global apreciado en los casos de 
aplicación del modelo y riesgo total recalculado de cada edificio tras aplicación del modelo por cada 
experto. 
 
Nivel de riesgo 
Equivalente
numérico 
Bajo (B)  1 
Medio (M)  2 
Alto (A)  3 
Bajo‐Medio (B‐M)  1,5 
Medio‐Alto (M‐A)  2,5 
Medio‐Alto‐Alto (M‐A‐A)  2,75 
 
Tabla 30. Equivalentes numéricos a los niveles de riesgo apreciados. 
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  nº 
orden  X  Y 
  nº 
orden  X  Y 
  nº
orden X  Y 
  nº 
orden  X  Y 
Ca
so
 1
 
1  44,46  1 
Ca
so
 2
 
1  ‐  ‐ 
Ca
so
 3
 
1  ‐  ‐ 
Ca
so
 4
 
1  ‐  ‐ 
2  38,46  1  2  78,39 3  2  80,38 2  2  ‐  ‐ 
3  40,11  1,5  3  84,49 2,5  3  78,34 2,5  3  80,00  2,5 
4  41,33  1  4  59,63 3  4  ‐  ‐  4  ‐  ‐ 
5  44,46  1  5  64,71 2,75  5  75,19 3  5  ‐  ‐ 
6  39,03  1  6  60,86 2  6  69,64 3  6  77,55  2 
7  40,55  2  7  65,07 3  7  65,26 3  7  64,01  3 
8  48,42  1  8  75,15 2  8  62,06 3  8  ‐  ‐ 
9  39,14  1  9  91,29 2,5  9  89,90 3  9  86,50  2,5 
10  ‐  ‐  10  ‐  ‐  10  57,74 1  10  71,52  2,5 
11  44,43  1  11  67,77 3  11  ‐  ‐  11  ‐  ‐ 
12  ‐  ‐  12  ‐  ‐  12  73,81 2,75  12  ‐  ‐ 
13  40,42  1  13  87,37 3  13  83,79 2,5  13  ‐  ‐ 
 
Tabla 31. Valores recalculados de las variables X e Y a correlacionar. 
 
Con estos datos se vuelve a recalcular el coeficiente de correlación, según la fórmula: 
yx
xyxy σσ
σρ =
 
Donde:  
ߪݔݕ ൌ ܿ݋ݒܽݎ݅ܽ݊ݖܽ ݀݁ ሺܻܺሻ 
ߪݔ ൌ ݀݁ݏݒ݅ܽܿ݅ó݊ ݐí݌݅ܿܽ ݀݁ ܺ 
ߪݕ ൌ ݀݁ݏݒ݅ܽܿ݅ó݊ ݐí݌݅ܿܽ ݀݁ ܻ 
 
Con  los valores de  las variables X e Y  indicados de  la  tabla 30, se  recalcula el coeficiente de 
correlación de Pearson  mediante una hoja de cálculo Excel,  obteniéndose un valor  de 0,74.  
11.8.6.   Redefinir  la recta de regresión y su correspondiente ecuación, que permita 
obtener el nivel de riesgo total del edificio en función de  la puntuación obtenida al 
aplicar el modelo. 
A partir de  los datos  relacionados en  las  tablas anteriores, se  recalculó  la  recta de  regresión  
entre  las variables X e Y, para ello se partió de  la nube de puntos que relacionan  la series de 
valores de ambas variables. El resultado se muestra en la figura 24. 
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Figura 24. Nube de puntos y recta de regresión actualizadas entre variables X e Y. 
11.8.7.   Definir  la gradación correspondiente a  las opciones   de nivel de riesgo total 
del  edificio:  bajo,  medio  y  alto,  en  función  de  los  resultados  obtenidos  tras  la 
aplicación del modelo. 
El  objetivo  de  esta  etapa  fue  establecer  una  correspondencia  entre  los  resultados  que  se 
obtuvieran al aplicar el modelo, cuyo rango de  valores está comprendido entre  36 y 108, y los 
niveles de riesgo global del edificio,  con opciones que varían entre bajo y alto. De esta manera 
tras  la  implementación del modelo a un edificio y  la obtención de un determinado valor, se 
establecería una  correspondencia  con un nivel de  riesgo bajo, medio o alto, que  serviría de 
ayuda  para  determinar  la  conveniencia  de  emprender  acciones  para modificar  dicho  nivel 
hasta valores tolerables. 
Como se indicó anteriormente según la norma UNE‐EN 31010:2011, un enfoque habitual es la 
división  del  riesgo  en  tres  bandas  que  implican  actuaciones  proporcionales,  en  la  banda 
inferior  el  riesgo  se  considera    como  insignificante  y  no  requiere  tomar  medidas  para  su 
tratamiento. En la banda alta  el riesgo se considera intolerable. 
Los equivalentes numéricos de las opciones de riesgo empleados a lo largo de la investigación 
fueron: bajo= 1, medio= 2 y alto= 3. De igual forma, los valores intermedios correspondieron a: 
bajo‐medio=  1,50  y medio‐alto=  2,50.  En  la  figura  25  se  representa  inicialmente    de  forma 
gráfica las bandas de riesgo consideradas. 
 
 
y = 0,0351x ‐ 0,1019
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
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36 72 108
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N
iv
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e 
ri
es
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 d
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 e
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io
X = Riesgo del edificio  calculado  según aplicación modelo
GRÁFICO DE RELACIÓN ENTRE VARIABLES. Ecuación:
EDIFICIOS 1, 2, 3 y 4
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Figura 25. Representación gráfica de las bandas de riesgo. 
En  vistas  a  aportar  información  complementaria  a  la  hora  de  interpretar  los  resultados,  se 
dividió la banda central de riesgo en tres subvalores: medio‐bajo, medio y medio‐alto. De esta 
manera la representación gráfica de las bandas es la indicada en la figura 26. 
            1,5                  2,5             
  BAJO  MEDIO‐BAJO  MEDIO  MEDIO‐ALTO  ALTO   
1                      2                      3 
 
Figura 26. Representación gráfica de las bandas ampliadas de riesgo. 
Para  la determinación de  las  fronteras de  los  valores numéricos,  al  ser de un punto  (inicio 
riesgo medio=  1,50  ‐  final  riesgo medio  =  2,50)    la  amplitud del  rango de puntuaciones  de 
riesgo global en la zona de riesgo medio, este rango fue dividido en los tres intervalos fijados, 
siendo los equivalentes numéricos de las  fronteras de dichos intervalos:  
Inicio banda riesgo medio‐bajo  1,50 
Inicio banda riesgo medio  1,50 + 0,33 = 1,83 
Inicio banda riesgo medio‐alto  1,83 + 0,33 = 2,16 
Final banda riesgo medio‐alto  2,50 
 
Los  anteriores  valores  de  1,83  y  2,16  se  redondean  en  múltiplos  de  5  al  efecto  de  su 
incorporación en el modelo, de tal manera que los datos resultantes fueron los siguientes: 
Inicio banda riesgo medio‐bajo  1,50 
Inicio banda riesgo medio  1,85 
Inicio banda riesgo medio‐alto  2,15 
Final banda riesgo medio‐alto  2,50 
 
De esta manera la representación gráfica de las bandas es la indicada en la figura 27. 
 
 
 
 
1,5 2,5
1
BAJO MEDIO ALTO
32
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            1,5      1,85     2,15     2,5             
  BAJO  MEDIO‐BAJO  MEDIO  MEDIO‐ALTO  ALTO   
1                      2                      3 
 
Figura 27. Representación gráfica de las bandas de riesgo con indicación de valores en la  zona de 
riesgo medio. 
 
Para  establecer  una  equivalencia  entre  los  niveles  de  riesgo  total  del  edificio  indicados  en 
lenguaje natural del tipo: bajo, medio‐bajo, medio, medio‐alto y alto,  y los valores resultantes 
tras proceder a una aplicación del modelo, se partió de  la ecuación de  la  recta de  regresión 
calculada,  despejando  el  valor  de  la  variable  X,  correspondiente  al  valor  de  riesgo  tras 
implementar el modelo a un edificio determinado. 
Ecuación de la recta de regresión:     Y = 0,0351X ‐ 0,1019 
Despejando la variable X:     X = (Y + 0,1019) / 0,0351 
A partir de aquí, se obtiene el valor de X,  sustituyendo el equivalente numérico del nivel de la 
variable Y (se redondea igualmente en múltiplos de 5): 
 
Valor Y  Valor X     [X = (Y + 0,1019) / 0,0351]  Valor X redondeado 
1,50  45,64  45 
1,85  55,61  55 
2,15  64,16  65 
2,50  74,13  75 
 
De  esta  manera,    al  proceder  a  aplicar  el  modelo  a  un  edificio  concreto  y  obtener  una 
determinada puntuación, o valor del riesgo,  se obtiene la equivalencia de nivel  de riesgo total 
del edificio, según la siguiente matriz de correspondencia: 
Valor de riesgo 
al aplicar el 
modelo (X)   
Nivel de riesgo 
global del edificio 
(Y) 
                       
   36   a  45       Bajo        
   45  a  55       Medio‐bajo   
   55  a  65       Medio      
   65  a  75      Medio‐alto   
75  a  108      Alto        
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La representación gráfica de la equivalencia valores de riesgo‐niveles de riesgo es la expresada 
en la figura 28: 
 
Figura 28. Representación gráfica equivalencia niveles de riesgo‐valores de riesgo. 
 
Para la revisión del significado de los diferentes niveles de riesgo y sus implicaciones se partió 
de la definición inicial  establecida tras las consultas a expertos72. Para ello se consideró que: 
• Los  valores  de  riesgo  calculados  del    edificio  1  se mueven mayoritariamente  en  la 
banda  de  riesgo  bajo  (36‐45).  Para  el  diseño  de  las  características  del  edificio  se 
establecieron unas condiciones de riesgo eminentemente bajo. 
• Los valores de riesgo calculados de  los edificios 2, 3 y 4 se mueven mayoritariamente 
en el entono de riesgo medio‐alto (valor 75). 
Cabe destacar que el valor 75 se sitúa aproximadamente en la mitad del rango entre el riesgo 
mínimo y máximo, no siendo por tanto simétrica la escala de gradación del riesgo.  
La definición revisada de niveles de riesgo y sus implicaciones es la siguiente: 
 
DEFINICIÓN DE NIVELES DE RIESGO GLOBAL Y SUS IMPLICACIONES 
Nivel de 
riesgo 
Definición  Implicaciones 
Bajo 
El  nivel  de  riesgo  global  del  edificio  es  en 
general propicio. 
Analizar si existen  riesgos aportados por las  
variables  que  planteen  la  conveniencia  de 
posibles mejoras y modificaciones de nivel. 
Medio 
Denota un nivel global de riesgo en general 
no deseable y la presencia de riesgos que 
son necesarios gestionar. Es necesario tener 
precaución con los niveles de riesgo medio‐
alto, al poder ser inasumibles. 
Precaución.  Pueden ser necesarias acciones 
de  mayor  contundencia  para  modificar  el 
nivel  de  los  riesgos  no  acordes  a  los 
objetivos. 
 
                                                            
72 Se incluye en el apartado 11.7.  Definición del significado de los diferentes niveles de riesgo del edificio en el contexto de la 
investigación. 
Nivel de riesgo global del edificio
Valor de riesgo total del edificio
36 45 55 65 75 109
BAJO
MEDIO‐
BAJO
MEDIO
MEDIO‐
ALTO
ALTO
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Alto 
El  nivel  de  riesgo  global es  a  priori 
inasumible  en  las  condiciones  actuales,  o 
asumible  pero  con  unos  incrementos 
previstos  de  coste  postconstrucción    con 
repercusiones elevadas. 
Máxima precaución.   Pueden ser necesarias 
acciones  en  profundidad  para modificar  el 
nivel  de  los  riesgos  no  acordes  a  los 
objetivos. 
 
11.8.8.  Agrupación de las variables por conjuntos afines. 
Otra  de  las  informaciones  obtenidas  durante  el  proceso  de  valoración  del  riesgo  en    los 
diferentes edificios estudiados, fue la conveniencia de agrupar las variables por conjuntos que 
conceptualmente fueran afines, facilitando de esta manera la aplicación del modelo. 
De esta manera, se establecieron 5 grupos de variables relativas a diferentes conceptos: 
• Diseño del edificio. 
• Calidad de la construcción. 
• Promotor y explotador del edificio y programa. 
• Uso y usuarios. 
• Inherentes al edificio y su entorno. 
Esta fase de agrupación por conjuntos afines incluyó una nueva numeración de las variables y 
un  ajuste  en  la  definición  de  las mismas,  al  objeto  de  incrementar  la    comprensión  de  lo 
expresado  en su enunciado. Estos ajustes fueron: 
 
Enunciado  inicial  variable:  1.  Eficiencia  en  el    consumo  energético  y  de  recursos  de  las 
instalaciones. 
Enunciado revisado: 1. Eficiencia de las instalaciones del edificio. 
Observaciones: No acota la definición, contemplando otros conceptos como el rendimiento. 
Enunciado inicial variable: 4. Modulabilidad de la construcción. 
Enunciado revisado: 4. Accesibilidad en las labores de  limpieza y mantenimiento. 
Observaciones: Se hace más explícito su enunciado. 
Enunciado inicial variable: 5. Tipos de acabados y materiales a emplear en  las fachadas del 
edificio. 
Enunciado  revisado:  5.  Acabados,   materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en    las 
fachadas del edificio. 
Observaciones: Se incluyen los sistemas constructivos y se ajusta el enunciado. 
Enunciado  inicial  variable:  6.  Tipos  de  acabados,  materiales  y  sistemas  constructivos  a 
emplear en el edificio, excepto fachadas. 
Enunciado  revisado:  6.  Acabados,   materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en    las 
fachadas del edificio, excepto fachadas. 
Observaciones: Se ajusta el enunciado. 
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Enunciado inicial variable: 8. Constructibilidad compleja del edificio. 
Enunciado revisado: 8. Complejidad de la ejecución de obra. 
Observaciones:  El  término  constructividad hace  referencia más  exactamente  a  la  facilidad 
con que puede ser realizada la obra. 
Enunciado  inicial  variable:  9.  Idoneidad  técnica  y  económica  de  las  empresas  que 
intervienen en la ejecución. 
Enunciado revisado: 11. Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
Observaciones: En  la  línea de  lo  indicado por Alzahrani y Emsley (2013) se consideran otros 
factores decisivos de  las empresas constructoras en el éxito postconstrucción del proyecto, 
como  la  experiencia,  capacidad  de  gestión,  recursos  disponibles,  organización,  capacidad 
financiera,  etc. 
Enunciado inicial variable: 10. Establecimiento del contexto por parte del promotor. 
Enunciado revisado: 17. Compromiso extra‐económico por parte del promotor. 
Observaciones:  Se  suprime  el  concepto  de  establecimiento  del  contexto  por  compromiso 
para  su diferenciación  respecto de  la etapa del proceso de apreciación del  riesgo  según  la 
norma UNE‐ISO 3100: 2010,  que dispone el mismo enunciado. 
Enunciado inicial variable: 13. Control ejercido durante la elaboración del proyecto. 
Enunciado  revisado:  14.  Revisión  y  supervisión  llevada  a  cabo  durante  la  elaboración  del 
proyecto. 
Observaciones: Se sustituye el término control por supervisión en  la  línea del enunciado de 
las restantes variables que se refieren a esta cuestión. 
Enunciado  inicial  variable:  18.  Supervisión  adicional  a  la  legal  llevada  a  cabo  durante  la 
construcción. 
Enunciado revisado: 16. Supervisión adicional llevada a cabo durante la construcción. 
Observaciones: Se revisa el enunciado. 
Enunciado  inicial variable: 23. Previsiones  técnicas y económicas    sobre el mantenimiento 
del edificio. 
Enunciado  revisado:  19.  Previsiones  técnicas,  organizativas    y  económicas    sobre  el 
mantenimiento del edificio y su gestión. 
Observaciones: Se hace más explícito el enunciado al consider las cuestiones organizativas. 
Enunciado inicial variable: 25. Presencia en el edificio de zonas comunes especiales. 
Enunciado revisado: 9. Zonas comunes especiales. 
Observaciones: Se revisa el enunciado. 
Enunciado inicial variable: 26. Cantidad y tipo  de dotaciones  del edificio. 
Enunciado revisado: 10. Dotaciones  del edificio. 
Observaciones: Se revisa el enunciado. 
Enunciado inicial variable: 27. Localización‐Ubicación. 
Enunciado revisado: 24. Ubicación 
Observaciones: Se define empleando el término Ubicación al incluir también implícitamente 
el de localización. 
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Tras  la  agrupación  en  los  diferentes  conjuntos  se  reenumeraron  las  variables,  quedando 
distribuidas de la siguiente forma: 
 
Variables relativas al diseño y programa del edificio: 
1. Eficiencia de las instalaciones del edificio. 
2. Aislamiento de la envolvente del edificio. 
3. Geometría del edificio. 
4. Accesibilidad en las labores de  limpieza y mantenimiento. 
5. Acabados,   materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en    las  fachadas  del 
edificio. 
6. Acabados, materiales y  sistemas  constructivos a emplear en el edificio, excepto 
fachadas. 
7. Elementos singulares en el inmueble. 
8. Complejidad de la ejecución de obra. 
9. Zonas comunes especiales. 
10. Dotaciones  del edificio. 
Variables relativas a la calidad de la construcción: 
11. Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12. Idoneidad del proyectista. 
13. Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes.  
14. Revisión y supervisión llevada a cabo durante la elaboración del proyecto. 
15. Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto.  
16. Supervisión adicional llevada a cabo durante la construcción. 
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y al programa: 
17. Compromiso extra‐económico por parte del promotor.  
18. Compromiso económico por parte del promotor. 
19. Previsiones  técnicas,  organizativas    y  económicas    sobre  el mantenimiento  del 
edificio y su gestión.  
Variables relativas al uso y usuarios: 
20. Intensidad de uso. 
21. Grado de rotación de usuarios. 
22. Nivel social, cultural, económico y cívico de los usuarios. 
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su entorno: 
23. Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble. 
24. Ubicación.   
25. Condiciones climáticas. 
26. Características geotécnicas del suelo. 
27. Coyuntura y estructura política, económica y social general. 
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11.9. Interpretaciones referentes a la validez de los resultados obtenidos 
tras aplicar el modelo.  
11.9.1. El modelo como una herramienta de apoyo en la toma de decisiones. 
Como se refirió anteriormente, Apostolakis (2004) indica al tratar la evaluación cuantitativa del 
riesgo,  que  las  técnicas  empleadas  a  tal  efecto,  al  margen  de  su  importancia  dentro  del 
proceso de gestión son herramientas adicionales   no exclusivas en el análisis de  la seguridad 
que mejoran  la  toma  de  decisiones  y  no  pretenden  sustituir  a  otros métodos  o  enfoques 
tradicionales. Su objetivo no es cuantificar la probabilidad del fracaso, sino más bien entender 
el tipo de modo de  fallo que se puede producir. Los resultados de este tipo de evaluaciones 
permiten tomar decisiones informadas relativas al riesgo.  
De manera similar,  Aven (2013) indica que los análisis proporcionan un apoyo a las decisiones, 
aunque  no obstante, hay que ver más allá de los mismos  para tomarlas,  siendo  necesarios  la 
revisión y el juicio gerencial al margen de estos marcos analíticos. 
Recordando lo referido al respecto por Aven & Krohn (2014), no es posible emitir juicios sobre 
riesgos  en  base  solo  al  resultado  de  herramientas  o  matrices  que  obtienen  el  grado  de 
severidad  final del  riesgo al multiplicar su probabilidad de ocurrencia e  impacto,   ya que  los 
riesgos podrían pasar desapercibidos y por tanto no serían gestionados adecuadamente, al ser 
la cuantía de uno de los componentes de valor muy escaso y por tanto el riesgo total de nivel 
reducido. 
En el contexto de  la  tesis, el  tipo   de herramienta que se propone y en especial, el nivel de 
riesgo que calcula, no pretende ni puede servir como único criterio para la toma de decisiones, 
sino que permite obtener información de ayuda en dicho proceso.  
 Por  lo  tanto,    se   propone que al margen de  los niveles de  riesgo obtenidos  tras aplicar el 
modelo,  se  lleven a  cabo análisis específicos de  los  riesgos  identificados en  cada una de  las 
variables   evaluando su posibilidad de mejora, en evitación de que variables de riesgo alto se 
queden sin gestionar   al quedar diluida su contribución al riesgo total del edificio,   dentro de 
un nivel de riesgo bajo total calculado para el inmueble, al  presentar de forma generalizada un 
riesgo bajo las demás variables.  
La propia estructuración  de la propuesta y el desglose de sus variables se constituyen en una 
herramienta de ayuda a  los destinatarios  para comprender el origen, las causas de los riesgos 
y los modos de fallos,   pudiendo  hacer así estimaciones sobre las repercusiones en los costes 
postconstrucción que permitan obtener un nivel de riesgo global del edificio. 
11.9.2. La variabilidad de los resultados de la aplicación del modelo. 
La norma UNE‐ISO 31000:2010 indica en referencia a los principios generales de la gestión del 
riesgo, que esta se basa en la mejor información disponible y que los elementos de entrada del 
proceso  se  basan  en  fuentes  de  información  como  datos  históricos,  experiencia, 
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retroalimentación de las partes interesadas, observación, previsiones y juicios de los expertos, 
aunque,   no obstante,  la norma refiere que para  la toma de decisiones es necesario tener en 
cuenta  las  limitaciones de  los datos o modelos utilizados, así como  las posibles divergencias 
entre los expertos.  
En    los  resultados de aplicación del   modelo  se observa que hay determinados  factores que 
influyen en el sentido de las  respuestas y los resultados obtenidos por diferentes expertos en 
el  mismo  edificio.  Entre  los  factores  observados  en  la  investigación  que  influyen  
especialmente en los resultados  cabe destacar: 
• El nivel de tolerancia al riesgo  de cada experto. 
• La experiencia, bagaje  profesional y especialidad de su trabajo.  
En referencia a la tolerancia del riesgo,  el Project Manager Institute  (2013) la define   como el 
nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar cada organización o  interesado. En  las consultas 
efectuadas a los expertos  se observó que esta tolerancia influía en la estimación del nivel de 
riesgo  de  cada  participante,  de  tal manera  que  hacía  variar  de  forma  apreciable    el  riesgo 
aportado  parcialmente  por  cada  variable  y  también  el  percibido  de  forma  global  en  el 
edificio73.  
Al aplicar el modelo, no se trataba de que cada experto hiciese las valoraciones en función del 
riesgo  que  estaría  dispuesto  a  aceptar  él  mismo,  sino  considerando  las  repercusiones 
estimadas  que    cada  variable  implicaría  en  los  incrementos  en  la  cuantía  de  los  costes 
postconstrucción.  No  obstante,  por  lo  observado  a  lo  largo  de  las  repetidas  entrevistas 
mantenidas  y tras el conocimiento del perfil de los expertos, se llegó a la conclusión de que a 
pesar de ello, el sentido de las respuestas está relacionado con el nivel de tolerancia el riesgo 
del interesado. 
Pablo (1997) demuestra que    la propensión al riesgo como un factor clave en  la asunción del 
mismo  y  en  el  comportamiento  frente  a  él.  Para  ello  estudia  las  actitudes  de  los 
administradores  en  la  toma  de  decisiones, mostrando  también  la  visión  antagónica  de  dos 
gestores  frente  a  la  evaluación  del  riesgo.  Para  uno,  es  esencialmente  una  construcción 
matemática  no  emocional,  mientras  que  otro  emplea  una  “sensación  visceral”  para  su 
evaluación.  
Con  respecto  a  la  experiencia,  bagaje  profesional  y  especialidad  del  trabajo,  se  observó 
igualmente que este  factor  también  influye en  la estimación del nivel de  riesgo,  al  implicar  
tener opiniones consolidadas basadas en experiencias  anteriores.   
 
                                                            
73 Hay que recordar que la valoración del riesgo se llevó a cabo tanto al aplicar el modelo mediante la asignación de un nivel de 
riesgo a cada una de las variables integrantes, como también en la entrevista donde se consultaba a los expertos  el riesgo 
percibido de forma global en el edificio sin considerar individualmente cada una de las variables. Esta  consulta tuvo el objetivo,  
entre otros,  de analizar  la correspondencia entre riesgo global del edificio y las puntuaciones obtenidas tras la aplicación del 
modelo.  
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
227 
   
Por  lo  tanto  y  ante  la  evidencia  de  la  lógica  y  previsible  variabilidad  de  los  resultados  que 
pueden obtenerse en las aplicaciones del modelo, es conveniente tratar de llevar a cabo algún 
tipo de contraste en  los mismos. Apostolakis (2004) refiere    la  importancia de  la revisión por 
pares por expertos independientes  en la evaluación cuantitativa del riesgo.  
Como se indicó anteriormente, según Lu & Yan (2013), las diferencias en la manera de percibir 
el  riesgo  pueden  proporcionar  oportunidades    para  la  colaboración,  por  lo  que  cuando  los 
resultados  de  la  evaluación  de  los  riesgos  son  diferentes  y  los  grupos  involucrados  pueden 
determinar  la naturaleza de estas diferencias, es posible generar  soluciones de  compromiso 
que hacen aumentar la satisfacción de todas las partes implicadas.    
Chapman  (2001) refiere que  los dos enfoques principales   para  la  identificación y evaluación 
del  riesgo  son  las entrevistas  semiestructuradas  y el análisis de  riesgos que  lleva a  cabo un 
grupo de trabajo.   
Según Heredia (1999), dentro del  proceso de identificación del riesgo debe recogerse toda la 
experiencia, conocimiento y nuevos   puntos de vista sobre  riesgos del equipo de proyecto y 
partes interesadas.  
Nokes et al. (2006) proponen llevar a cabo talleres de riesgos para su gestión, con duración de 
no más de una hora y a los que asistan las personas que hayan participado en la planificación 
del proyecto y uno o dos directores de proyecto con experiencia.  
Para Rosés (2002) en la medición de riesgos menos complejos funcionan bien los workshop o 
talleres  de  trabajo  llevados  a  cabo  por  un  grupo  de  personas,  no  debiendo  dejarse  dicha 
medición  en manos  de  una  fórmula matemática,  sino  que  es  fundamental  una  apreciación 
subjetiva y utilizar métricas adecuadas a su naturaleza.  
En el modelo propuesto por Mustafa & Al‐Bahar (1991) basan el uso de la técnica del Proceso 
Analítico Jerárquico en  juicios expertos para la evaluación de los riesgos,   ya que a menudo no 
hay  otro  camino  para  ello.  Proponen  comprobar  la  solidez  de  dichos  juicios  calculando  su 
consistencia mediante  la    reiteración de    los mismos de  forma  conjunta  y  cooperando para 
llegar a consensos.  
Osipova & Eriksson (2013) refieren que el empleo de las apreciaciones expertas dentro de este 
proceso de  gestión,  implican diferentes percepciones,  ya que  cada  grupo de  actores puede 
tener su propia visión de la importancia de los riesgos, por lo que la colaboración de diferentes 
participantes es importante con el fin de obtener una visión global de los riesgos del proyecto. 
 En  esta  línea,    el   modelo  de  gestión  riesgos  elaborado  por  Espino  (2014)  prevé  que  sea 
implementado por un equipo técnico formado por el director de ejecución y técnicos expertos. 
En  el  presente  trabajo  se  propone  que  la  puesta  en  práctica    del  modelo  sea  por  un 
responsable de  aplicación, y en vistas a aumentar la fiabilidad de los resultados, se propone la 
conveniencia de llevar a cabo un contraste de los resultados obtenidos a través la participación 
de  otros expertos independientes en sus juicios.  
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El  contraste  podrá  llevarse  a  cabo  por  parte  del  responsable  de  la  aplicación  a  través  del 
análisis  de  la  información  incluida  en  las  plantillas  de  implementación  del modelo74  de  los 
restantes  expertos  participantes.  Esta  información  consiste  en  el  nivel  de  riesgo  global  del 
edificio, el riesgo parcial aportado por las variables y las  observaciones complementarias.  
El  número  de  expertos  participantes  en  la  aplicación  del modelo,  debiera  ser  adaptado  y 
proporcionado a las circunstancias del caso, teniendo en cuenta la disponibilidad de medios y 
la severidad de los riesgos. Horine (2010) indica que la gestión del riesgo debe ser apropiada, 
es decir,  debe ir en consonancia con el nivel del riesgo y el coste de la respuesta no debe ser 
mayor  que  el  coste  del  impacto.  La  norma  UNE‐ISO  31000:2010  establece  dentro  de  los 
principios de la gestión de riesgos, que esta gestión se adapta al contexto y al perfil del riesgo y 
permite  identificar  las  percepciones  de  las  personas  que  pueden  contribuir  al  logro  de 
objetivos.  
   
 
                                                            
74 Las plantillas de aplicación del modelo se indican en el siguiente capítulo. 
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12. PROPUESTA INICIAL DEL PROCESO  PARA LA 
APLICACIÓN DEL MODELO. 
 
En base a los resultados obtenidos y su interpretación, el objetivo de este capítulo es exponer 
y desarrollar  un planteamiento inicial de las etapas de las que consta el proceso de aplicación 
del modelo  y  las  herramientas    necesarias    al  efecto.  Se  ha  tomado    como  referencia  las 
directrices generales respecto al proceso de gestión de riesgos  indicadas en  las normas UNE‐
ISO 3100: 2010 Gestión de riesgo – Principios y directrices y UNE‐ISO 31010: 2011 Gestión del 
riesgo ‐ Técnicas de apreciación del riesgo. Sobre las indicaciones de estos documentos se han 
establecido particularidades en el modelo propuesto. 
Las herramientas propuestas para la aplicación son: 
• Ficha de recomendaciones para el establecimiento del contexto. 
• Ficha de recomendaciones para la determinación de criterios de riesgo. 
• Plantilla de cálculo de valor de riesgo total del edificio. 
• Fichas de acompañamiento de las variables para el cálculo del valor del riesgo. 
• Ficha de evaluación del riesgo. 
Esta propuesta se experimentará en  una fase posterior mediante su aplicación a una serie de 
edificios  y  se  sobre  ella  se  llevarán  a  cabo  las modificaciones  necesarias  a  la  vista  de  los 
resultados. 
12.1. Fases del proceso de aplicación del modelo. 
Las etapas fundamentales del proceso  para la aplicación del modelo son las siguientes:  
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Proceso de apreciación 
del riesgo: UNE‐ISO 
31000:2010 
• Establecimiento del contexto para la aplicación del modelo,  definición  de los criterios 
de riesgo y establecimiento de las hipótesis‐objetivo. 
• Identificación y análisis del riesgo:  
o Asignación  del riesgo parcial aportado por las variables. 
o Obtención del valor del riesgo total del edificio y nivel global de riesgo.  
• Evaluación del riesgo: 
o Contraste de resultados. 
o Comparación de resultados con los criterios de riesgo. 
o Determinar si son  necesarias  acciones de tratamiento del riesgo. 
 
El proceso de aplicación se describe gráficamente en la figura 29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Proceso para la aplicación del modelo. 
1. Establecimiento 
del contexto 
2. Identificación y 
análisis del riesgo
3. Evaluación del 
riesgo 
Establecimiento del contexto externo
Establecimiento del contexto interno
Definición de los criterios de riesgo 
Determinación del riesgo parcial aportado por las variables 
Valoración del  riesgo total según formulación ‐ Nivel global 
de  riesgo 
Contraste  e interpretación  de resultados 
Comparación del nivel global de riesgo y parcial aportado 
por variables con los criterios de riesgo 
Establecer si son necesarias acciones para modificar el 
riesgo 
Establecimiento de hipótesis‐objetivo
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Conceptos y elementos  fundamentales del modelo. 
En este apartado  se indican los conceptos y elementos fundamentales del modelo a tener en 
cuenta para proceder a su puesta en práctica.  
Finalidad del modelo:  
Identificación,  análisis y evaluación  del riesgo asociado a los costes globales de un edificio en 
su etapa postconstrucción.  
Concepto de riesgo:  
Incrementos que puedan producirse   en  la cuantía del coste postconstrucción. El objetivo del 
proyecto  respecto  a  este  coste es mantenerlo  tan bajo  como  sea  razonable  y posible en  la 
práctica. 
Cuando no sea posible estimar las repercusiones por la imposibilidad de obtener información o 
referencias sobre    las variables, el riesgo se asocia a  la  incertidumbre, siendo proporcional  la 
relación entre ambas magnitudes. 
Concepto de coste global en la etapa postconstrucción:  
Conjunto  de  costes  que    genera  el  edificio  desde  que  es  recibido  por  parte  del  promotor 
respecto  del  constructor,  hasta  el  final    de  su  vida  útil.  Es  independiente  de  a  quién 
corresponda  el  pago  del mismo.  Incluye  los  de  legalización  para  su  primer  uso,    costes  de 
ventas,  de  explotación  y  uso,  seguros,  impuestos  y  tasas,  mantenimiento,  consumos, 
actuaciones  de mejora,  rehabilitaciones,  inspecciones  legales,  etc.  Los  incrementos  pueden 
producirse de forma puntual o permanente a lo largo de la fase postconstrucción. 
Edificio objeto del modelo:  
Residencial plurifamiliar destinado a arrendamiento. 
Destinatario del modelo:  
Es el promotor del inmueble, su explotador, o cualquier otra persona interesada en conocer el 
comportamiento del inmueble respecto a su  coste postconstrucción. 
Estructura organizativa para la aplicación del modelo: 
El  modelo  será  puesto  en  práctica    por  un  aplicador  principal.  Es  aconsejable  reiterar  su 
aplicación  y  comparar  los  resultados mediante  la  implementación  por  otros  aplicadores  de 
contraste. El proceso global de aplicación será responsabilidad del aplicador principal, quien lo 
guiará hasta su conclusión. 
Requerimientos del aplicador principal:  
1. Disponer de experiencia suficiente en el proceso de materialización de la edificación y  
del  funcionamiento de la misma en su fase postconstrucción.  
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2. Disponer de  la  información necesaria sobre el proceso de materialización del edificio, 
para  poder  hacer  estimaciones  sobre  las  repercusiones  del  comportamiento  de  las 
variables.  
3. Disponer  de  capacidad  para  poder  establecer  hipótesis‐objetivos  sobre  aquellos 
parámetros a los que se refieren las variables y de los que no se dispone información. 
Requerimientos de los aplicadores de contraste: 
Requerimientos 1 y  2 del aplicador principal. 
Esquema del proceso para valorar el riesgo75:  
El aplicador principal calcula el nivel global de riesgo del edificio. 
En otra sesión los aplicadores de contraste calculan el nivel de riesgo. 
Recabados  los  datos  de  los  aplicadores  de  contraste,  el  aplicador  principal  los  analiza, 
considerando especialmente las diferencias en los valores de riesgo asignados a las variables, y 
si es conveniente, revisa el riesgo por él calculado y finalmente lo evalúa, es decir, lo compara 
el nivel de riesgo obtenido con los criterios de riesgo establecidos al efecto y establece si son 
necesarias acciones para modificar dicho nivel76.  
Significado de las opciones de riesgo a asignar a las variables:  
Riesgo  bajo  significa    una  repercusión  escasa  o  inapreciable  del  incremento  del  coste 
postconstrucción.  Riesgo   medio  indica  una  repercusión  apreciable  o media.  Riesgo  alto  se 
refiere a una repercusión significativa o elevada. 
Elementos de entrada del modelo:  
La valoración del riesgo se lleva a cabo en base a la información disponible que se indica en el 
siguiente apartado de establecimiento del contexto interno. 
12.1.1. Establecimiento del contexto para la aplicación del modelo y definición de los 
criterios de riesgo. 
El  objetivo  de  la  fase  de  establecimiento  del  contexto  es  la  definición  de  los  parámetros 
internos y externos  de la organización o persona que promueve el edificio, que puedan influir 
en el nivel de riesgo del edificio, con vistas a  proceder a la identificación, análisis y evaluación  
del riesgo del edificio mediante la aplicación del modelo.  
 
                                                            
75 Sobre este esquema se dan más detalles  durante el desarrollo de las etapas del proceso de aplicación del modelo a edificios 
concretos. 
76 El alcance de la presente investigación concluye con la evaluación del riesgo, no siendo objeto de la misma determinar 
acciones concretas de tratamiento. Estas acciones serán específicas para cada edificio en función de los riesgos existentes. 
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En el anexo 12 se adjunta  la Ficha de  recomendaciones para el establecimiento del contexto 
como herramienta de ayuda a emplear durante la aplicación del modelo. 
Establecimiento del contexto externo. 
Este contexto externo es el entorno en el que se desarrolla el proceso de materialización del 
edificio.  Su  establecimiento  implica  reflexionar  y  considerar    aquellos  factores  que  puedan 
tener influencia en el nivel de riesgo del edificio, por ejemplo77: 
• Requisitos  legales, financieros, económicos, culturales, políticos y reglamentarios que 
condicionen  el  proceso  de materialización  del  futuro  edificio  a  promover  y  puedan 
tener  influencia en el nivel de riesgo: condicionantes   urbanísticos del  inmueble y del 
entorno,  precio  máximo  legal  de  alquiler,  grado  de  protección  arquitectónica  del 
inmueble,  etc.  
• Coyuntura y estructura política, económica y social. 
• Características  socioculturales  y  económicas  previstas  de  los  futuros  usuarios  del 
edificio. 
La consecución del   Establecimiento del contexto externo, es conveniente que sea un proceso 
previo el de Identificación y Análisis del riesgo, aunque puede superponerse a otros procesos 
como    la asignación de niveles de riesgo a  las variables. En  la  ficha propuesta a tal efecto se 
incluyen  unos  apartados  de  Observaciones  donde  ha  de  dejarse  constancia  de  aquellas 
circunstancias significativas que puedan afectar al nivel de riesgo. 
Establecimiento del contexto interno.                                                                  
El  contexto  interno  está  formado  por  todo  lo  que  dentro  del  ámbito  del  destinatario  del 
modelo,  o persona que lo aplica,  puede influir en el nivel de riesgo. Para su establecimiento 
habrá de considerarse,  entre otros, los siguientes factores: 
• Objetivos  de  la  aplicación  del  modelo,  por  ejemplo,  comparar  entre  diferentes 
alternativas de inversión o  alcanzar los menores niveles de riesgo posibles.   
• Características  de  las  personas  encargadas  de  la  aplicación  del modelo,  en  vistas  a 
poder  analizar  posibles  diferentes  puntos  de  vista  acerca  del  riesgo  apreciado  del 
edificio.  Entre  estas  características  se  encuentran  la  experiencia  y  especialidad 
profesional  y  nivel  de  tolerancia  al  riesgo.  El  nombramiento  del  aplicador  principal 
corresponde al destinatario78 y el de los de contraste, al aplicador principal. 
 
                                                            
77 Algunos de estos factores se refieren a las variables de influencia. Su determinación implica una reflexión previa sobre 
parámetros de influencia en el coste postconstrucción. 
78 El destinatario es quién realiza el encargo de la actividad profesional de gestión del riesgo postconstrucción de un edificio. 
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• Momento de aplicación del modelo dentro del proceso de materialización del edificio, 
así como  tipo y cantidad de información  a recabar del destinatario para proceder a  la 
aplicación. La información podrá ser, básicamente:  
o Documentación formalizada, como  contratos o compromisos firmes. 
o Documento del proyecto de diseño.  
o Hipótesis‐objetivos. En caso de no disponer  la anterior documentación,  la 
información se basará en hipótesis‐objetivo79 establecidas para el proyecto 
concreto.  Estas  se  convierten  en    condicionantes  del  nivel  de  riesgo  del 
edificio  obtenido  tras  la  aplicación  del  modelo.  En  caso  de  no 
materializarse esos objetivos, habrá que volver   a  llevar a cabo el proceso 
de apreciación del riesgo con los nuevos datos80.  
o Otras  informaciones de apoyo recabadas por  los aplicadores en base a  la 
información disponible,  las cuales complementan  la  información aportada 
por el destinatario. 
Cuestiones relativas a las personas encargadas de aplicar el modelo. 
En  la  línea de  la consideración de aquellas cuestiones que puedan  influir en  los criterios para 
definir  la  importancia del  riesgo, el éxito del proceso de apreciación del mismo depende del 
establecimiento de  comunicaciones  y  consultas eficaces  con  las partes  interesadas  (UNE‐EN 
31010:2011). Una parte interesada puede ser una persona que toma decisiones (UNE‐ISO GUIA 
73 IN), por lo que en el contexto de aplicación del modelo las personas encargadas de ponerlo 
en práctica tienen la consideración de partes interesadas, al decidir sobre el nivel de riesgo del 
edificio.  Las partes interesadas involucradas en la implementación del modelo ayudarán entre 
otras cuestiones a (UNE‐EN 31010:2011): 
• Reunir  las diferentes áreas de conocimiento técnico para  la  identificación y el análisis 
del riesgo. 
• Asegurar que  las diferentes opiniones  se  tienen en cuenta de  forma adecuada en  la 
evaluación de los riesgos81. 
 
                                                            
79 Como se indicó anteriormente, este concepto de hipótesis-objetivo es el definido por Ramírez de Arellano (2010), para la  
determinación de los precios unitarios en el proceso de presupuestación de obras. Para ello parte de una serie de datos 
conocidos, fijando unas hipótesis complementarias para aquellas cuestiones de las que no se tiene información, las cuales se 
convierten en objetivos. En el contexto de aplicación del modelo estas hipótesis-objetivo se especifican en las fichas de definición 
de las variables indicadas más adelante. 
80 En los siguientes apartados referentes a la experimentación con el modelo, se indica un ejemplo de determinación de hipótesis 
objetivo. 
81 Como se indicó anteriormente, el proceso de evaluación del riesgo corresponde al aplicador principal. 
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• Asegurar que los riesgos se identifican adecuadamente. 
• Ayudar en la decisión  de aprobar  un plan de tratamiento. 
En referencia a la comunicación y consulta con las partes interesadas en el proceso de gestión 
del  riesgo,  estas  pueden  emitir  juicios  sobre  el  riesgo  basados  en  sus  percepciones,  que 
pueden    variar  debido  a  diferencias  en  los  valores,  necesidades,  hipótesis,  conceptos  e 
inquietudes (UNE‐ISO 31000:2010). Como las opiniones de  los interesados pueden tener gran 
importancia en las decisiones adoptadas, las percepciones deben ser identificadas, registradas 
y tomadas en consideración en el proceso de decisión. A  la hora de proceder al contraste de 
resultados que se ha propuesto por parte del aplicador principal del modelo,  los  factores de 
influencia  sobre  los  resultados  como  tolerancia  al  riesgo,  experiencia  y  especialidad 
profesional, han de ser tenidos en cuenta a la hora de analizar y evaluar el riesgo calculado,  al 
objeto de  comprender  la posible variabilidad de  los  resultados. Es por ello que este  tipo de 
cuestiones han de ser  considerados  en la fase de Establecimiento del contexto. 
Establecimiento de hipótesis‐objetivos sobre aquellos parámetros que influyen en el 
riesgo y de los que no se tienen información. 
Esta etapa implica especificar aquellas cuestiones referentes a  las variables, a considerar para 
valorar  el  riesgo  y  de  las  que  no  se  dispone  la  información  necesaria  contenida  en  la 
documentación formalizada del proyecto, como  contratos o compromisos firmes y el proyecto 
de diseño. Su objetivo es establecer    formalmente el conjunto de parámetros  relativos a  las 
variables que no figuran en otros documentos disponibles, de tal manera que  la  información 
para  la puesta en práctica del modelo por  los diferentes aplicadores sea  lo más homogénea 
posible.  
El número de   hipótesis‐objetivo  fijadas    será mayor  cuanto más  temprana  sea  la etapa del 
proceso  de  materialización  del  edificio  en  la  que  se  aplica  el  modelo.    Estas  hipótesis  se 
convierten en condicionantes del nivel de riesgo del edificio, el cual habrá de  ser recalculado 
cuando cambien las mismas o se transformen en hechos no alineados con las hipótesis.   
Definición  de los criterios de riesgo. 
Según  indica  la norma UNE‐ISO 31000:2010, se deben definir  los criterios que se aplican para 
evaluar la importancia del riesgo,  debiendo considerarse para ello  el nivel a partir del cual el 
riesgo comienza a ser aceptable o tolerable. 
A este  respecto hay que  considerar que a  lo  largo del proceso de aplicación del modelo  se 
obtienen diferentes  tipos de riesgos:  
• Riesgos parciales  aportados por  las  variables,    con  los que mediante  la  formulación 
asociada al modelo se obtiene el valor de riesgo total del edificio. 
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• Valor  de  riesgo  total  del  edificio.  Es  el  resultado  numérico  de  riesgo  del  edificio 
obtenido mediante  la  formulación y el empleo de  la herramienta plantilla de cálculo 
que se indica más adelante. 
• Nivel  de  riesgo  global  del  edificio.  Es  el  nivel  de  riesgo  del  edificio  expresado  en 
lenguaje natural del tipo: bajo, medio, medio‐bajo, etc. Se obtiene a partir del valor de 
riesgo calculado anteriormente, según la gráfica  de correspondencia que se incluye en 
la plantilla de cálculo. 
Por  lo  tanto,   en esta    fase del proceso de aplicación del modelo, el objetivo   es especificar 
cuándo comienza a ser inaceptable el riesgo identificado y analizado, tanto a nivel global como 
de forma parcial aportado por las variables. A tal efecto se proponen unos umbrales genéricos 
de aceptabilidad y severidad de los riesgos82.  
Por tanto, de forma complementaria  a los umbrales  propuestos, el aplicador principal  ha de 
especificar si existen otros, en función de las características y circunstancias que concurran en 
el  destinatario,  como  nivel  de  tolerancia  al  riesgo  del mismo,  recursos  disponibles  para  el 
proceso de materialización del edificio, objetivos de la aplicación del modelo83,  etc. 
Los umbrales propuestos en el  modelo son: 
• Respecto al nivel de riesgo global obtenido tras aplicar el modelo: 
o Si  tras  la  aplicación  del modelo  se  alcanza un nivel  de  riesgo  global del  edificio 
calificado como alto según la gráfica de correspondencia: valor de riesgo – nivel de 
riesgo  incluida en   plantilla de cálculo, se considera  inaceptable o aceptable pero 
con  unos  incrementos  previstos  de  coste  postconstrucción    con  repercusiones 
elevadas. Habrá de tenerse especialmente en cuenta  los niveles calificados como 
medio‐alto al poder implicar también un riesgo inaceptable. 
o El  nivel  de  riesgo  global  también  es  inaceptable  cuando  alguna  de  las  variables 
consideradas  críticas  alcance  su  umbral  de  aceptabilidad.  Este  umbral  se  ha 
considerado  cuando    el  riesgo  parcial  aportado  sea  valorado,  al  menos,  como 
medio. Las variables  fijadas como críticas son:  
- 11. Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
- 12. Idoneidad del proyectista. 
- 13.  Idoneidad  de  la  dirección  facultativa  de  las  obras  y  otros  agentes 
intervinientes. 
 
                                                            
82 Estos umbrales han sido determinados a lo largo de la investigación. Se hace referencia a su obtención a lo largo del Capítulo 
11 Interpretación de resultados. 
83 En los siguientes apartados referentes a la experimentación con el modelo, se indica un ejemplo de fijación criterios de riesgo 
alternativos. 
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- 19. Previsiones técnicas, organizativas   y económicas   sobre el mantenimiento 
del edificio y su gestión. 
• Respecto al nivel de riesgo parcial aportado por las diferentes variables84:  
En general un nivel alto  implica emprender acciones para modificarlo, aunque habrá que 
considerar  aquellas variables en las que la capacidad de control sobre ellas no pertenece 
al ámbito de actuación del gestor. No obstante, un nivel medio también puede implicar la 
necesidad de emprender acciones, en función de la proporcionalidad de dichas acciones.  
En  un  caso  de  aplicación  del  modelo,  el  aplicador  principal,  teniendo  en  cuenta  las 
características del destinatario, habrá de establecer de forma complementaria a  los umbrales 
antes indicados: 
• Si se considera inaceptable otro nivel de riesgo global del edificio, inferior al definido como 
alto. 
• Si  existen  variables  consideradas  como  críticas  en  el  modelo  que  no  tengan  tal 
consideración en el edificio objeto de aplicación. 
• Si  hay  variables  en  las  que  un  nivel  de  riesgo  parcial  aportado  definido  como medio,  
implique  llevar a cabo acciones para modificarlo. 
En el anexo 13 se adjunta  la Ficha de recomendaciones para  la determinación de criterios de 
riesgo como herramienta de ayuda a emplear durante la aplicación del modelo. 
12.1.2. Identificación y análisis del riesgo. 
Determinación del nivel de riesgo parcial aportado por las variables. 
En esta etapa se asigna un nivel de riesgo a    las variables. Para ello se consideran una a   una  
las 27 unidades,    identificando el posible riesgo que aportan, así como su nivel, por  lo que el 
desarrollo de esta etapa tiene una doble función: identificar los posibles eventos de riesgo,  así 
como valorarlos.  
Como  se  indicó en apartados anteriores,  según  la norma UNE‐ISO 31000: 2010 es necesario 
tener  en  cuenta  las  limitaciones  de  los  datos  o  modelos  utilizados,  así  como  las  posibles 
divergencias  entre  los  expertos  a  la  hora  de  valorar  el  riesgo,  siendo  importante  para 
incrementar  la  fiabilidad  de  los  datos,  la  colaboración  de  diferentes  actores  con  el  fin  de 
obtener  una  visión  global  de  los  riesgos  del  proyecto.  Como  los  juicios  expertos  implican 
diferentes percepciones, es conveniente verificar su   consistencia mediante la  reiteración de  
los mismos de forma conjunta (Mustafa & Al‐Bahar, 1991). 
 
                                                            
84 Recordando, el riesgo parcial aportado es el  producto de la ponderación de cada variable por el riesgo asignado por el 
aplicador en la fase de análisis o valoración. 
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En el contexto de la presente tesis,  se propone que aunque la aplicación del modelo pueda ser 
de  forma  individual  por  el  aplicador  principal,  se  lleve  a  cabo  además  por  diferentes 
aplicadores de contraste designados por el aplicador principal.  
Para  la  implementación  del  modelo  por  parte  de  los  aplicadores  de  contraste  habrá  de 
asegurar  el  no  influir  en  las  respuestas  de  los  participantes.  Debe  recogerse  toda  la 
experiencia,  conocimiento  y  puntos  de  vista  sobre  todas  las  cuestiones  presentadas  o  que 
puedan presentarse durante el desarrollo de la actividad (De Heredia, 1999). En caso de que la 
actividad se ponga en práctica contando en la misma sesión con más de un aplicador, habrá de 
tenerse  especialmente en cuenta que los mismos puedan expresarse con libertad, evitando el 
efecto de personalidades dominantes.  
Para  la determinación del nivel de  riesgo parcial aportado por  las variables,  se propone una 
plantilla de cálculo que se adjunta en el anexo 14.   En  la tabla 32 se muestra un ejemplo de 
nivel de riesgo del edificio  calculado con la plantilla.  
En la plantilla de cálculo figuran las siguientes columnas: 
• VARIABLES:  Incluye  el  listado  de  variables  de  influencia  obtenidas  a  lo  largo  del 
desarrollo de la investigación. 
• RL: Corresponde a la ponderación homogeneizada  de las variables y es un dato fijo en 
el modelo85.  
• RIESGO:  Es  el  riesgo  que  asigna  el  aplicador  del  modelo.  Sus  opciones  son  las 
anteriormente indicadas: bajo, medio y alto, que traducido a valores numéricos son 1, 
2 y 3 respectivamente.  
• RIESGO PARCIAL: Es el riesgo parcial que aporta la variable al valor de riesgo total del 
edificio. Su cuantía se obtiene según la formulación: 
RIESGO PARCIAL = RL * RIESGO 
Además de estas columnas aparecen los siguientes datos: 
• VALOR  DE  RIESGO  TOTAL  DEL  EDIFICIO:  Es  el  valor  total  de  riesgo  del  edificio 
calculado según la formulación. 
• GRÁFICO  DE  CORRESPONDENCIA  VALOR  DE  RIESGO‐NIVEL  DE  RIESGO  GLOBAL: 
Establece la correspondencia entre el valor de riesgo  calculado tras aplicar el modelo y 
el nivel de riesgo global del edificio. 
 
                                                            
85 Ha sido  obtenido tras el proceso de consultas a expertos y la formulación del modelo: 
Coeficiente de ponderación homogeneizado (RL) = Coeficiente de ponderación de cada variable ÷ Valor mínimo de los 
coeficiente de ponderación de las variables 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
239 
   
 
Tabla 32. Ejemplo de plantilla de aplicación del modelo. 
RL RIESGO
RIESGO 
PARCIAL
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  las  insta laciones  del  edi ficio. 1,45 1 1,45
2 Ais lamiento de  la  envolvente  del  edi ficio. 1,43 2 2,86
3 Geometría  del  edi ficio. 1,12 3 3,36
4 Acces ibi l idad en las  labores  de   l impieza  y mantenimiento. 1,27 1 1,27
5 Acabados , materia les y s i s temas constructivos a emplear en las fachadas
del  edi ficio.
1,55 2 3,10
6 Acabados , materia les y s i s temas constructivos a emplear en el edi ficio,
excepto fachadas .
1,42 3 4,26
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 3 3,27
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra. 1,28 2 2,56
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 3 3,99
10 Dotaciones   del  edi ficio. 1,34 1 1,34
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de  l as  empresas  que  intervienen en la  ejecución. 1,52 2 3,04
12 Idoneidad del  proyectis ta . 1,54 3 4,62
13 Idoneidad de la di rección facul tativa de las obras y otros agentes
intervinientes .
1,53 1 1,53
14 Revis ión y supervis ión l l evada  a  cabo durante  la  elaboración del  proyecto. 1,31 2 2,62
15 Supervis ión globa l  l levada  a  cabo sobre  aspectos  técnicos  del  proyecto. 1,26 3 3,78
16 Supervis ión adicional  l levada  a  cabo durante  la  construcción. 1,36 3 4,08
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte  del  promotor. 1,45 2 2,90
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 3 4,41
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas sobre el mantenimiento
del  edi ficio y su gestión.
1,54 1 1,54
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 2 2,88
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 3 3,69
22 Nivel  socia l , cul tura l , económico y cívico de  los  usuarios . 1,32 1 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su entorno:
23 Grado de  protección y s ingularidad arqui tectónica  del  inmueble. 1,11 2 2,22
24 Ubicación.  1,00 3 3,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 3 4,20
26 Caracterís ticas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 2 2,48
27 Coyuntura  y estructura  pol ítica , económica  y socia l  general . 1,25 3 3,75
79,52
PLANTILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO GLOBAL DEL EDIFICIO
VARIABLES
VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
Gráfico de 
correspondencia: 
Valorde riesgo 
obtenido tras
aplicar el modelo ‐
Nivel global de 
riesgo.
ALTO
Nivel de riesgo global del edificio
Valor de riesgo total del edificio
36 45 55 65 75 109
BAJO
MEDIO‐
BAJO
MEDIO
MEDIO‐
ALTO
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La aplicación del modelo a un mismo edificio por más  de un experto puede implicar diferentes 
percepciones del riesgo aportado por las respectivas variables, y por tanto, un diferente valor 
de riesgo del edificio.  Por lo que una vez valorado el riesgo  por  los diferentes aplicadores, el 
aplicador   principal     contrasta    la valoración   de riesgo por él efectuada con  las demás. Este 
proceso implica reflexionar sobre los diferentes puntos de vista acerca del riesgo aportado por 
las variables. Llegado el caso, el aplicador principal puede revisar sus asignaciones de riesgo en 
base al contraste efectuado, obteniendo una valoración final  que servirá de base en la etapa 
de  Evaluación  del  riesgo,  donde  se  determinará  la  necesidad  de  posibles  acciones  para 
modificar el nivel de riesgo. 
Dentro del proceso de aplicación del modelo, para llevar a cabo la determinación del nivel de 
riesgo parcial, habrá de consultarse de forma simultánea las fichas de acompañamiento de las 
variables  que  se  proponen  más  adelante,  al  menos  hasta  estar  familiarizado  con  el 
funcionamiento y el significado de las variables. 
Estas fichas están divididas en una serie de apartados  que son necesarios considerar. También 
incluyen un apartado de Observaciones, donde se reflejan las hipótesis‐objetivos fijadas por el 
aplicador  principal  sobre  aquellos  parámetros  de  los  que  no  se  dispone  de  documentación 
formalizada. Estas se convierten en condicionantes del nivel de riesgo calculado.  
  Los apartados en que se divide la ficha  son los siguientes:  
• Enunciado de  la variable. 
• Definición de la variable. 
• Variables a considerar que pueden agravar o contrarrestar el riesgo aportado.  
• Conceptos  relacionados con la  variable. 
• Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable. 
• Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable. 
El significado de los anteriores apartados se incluye  como una  ficha preliminar al conjunto de 
fichas de las variables, que son las siguientes: 
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VARIABLE Nº  
SE DESCRIBE EL ENUNCIADO DE LA VARIABLE 
 
Definición 
Se indica la definición de la variable. 
 
Observaciones 
Se hacen aclaraciones sobre la definición de la variable y las cuestiones a tener en cuenta para 
la asignación del riesgo que aporta dicha variable. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o disminuir el riesgo aportado 
Se enumeran determinadas variables a  tener en cuenta, que pueden aumentar o  reducir el 
riesgo aportado por la variable que se analiza.   
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Se  indican    otros  conceptos  que  no  son  enunciados  de  variables,  a  considerar  para  la 
asignación de riesgo aportado. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
Se enumeran partidas pertenecientes a la clasificación de costes globales de la edificación en 
fase postconstrucción, que pueden experimentar incrementos en su cuantía motivados por el 
comportamiento de la variable analizada. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
En  este  apartado  el  aplicador principal ha de  anotar,  en  caso de  ausencia de  información, 
aquellas hipótesis‐objetivo que  se establezcan en  referencia a  las diferentes variables, para 
poder  asignar  un  nivel  de  riesgo  aportado.  Estas  hipótesis  se  convertirán  en  objetivos  a 
alcanzar en el proyecto y serán factores condicionantes del nivel de riesgo total que alcance el 
edificio tras la aplicación del modelo. 
En esta casilla también deben  anotarse diferentes consideraciones y reflexiones relacionadas, 
surgidas  en  el  proceso  de  asignación  de  riesgo  aportado  y  que    hayan  de  ser    tenidas  en 
cuenta en cualquier momento.  
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VARIABLE 1  
EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
 
Definición 
Rendimiento  y  cantidad  de  energía  y  recursos  consumidos  por  las  instalaciones  para  su 
funcionamiento. 
 
Observaciones 
Hace referencia a la calidad de las instalaciones que se prevea incorporar al  edificio desde el 
punto  de  vista de  su  rendimiento  y  de  la  eficiencia  en  el  consumo de  electricidad  y otros 
recursos, como agua, gas,  combustible de biomasa, etc. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
2  Aislamiento de la envolvente del edificio 
3  Geometría del edificio 
10  Dotaciones  del edificio 
25  Condiciones climáticas 
  Otras 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Ascensores eficientes. Dispositivos ahorradores de agua. Luminarias de bajo consumo. Aljibes 
y  sistemas de aprovechamiento de aguas. Medición de  consumos  individuales. Máquinas  y 
aparatos de bajo  consumo  eléctrico.  Tipos de  combustibles.  Secado de    ropa  sin  consumo 
energético.  Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Consumos energéticos y de recursos. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 2  
AISLAMIENTO DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO 
 
Definición 
Aislamiento térmico y acústico de la envolvente del edificio.  
 
Observaciones 
Hace  referencia  a  la  calidad  aislante  térmica  y  acústica  de  los  diferentes  elementos  que 
constituyen la  envolvente del edificio. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
3  Geometría del edificio.  
5  Acabados,  materiales y sistemas constructivos a emplear en  las fachadas del edificio. 
6  Acabados,  materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en  el  edificio,  excepto 
fachadas. 
24  Ubicación. 
25  Condiciones climáticas.  
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Porcentaje  de  huecos.  Carpinterías.  Acristalamientos.  Puentes  térmicos.  Cerramientos. 
Cubiertas. Orientación. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Consumos energéticos y de recursos. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 3 
GEOMETRÍA DEL EDIFICIO 
 
Definición 
Forma y volumetría del edificio.  
 
Observaciones 
Hace  referencia  a  la  forma, orientación,    volumen  y demás  características  geométricas   del 
edificio. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
5  Acabados,  materiales y sistemas constructivos a emplear en  las fachadas del edificio. 
6  Acabados,  materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en  el  edificio,  excepto 
fachadas. 
8  Complejidad de la ejecución de obra. 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
24  Ubicación. 
25  Condiciones climáticas.  
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Tamaño.  Altura,  anchura  y  longitud  del  edificio.  Flexibilidad  para  cambios.  Regularidad. 
Orientación.  Compacidad.  Porcentaje  de  huecos.  Superficie  de  envolvente.  Iluminación 
natural. Complejidad geométrica. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Consumos energéticos y de recursos. 
• Mantenimiento. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 4 
ACCESIBILIDAD EN LAS LABORES DE  LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO  
 
Definición 
Accesibilidad    de  un  edificio  en  la  ejecución  de  las  labores  de  limpieza,  mantenimiento, 
reposición,  reforma, reparación e  implantación de nuevas instalaciones.  
 
Observaciones 
La accesibilidad   viene determinada y se diferencia de la geometría,  por la presencia de zonas 
suficientemente amplias y fácilmente accesibles al personal para la realización de las labores 
descritas  en  su  definición,  así  como  por  la  incorporación    de  huecos  amplios  de  paso  de 
instalaciones y espacios  registrables y  accesibles para reposiciones,  reformas, reparaciones 
e  implantación de nuevas instalaciones. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
3  Geometría del edificio  
9  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución 
12  Idoneidad del proyectista 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes 
19  Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio 
y su gestión 
10  Dotaciones  del edificio 
  Otras 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Eficiencia en la ejecución del mantenimiento,  limpieza, reposición, reforma, implantación de 
nuevas instalaciones. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 5 
ACABADOS,  MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS A EMPLEAR EN  LAS FACHADAS DEL 
EDIFICIO 
 
Definición 
Características y tipos de los  acabados,  materiales  y sistemas constructivos a  incorporar   en 
las diferentes fachadas del edificio. 
 
Observaciones 
No  incluye  el    aislamiento  de  la  envolvente,  ni  los  elementos  singulares,  al    considerarse 
específicamente en otras variables. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
3  Geometría del edificio. 
7  Elementos singulares en el inmueble. 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
19 
 
Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio y   
su gestión. 
23  Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble. 
24  Ubicación.   
25  Condiciones climáticas. 
  Otras 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Durabilidad. Representatividad en el conjunto del material o sistema. Resistencia al desgaste. 
Sistemas constructivos. Vandalismo. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 6 
ACABADOS, MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS A EMPLEAR EN EL EDIFICIO, EXCEPTO 
FACHADAS 
 
Definición 
Características y tipos de los  acabados,  materiales  y sistemas constructivos a  incorporar   en 
el edificio, excepto fachadas. 
 
Observaciones 
No  incluye  la  fachada,  el    aislamiento  de  la  envolvente,  ni  los  elementos  singulares,  al  
considerarse específicamente en otras variables.  
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
3  Geometría del edificio. 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
19  Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio  
y su gestión. 
23  Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble. 
24  Ubicación.   
25  Condiciones climáticas. 
  Otras 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Durabilidad. Representatividad del material o sistema en el conjunto del edificio. Resistencia al 
desgaste. Sistemas constructivos. Vandalismo. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 7 
ELEMENTOS SINGULARES EN EL INMUEBLE 
 
Definición 
Existencia de componentes a  incorporar en el edificio tales como carpinterías, decoraciones, 
mobiliario, revestimientos, instalaciones, etc., que presenten singularidad. 
 
Observaciones 
Esta variable se diferencia de otras al considerar posibles componentes no habituales. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
19 
 
Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del  edificio 
y su gestión. 
23  Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble. 
  Otras 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Obsolescencia. Caducidad. Disponibilidad. Daños estéticos. Elementos de diseño. Otros.  
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 8 
COMPLEJIDAD DE LA EJECUCIÓN DE OBRA 
 
Definición 
Nivel de complejidad técnica prevista en la  construcción del edificio. 
 
Observaciones 
El nivel de complejidad puede estar definido por características propias del edificio y externas. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
3  Geometría del edificio. 
5  Acabados,  materiales y sistemas constructivos a emplear en  las fachadas del edificio. 
6  Acabados,  materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en  el  edificio,  excepto 
fachadas. 
7  Elementos singulares en el inmueble. 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
14  Revisión y supervisión llevada a cabo durante la elaboración del proyecto. 
15  Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto. 
16  Supervisión adicional llevada a cabo durante la construcción. 
17  Compromiso económico por parte del promotor. 
23  Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble. 
  Otras 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Durabilidad. Representatividad del material o sistema en el conjunto del edificio. Resistencia al 
desgaste. Sistemas constructivos. Vandalismo. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 9 
ZONAS COMUNES ESPECIALES 
 
Definición 
Presencia  en  el  edificio  de  zonas  comunes  especiales  como  zonas  verdes,  deportivas,  de 
esparcimiento,  reunión y restauración, piscina, o cualquier tipo de zona común que presente 
singularidad. 
 
Observaciones 
Esta variable considera el riesgo originado tanto  por la cantidad  como por las características 
de las zonas comunes especiales.  
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
1  Eficiencia de las instalaciones del edificio. 
10  Dotaciones  del edificio. 
19  Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio 
y  su gestión. 
20  Intensidad de uso. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Recursos necesarios. Exigencias a cumplir. Normativa. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Impuestos y tasas. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
 
   
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
251 
   
VARIABLE 10 
DOTACIONES  DEL EDIFICIO
 
Definición 
Dotaciones que ofrece el edificio no incluidas en las zonas comunes. 
 
Observaciones 
Esta  variable  considera el  riesgo originado por  la  cantidad,   nivel  y  tipo de   dotaciones del 
edificio,  como  número  de  ascensores,    instalaciones,  grados  de  electrificación,  personal de 
conserjería y vigilancia, etc. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
1  Eficiencia de las instalaciones del edificio. 
10  Dotaciones  del edificio. 
19  Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio 
y su gestión. 
20  Intensidad de uso. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Recursos necesarios. Exigencias a cumplir. Normativa. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Impuestos y tasas. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 11 
IDONEIDAD DE LAS EMPRESAS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN 
 
Definición 
Idoneidad  de  las  empresas  contratistas,  subcontratistas  y  suministradoras  que  se  prevé 
intervengan   en las obras del edificio. 
 
Observaciones 
 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
8  Complejidad de la ejecución de obra. 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
14  Revisión y supervisión llevada a cabo durante la elaboración del proyecto. 
15  Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto. 
16  Supervisión adicional llevada a cabo durante la construcción. 
18  Compromiso económico por parte del promotor. 
  Otras 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Experiencia. Capacidad de gestión. Recursos disponibles. Organización. Capacidad  financiera. 
Defectos de construcción. Patologías. Control de calidad. Otros.  
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 12 
IDONEIDAD DEL PROYECTISTA 
 
Definición 
Idoneidad del proyectista y su equipo para la redacción del proyecto. 
 
Observaciones 
Se refiere a la idoneidad que se le presupone al proyectista y su equipo para elaborar un 
proyecto suficientemente completo, detallado y adecuadamente calculado. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
14  Revisión y supervisión llevada a cabo durante la elaboración del proyecto. 
15  Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto. 
16  Supervisión adicional llevada a cabo durante la construcción. 
18  Compromiso económico por parte del promotor. 
  Otras 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Eficiencia.  Proporcionalidad.  Requisitos  básicos  de  los  edificios.  Exigencias  a  cumplir. 
Calidad del producto. Patologías. Defectos de construcción. Otros.  
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 13 
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y OTROS AGENTES 
INTERVINIENTES 
 
Definición 
Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes técnicos intervinientes. 
 
Observaciones 
Idoneidad que se le presupone a la dirección facultativa de las obras, así como a otros agentes  
como OCT, laboratorios de control de materiales y asesores, para  llevar a cabo las actuaciones 
propias de su función, encaminadas a la obtención de una obra ejecutada con calidad. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12  Idoneidad del proyectista. 
14  Revisión y supervisión llevada a cabo durante la elaboración del proyecto. 
15  Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto. 
16  Supervisión adicional llevada a cabo durante la construcción. 
18  Compromiso económico por parte del promotor. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Eficiencia. Proporcionalidad. Requisitos básicos de  los edificios. Exigencias a cumplir. Calidad 
del producto. Patologías. Defectos de construcción. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 14 
REVISIÓN Y SUPERVISIÓN LLEVADA A CABO DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
 
Definición 
Revisión y supervisión  del promotor con la finalidad de verificar que la solución  proyectada se 
ajusta al programa de necesidades y finalidad prevista, que hay soluciones mejorables y   que 
el edificio terminado se pueda usar de manera eficiente y segura.  
 
Observaciones 
Se refiere a una revisión y supervisión realizada por el promotor independiente de las legales y 
otras llevadas a cabo sobre la ejecución de obra y aspectos técnicos del proyecto.   
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
12  Idoneidad del proyectista. 
17  Compromiso extra‐económico por parte del promotor.  
18  Compromiso económico por parte del promotor. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Eficiencia. Proporcionalidad. Requisitos básicos de  los edificios. Exigencias a cumplir. Calidad 
del  producto.  Patologías.  Defectos  de  construcción.  Seguridad  y  facilidad  de  utilización. 
Accesibilidad. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 15 
SUPERVISIÓN GLOBAL SOBRE ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO 
 
Definición 
Conjunto de  sistemas de supervisión y control ejercidos bien de forma legal por el OCT, o bien 
adicionalmente por  el promotor de  forma directa o delegada, que  se prevén  llevar  a  cabo 
sobre    aspectos  técnicos  del  proyecto,  como  cálculos  de  estructuras  e  instalaciones, 
cumplimientos normativos, mediciones, etc. 
 
Observaciones 
Se refiere a la idoneidad y proporción del contenido del conjunto de sistemas de supervisión y 
control que se prevén llevar sobre aspectos técnicos del proyecto.   
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
14  Revisión y supervisión llevada a cabo durante la elaboración del proyecto. 
16  Supervisión adicional llevada a cabo durante la construcción. 
17  Compromiso extra‐económico por parte del promotor.  
18  Compromiso económico por parte del promotor. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Exigencias a cumplir. Calidad del producto. Patologías. Defectos de construcción. Seguridad y 
facilidad de utilización. Accesibilidad. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 16 
SUPERVISIÓN ADICIONAL LLEVADA A CABO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Definición 
Supervisión  sobre  la  ejecución  independiente  de  la  que  llevarán  a  cabo    la  dirección 
facultativa, el OCT y  los  laboratorios de control de calidad de  los materiales. Control ejercido  
sobre  los  materiales  de  ejecución    adicionalmente  sobre  un  programa  de  control  que  se 
considere normal respecto a las características de la obra. 
 
Observaciones 
Se refiere a la idoneidad y proporcionalidad de una supervisión adicional a la legal que vela por 
la calidad de la obra.  Puede ser ejercida  por el personal técnico del promotor o por  empresas 
consultoras especializadas delegadas.  
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
14  Revisión y supervisión llevada a cabo durante la elaboración del proyecto. 
15  Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto. 
17  Compromiso extra‐económico por parte del promotor.  
18  Compromiso económico por parte del promotor. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Exigencias a cumplir. Calidad del producto. Patologías. Defectos de construcción. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 17 
COMPROMISO EXTRA‐ECONÓMICO POR PARTE DEL PROMOTOR 
 
Definición 
Actitud del promotor para velar por circunstancias que redunden en la idoneidad del producto 
terminado,  tales como el compromiso con  la eficiencia y  las    soluciones proporcionadas;    la 
adecuada determinación del programa de necesidades; la realización de estudios de mercado; 
el conocimiento de cuestiones como  las características geotécnicas del suelo, las situación de 
los inmuebles colindantes, la composición del equipo técnico del proyectista, etc. 
 
Observaciones 
 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
14  Revisión y supervisión llevada a cabo durante la elaboración del proyecto. 
15  Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto. 
18  Compromiso económico por parte del promotor. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Exigencias a cumplir. Calidad del producto. Patologías. Defectos de construcción. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 18 
COMPROMISO ECONÓMICO POR PARTE DEL PROMOTOR
 
Definición 
Actitud del   promotor para poner a disposición  los medios económicos necesarios para 
poder  satisfacer  el programa de necesidades  y  las  actuaciones    surgidas    a  raíz de  sus 
compromisos.  
 
Observaciones 
Esta actitud es adicional a la solvencia económica del promotor. Se refiere a la disposición 
para  dotar de los  medios económicos necesarios.  
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
14  Revisión y supervisión llevada a cabo durante la elaboración del proyecto. 
15  Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto. 
16  Supervisión adicional llevada a cabo durante la construcción. 
18  Compromiso extra‐económico por parte del promotor. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Recursos necesarios. Exigencias a cumplir. Calidad del producto. Patologías. Defectos de 
construcción. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 19 
PREVISIONES TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS  Y ECONÓMICAS  SOBRE EL MANTENIMIENTO 
DEL EDIFICIO Y SU GESTIÓN
 
Definición 
Previsiones concretas acerca de  medios técnicos,  económicos y organizativos con los que 
se van a contar para  llevar a cabo un mantenimiento   eficiente del edificio, enfocado a 
reducir  las  actuaciones  correctivas  y  la  probabilidad  de  incrementos  en  los  costes 
postconstrucción. 
 
Observaciones 
Esta variable valora los indicios del futuro mantenimiento del edificio. Se refiere también 
a  las  previsiones  de  aportación  a  los  usuarios  de  instrucciones  prácticas  y  fácilmente 
entendibles  sobre  operaciones  básicas  necesarias  de  mantenimiento,  supervisión, 
consumo eficiente y actuación en caso de avería, independientemente de la aportación de 
otros manuales generales de mantenimiento y uso del inmueble 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
4  Accesibilidad en las labores de  limpieza y mantenimiento. 
5  Acabados,   materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en    las  fachadas  del 
edificio. 
6  Acabados, materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en  el  edificio,  excepto 
fachadas. 
7  Elementos singulares en el inmueble. 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
14  Revisión y supervisión llevada a cabo durante la elaboración del proyecto. 
15  Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto. 
16  Supervisión adicional llevada a cabo durante la construcción. 
17  Compromiso extra‐económico por parte del promotor. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Eficiencia. Planes y programas de mantenimiento. Contratos de mantenimiento. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 20 
INTENSIDAD DE USO
 
Definición 
Nivel de intensidad de uso del edificio. 
 
Observaciones 
Se  refiere  a  la  intensidad  en  el  uso  del  edificio  tanto  en  sus  zonas  comunes,  privativas  e 
instalaciones. Es independencia del grado de rotación de usuarios en el edificio. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
1  Eficiencia de las instalaciones del edificio. 
6  Acabados,  materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en  el  edificio,  excepto 
fachadas. 
9  Zonas comunes especiales. 
10  Dotaciones  del edificio. 
19  Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio y 
su gestión. 
22  Nivel social, cultural, económico y cívico de los usuarios. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Densidad  de  viviendas.  Dotación  escasa  de  instalaciones  en  proporción    a  la  ocupación. 
Existencia de zonas de tránsito intenso público o privado. Exposición al desgaste. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Impuestos y tasas. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
 
 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
262 
   
VARIABLE 21 
GRADO DE ROTACIÓN DE USUARIOS
 
Definición 
Número de veces que cambia el usuario de  un edificio por unidad temporal. 
 
Observaciones 
Se refiere al grado de rotación con independencia de la intensidad de uso. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
6  Acabados,  materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en  el  edificio,  excepto 
fachadas. 
19 
 
Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio y 
su gestión. 
22  Nivel social, cultural, económico y cívico de los usuarios. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Exposición al desgaste. Reposiciones. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Cambio titularidad instalaciones. 
• Mantenimiento. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 22 
NIVEL SOCIAL, CULTURAL, ECONÓMICO Y CÍVICO DE LOS USUARIOS 
 
Definición 
Nivel social, cultural, económico y cívico de los futuros usuarios del edificio. 
 
Observaciones 
 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
1  Eficiencia de las instalaciones del edificio. 
10  Dotaciones  del edificio. 
19  Previsiones  técnicas,  organizativas    y  económicas    sobre  el mantenimiento  del 
edificio y su gestión. 
20  Intensidad de uso. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Reclamaciones. Diligencia en el uso. Actitudes. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 23 
GRADO DE PROTECCIÓN Y SINGULARIDAD ARQUITECTÓNICA DEL INMUEBLE 
 
Definición 
Grado  de  singularidad  arquitectónica  del  edificio,  esté  reconocida  o  no  por  la  normativa 
urbanística. 
 
Observaciones 
Hace  referencia a  la protección y  singularidad del edificio por motivos, históricos, artísticos, 
patrimoniales, tipológicos, etc. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
5  Acabados,  materiales y sistemas constructivos a emplear en  las fachadas del edificio. 
6  Acabados,  materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en  el  edificio,  excepto 
fachadas. 
19 
 
Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio 
y su gestión. 
24  Ubicación.   
25  Condiciones climáticas. 
        Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Protección patrimonial. Elementos protegidos. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Impuestos y tasas. 
• Consumos y gastos. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 24 
UBICACIÓN  
 
Definición 
Localización  geográfica  y  ubicación  concreta  del  inmueble  dentro  de  la  localidad  a  la  que 
pertenece. 
 
Observaciones 
Es    independiente  de  las  condiciones  climáticas  que  se  tratan  en  otra  variable.  Considera 
también  las  características  de    los  inmuebles  colindantes,  como  uso,  conservación, 
mantenimiento y tipología. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
5  Acabados,  materiales y sistemas constructivos a emplear en  las fachadas del edificio. 
19 
 
Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio 
y su gestión. 
        Otras 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Diferentes  tipos  de  contaminación.  Vigilancia.  Vandalismo. Orientación.  Categoría  de  la  vía 
pública para el pago de impuestos. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Impuestos y tasas. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 25 
CONDICIONES CLIMÁTICAS
 
Definición 
Clima del lugar donde se ubica el edificio. 
 
Observaciones 
Es  independiente de la ubicación que se trata en otra variable.  
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
1  Eficiencia de las instalaciones del edificio. 
2  Aislamiento de la envolvente del edificio. 
5  Acabados,  materiales y sistemas constructivos a emplear en  las fachadas del edificio. 
6  Acabados,  materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en  el  edificio,  excepto 
fachadas. 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
19 
 
Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio y 
su gestión. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Temperatura. Humedad. Viento.  Zonas costeras. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 26 
CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUELO
 
Definición 
Características geotécnicas del  terreno sobre el que se construye el edificio. 
 
Observaciones 
 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
3  Geometría del edificio. 
5  Acabados,  materiales y sistemas constructivos a emplear en  las fachadas del edificio. 
6  Acabados,  materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en  el  edificio,  excepto 
fachadas. 
11  Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
12  Idoneidad del proyectista. 
13  Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes. 
15  Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto. 
16  Supervisión adicional llevada a cabo durante la construcción. 
19 
 
Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio y 
su gestión. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Geotecnia. Patologías. Defectos de construcción. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Personal. 
• Mejoras. 
• Reparaciones. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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VARIABLE 27 
COYUNTURA Y ESTRUCTURA POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL GENERAL 
 
Definición 
Circunstancias coyunturales y estructurales que pudieran tener repercusión. 
 
Observaciones 
Se refiere  cuestiones tanto del entorno específico como del general. 
 
Variables a considerar que pueden aumentar o reducir el riesgo aportado 
Nº  Variable 
1  Eficiencia de las instalaciones del edificio. 
10  Dotaciones  del edificio. 
12  Idoneidad del proyectista. 
17  Compromiso extra‐económico por parte del promotor. 
19  Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio y 
su gestión. 
22  Nivel social, cultural, económico y cívico de los usuarios. 
  Otras. 
 
Conceptos relacionados con la  variable 
Nivel socio‐económico, cultural y cívico del entorno.  Políticas de vivienda. Subvenciones. Crisis 
económica. Expansión económica. Desempleo. Empleo. Otros. 
 
Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable 
• Mantenimiento. 
• Impuestos y tasas. 
• Consumos y gastos. 
• Otros. 
 
Notas e hipótesis‐objetivo del riesgo aportado por la variable 
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Obtención  del  valor  del  riesgo  total  del  edificio  según  formulación  asociada  al 
modelo  y nivel global de riesgo. 
En la etapa anterior se llevó a cabo la valoración del nivel de riesgo aportado por las variables. 
Tras esta valoración, en  la plantilla de cálculo se obtiene el valor del  riesgo  total del edificio 
según  la formulación. La misma plantilla   se acompaña del gráfico de correspondencia que se 
expuso en  anteriores capítulos. Esta asocia los valores obtenidos tras aplicar el modelo con el 
nivel de riesgo global del edificio, según la correspondencia indicada en la  siguiente matriz86: 
 
Valor de riesgo 
al aplicar el 
modelo (X)   
Nivel de riesgo 
global del edificio 
(Y) 
                       
   36   a  45       Bajo        
   45  a  55       Medio‐bajo   
   55  a  65       Medio      
   65  a  75      Medio‐alto   
75  a  108      Alto        
 
12.1.3. Evaluación del riesgo. 
Contraste  e interpretación  de resultados. 
Según la norma UNE‐ISO 31000:2010 a partir de los resultados que se han obtenido en  la fase 
de Identificación y Análisis del riesgo,  la etapa de Evaluación  tiene por objeto  servir de ayuda 
en  el proceso de  toma de decisiones  estableciendo   qué    riesgos han de  ser    tratados  y  la 
prioridad para  implementar el  tratamiento.  Este proceso es  llevado  a  cabo por el  aplicador 
principal. 
En  la Evaluación del  riesgo  se  comparan  los diferentes    riesgos  finalmente obtenidos por el 
aplicador principal tras el contraste efectuado,  riesgos parciales aportados por las variables y 
riesgo global del edificio, con los umbrales fijados en la fase de determinación de los  criterios 
de riesgo87. Tras proceder a  esta comparación, puede ser  necesario proceder al  tratamiento88 
de los riesgos. 
 
                                                            
86 El proceso para la obtención de estas correspondencias se indica a lo largo del Capítulo 11: Interpretación de resultados. 
87 Estos umbrales se indican en el epígrafe Definición de los criterios de riesgo, del apartado 12.1.1. Establecimiento del contexto 
para la aplicación del modelo y definición de los criterios de riesgo. Los umbrales dan indicaciones de la aceptabilidad del nivel de 
riesgo global obtenido tras la aplicación del modelo. 
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Tras el proceso de consultas y la posterior interpretación de los datos llevados a cabo a lo largo 
de  la  investigación,  se  propusieron  unas  implicaciones  del  nivel  global  de  riesgo  el  edificio 
basadas  en  lo  indicado  en  la  norma UNE‐ISO  31010:2011,  respecto  a  la  práctica  común  de 
establecer tres bandas  para decidir si se debe tratar el riesgo y cómo hacerlo. Como se indicó 
en apartados anteriores, estas implicaciones  genéricas son las siguientes89: 
 
DEFINICIÓN DE NIVELES DE RIESGO GLOBAL Y SUS IMPLICACIONES 
Nivel de 
riesgo  
Definición  Implicaciones 
Bajo 
El  nivel  de  riesgo  global  del  edificio  es  en 
general propicio. 
Analizar si existen  riesgos aportados por las  
variables  que  planteen  la  conveniencia  de 
posibles mejoras y modificaciones de nivel. 
Medio 
Denota un nivel global de riesgo en general 
no deseable y la presencia de riesgos que 
son necesarios gestionar. Es necesario tener 
precaución con los niveles de riesgo medio‐
alto, al poder ser inasumibles. 
Precaución.  Pueden ser necesarias acciones 
de  mayor  contundencia  para  modificar  el 
nivel  de  los  riesgos  no  acordes  a  los 
objetivos. 
Alto 
El  nivel  de  riesgo  global es  a  priori 
inasumible  en  las  condiciones  actuales,  o 
asumible  pero  con  unos  incrementos 
previstos  de  coste  postconstrucción    con 
repercusiones elevadas. 
Máxima precaución.   Pueden ser necesarias 
acciones  en  profundidad  para modificar  el 
nivel  de  los  riesgos  no  acordes  a  los 
objetivos. 
 
En  el  anexo  15  se  adjunta  la  Ficha  de  Evaluación  del  riesgo  como  herramienta  de  ayuda  a 
emplear durante la aplicación del modelo. 
   
                                                                                                                                                                              
88 Las acciones a desarrollar para modificar el nivel del riesgo, pertenecen a la fase de tratamiento del riesgo, que no es objeto de 
la investigación. En la  presente tesis se propone un modelo para la  apreciación del riesgo. Según la norma UNE-ISO 
31000:2010 la apreciación del riesgo es el proceso de identificación, análisis y evaluación. 
89 El proceso para llegar a estas implicaciones se muestran en el Capítulo 11: Interpretación de resultados. 
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13. EXPERIMENTACIÓN CON EL MODELO Y PROPUESTA 
REVISADA. 
Una vez definido el modelo y su proceso de aplicación, se experimentó su puesta en práctica. 
El objetivo de este capítulo  es la descripción de estas actividades y las conclusiones parciales a 
las que se  llegaron. Para el desarrollo de  los experimentos se organizó   un equipo de trabajo 
formado  por  un  aplicador  principal  y  dos  de  contraste.  El  papel  del  primero  de  ellos  fue 
desempeñado por el doctorando y para  los dos  restantes se  recurrió a sendos   expertos del 
sector de la edificación cuyas  características se indican en la tabla 33. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES COMO APLICADORES  DE  
CONTRASTE EN LA PUESTA EN PRÁCTICA DEL MODELO 
Ámbito de actuación profesional de los expertos (los expertos poseen 
varias especialidades): 
Diseño en edificación‐construcción
Rehabilitación de edificaciones
Dirección de obras 
Gestión económica ligada a la construcción
Mantenimiento de edificaciones
Nº años de experiencia laboral  de media por experto: Más de 40. 
Titulaciones universitarias: 
Aparejador y Licenciatura en Economía:     Uno de los participantes
Arquitectura:     Uno de los participantes
Doctor:     Los  dos participantes
Catedrático:     Los  dos participantes
 
Tabla 33. Características de los expertos participantes en la experimentación del  proceso de 
aplicación del modelo. 
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Se procedió a experimentar en dos sesiones de trabajo con 10 edificios. Para la selección de los 
inmuebles se partió de construcciones existentes sobre las que se establecieron en cada caso, 
sus  características  y  las  del  contexto  de materialización.  Los  experimentos  se  realizaron  de 
forma presencial entre el aplicador principal y los de contraste en el mes de mayo de 2015.  
13.1. Experimento preliminar de aplicación del modelo. 
Antes  experimentar  con  el  grueso  de  los  edificios  propuestos,  se  procedió  con  un  primer 
experimento  con la finalidad de observar el  funcionamiento del  proceso diseñado. Durante el 
desarrollo de  la sesión se produjeron comentarios entre  los participantes,   tanto en su papel 
de profesionales aplicadores del modelo a un inmueble concreto, como de experimentadores 
de una herramienta propuesta tras un periodo de  investigación. 
Los  pasos  seguidos  para  el  desarrollo  de  la  primera  sesión  conjunta  de  trabajo  fueron  los 
siguientes: 
1. Exposición por parte del doctorando del objetivo de  la actividad e  indicación del  rol 
desempeñado  por  cada  uno  de  los  tres  participantes.  Explicación  de  los  conceptos 
generales del modelo e instrucciones para el desarrollo del trabajo. 
2. Explicación  de  la  documentación  aportada  para  el  desarrollo  de  la  actividad.  Esta 
documentación consistió en: 
• Fichas de acompañamiento de las variables para el cálculo del valor del riesgo90. 
• Plantilla de cálculo de valor de riesgo total del edificio (anexo 14). 
• Enunciado de las características del caso a estudiar. 
3. Lectura por parte del doctorando de  las  características del edificio y  su  contexto de 
materialización. 
4. Cálculo del valor de riesgo total del edificio mediante la plantilla de cálculo. 
5. Finalización de la sesión. 
 
El objetivo de  los  anteriores pasos    fue  completar  la   etapa de  Identificación  y análisis   del 
riesgo  por  parte  de  los  tres  aplicadores.  Las  etapas  de  Establecimiento  del  contexto  y   
Evaluación del riesgo corresponden al aplicador principal. La primera de estas dos, es previa a 
la sesión de trabajo conjunta y la segunda se lleva a cabo una vez recabados los resultados de 
la actividad por parte de los aplicadores de contraste. 
 
                                                            
90 Incluidas en al apartado 12.1.2. Identificación y análisis del riesgo. 
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13.1.1. Actividades   previas por parte del aplicador principal a  la sesión de  trabajo 
conjunta.  
El objetivo de la etapa de Establecimiento del contexto es la definición de aquellos parámetros 
internos y externos  de la organización o persona que promueve el edificio, que puedan influir 
el  nivel  de  riesgo.  Para  dejar  constancia  documental  de  la  realización    de  esta  etapa  se 
proponen  los documentos: Ficha de  recomendaciones para el establecimiento del contexto y 
Ficha de recomendaciones para  la determinación de criterios de riesgo,  las cuales se adjuntan 
en los anexos 12 y 13 respectivamente.  
Dentro  del  Establecimiento  del  contexto  interno  una  de  las  cuestiones  a  considerar  es  la 
definición de quiénes serán  las personas encargadas de  la aplicación del modelo. Su finalidad 
es   poder tener en cuenta posibles diferentes puntos de vista sobre el riesgo apreciado. Para 
dejar  constancia documental de  los aplicadores de  contraste elegidos, ha de  indicarse en el 
apartado Observaciones de la Ficha de  recomendaciones para el establecimiento del contexto.  
Otra de las actividades desarrolladas en la fase de Establecimiento del contexto es  la Definición 
de los criterios de riesgo, mediante la cual se explicitan los criterios que se aplican para evaluar 
la  importancia del  riesgo. Como se  indicó anteriormente, el modelo propone unos umbrales 
genéricos  de  severidad  del  riesgo  así  como  unas  variables  críticas  y  sus  umbrales  de 
aceptabilidad. La labor de definición de estos criterios corresponde al aplicador principal. En el 
edificio en estudio este aplicador   adoptó  los mismos   criterios que  los propuestos de  forma 
general en el modelo, con la particularidad de considerar inaceptable un posible nivel de riesgo 
global del edificio considerado como medio‐alto, según la gráfica de correspondencia valor de 
riesgo‐nivel de riesgo que se acompaña  plantilla de cálculo. Para dejar constancia documental 
de dicho criterio ha de cumplimentarse el apartado Umbrales alternativos de aceptabilidad del 
riesgo de la Ficha de recomendaciones para la determinación de criterios de riesgo. 
La última de las sub‐etapas de la que forma parte la etapa 1 de  Establecimiento del contexto91, 
es la de Establecimiento de las hipótesis‐objetivo. Como una de las características del edificio a 
estudiar  fue que el proyecto de ejecución no se encontraba redactado, ni se había realizado 
aún  el  estudio  geotécnico  y  solo  se  contaba  con  informaciones  del  promotor  relativas  al 
sistema  de  cimentación,  tras  analizar  las  características  del  edificio  a  estudiar,  el  aplicador 
principal estableció la siguiente hipótesis‐objetivo92: 
 
                                                            
91 Como se indica en la figura 29 estas sub-etapas son: 
• Establecimiento del contexto externo. 
• Establecimiento del contexto interno. 
• Definición de los criterios de riesgo. 
• Establecimiento de hipótesis-objetivo. 
92 Al margen del proceso que se estaba siguiendo para el desarrollo de la actividad, en este punto  se abrió el debate acerca del 
tipo de información a suministrar a los aplicadores de contraste. Inicialmente se previó que las hipótesis-objetivo  pudieran ser 
fijadas tanto por el aplicador principal como por los de contraste. No obstante se llegó a la conclusión de que en vistas a dotar de 
la máxima uniformidad en la información dispuesta para la aplicación del modelo, una de las  labores encomendadas al  aplicador 
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El sistema de cimentación previsto por muros pantalla y losa sobre pilotes es adecuado 
para este edificio, así como para el tipo de suelo sobre el que se asienta y  para el  nivel 
freático existente. Esta afirmación se fundamenta en las informaciones trasmitidas por 
el promotor tras la experiencia adquirida de edificios cercanos, donde no han supuesto 
problemas conocidos.  
La  alternativa  a  la  determinación  de  la  hipótesis  por  falta  de  información  basada  en 
experiencias  favorables  similares,  podría  haber  sido  a  falta  de  un  estudio  geotécnico  que 
confirmara la conveniencia de este tipo de cimentación, un alto grado de incertidumbre sobre 
el riesgo en  las variables referentes a  los sistemas constructivos a utilizar y características del 
suelo sobre el que se asienta el  inmueble,  lo que se podría haber traducido en un riesgo alto 
asignado a dichas variables. 
Para dejar constancia documental de dicha hipótesis‐objetivo, esta ha de indicarse en la Fichas 
de acompañamiento de las variables correspondiente a la variable nº 6: Acabados, materiales 
y sistemas constructivos a emplear en el edificio, excepto fachadas.  
Finalmente, para completar las actividades  previas por parte del aplicador principal a la sesión 
de trabajo conjunta, se calculó el valor de riesgo del edificio mediante el empleo de la Plantilla 
de cálculo de valor de riesgo total del edificio (anexo 14). 
13.1.2. Desarrollo de la sesión de trabajo conjunta. 
Una vez reunidos los tres aplicadores para la sesión de trabajo conjunta, tras la exposición por 
parte del doctorando del objetivo de  la actividad e  indicación del rol desempeñado por cada 
uno  de  los  tres  participantes  y  se  hizo  un    recordativo  de  los  conceptos  necesarios  para 
proceder al desarrollo del trabajo. 
Posteriormente  se indicó a los aplicadores de contraste la documentación que requerían para 
llevar a cabo  la Identificación y análisis del riesgo: Fichas de acompañamiento de las variables 
para el cálculo del valor del riesgo y Plantilla de cálculo de valor de riesgo total del edificio. 
Se detallaron    las  características del  contexto   de materialización del  edificio  a  través de  la 
lectura de los siguientes datos: 
 
 
 
                                                                                                                                                                              
principal es la determinación de estas hipótesis.  De esta manera,  la preparación de la información lo más completa posible a 
suministrar a los aplicadores de contraste  es una tarea previa a la implementación del modelo que corresponde al aplicador 
principal.  
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EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: EXPERIMENTO Nº 1 DEL PROCESO DE APLICACIÓN. 
Uso: Residencial destinado a alquiler de larga duración. Obra de nueva planta.  
Localización: Barrio de Nervión de  Sevilla. Zona entorno  calle  Luis Montoto. Calle principal 
Superficies: Suelo 1000 m2. Construida sobre rasante 6200 m2.  
Configuración: Planta baja + 6. Cuatro plantas sótano de aparcamientos destinados a la venta 
y alquiler. 55 viviendas (1, 2 y 3 dormitorios). Planta baja destinada a locales comerciales que 
ocupa  la  totalidad  de  la  parcela.  Cubierta  comunitaria  para  ubicación  unidades  exteriores 
instalación de aire acondicionado, tendedero y placas solares. Configuración arquitectónica y 
diseño  adaptado  a  los  parámetros  urbanísticos  de  la  zona.  Parcela  rectangular  de 
aproximadamente 40x25, situada en esquina con  fachada principal de 40 m con orientación 
norte, dando a avenida principal de ancho 35 m y  fachada secundaria de 25 m orientada al 
oeste, dado  a  calle de  ancho 15 m. El  resto del perímetro de  la parcela está ocupado por 
edificios medianeros,  cuyo  estado  de  conservación  no  presenta  aparentemente  problemas 
significativos. El porcentaje de huecos de fachada es elevado, siendo en su mayoría balcones. 
Las dimensiones de los huecos son en general medio‐altas. Dispone de 5 patios de luces.  
Calidades,  materiales  y  sistemas  constructivos:  Estructura  de  hormigón  con  forjados 
reticulares. Solerías exteriores de cubierta y patios cerámicas de 14x28. Fachadas exteriores 
aplacadas  de  piedra  caliza  fijada  con  grapas metálicas  y  adhesivo.  El  aplacado  dispone  de 
determinados pequeños relieves decorativos, formado diferentes planos. 
Carpintería  de  aluminio  convencional    con    doble  acristalamiento  y  lacada  en  color.  El 
aislamiento  y  la  composición  de  la  envolvente  es  la  necesaria  para  satisfacer  los 
requerimientos del CTE. No se prevén sistemas especiales y medios específicos relacionados 
con la eficiencia energética, excepto las placas solares.  
Las  zonas comunes  se prevén decorarlas con materiales de calidad: mármoles,    zócalos del 
mismo material,   estucos,   aplacados y  luminarias decorativas. Los acabados de  las viviendas 
se  prevén  con  calidades  más  convencionales  aunque  de  gama    media‐alta:  solerías  de 
mármol,  carpintería  interior  barnizada,  alicatados  cerámicos  y  solados  de  gres  en  núcleos 
húmedos. 
La cimentación prevista es de muros pantallas y losa de hormigón sobre pilotes. El promotor 
informa que    la experiencia de edificios conocidos situados próximos,  indica que ni este tipo 
de cimentación  ni el nivel freático  han presentado problemas significativos conocidos. 
Instalaciones: Dotación media‐alta  de  instalaciones.  El  edificio  dispone  de  dos  ascensores. 
Aire acondicionado central por vivienda sistema inverter. Agua caliente sanitaria por placas 
solares y calentador de apoyo de gas natural.  
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Características de  los agentes: Edificio promovido por un  inversor particular que ostenta  la 
propiedad del  inmueble y desea destinarlo al arrendamiento. La construcción  se prevé que 
sea ejecutada por una gran empresa constructora de   ámbito nacional. En  la elección de  la 
empresa constructora primarán los criterios económicos. Para la adjudicación se procederá a 
una subasta.  
Para  la elección del   proyectista  se ha  invitado a un grupo de estudios para que presenten 
ideas y oferta de honorarios, con la premisa de que se pretende una imagen de edificio clásico 
y  con  una  densidad  de  viviendas  media‐alta.  El  estudio  ganador  está  formado  por  dos 
proyectistas jóvenes que han ganado recientemente un concurso de un edificio de viviendas 
de dimensión medio‐grande. No disponen de una amplia experiencia en trabajos promotores 
privados, aunque  se estima que debe  ser  suficiente. Se ha elegido este estudio por  la  idea 
presentada, que se adapta a la idea del promotor y también por el precio ofertado. Dirección 
facultativa de similares características. 
Control: Hay control por parte del Organismo de Control Técnico (OCT) para el seguro decenal 
y no se prevé otro tipo de supervisión, aparte de la ejercida por la dirección facultativa.  
Datos del entorno: Entorno consolidado. El acceso rodado a la ubicación es sencillo. La edad 
del  parque  de  las  edificaciones  del  entorno  es  media,  se  combinan  edificios  de  una 
antigüedad de 30 años aproximadamente con otros más recientes.  
Las  características  geotécnicas  del  suelo  son  de  escasa  capacidad  portante,  aunque  esta 
característica  será  considerada  convenientemente  en  el  proyecto  a  través  del 
correspondiente estudio geotécnico.  
El nivel socioeconómico, cultural y cívico del entorno es en general medio. El público objetivo 
es de clase media y de mediana edad. Según los datos aportados por un estudio de mercado 
realizado al efecto, se prevé que los arrendamientos sean de larga duración y  no se dé un alto 
grado de rotación en  las viviendas, aunque hay en  las cercanías varios centros universitarios 
de  los  que  se  estima  que  surgirán    clientes  habituales,  aproximadamente  un  25 %  de  la 
ocupación.  
Datos  del  proceso:  El  promotor  ha  obtenido  financiación  para  la  obra,  aunque  se  presta 
especial atención a no rebasar la cantidad de recursos asignados a este proyecto.  
La explotación del arrendamiento, la gestión posterior del edificio así como el mantenimiento, 
los  llevará  a  cabo  el  propio  promotor  con  sus medios,  ya  que  dispone  de  otro  edificio  en 
alquiler,  por  lo  que  dispone  de  cierta  experiencia  en  la materia.  Para  ello  dispone  de  una 
mínima estructura organizativa adaptada a las necesidades del negocio.  
El momento de aplicación del modelo se supone que es previo a la redacción del documento 
del  proyecto.  Se  considera  que  parte  de  la  información  dispuesta  es  obtenida  de  un  
anteproyecto. 
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Una vez detalladas las características del edificio, se procedió a la  Identificación y análisis del 
riesgo, siendo su finalidad identificar los posibles eventos de riesgo  y  valorarlos93. Como se ha 
indicado  anteriormente,  para  llevar  a  cabo  esta  actividad  los  aplicadores  de  contraste 
dispusieron de  las Fichas de acompañamiento de  las variables94 y de  la Plantilla de cálculo de 
valor  de  riesgo  total  del  edificio  (anexo  14).  Hasta  estar  familiarizado  con  la  operativa  de 
funcionamiento del modelo, para completar la etapa  es necesario que el aplicador proceda en 
primer  lugar  a  la  lectura  de  la  ficha  de  acompañamiento  de  cada  una  de  las  variables95  y 
posteriormente asignar un valor de riesgo a las mismas. 
Una  vez  completadas    las plantillas de  cálculo por parte de  los  aplicadores de  contraste,  la 
sesión se dio por finalizada.  
La siguiente de las fases de la metodología de aplicación del modelo, Evaluación del riesgo,  se 
llevó a cabo posteriormente por parte del aplicador principal. 
13.1.3. Contraste de las valoraciones de riesgo. 
El  resumen  de  los  resultados  obtenidos  tras  aplicar  el  modelo  en  el  edificio  objeto  del 
experimento nº 1  es el siguiente: 
Aplicador  Valor de riesgo obtenido 
Principal  47,83 
De contraste nº 1  42,13 
De contraste nº 2  42,18 
  
Tras los cálculos del valor de riesgo del edificio se procedió por parte del aplicador principal al 
contraste  de los resultados.  
Los resultados detallados de la actividad se muestran en la tabla 34.  
 
 
 
 
                                                            
93 Para llevar a cabo  la valoración se asignan a cada una de las variables un nivel de riesgo. 
94 Estas fichas se incluyen anteriormente en el apartado 12.1.2. Identificación y análisis del riesgo. 
95 Como se ha indicado en anteriores ocasiones, en la ficha de las variables figuran los siguientes apartados: enunciado, 
definición, observaciones, relación de variables a considerar que pueden aumentar o disminuir el riesgo aportado, conceptos 
relacionados con la variable, conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable y notas e hipótesis 
objetivo del riesgo aportado por la variable. En este último apartado el aplicador principal hace constar las hipótesis-objetivo 
referentes a la variable en cuestión,  así como cualquier otra nota aclaratoria que considere oportuno.  
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Tabla 34. Resultados del experimento nº 1 del proceso de aplicación del modelo. 
 
RL= Ponderación homogeneizada  de  l as  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  l as  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por las  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP R RP
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  las  ins ta laciones  del  edi fi cio. 1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45
2 Ais lamiento de  l a  envolvente  del  edifi cio. 1,43 1 1,43 1 1,43 1 1,43 1 1,43
3 Geometría  del  edi ficio. 1,12 1 1,12 1 1,12 1 1,12 1 1,12
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 1 1,27 1 1,27 1 1,27 1 1,27
5 Acabados , materia les y s i s temas constructivos a
emplear en  las  fachadas  del  edificio.
1,55 3 4,65 3 4,65 2 3,10 3 4,65
6 Acabados , materia les y s i s temas constructivos a
emplear en el  edi fi cio, excepto fachadas .
1,42 1 1,42 1 1,42 1 1,42 1 1,42
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 1 1,09 1 1,09 1 1,09 1 1,09
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra. 1,28 1 1,28 1 1,28 1 1,28 1 1,28
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 1 1,33 1 1,33 1 1,33 1 1,33
10 Dotaciones   del  edificio. 1,34 2 2,68 1 1,34 1 1,34 2 2,68
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 2 3,04 1 1,52 1 1,52 1 1,52
12 Idoneidad del  proyectis ta . 1,54 1 1,54 2 3,08 2 3,08 2 3,08
13 Idoneidad de la di rección facul tativa de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 1 1,53 1 1,53 2 3,06 2 3,06
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 1 1,31 1 1,31 2 2,62 2 2,62
15 Supervis ión global l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 1 1,26 1 1,26 1 1,26 1 1,26
16 Supervis ión adicional l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 1 1,36 1 1,36 1 1,36 1 1,36
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 2 2,90 1 1,45 1 1,45 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 1 1,47 1 1,47 1 1,47 2 2,94
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edi fi cio y su gestión. 1,54 2 3,08 1 1,54 1 1,54 2 3,08
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 1 1,44 1 1,44 1 1,44 1 1,44
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 2 2,46 1 1,23 1 1,23 1 1,23
22 Nivel socia l , cul tura l , económico y cívico de los
usuarios .
1,32 1 1,32 1 1,32 1 1,32 1 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arquitectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 1 1,11 1 1,11 1 1,11
24 Ubicación.  1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 2 2,80 1 1,40 1 1,40 2 2,80
26 Caracterís ti cas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 2 2,48 1 1,24 1 1,24
27 Coyuntura y estructura pol ítica , económica y socia l
genera l .
1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25
47,83 42,13 42,18 49,48
VARIABLES
PLANTILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO GLOBAL DEL EDIFICIO
VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
Apl icador 
de  
contraste  2
Apl icador 
de  
contraste  1
RevisiónAplicador 
principal
Gráfico de 
correspondencia: 
Valorde riesgo obtenido 
tras aplicar el modelo ‐
Nivel global de riesgo.
ALTO
Nivel de riesgo global del edificio
Valor de riesgo total del edificio
36 45 55 65 75 109
BAJO
MEDIO‐
BAJO
MEDIO
MEDIO‐
ALTO
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Recordando algunos de los campos significativos que aparecen en dicha tabla:   
RL= Ponderación homogeneizada de las variables. 
R= Riesgo asignado por el aplicador a las variables durante el desarrollo del experimento. 
RP= Riesgo parcial aportado por las variables, calculado según la fórmula: RL*R. 
Aplicador principal: Datos relativos al mismo. 
Aplicador de contraste 1: Datos relativos al mismo. 
Aplicador de contraste 2: Datos relativos al mismo. 
Revisión: Datos de R revisados por el aplicador principal respecto a sus puntuaciones iniciales, 
tras el análisis de las puntuaciones y argumentaciones de los aplicadores de contraste. 
 
Para proceder al desarrollo de esta etapa, se analizaron  los  resultados de  los aplicadores de 
contraste y  las observaciones y comentarios  realizados en  la  fase de  cumplimentación de  la 
plantilla de cálculo del valor de riesgo por parte de estos aplicadores. En base a este análisis, el 
aplicador  principal    revisó  las  asignaciones  de  riesgo  de  las  variables  efectuadas  por  él, 
obteniéndose finalmente un ligero incremento del valor de riesgo desde 47,83 a 49,48.  
13.1.4. Evaluación del riesgo. 
El objetivo de  la  fase de Evaluación del  riesgo es  servir de ayuda en el proceso de  toma de 
decisiones estableciendo  qué  riesgos han de ser  tratados y la prioridad para implementar el 
tratamiento.  
En la Evaluación del riesgo se comparan los diferentes  riesgos obtenidos a lo largo del proceso 
de  aplicación  del modelo:  riesgos  parciales  aportados  por  las  variables  y    riesgo  global  del 
edificio, con los niveles preestablecidos como no aceptables fijados en  el Establecimiento del 
Contexto‐Definición de los criterios de riesgo. 
Los  criterios de  riesgos  fijados por  el  aplicador principal para  este  edificio  analizado  fueron  
básicamente  los  mismos  que  los  genéricos  propuestos  en  el  modelo.  Recordando  dichos 
criterios: 
• El  nivel  de  riesgo  global  se  considera  inaceptable  o  aceptable  pero  con  unos 
incrementos  previstos  en  el  coste  postconstrucción  con  repercusiones  elevadas, 
cuando el nivel de riesgo global del edificio obtenido tienen la  calificación de alto. En 
este caso se consideró el criterio particular de considerar  inaceptable un nivel global 
calificado como medio‐alto. 
• El  nivel  de  riesgo  global  se  considera  inaceptable  o  aceptable  pero  con  unos 
incrementos previstos de coste postconstrucción  con repercusiones elevadas, cuando 
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alguna de las variables consideradas como críticas alcance su umbral de aceptabilidad. 
Este umbral se considera cuando   el riesgo parcial aportado sea valorado,   al menos, 
como medio. 
• Respecto al nivel de riesgo parcial aportado por las diferentes variables no críticas, un 
nivel  alto  implica  emprender  acciones  y  uno  medio  también  puede  implicarlo 
dependiendo  de  la  capacidad  de  control  que  se  tiene  sobre  los  riesgos96  y  de  la 
proporcionalidad de dichas acciones. 
Considerando  los  resultados mostrados  en  la  tabla  34,  los  datos  finales  para  proceder  a  la 
Evaluación del  riesgo  son  los de  la  columna Revisión, que equivalen a  los  resultados  finales 
asignados por el aplicador principal tras el análisis de los resultados e informaciones obtenidas 
durante la sesión de trabajo con los aplicadores de contraste.  
Considerando los criterios de riesgo: 
• El  valor  de  riesgo  global  obtenido  es  49,48  que  equivale  según  la  gráfica  de 
correspondencia incluida en la tabla 34, a un nivel global medio‐bajo, que aunque está 
cercano al nivel bajo e implicaría en este caso ser propicio en general, requiere revisar 
con precaución los riesgos aportados por las variables que planteen la conveniencia de 
posibles mejoras y modificaciones de nivel. 
• La variable crítica nº 12 Idoneidad del proyectista, alcanza su umbral de aceptabilidad, 
al  haber  sido  valorada  con  un  riesgo medio,  equivalente  a  la  puntuación  2.  Lo  que 
equivaldría a un nivel de riesgo global inaceptable. 
Por lo tanto según este último criterio de riesgo, serán necesarias acciones para reducir el nivel 
de  riesgo en dicha  variable. Aunque el objetivo del modelo no es especificar  las acciones a 
poner  en  práctica  modificar  los  riesgos,  en  el  caso  del  experimento  nº  1  se  propusieron 
medidas  concretas  por  parte  del  aplicador  principal,  que    consistieron  en  aumentar  la 
supervisión  durante  la  fase  de  redacción  del  proyecto  para    verificar  que  las  soluciones 
proyectadas fueran proporcionadas respecto del punto de vista del riesgo. 
Respecto al criterio de  riesgo  referente al aportado de  forma parcial por  las variables, en  la 
tabla 35  se indican diferentes acciones propuestas en aquellas variables en que la valoración 
de riesgo es, al menos, correspondiente a medio, con su equivalente numérico 2.  
 
 
                                                            
96 Hay riesgos que escapan de la capacidad de control del destinatario, como por ejemplo los provenientes de variables como 
Condiciones climáticas. 
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Tabla 35. Resultados del experimento nº 1 del proceso de aplicación del moldeo, con indicación de 
actuaciones previstas para reducir el riesgo. 
RL= Ponderación homogeneizada  de  l as  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  las  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por las  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP R RP Actuaciones
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  las  ins ta laciones  del  edi ficio. 1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45
2 Ais lamiento de  la  envolvente  del  edi ficio. 1,43 1 1,43 1 1,43 1 1,43 1 1,43
3 Geometría  del  edi ficio. 1,12 1 1,12 1 1,12 1 1,12 1 1,12
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 1 1,27 1 1,27 1 1,27 1 1,27
5 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en  las  fachadas  del  edi ficio. 1,55 3 4,65 3 4,65 2 3,10 3 4,65
Cambiar sistema de fachada 
o sujección
6 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en el  edi ficio, excepto fachadas .
1,42 1 1,42 1 1,42 1 1,42 1 1,42
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 1 1,09 1 1,09 1 1,09 1 1,09
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra. 1,28 1 1,28 1 1,28 1 1,28 1 1,28
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 1 1,33 1 1,33 1 1,33 1 1,33
10 Dotaciones   del  edi ficio. 1,34 2 2,68 1 1,34 1 1,34 2 2,68 Revisar nº de escensores
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 2 3,04 1 1,52 1 1,52 1 1,52
12 Idoneidad del  proyecti s ta . 1,54 1 1,54 2 3,08 2 3,08 2 3,08
13 Idoneidad de la dirección facul tativa de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 1 1,53 1 1,53 2 3,06 2 3,06
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 1 1,31 1 1,31 2 2,62 2 2,62
15 Supervis ión globa l l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 1 1,26 1 1,26 1 1,26 1 1,26
16 Supervis ión adicional l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 1 1,36 1 1,36 1 1,36 1 1,36
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 2 2,90 1 1,45 1 1,45 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor.
1,47 1 1,47 1 1,47 1 1,47 2 2,94
Aumentar supervisión   
proyecto para evitar errores  
y omisiones, dada las  
l imitaciones  de presupuesto
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edi ficio y su ges tión. 1,54 2 3,08 1 1,54 1 1,54 2 3,08
Ajustar la estructura 
organizativa del  promotor 
para el  mantenimiento
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 1 1,44 1 1,44 1 1,44 1 1,44
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 2 2,46 1 1,23 1 1,23 1 1,23
22 Nivel socia l , cul tural , económico y cívi co de los
usuarios .
1,32 1 1,32 1 1,32 1 1,32 1 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arquitectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 1 1,11 1 1,11 1 1,11
24 Ubicación.  1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 2 2,80 1 1,40 1 1,40 2 2,80
26 Caracterís ticas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 2 2,48 1 1,24 1 1,24
27 Coyuntura y es tructura pol ítica, económica y socia l
general .
1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25
47,83 42,13 42,18 49,48VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
Apl icador 
de  
contraste  2
Apl icador 
de  
contraste  1
RevisiónAplicador 
principal
Supervisar la redacción del  
proyecto y verificar  que las  
soluciones  proyectadas  
sean proporcionadas
VARIABLES
PLANTILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO GLOBAL DEL EDIFICIO
Gráfico de correspondencia: 
Valorde riesgo obtenido tras
aplicar el modelo ‐ Nivel global 
de riesgo.
ALTO
Nivel de riesgo global del edificio
Valor de riesgo total del edificio
36 45 55 65 75 109
BAJO
MEDIO‐
BAJO
MEDIO
MEDIO‐
ALTO
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13.2. Experimentos de aplicación del modelo.  
Tras  el  experimento  preliminar  se  procedió  a  la  aplicación  del  modelo  a  los  9  edificios 
restantes. Esta actividad se llevó a cabo  en una sesión independiente a la del primer edificio. 
De forma previa a la sesión de trabajo conjunta entre los tres aplicadores, el aplicador principal 
procedió  al  desarrollo  de  las  actividades  antes  descritas    correspondientes  a  la  fase  de 
Establecimiento del contexto y cálculo de valor del riesgo de los 9 edificios mediante el empleo 
de la  Plantilla de cálculo de valor de riesgo total del edificio (anexo 14). 
En la posterior sesión de trabajo conjunta se desarrolló la etapa de Identificación y Análisis del 
riesgo  por  parte  de  los  aplicadores  de  contraste.  El  proceso  seguido  para  desarrollar  esta 
actividad consistió en: 
• Recordatorio  por  parte  del  aplicador  principal    de  los  conceptos  fundamentales  del 
modelo. 
• Lectura por parte del aplicador principal  de las características del edificio que se iba a 
estudiar. Simultáneamente se hicieron comentarios entre  los participantes acerca de 
las características singulares del edificio que podían ser origen de riesgo. 
• Cumplimentación de la plantilla de cálculo del valor de riesgo del edificio, por parte de 
los aplicadores de contraste.  
De esta manera se repitieron sucesivamente los  experimentos  a los nueve edificios previstos. 
Las  características  de  dichos  inmuebles  se  adjuntan  en  el  anexo  nº  16.  En  el  anexo  17  se 
incluyen los resultados detallados de las asignaciones de riesgo a cada una de las variables por 
los tres aplicadores en  los diferentes casos estudiados. Como  los aplicadores de contraste se 
encontraban  familiarizados con  la dinámica de  trabajo,  la cumplimentación de  la plantilla  se 
produjo tras la lectura de las características de cada edificio.  
El resumen de los resultados se muestra en la tabla 36. 
RESULTADOS EXPERIMENTOS DE EDIFICIOS Nº 2 A 10 
EDIFICIO 
Nº 
Aplicador 
principal 
Aplicador de 
contraste 1 
Aplicador de 
contraste 2 
2  50,83  44,80  42,00 
3  56,02  60,53  44,05 
4  54,26  61,79  42,58 
5  47,56  41,38  45,61 
6  44,40  57,31  52,06 
7  55,17  59,48  47,39 
8  61,74  55,05  51,43 
9  80,37  53,04  59,90 
10  40,51  39,07  44,42 
 
Tabla 36. Resumen resultados de cálculo de valor de riesgo en los edificios 2 a 10. 
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Tras completar  la fase de Identificación y Análisis del riesgo por  los tres aplicadores, quedaba 
pendiente por parte del aplicador principal el desarrollo de  la  fase de Evaluación del  riesgo. 
Finalmente  esta  última  etapa  no  se  llevó  a  cabo.  Como  uno  de  los  objetivos  de  estos 
experimentos  fue  comprobar  el  funcionamiento  del  modelo  de  forma  conjunta  entre 
diferentes aplicadores, al efecto de tratar de asegurar que  las diferentes opiniones se tienen 
en  cuenta  de  forma  adecuada  y  que  los  riesgos  se  identifican  adecuadamente  (UNE‐EN 
31010:2011), el análisis del proceso ensayado y  las conclusiones parciales a  las que  llegaron,  
hicieron  que  se  considerara necesario  llevar  a  cabo  ajustes  en  el proceso de  aplicación del 
modelo propuesto inicialmente. 
Análisis del proceso y conclusiones parciales obtenidas tras la experimentación. 
Tras analizar el proceso ensayado de aplicación del modelo, así como los resultados obtenidos, 
se constataron  las siguientes cuestiones: 
• La aplicación del modelo no debe ser planteada como una encuesta rápida97. Al efecto 
de desarrollar  una mejor  compresión de las  características del edificio que facilitara 
una  valoración del  riesgo más exacta,    se observó que  se    requería más  tiempo del 
dispuesto por  los aplicadores de contraste para asignar un nivel de riesgo a cada una 
de las variables, repasar y reconsiderar las puntuaciones asignadas y, en su caso, hacer 
las correcciones oportunas.  
• Es necesario tener un conocimiento adecuado de  los conceptos específicos a  los que 
se  refieren  las  variables,  ya que  los  enunciados de  estas puede  resultar  en  algunos 
casos similares. Como no se procedió a la lectura detenida de todas y cada una de las 
fichas  de  acompañamiento  de  las  variables  de  forma  simultánea  a  la  de  las 
características  del  edificio,  podría  darse  el  caso  de  no  estar  valorándose  el  riesgo 
aportado por cada una de ellas de  forma   adecuada por parte de  los aplicadores de 
contraste 
• El  llevar a cabo  la valoración del  riesgo por parte de  los aplicadores de contraste de 
forma  presencial  y  discutir  de  forma  conjunta  las  posibles  circunstancias  origen  de 
riesgo,   podría  influir y condicionar las valoraciones particulares, especialmente en el 
caso de personalidades dominantes. De  igual forma, mantener una sesión de trabajo 
conjunta y presencial  no sería posible en muchas ocasiones y su coste es más elevado. 
• Se observó  la   conveniencia de agrupar  la  información disponible sobre el proceso de 
materialización  del  edificio  en  los mismos  grupos  conceptuales  en  los  que  estaban 
organizadas las diferentes variables. 
 
                                                            
97 Previamente a los experimentos de los edificios 2 a 10, se consideró  la cuestión del número de aplicadores de contraste a 
consultar en un caso real. Se barajó la posibilidad de que esta actividad fuera planteada como encuesta rápida en la que se 
contara con el mayor número posible de aplicadores. Este  planteamiento fue el que guio los experimentos referidos. 
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En base a  las anteriores reflexiones se revisó  la propuesta preliminar referente al proceso de 
aplicación del modelo. A tal efecto se definió un protocolo de actuación. 
13.3. Protocolo de aplicación del modelo. 
En este apartado se detalla el protocolo de aplicación del modelo revisado  tras  la propuesta 
inicial.  Para  cada  uno  de  los  pasos  se  establecen  aquellas  cuestiones  revisadas  sobre  la 
propuesta preliminar, así como  algunos ejemplos, recordatorios de cuestiones fundamentales 
y llamadas de atención. Los contendidos generales de cada una de las actividades se indican en 
el capítulo 12: Propuesta de proceso para aplicación del modelo. 
La  puesta  en  práctica  del modelo  surge  del  interés  del  destinatario  en  conocer  el  nivel  de 
riesgo de un edificio y  las acciones necesarias para, en su caso,  reducirlo. A partir de aquí el 
interesado hace el encargo a un aplicador principal, o asume él mismo ese papel. 
Fase de Establecimiento del contexto. 
Documentación:  
El aplicador principal  recaba del destinatario  la  información disponible   para  implementar el 
modelo. A su vez, completa esta información con otras necesarias para poder llevar a cabo la 
asignación de riesgo a las variables. Por ejemplo, se conoce cuál será  la empresa constructora 
que  ejecute    las  obras,  pero  no  se  tienen  referencias  sobre  ella.  En  este  caso,  el  aplicador 
principal se encargará de completar la información sobre la empresa para aplicar el modelo, y 
a su vez, para transmitirla de forma ordenada98 a los aplicadores de contraste para que puedan 
cumplimentar la Plantilla para la asignación de riesgo a las variables. 
La  documentación  a  transmitir  a  los  aplicadores  de  contraste  puede  consistir  tanto  en 
informaciones  redactadas por el  aplicador principal, donde  se especifique  lo necesario para 
poder asignar riesgo a las variables, como extractos de otros documentos: planos del edificio, 
imágenes del solar y del entorno, croquis de posibles soluciones de diseño, fichas técnicas de 
materiales, etc. 
Establecimiento de hipótesis‐objetivo: 
En  caso  de  ausencia  de  información  en  la  documentación  dispuesta,  el  aplicador  principal 
establece  las  hipótesis‐objetivo  convenientes.  Por  ejemplo,  si  se  desconoce  cuál  será  la 
empresa  constructora,  pero  el  destinatario  prevé  contar  con  una  con  la  que  trabaja 
habitualmente,  se  podrá  establecer  la  hipótesis‐objetivo  de  que  dicha  empresa  será  la 
 
                                                            
98 Como se indicó anteriormente, es conveniente que la información sea organizada en los mismos bloques conceptuales en que 
están agrupadas las variables en la plantilla de cálculo de valores de riesgo. 
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adjudicataria. Por tanto, el nivel de riesgo quedará condicionado a esta circunstancia y en caso 
de que finalmente se cambie de empresa, será necesario recalcular el riesgo del edificio. Para 
dejar constancia de estas  hipótesis‐objetivo han de reflejarse en el apartado de Observaciones 
de las Fichas de acompañamiento de las variables. 
La determinación de estas  hipótesis corresponde al aplicador principal. El objetivo es que en el 
momento de proceder a la puesta en práctica del modelo por los aplicadores de contraste, ya 
estén establecidas las hipótesis, en vistas a que los datos sean lo más homogéneos posibles. 
Establecimiento del contexto externo e interno: 
Esta labor corresponde en mayor medida al aplicador principal, ya que será el encargado de la 
recopilación  y  organización  del  grueso  de  la  documentación  a  disponer.  En  el  anexo  12  se 
incluye la Ficha de recomendaciones para el establecimiento del contexto a emplear al efecto. 
Es conveniente dejar   constancia documental en  la ficha, dentro del apartado Observaciones, 
de aquellas  circunstancias  significativas que puedan afectar al nivel de  riesgo. En esta  línea, 
una de  las  cuestiones a  tener en  cuenta especialmente es quiénes  serán  los aplicadores de 
contraste.  Estos podrán  complementar  el  establecimiento del  contexto  como  se  indica más 
adelante. 
Definición de los criterios de riesgo: 
Esta  labor  corresponde  al  aplicador  principal.  En  el  anexo  13  se  incluye  la  Ficha  de 
recomendaciones  para  el  establecimiento  de  los  criterios  de  riesgo  para  completar  esta 
actividad. Se han de definir los criterios que se aplican para evaluar la importancia del riesgo. 
El objetivo  es especificar cuándo comienza a ser inaceptable el riesgo identificado y analizado, 
tanto a nivel global como de forma parcial aportado por las variables.  
El aplicador principal   ha de especificar si existen otros umbrales de aceptabilidad del riesgo 
diferentes a los propuestos de forma general en el modelo, así como si hay alguna variable de 
las consideradas como  críticas en la propuesta del modelo, que no tenga tal consideración en 
el edificio estudiado. 
Fase de Identificación y Análisis de riesgo. 
En esta etapa, el aplicador principal calcula  inicialmente el nivel de riesgo global del edificio. 
Para ello asigna un nivel de riesgo a cada una de las variables99,   obteniendo el valor de riesgo 
del edificio mediante la Plantilla de cálculo de valor de riesgo total del edificio (anexo 14).  Con 
el valor calculado  se establece una correspondencia entre valor de  riesgo   y nivel de  riesgo, 
según la gráfica de correspondencia que se incluye en dicha plantilla. 
 
                                                            
99 Las opciones son riesgo bajo, medio y alto, con sus equivalentes numéricos 1, 2 y 3, respectivamente. 
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El  riesgo  calculado  podrá  ser  revisado  en    una  fase  posterior,  una  vez  se    proceda  a 
contrastarlo  con  los  calculados  según  las  asignaciones  efectuadas  por  los  aplicadores  de 
contraste nombrados al efecto por el principal. 
 
Los aplicadores de contraste. 
En número de aplicadores de contraste  a seleccionar dependerá,  entre otras cuestiones, de la 
complejidad  del  caso,  de  las    áreas  de  conocimiento  técnico  a  cubrir  y  de  la  cantidad  de 
recursos disponibles para esta función, especialmente humanos y relativos a coste y tiempo. 
La  labor  encomendada  a  los  aplicadores  de  contraste  es  la  de  Identificación  y  Análisis  de 
riesgo. Para desarrollarla se dispondrá  la siguiente documentación: 
• Información  disponible  sobre  el  proceso  de  materialización  del  edificio.  Es  la 
información recopilada,  ordenada y transmitida por el aplicador principal. 
• Ficha de  recomendaciones para el establecimiento del  contexto para el aplicador de 
contraste.  Se  adjunta  en  el  anexo  18  y  es  similar  a  la  empleada  a  tal  efecto por  el 
aplicador principal100. 
• Fichas  de  acompañamiento  de  las  variables.  Estas  aparecen  desarrolladas  en  el 
apartado 12.1.2. Identificación y análisis del riesgo. 
• Plantilla para la asignación de riesgo a las variables para el aplicador de contraste. Se 
incluye en el anexo 19 y es similar a  la Plantilla de cálculo de valor de riesgo total del 
edificio empleada por el aplicador principal101. 
El proceso para completar la fase de  Identificación y Análisis de riesgo por parte del aplicador 
de contraste es el siguiente: 
o El aplicador principal transmite la documentación al aplicador de contraste y explica a 
este las instrucciones para el desarrollo de la actividad y los conceptos fundamentales 
del modelo.  
o Estudio de la documentación aportada. 
o Establecimiento  del  contexto:  Consideración  de  aquellas  circunstancias  que  pueden 
tener  influencia  en  el  nivel  de  riesgo.  Para  ello  se  consultará  la  Ficha  de  
recomendaciones  para  el    establecimiento  del  contexto  del  aplicador  de  contraste 
 
                                                            
100 Esta ficha es una variante de la empleada por el aplicador principal. En ella desaparecen las menciones a cuestiones que son 
competencia de este último, como la determinación de los criterios de riesgo y la gestión de la documentación. 
101  En esta ficha del aplicador de contraste no aparecen la columna de ponderaciones de las variables, ni la gráfica de 
correspondencia valor de riesgo-nivel de riesgo. 
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(anexo  18)  y  se  anotarán  las  Observaciones  que  se  consideren  oportunas  en  el 
apartado incluido al efecto. 
o Lectura  de  cada  una  de  las  Fichas  de  acompañamiento  de  las  variables  y 
cumplimentación  simultánea  de  la    Plantilla  para  la  asignación  de  riesgo  a  las 
variables,  incluida  en  el  anexo  19.  Para  ello,  la  lectura  de  las  fichas  de 
acompañamiento es necesaria hasta estar habituado al modelo102. Con independencia 
de si esta actividad es  llevada a cabo en presencia de otro aplicador, es fundamental 
no ejercer ningún  tipo de  influencia en el proceso de  identificación y valoración del 
riesgo por parte de los aplicadores de contraste. 
o Revisión de las asignaciones de riesgo. Una vez cumplimentada la plantilla y analizadas 
las fichas de las variables, obteniendo de esta manera una visión global del contexto y 
de  los  riesgos, se  revisará el  riesgo asignado a  las diferentes variables comprobando 
que no se han duplicado algunos o  han quedado otros sin asignar. Al efecto de que el 
aplicador principal pueda verificar    la correcta    identificación del riesgo por parte del 
aplicador  de  contraste,  en  el  apartado  de  Observaciones  de  las  Fichas  de 
acompañamiento  de  las  variables,    se  cumplimentará  por  parte  de  este  último  los 
motivos por los que se asigna riesgo medio o alto a cada variable, así como las medidas 
que se proponen para reducir el nivel de riesgo. 
Contraste de resultados. 
Una  vez que el  aplicador principal ha  recibido  la documentación  cumplimentada por  los de 
contraste,  procede  a  calcular  el  valor  de  riesgo  del  edificio  según  los  datos  aportados  por 
estos. Una  vez  calculados,  se  efectúa  un  primer  contraste  del  valor  de  riesgo  inicialmente 
obtenido por el aplicador principal.  
Posteriormente  se  contrastan  las  asignaciones  de  riesgo  a  las  diferentes  variables  con  el 
objetivo de tener en cuenta diferentes percepciones de  los riesgos   y asegurar que   estos se 
han  identificado  adecuadamente. Habrá  de  prestarse  especial  atención  a  las  observaciones 
incluidas por  los aplicadores de contraste en  las Fichas de acompañamiento de  las variables, 
respecto de las causas de los riesgos asignados y las acciones necesarias para modificarlos. 
En caso de dudas acerca de las causas de los riesgos identificados y las medidas a adoptar para 
su reducción que  indiquen los aplicadores de contraste, el aplicador principal los entrevistará 
al efecto de solucionarlas.  
 
                                                            
102 Como se indica en el epígrafe 12.1.2. Identificación y análisis del riesgo, los apartados de los que constan las Fichas de 
acompañamiento de las variables son: 
• Definición. 
• Observaciones. 
• Variables que pueden aumentar o disminuir el riesgo aportado por las variables. 
• Conceptos relacionados con la variable. 
• Conceptos posibles origen de coste postconstrucción motivado por la variable. 
• Notas e hipótesis-objetivo del riesgo aportado por la variable. 
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Una  vez  comparados  los  riesgos  identificados,  el  aplicador  principal  reconsiderará,  si  fuera 
necesario, la asignación inicial de riesgo llevada a cabo por él, obteniendo de esta manera una 
valoración  revisada  del  riesgo.  También  podrán  ser  reconsiderados  los  criterios  de  riesgo 
establecidos. 
El valor de riesgo finalmente obtenido, se corresponderá con un nivel de riesgo global según la 
gráfica de correspondencia valor de riesgo‐nivel de riesgo.  
 Fase de Evaluación del riesgo. 
La última fase consiste en  la comparación de  los riesgos revisados con  los criterios de riesgos 
establecidos, al efecto de determinar si son necesarias acciones para reducirlos. El trabajo se 
complementa con la indicación de las acciones requeridas para reducir el riesgo, aunque dicha 
actividad no se contempla dentro del objetivo  del modelo, ya que serán específicas para cada 
edificio en concreto. 
13.4. Puesta en práctica del protocolo de aplicación del modelo. 
La propuesta de  protocolo final para la aplicación del modelo se experimentó en un edificio. El 
equipo de aplicadores fue el mismo que en los experimentos realizados en la fase anterior: el 
aplicador  principal,  cuyas  funciones  fueron  desempeñadas  por  el  doctorando,  y  dos 
aplicadores de contraste, cuyos datos se indicaron en la tabla 33. 
Las características del edificio estudiado son las siguientes103: 
Características  relativas al diseño y programa del edificio: 
Destino: alojamientos protegidos en alquiler destinados a personas con  recursos  limitados y 
necesidades temporales de vivienda.  Edificio de promoción pública de obra nueva ubicado en 
Huelva  en  su  zona  perimetral  sur,  en  las  inmediaciones  del  polo  químico.  Se  sitúa  exento 
respecto a los edificios colindantes.  
La calle donde se ubica es de ancho medio y de  fácil acceso. Parcela de  forma rectangular y 
geometría  plana  de  aproximadamente  1000  m2  Fachadas  principales  orientadas  al  este  y 
oeste. Superficie construida sobre rasante 5000 m2 aproximadamente. 
 Planta baja + 6.  Sótano de aparcamientos destinados a  alquiler y uso rotatorio por los vecinos 
de las cercanías. 90 viviendas aproximadamente  (1 y 2 dormitorios con un baño) de superficie 
útil aproximada 50 m2.  
 
                                                            
103 Estas características se encuentran agrupadas en los mismos bloques conceptuales que las variables de influencia. 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
289 
   
Cubierta  comunitaria  para  ubicación  unidades  exteriores  instalación  de  aire  acondicionado, 
tendedero y placas solares. La cimentación es por  losa armada y muro en sótano al  igual que 
diferentes edificios del entorno. Dispondrá de 3 patios de parcela. 
El  aislamiento de  la  envolvente  es  el  necesario para  cumplir  los  requerimientos del CTE.  El 
cerramiento está formado por fachada ventilada de piezas cerámicas sobre perfilería metálica 
galvanizada,  sustentada  sobre  citara  de  ladrillo  perforado  con  aislamiento  proyectado  al 
exterior y trasdosado interior de yeso laminado con perfilería metálica.  
Carpintería de aluminio serie estándar con doble acristalamiento lacado en color. El porcentaje 
de huecos de  fachada  es medio‐elevado,  siendo  ventanas  correderas de  ancho  aproximado 
1,50 m  y  alto 2,00 m.   Delante de  la  ventana  se  coloca  como protección una barandilla de 
acero galvanizado terminado con pintura al esmalte. 
La  fachada presenta cierta  singularidad al estar  las distintas plantas de  forma alternativa en 
planos  diferentes  distanciados  unos  50  cm.  Configuración  arquitectónica  y  diseño moderno 
con  el  objetivo  de  hacer  un  edificio  con  imagen  atractiva  y  emblemática  de  este  tipo  de 
actuaciones públicas en el barrio.  
Las  zonas  comunes  son  el  portal,  escaleras  y  galerías  de  accesos  a  las  viviendas  y  cubierta 
comunitaria.  El  acceso  a  las  viviendas  se  hace  a  través  de  galerías  de  paso  protegidas  con 
barandillas  de  acero  galvanizado  sin  revestimiento  y  paños  fijos  de  lamas  tubulares  de 
aluminio lacado, que ocupa una superficie aproximada del 20 % de las fachadas interiores. 
 El  revestido de  las  fachadas  interiores es enfoscado  terminado con pintura convencional de 
gama media.  Las  instalaciones  privativas,  discurren  por  los  techos  de  las  galerías  comunes 
hasta llegar a  viviendas. 
Estructura  de  hormigón  con  forjados  unidireccionales.  Solerías  exteriores  de  hormigón  de 
30x30 y 14x28 cerámicas en cubierta. Carpintería interior de madera lacada.  
Instalaciones  de  gama media:  tres  ascensores,  grupo  de  presión,  ACS  por  placas  solares  y 
termo eléctrico, aire acondicionado central por vivienda sistema inverter. 
Los acabados de las viviendas se proyectan con  calidades de tipo medio‐sencillo y materiales 
como solerías mármol y alicatados cerámicos. Divisiones interiores de yeso laminado. 
Características  relativas a la calidad de la construcción: 
Para la elección del constructor han primado los criterios económicos, se trata de una empresa 
de pequeño tamaño que ha adaptado recientemente su estructura para acceder a este tipo de 
obras. Esta es la primera construcción de este tamaño que ejecutarán.  
Para la elección del proyectista se ha hecho un concurso de ideas El proyectista es de unos 35 
años, con cierta experiencia en este tipo de obras, al tener  construidos dos edificios similares, 
aunque  de  más  reducida  dimensión.  No  hay  referencias  respecto  a  la  composición  de  su 
equipo técnico. DF de similares características. 
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Hay control del OCT y no se prevé otro tipo de supervisión aparte de la ejercida por la DF. 
Características relativas al promotor y explotador del edificio: 
El promotor es un organismo público. La gestión posterior del edificio y su mantenimiento  lo 
llevará  el mismo  promotor.  No  hay  previsiones  específicas  respecto  al mantenimiento  del 
edificio. Esta promoción se encuadra dentro la programación de inversiones del organismo. 
Características relativas al uso y usuario: 
El nivel socioeconómico de los futuros  clientes se prevé sencillo y se estima un alto grado de 
rotación e intensidad de uso en las viviendas. El nivel socioeconómico y cultural del entorno y 
los arrendatarios es sencillo. 
Características relativas a cuestiones inherentes al edificio y su entorno: 
El suelo dispone de capacidad portante media. 
Otros datos: 
El modelo se aplica durante la finalización de la  redacción del proyecto de ejecución. 
13.4.1. El proceso seguido para el experimento de  puesta en práctica del protocolo. 
Sesión de trabajo nº 1, desarrollada por el  aplicador principal: 
• Determinación de las características del edificio y su proceso de materialización104.  
• Establecimiento  del  contexto:  En  esta  ocasión  los  criterios  de  riesgos  determinados 
fueron  los  mismos  que  los  planteados  de  forma  general  en  el  modelo.  No  se 
establecieron hipótesis‐objetivo complementarias. 
• Identificación y Análisis del riesgo: Cálculo del valor de riesgo mediante  la Plantilla de 
cálculo de valor de riesgo total del edificio, obteniendo una puntuación de 64,80. Los 
resultados desglosados  se muestran en la tabla 37. 
Sesión de trabajo nº 2  (desarrollada por el   aplicador de contraste nº 1 en presencia del 
aplicador principal105): 
 
                                                            
104 Como en los experimentos de aplicación del modelo, las características del edificio fueron fijadas basándose en edificios 
existentes. En un caso real de aplicación del modelo al margen de la investigación, esta etapa de determinación de las 
características del inmueble, se correspondería con la actividad  de documentación, dentro de la fase de Establecimiento del 
contexto. Comprende recopilarla, analizarla, completarla, ordenarla y, en su caso, formular las hipótesis-objetivo 
complementarias. Estas actividades puede implicar diferentes sesiones de trabajo. 
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• Establecimiento del contexto:  
o Transmisión al primer aplicador de contraste de  la  información y documentación 
para la valoración del riesgo. 
o Recordatorio al aplicador de contraste de los conceptos fundamentales del modelo 
y  las  instrucciones  para  proceder  a  la  asignación  de  riesgo  a  las  variables, 
incidiendo en la conveniencia de: 
- Lectura previa de la Ficha de recomendaciones para el establecimiento del 
contexto. 
- Proceder  durante  la  valoración  del  riesgo  a  lectura  de  las  variables 
relacionadas  en  la  Plantilla  para  la  asignación  de  riesgo  a  las  variables, 
simultáneamente a las Fichas de acompañamiento de las variables.  
• Identificación y Análisis del riesgo: Cumplimentación de  la Plantilla para  la asignación 
de  riesgo  a  las  variables  por  parte  del  aplicador  de  contraste.  Durante  la 
cumplimentación de la plantilla por parte de este último, se prestó especial precaución 
de  no  ejercer  ningún  tipo  de  influencia  respecto  a  los  riesgos  ya  identificados  y 
valorados por parte del aplicador principal.   Las asignaciones de riesgo resultantes se 
muestran en la tabla 37 junto con las de los restantes aplicadores. 
• Finalización de la sesión de trabajo nº 2. 
Sesión  de  trabajo  nº  3,  desarrollada  por  el    aplicador  de  contraste  nº  2  en  presencia  del 
aplicador principal: 
• Se repite con el segundo aplicador de contraste el protocolo seguido en  la sesión de 
trabajo nº 2.  
Sesión de trabajo nº 4, desarrollada por el  aplicador principal:  
• Contraste de la Identificación y Análisis del riesgo: 
o Cálculo del nivel de riesgo del edificio a partir de  la asignación de riesgo a  las 
variables  por  parte  de  los  aplicadores  de  contraste.  Los  resultados  de  la 
valoración de los diferentes aplicadores fueron respectivamente 62,47 y 58,07 
respectivamente,  mostrándose de forma desglosada en la tabla 37. 
o Contraste de resultados: 
                                                                                                                                                                              
105 En este caso, la transmisión de la información fue personalmente al efecto de verificar directamente los diferentes pasos del 
proceso, no obstante, esta forma de actuar podría haberse sustituido por el envío por correo electrónico en un caso real de 
aplicación del protocolo al margen de la investigación. Como se indicó anteriormente, es fundamental no ejercer ningún tipo de 
influencia en el aplicador de contraste durante el proceso de Identificación y Análisis del riesgo. 
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- Contraste del   nivel  global de  riesgo  calculado por  el  aplicador principal  
con los obtenidos por los aplicadores de contraste. Contraste de los riesgos 
asignados a las diferentes variables.  
- Revisión de los riesgos asignados a las diferentes variables.   
- Análisis y compresión de las causas de las diferencias. 
- Cálculo del valor revisado de riesgo total del edificio, en base al contraste 
de los resultados. 
• Evaluación del riesgo:  
o Comparación de  los niveles de  riesgo obtenidos    con  los  criterios de  riesgos 
fijados en la fase de Establecimiento del contexto. Determinación de los riesgos 
a reducir y establecimiento de la prioridad para su tratamiento. 
o Proponer acciones para reducir los niveles de riesgo. 
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Tabla 37. Resultados del  experimento nº 11 del proceso de aplicación del modelo. 
RL= Ponderación homogeneizada  de  las  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  las  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por las  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  las  ins ta laciones  del  edi ficio. 1,45 1 1,45 2 2,90 1 1,45
2 Ais lamiento de  la  envolvente  del  edi fi cio. 1,43 1 1,43 3 4,29 1 1,43
3 Geometría  del  edi ficio. 1,12 2 2,24 1 1,12 2 2,24
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 2 2,54 2 2,54 2 2,54
5 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en  las  fachadas  del  edi ficio.
1,55 3 4,65 3 4,65 3 4,65
6 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en el  edi fi cio, excepto fachadas .
1,42 1 1,42 2 2,84 1 1,42
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 1 1,09 2 2,18 1 1,09
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra . 1,28 2 2,56 2 2,56 2 2,56
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 1 1,33 1 1,33 1 1,33
10 Dotaciones   del  edi fi cio. 1,34 1 1,34 1 1,34 1 1,34
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 3 4,56 1 1,52 2 3,04
12 Idoneidad del  proyecti s ta . 1,54 2 3,08 2 3,08 2 3,08
13 Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 2 3,06 2 3,06 2 3,06
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 2 2,62 2 2,62 2 2,62
15 Supervis ión globa l l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 2 2,52 2 2,52 2 2,52
16 Supervis ión adiciona l l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 3 4,08 2 2,72 2 2,72
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 2 2,90 1 1,45 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 1 1,47 1 1,47 1 1,47
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edi ficio y su gestión.
1,54 2 3,08 3 4,62 2 3,08
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 2 2,88 2 2,88 2 2,88
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 2 2,46 2 2,46 2 2,46
22 Nivel socia l , cul tura l , económico y cívico de los
usuarios .
1,32 2 2,64 1 1,32 2 2,64
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arqui tectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 1 1,11 1 1,11
24 Ubicación.  1,00 3 3,00 2 2,00 2 2,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 2 2,80 1 1,40 1 1,40
26 Caracterís ticas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 1 1,24 1 1,24
27 Coyuntura y estructura pol ítica , económica y socia l
general .
1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25
64,80 62,47 58,07
VARIABLES
PLANTILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO GLOBAL DEL EDIFICIO. EDIFICIO Nº 11
VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
Apl icador 
de  
contras te  2
Apl icador 
de  
contras te  1
Aplicador 
principal
Gráfico de 
correspondencia: 
Valorde riesgo obtenido 
tras aplicar el modelo ‐
Nivel global de riesgo.
ALTO
Nivel de riesgo global del edificio
36 45 55 65 75 109
BAJO
MEDIO‐
BAJO
MEDIO
MEDIO‐
ALTO
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13.4.2. Consideraciones sobre los resultados obtenidos. 
En  la  sesión de  trabajo nº 4 el aplicador principal   comparó  los  resultados obtenidos por  su 
parte con  respecto a  los obtenidos por  los  restantes aplicadores, al efecto de considerar  las 
diferentes percepciones del riesgo y asegurar que los riesgos se identificaron adecuadamente. 
Este contraste es tanto a nivel de riesgo global como de forma parcial asignado a las variables.  
En  esta  ocasión  el  aplicador  principal  decidió  revisar  sus  asignaciones  de  riesgo  en  las 
variables: 6. Acabados,   materiales y sistemas constructivos a emplear en el edificio, excepto 
fachadas,  11.  Idoneidad  de  las  empresas  que  intervienen  en  la  ejecución  y  16.  Supervisión 
adicional llevada a cabo durante la construcción.  
En  la nº 6 se aumentó el nivel de riesgo asignado a  la variable de 1 a 2. En  las dos restantes 
variables se redujo el riesgo asignado de 3 a 2 en ambos casos,   por  lo que el valor de riesgo 
del  edificio  pasó  de  64,80  calculado  inicialmente  a  63,34.  Los  resultados  detallados  se 
muestran en la tabla 38. 
Este valor revisado de riesgo del edificio de 63,34  se sitúa según la gráfica de correspondencia 
valor de  riesgo‐nivel de  riesgo,  incluida en  la Plantilla de cálculo de valor de  riesgo  total del 
edificio, en un nivel medio y próximo  a medio‐alto. 
Al evaluar este nivel   mediante su comparación   con  los criterios de riesgo establecidos en  la 
fase de Establecimiento del contexto,  se obtiene una primera conclusión: aunque el nivel no es  
intolerable al no haber alcanzado el nivel alto, sí existe una situación anómala de riesgo global 
que denota la presencia de riesgos parciales que han de ser gestionados. 
Al evaluar  los  riesgos asignados de  forma parcial a cada una de    las variables, se obtiene un 
nivel de riesgo global del edificio considerado como  intolerable106, al haber alcanzado alguna 
de  las  variables  críticas  su  umbral  de  aceptabilidad,  que  según  los  criterios  de  riesgo 
establecidos  es  el  nivel medio,  lo  que  implica  necesariamente  llevar  a  cabo  acciones  para 
reducir el riesgo. En este caso alcanzan su umbral de aceptabilidad todas las variables críticas. 
Tras  el  contraste  de  riesgo  parcial  aportado  por  las  variables,  se  observó  que  los  riesgos  
principales tienen su origen en cuestiones relativas al diseño, la ubicación  y el uso. 
 
 
 
                                                            
106 Según los criterios de riesgo propuestos en el modelo,  que también son los adoptados en el edificio estudiado, el nivel de 
riesgo global del edificio se considera intolerable si la valoración arroja un  nivel calificado como alto, o si el riesgo asignado a 
alguna de las variables críticas alcanza su umbral de aceptabilidad. 
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Tabla 38. Resultados revisados del experimento nº 11 del proceso de aplicación del modelo. 
 
RL= Ponderación homogeneizada  de  las  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  las  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por la s  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Efi ciencia  de  las  insta laciones  del  edi ficio. 1,45 1 1,45 2 2,90 1 1,45
2 Ais lamiento de  la  envolvente  del  edi ficio. 1,43 1 1,43 3 4,29 1 1,43
3 Geometría  del  edi ficio. 1,12 2 2,24 1 1,12 2 2,24
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 2 2,54 2 2,54 2 2,54
5 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en  las  fachadas  del  edi ficio.
1,55 3 4,65 3 4,65 3 4,65
6 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en el  edi ficio, excepto fachadas .
1,42 2 2,84 2 2,84 1 1,42
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 1 1,09 2 2,18 1 1,09
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra. 1,28 2 2,56 2 2,56 2 2,56
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 1 1,33 1 1,33 1 1,33
10 Dotaciones   del  edi ficio. 1,34 1 1,34 1 1,34 1 1,34
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 2 3,04 1 1,52 2 3,04
12 Idoneidad del  proyectis ta . 1,54 2 3,08 2 3,08 2 3,08
13 Idoneidad de la di rección facul ta tiva de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 2 3,06 2 3,06 2 3,06
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 2 2,62 2 2,62 2 2,62
15 Supervis ión globa l l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 2 2,52 2 2,52 2 2,52
16 Supervis ión adicional l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 2 2,72 2 2,72 2 2,72
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 2 2,90 1 1,45 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 1 1,47 1 1,47 1 1,47
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edi fi cio y su gestión.
1,54 2 3,08 3 4,62 2 3,08
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 2 2,88 2 2,88 2 2,88
21 Grado de  rotación  de  usuarios . 1,23 2 2,46 2 2,46 2 2,46
22 Nivel socia l , cul tura l , económico y cívico de los
usuarios .
1,32 2 2,64 1 1,32 2 2,64
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arquitectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 1 1,11 1 1,11
24 Ubicación.  1,00 3 3,00 2 2,00 2 2,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 2 2,80 1 1,40 1 1,40
26 Caracterís ticas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 1 1,24 1 1,24
27 Coyuntura y estructura pol ítica , económica y socia l
genera l .
1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25
63,34 62,47 58,07
VARIABLES
PLANTILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO GLOBAL DEL EDIFICIO. EDIFICIO Nº 11
VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
Apl icador 
de  
contras te  2
Apl i cador 
de  
contraste  1
Aplicador 
principal
Gráfico de 
correspondencia: 
Valorde riesgo obtenido 
tras aplicar el modelo ‐
Nivel global de riesgo.
ALTO
Nivel de riesgo global del edificio
Valor de riesgo total del edificio
36 45 55 65 75 109
BAJO
MEDIO‐
BAJO
MEDIO
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Las observaciones relativas al origen del riesgo en las variables recogidas en las dos sesiones de 
trabajo con los aplicadores de contraste fueron107: 
• Combinación de  la  complejidad  geométrica de  la  fachada  con  el  sistema  constructivo  a 
emplear  en  la misma.  Esta  circunstancia  aumentaría  previsiblemente    la  cantidad  y  la 
complejidad del mantenimiento. 
• Accesibilidad compleja a zonas de fachada para su mantenimiento. 
• Idoneidad mejorable de  la empresa constructora   debido a  la escasa experiencia en este 
tipo de obras.  
• Sistemas previstos de supervisión considerados  insuficientes, dadas  las características del 
contexto de materialización del edificio. 
• Alta rotación y uso por parte de los arrendatarios.  
• El material previsto para la solería interior de viviendas considerado inadecuado. 
• Posible presencia de nivel de  diligencia mejorable en el uso  del edificio.  
• Necesidad de haber  implantado una supervisión previa relativa a cuestiones  técnicas, de 
diseño y programa. 
• Necesidad de implantar un sistema adecuado de mantenimiento y gestión del edificio. 
Al margen  de  estas  cuestiones,  por  parte  del    aplicador  principal  se  hicieron  las  siguientes 
observaciones relativas al origen del riesgo en las variables: 
• Compromiso extra‐económico mejorable por parte del promotor, previo a la redacción 
del proyecto, al objeto de desarrollar una compresión del conjunto de circunstancias 
que  rodean  el  proceso  de  materialización  del  edificio,  con  la  finalidad  del 
establecimiento de bases para el proceso de materialización del edificio.  
• La ubicación cercana a una zona de alta actividad química y las condiciones climáticas 
costeras hacen prever que  tengan  repercusiones en  la necesidad de mantenimiento, 
en especial de la envolvente. 
Las acciones propuestas por los aplicadores de contraste para reducir el riesgo fueron: 
• Sustituir el sistema previsto de fachada por otro con mayor durabilidad y que mejor se 
adapte a su complejidad geométrica. Si no es posible, aumentar  la supervisión de  la 
ejecución. 
 
                                                            
107 Como esta aplicación del modelo fue un experimento, estas observaciones fueron recogidas por el doctorando tras ser 
indicadas por los aplicadores de contraste. En un caso real de aplicación habrían de ser reflejadas por parte de estos aplicadores 
en el apartado previsto al efecto en las Fichas de acompañamiento de las variables. 
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• Sustituir material de solería interior de viviendas. 
• Aumentar la supervisión de la ejecución. 
• Aumentar la supervisión sobre aspectos técnicos del proyecto. 
De forma adicional a    las   acciones anteriores, se propuso por parte el aplicador principal  las  
siguientes: 
• Incorporar    unos  acabados  y  materiales  con  durabilidad  acorde  a  las  posibles 
agresiones motivadas por  la ubicación cercana a una zona de alta actividad química,  
las condiciones climáticas costeras y posibles actos vandálicos. 
• Aumentar  la  supervisión durante  la modificación   del proyecto para verificar que  las 
soluciones proyectadas son acordes a la problemática existente.   
Resumen de Evaluación del riesgo del edificio. 
El riesgo del edificio se considera  intolerable al haber alcanzado su umbral de aceptabilidad las 
variables  críticas.  Con  independencia  de  lo  anterior  y  respecto  al  nivel  global  de  riesgo  del 
edificio,  situado  en  el  entorno  definido  como  medio  y  medio‐alto,  indica  una  situación 
anómala de riesgo global  la presencia de riesgos parciales que han de ser gestionados. 
El trabajo ha de complementarse con un informe detallado de las acciones recomendadas para 
reducir el nivel de riesgo108. Estas acciones habrían de incidir en las variable relativas a: 
• El diseño de los materiales y sistema constructivo de la fachada. 
• Materiales de solería interior de viviendas. 
• La supervisión de los aspectos técnicos del proyecto. 
• La supervisión de la ejecución. 
• La supervisión de las modificaciones del proyecto. 
• Previsiones sobre la gestión y mantenimiento del edificio. 
Las prioridades en  la acciones para  la reducción de riesgos se establecen teniendo en cuenta 
que  la  redacción del proyecto no ha  finalizado, por  lo que  se podrían en práctica en primer 
lugar las relativas al diseño. 
 
 
                                                            
108 El objetivo de este experimento es poner en práctica el protocolo definido para la aplicación del modelo, por lo que no se ha 
entrado en la definición pormenorizada de soluciones específicas para la reducción de los riesgos. 
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14. CONCLUSIONES 
El objetivo general de la investigación  previsto inicialmente fue la propuesta de un modelo de 
gestión del riesgo asociado a los costes globales de la edificación en su etapa postconstrucción, 
cuya finalidad fuera la de cuantificar el riesgo y servir de apoyo en la toma de decisiones sobre 
la conveniencia de acometer el proyecto en las condiciones previstas.  
Para  el  desarrollo  de  la  investigación  se  planteó  la  hipótesis  de  que  durante  la  fase 
preconstrucción de un edificio era posible determinar el riesgo asociado a los costes generados 
en  su  fase  postconstrucción.  En  este  contexto  se  ha  definido  el  riesgo  como  un  suceso 
potencial:  el  incremento  experimentado  en  la  cuantía  de  los  costes  postconstrucción.  Este 
suceso potencial puede afectar al objetivo del proyecto respecto a este coste: mantenerlo tan 
bajo como sea razonablemente posible en la práctica.  
El alcance del modelo. 
La consecución del objetivo general fue acompañado de una serie de incertidumbres sobre la 
forma en  la que  llevar a cabo el planteamiento,  las cuales   se  fueron solventando conforme 
avanzaba  la  investigación.  El  propio  desarrollo  de  la misma  ha  conducido  a  que  el modelo 
propuesto se centre en  lo que  la norma UNE‐ISO 3010:2011  (p.10)   refiere como proceso de 
apreciación del riesgo,   cuya finalidad es   “proporcionar evidencias basadas en  información y 
análisis para  tomar decisiones  informadas”  sobre  la  conveniencia de  tratar  los  riesgos. Este 
proceso engloba  la  identificación, análisis y evaluación del  riesgo, por  lo que  la  finalidad del 
modelo no solo es cuantificarlo sino que: 
• Lo identifica mediante el estudio de una serie de variables de influencia. 
• Lo valora obteniendo un nivel de  las repercusiones de  los  incrementos   en  la cuantía 
de los costes postconstrucción, motivadas por el comportamiento de las variables. 
• Lo  evalúa  comparando  los  niveles  de  riesgo  obtenidos  tras  la  valoración,  con  los 
criterios establecidos sobre la severidad de los riesgos, determinando de esta manera 
la necesidad de emprender acciones para reducirlos. 
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Respecto  al  edificio  objeto  de  la  propuesta,  residencial  plurifamiliar  destinado  a 
arrendamiento,  representa  solo  una  parte  del  parque  inmobiliario,  por  lo  que  esta 
investigación ha de ser un punto de partida y extenderse a otros tipos de edificaciones y  usos. 
Gradación del riesgo y su evaluación. Sensibilidad del modelo. 
El  nivel  de  riesgo  global  del  edificio  es  la  equivalencia  indicada  en  lenguaje  natural  con 
expresiones de tipo: bajo, medio‐bajo, etc., del valor de riesgo total del edificio.  
Este valor total se calcula a través de la plantilla de cálculo propuesta mediante la agregación 
ponderada de los valores parciales de riesgo que aportan las diferentes variables consideradas. 
La  equivalencia  valor  de  riesgo  –  nivel  de  riesgo  (figura  30)  ha  sido  obtenida mediante  un 
modelo de regresión lineal. 
 
Figura 30. Equivalencia valor de riesgo total – nivel de riesgo global. 
 
Dado  el número de  variables  contempladas,  su ponderación  y  la  estructura del modelo,  su 
sensibilidad  a  las  variaciones  en  el  riesgo  parcial  que  aportan  las  diferentes  variables,  es 
escasa. Esta reducida sensibilidad tiene implicaciones en la forma de llevar a cabo la valoración 
y  evaluación del riesgo. Por lo tanto para valorar y evaluar el riesgo, es decir, para determinar 
su  severidad  y  decidir  si  son  necesarias  desarrollar  acciones  para  reducirlo,    es  necesario 
considerar no  solo el nivel de  riesgo  global,  sino  también el  riesgo parcial  aportado por  las 
variables, permitiendo obtener de esta manera una comprensión pormenorizada del origen de 
los riesgos y los modos de fallos. 
En esta  línea se han propuesto dos ámbitos de criterios de riesgos, que necesariamente hay 
que considerar para evaluar el riesgo: 
• Uno mediante el nivel de riesgo global presente en el edificio. Según este criterio un 
nivel de riesgo global calificado como alto, se considera a priori inasumible.  
• Otro  a nivel particular mediante el umbral de aceptabilidad del riesgo de las variables 
definidas como críticas. Según este criterio,  en caso de que alguna  de estas variables 
alcance el umbral, el riesgo global  del edificio se considere igualmente inasumible.  
Nivel de riesgo global del edificio
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De  forma complementaria al criterio de riesgo  inaceptable en  las variables críticas, el propio 
análisis  pormenorizado  de  las  restantes  variables mediante  las  Fichas  de  acompañamiento 
propuestas, permite comprender la severidad de los riesgos que cada una aporta. 
En nivel de riesgo como índice del estado de riesgo del edificio. 
Tras  el  análisis  de  los  diferentes  resultados  obtenidos  en  los  experimentos  y  la  propia 
observación de la realidad, se concluye que todo nivel de riesgo global que rebase el calificado 
como bajo,  implica una situación anormal que denota  la presencia de riesgos que han de ser 
gestionados. Por  lo tanto, el nivel de riesgo global del edificio obtenido tras  la aplicación del 
modelo  se  convierte en un primer  indicador del estado de  riesgo del  inmueble, detectando 
situaciones no deseables:  los  incrementos  en  la  cuantía del  coste postconstrucción  tendrán 
repercusiones significativas. 
Las fronteras temporales de la fase postconstrucción. 
En el contexto de la investigación se ha considerado que el inicio de la etapa postconstrucción 
tiene lugar con la recepción de las obras por parte del promotor respecto del constructor. Esta 
frontera implica que una parte de los costes de esta fase se corresponde con los generados en 
el período que abarca desde la recepción del inmueble hasta su puesta en funcionamiento.  
De la observación de las opiniones y  juicios expertos obtenidos a lo largo de la investigación se 
concluye que  los  costes del período hasta  la puesta en  funcionamiento del  inmueble no  se 
consideran significativos,  estando enfocadas las variables al comportamiento del edificio en su 
fase de uso. 
Medios dispuestos para la investigación. 
Uno de  los elementos de entrada principales para el desarrollo de  la propuesta ha  sido  las 
opiniones  de  expertos.  Para  su  obtención  se  ha  empleado  la  técnica  de  la  entrevista 
semiestructurada y el método   Delphi para el   consenso entre  las opiniones, sustituyendo  los 
formularios de consulta por    las entrevistas semiestructuradas. Esto ha permitido obtener no 
solo  la  respuesta a  las cuestiones planteadas,  sino  también  informaciones complementarias, 
apreciar las dificultades en la puesta en práctica de las actividades, nivel de implicación de los 
participantes, sugerencias sobre posibles mejoras, etc. 
El  empleo  de  las  entrevistas  semiestructuradas  ha  perseguido  el  objetivo  de  aumentar  la 
calidad  de los datos, aunque implica el consumo de una cantidad de tiempo mucho mayor que 
la alternativa de la encuesta. Por lo tanto, dada la limitación de recursos disponibles, el modelo 
propuesto ha de evolucionar, complementarse y actualizarse con su uso progresivo mediante 
la  incorporación nuevas opiniones, conocimientos, experiencias y procedimientos, por  lo que 
los  resultados  obtenidos  y  las  presentes  conclusiones  no  se  consideran  infalibles  o  finales 
(Radrigan, 2005).  
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Estas nuevas incorporaciones deben ir encaminadas a la: 
• Determinación  de  variables  de  influencia  y  sus  ponderaciones,  adaptándose  y 
actualizándose a los posibles cambios en el  origen y causa del riesgo. 
• Asociación de los diferentes valores de riesgo obtenidos tras aplicar el modelo con 
los rangos del nivel de riesgo global del edificio. 
• Definición del  significado de  las  implicaciones de  los diferentes niveles de  riesgo 
global del edificio,  respecto de  la necesidad de poner en práctica  acciones para 
reducirlo. 
• Determinación de variables críticas y su umbral de aceptabilidad. 
La fiabilidad de los resultados. 
En  línea  con  los elementos de entrada empleados en  la  investigación, el nivel de  riesgo del 
edificio obtenido tras aplicar el modelo está basado en la valoración experta del riesgo parcial 
que  aportan    las  variables  tras  proceder  a  un  análisis  del  comportamiento  de  las mismas, 
teniendo en cuenta las características del contexto de materialización del edificio. 
La  norma UNE‐ISO  31000:2010  refiere  que  como  los  elementos  de  entrada  del  proceso  de 
gestión de  riesgos se basan en  fuentes de  información como experiencia,  retroalimentación, 
previsiones y juicios, es necesario para la  toma de decisiones, tener en cuenta las limitaciones 
de los datos o modelos utilizados y las divergencias entre expertos. 
 De  igual  forma,  no  solo  los  elementos  de  entrada  del  proceso  están  basados  en  el  juicio 
experto,  sino que    la herramienta empleada habitualmente en  la gestión de  riesgos para  la 
transformación de  los elementos de entrada en resultados es el propio  juicio experto, por  lo 
que  los  resultados  obtenidos  estarán  sujetos  a  una  previsible  variabilidad.  Los  diferentes 
experimentos  llevados a cabo de cálculo del valor del riesgo según  la formulación asociada al 
modelo han confirmado este punto. 
En  la  bibliografía  analizada  se  refieren  diferentes  métodos  para  tratar  y  aprovechar  las 
oportunidades que ofrece esta variabilidad en  los resultados, por ejemplo: revisión por pares 
de  expertos  (Apostolakis,  2004),  generación  conjunta  de  soluciones  de  compromiso  que 
aumenten la satisfacción de las partes (Lu & Yan, 2013), talleres de riesgos (Roses, 2002; Nokes 
et al., 2006),  reiteración conjunta de  los  juicios  (Mustafa & Al‐Bahar, 1991), colaboración de 
diferentes participantes (Osipova & Eriksson, 2013). 
Tras  analizar  diferentes  formas  de  tratar  la  variabilidad  en  el modelo,  se  ha  propuesto  un 
protocolo de aplicación que sea responsabilidad de un aplicador principal, que a su vez guiará 
el  proceso.  Los  resultados  por  él  obtenidos  serán  contrastados  con  otros  aplicadores  de 
contraste.  La participación de más de un experto  implica diferentes percepciones y visiones 
complementarias de la importancia de los riesgos 
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Lejos de ser considerada como una  limitación de este tipo de modelos,  la variabilidad en  los 
juicios expertos permite en el contexto de  la tesis obtener una perspectiva más completa de 
los riesgos, sirve de ayuda a  la hora de asegurar que se  identifican adecuadamente y aporta 
experiencia a la hora de planificar acciones para su tratamiento. 
El  protocolo  de  puesta  en  práctica,  a  diferencia  de  otras  modalidades,  es  de  forma  no 
presencial entre todos los aplicadores, tratando asegurar de esta manera la independencia de 
las opiniones al excluir la posibilidad de influencia entre los participantes. 
Principales aportaciones de la investigación. 
Modelo que permite anticipar a la fase preconstrucción  la severidad  de los incrementos en la 
cuantía de los costes postconstrucción del edificio, permitiendo comprender el origen y causas 
de  dichos  incrementos  y  determinando  la  necesidad  de  poner  en  práctica  acciones  para 
reducirlos. 
Modelo analítico cuya utilización no reviste complejidad y para cuyo  manejo no se requiere la 
adquisición  de  conocimientos  técnicos  específicos  relativos  a  la  herramienta  a  emplear, 
contribuyendo de esta manera a superar la brecha existente entre la teoría y la práctica de la 
evaluación del riesgo, especialmente en el sector de la edificación. 
Conjunto de variables ponderadas de influencia sobre el coste postconstrucción.  
Indicador   del  riesgo  asociado  al  coste postconstrucción del  edificio  y de  su  severidad, que 
aglutina  en  una  escala  de  medida  común  las  diferentes  opiniones  expertas  acerca  del 
significado de los valores del riesgo calculado. El modelo recoge un tipo de conocimiento  que 
es a menudo tácito y se mantiene en  la mente de  las personas, por  lo que puede perderse a 
menos que sea capturado y compartido (Carrillo et al., 2013). 
Protocolo  para  la  aplicación  del  modelo  que,  en  base  a  la  previsible  variabilidad  de  las 
diferentes opiniones de  los aplicadores,  contribuye a asegurar que  los  riesgos  se  identifican 
adecuadamente.  
Punto de partida para futuras investigaciones. 
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15. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Las futuras líneas de investigación propuestas son las siguientes: 
1. Evolución del modelo a  través del desglose de  las variables en  indicadores.   De esta 
manera, la obtención de los niveles de riesgo aportados por  cada una de las variables 
serían  el  resultado  de  una  evolución  desde  la  técnica  planeada  en  la  tesis  de 
asignación directa mediante el juicio experto, a la introducción de datos relativos a los 
indicadores. Se trata de  llevar a cabo un desglose del riesgo que aporta cada variable 
en diferentes parámetros que permitan mediante la  introducción de datos relativos a 
las  características  del  edificio,  definir  el  nivel  de  riesgo  de  cada  variable.  La 
determinación de estos  indicadores pasaría por un amplio proceso de consenso entre 
expertos.   
2. Extensión del modelo  a otros  tipos de  edificaciones  y usos,  como el  administrativo, 
comercial,  industrial, residencial en venta, etc., así como a otros ámbitos geográficos 
diferentes a la comunidad autónoma de Andalucía. 
3. Asociación del riesgo a su coste expresado en términos monetarios. Esta futura  línea 
se  refiere a  lo planteado por Tauron  (2014)  respecto al empleo del  costo del  riesgo 
como medida de su impacto. 
4. Establecimiento  de  mecanismos  para  la  incorporación  de  las  nuevas  opiniones  y 
experiencias encaminada a la evolución y actualización del modelo. Una de las posibles 
vías al respecto, podría ser una aplicación abierta  basada en web109.  
 
                                                            
109 Como ejemplo de este tipo de propuestas se encuentra ECÓMETRO, disponible en ecometro.org [Ref. 25-03-2015],  una 
herramienta colaborativa, abierta y accesible para medir y visualizar los impactos de la arquitectura y el urbanismo sobre la tierra, 
ecosistemas y la salud humana, que se desarrolla simultáneamente a su uso y permite la incorporación de nuevas opiniones. 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
306 
   
5. Desarrollo informático de una herramienta que permita automatizar la valoración del 
riesgo y su evaluación. 
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GLOSARIO. 
 
Análisis del riesgo: 
Etapa  del proceso de apreciación del riesgo en la que se estudian y valoran los riesgos.  
Aplicador de contraste: 
Persona nombrada por el aplicador principal dentro del protocolo de aplicación del modelo, 
cuyo cometido principal es  llevar a cabo  las etapas de  identificación y análisis del riesgo. Los 
diferentes resultados por él obtenidos son contrastados por el aplicador principal. 
Aplicador principal del modelo: 
Persona nombrada por el destinatario del modelo, con el encargo de determinar el nivel de 
riesgo  del  edificio  y  la  conveniencia  de  poner  en marcha  acciones  para  reducirlo.  También  
establece las acciones requeridas al efecto.  
Apreciación del riesgo: 
Dentro de la gestión del riesgo, es el proceso que engloba las etapas  de identificación, análisis 
y  evaluación  del riesgo. 
Ciclo de vida del edificio: 
Conjunto  de  etapas  de  las  que  consta  la  vida  de  un  edificio.  Se  inicia  cuando  se  decide 
emprender su proceso de materialización y termina en el momento en el que se prepara para 
ser demolido o  fuertemente transformado en otro edificio. 
Contexto de materialización del edificio: 
Conjunto de circunstancias de influencia en el edificio que rodean su proceso de construcción. 
Control del riesgo: 
Proceso por el que se ponen en marcha las acciones previstas para reducir los riesgos. Equivale 
a tratamiento del riesgo. 
Coste global de la edificación: 
Conjunto de costes que se generan  para la construcción del edificio y el desarrollo de su ciclo 
de vida. 
Coste postconstrucción: 
Conjunto  de  costes  generados  por  el  edificio  desde  su  recepción  por  parte  del  constructor 
hasta que se prepara para ser demolido o  fuertemente transformado en otro edificio. 
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Criterios de riesgo: 
Criterios que se establecen para evaluar la importancia de los riesgos al efecto de determinar 
si son necesarias acciones para reducirlos. 
Destinatario del modelo: 
Promotor o  explotador del edificio, o cualquier persona interesada, que hace el encargo cuyo 
objeto es la aplicación del modelo. 
Establecimiento del contexto: 
Dentro del proceso de  gestión del riesgo es una etapa inicial y previa a la de apreciación, cuyo 
cometido es reflexionar y considerar aquellas circunstancias que pueden tener influencia en el 
nivel de riesgo del edificio.  
Evaluación del riesgo: 
Etapa  del proceso de apreciación del riesgo en la que se comparan los riesgos valorados en la 
etapa de análisis con los criterios establecidos sobre su importancia, al objeto de determinar si 
son necesarias acciones para reducirlos.  
Factor de riesgo: 
Grupos de variables que se refieren a un mismo concepto. Su determinación ha constituido en 
la investigación un paso previo al establecimiento de las variables de influencia. 
Fichas de acompañamiento de las variables: 
Son  fichas aclaratorias sobre  las variables   propuestas dentro del protocolo de aplicación del 
modelo para su empleo durante el proceso de análisis de las variables.  
Gestión del riesgo: 
Es el proceso sistemático de establecimiento del contexto, identificación, análisis, evaluación  y 
tratamiento el riesgo. 
Hipótesis‐objetivo: 
Dentro  del  proceso  de  obtención  de  la  documentación  e  información  necesaria  para  la 
aplicación  del modelo,  las  hipótesis‐objetivo  son  parámetros  que  se  establecen  cuando  la 
información  relativa  a  las  variables  aun  no  está  concretada  formalmente.  Se  convierten  en 
objetivos a cumplir, quedando condicionado el nivel de riesgo calculado a su cumplimiento. 
Identificación del riesgo: 
Etapa    del  proceso  de  apreciación  del  riesgo  en  la  que  se  determinan  qué  variables  de 
influencia son origen de riesgo.  
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Impacto del riesgo: 
Cuantía del efecto de un riesgo. 
Modelo de gestión de riesgos de probabilidad x impacto: 
Modelo que valora el riesgo mediante el producto de su probabilidad estimada de ocurrencia 
por su impacto estimado. 
Nivel de riesgo del edificio: 
Expresión  en  lenguaje  natural  del  valor  de  riesgo  del  edificio  calculado  a  través  de  la 
formulación propuesta en el modelo. 
Ponderación de las variables: 
Capacidad  de  las  variables,  medida  en  una  escala  de  0  a  5,  para  producir  incrementos 
significativos en la cuantía del coste postconstrucción. 
Postconstrucción: 
Etapa del ciclo de vida de edificio que transcurre desde su recepción por parte del constructor 
hasta que se prepara para ser demolido o  fuertemente transformado en otro edificio. 
Preconstrucción: 
Etapa del ciclo de vida de edificio que transcurre desde que se decide emprender el proceso de 
materialización del edificio hasta que se inicia la  ejecución de las obras. 
Respuesta al riesgo: 
Acción prevista para reducir el nivel del riesgo. 
Riesgo: 
Es  un  suceso  potencial:  el  incremento  que  pueda  experimentarse  en  la  cuantía  del  coste 
postconstrucción. Este suceso puede tener afección en el objetivo del proyecto de mantener 
este coste tan bajo como sea razonable y posible en la práctica. 
Riesgo latente: 
Ponderación de las variables. 
Riesgo parcial aportado por la variable: 
Contribución  de  cada  variable  al  riesgo  total  del  edificio.  Es  el  resultado  de multiplicar  la 
ponderación homogeneizada de  la variable, por el nivel de  riesgo que  le asigna el aplicador 
durante el proceso de análisis del riesgo.  
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Riesgo total del edificio: 
Es el valor de riesgo del edificio que varía según la formulación propuesta en el modelo, entre 
un mínimo de 36 y un máximo de 109. 
Tratamiento del riesgo: 
Proceso por el que se ponen en marcha las acciones previstas para reducir los riesgos. Equivale 
a  control del riesgo. 
Umbral de aceptabilidad: 
Nivel  de  riesgo  establecido  en  las  variables  críticas  que  al  alcanzarlo  implica  un  riesgo 
inaceptable para el conjunto del edificio, por lo que se requieren acciones para reducirlo. 
Valor de riesgo del edificio: 
Expresión  numérica  indicativa  de  la  cuantía  del  riesgo  total  del  edificio.  Varía  según  la 
formulación del modelo entre un mínimo de 36 y un máximo de 109. 
Variables críticas: 
Variables  establecidas  en  la  formulación  del  modelo  como  especialmente  trascendentes 
respecto de sus consecuencias en el nivel de riesgo del edificio.  
Variable de influencia: 
Parámetro que hace referencia a las características consideradas  más significativas del edificio 
y su contexto de materialización, para producir incrementos en los costes postconstrucción.
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ANEXOS. 
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Anexo 17. Resultados detallados de las asignaciones de riesgo a cada una de las variables por 
los tres aplicadores en los edificios estudiados nº 2 a 10. 
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ANEXO 1. 
Costes e ingresos globales en edificación. Relación 
correspondiente a la fase postconstrucción. 
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2310  Recepción 
23100100  Permiso y licencias 
231001000100  Proyectos “As Built” 
231001000200  Célula de calificación definitiva (VPO) 
231001000300  Licencia de primera ocupación 
231001000400  Contrato de mantenimiento de instalaciones contra incendios 
231001000500  Contrato de mantenimiento de instalaciones mecánicas 
231001000600  Contrato de mantenimiento de instalaciones climatización 
231001000700  Contrato de mantenimiento de instalaciones domóticas 
231001000800  Contrato de mantenimiento de instalaciones telecomunicaciones 
231001009900  Varios 
23100200  Aseguramiento 
231002000100  Seguro decenal 
231002000200  Seguro de incendio 
231002000300  Seguro edificio completo 
231002000400  Seguro particular 
231002009900  Varios 
23100300  Segregación y ventas 
231003000100  Notaria 
231003000200  Registro de la propiedad 
231003000300  Administración de fincas 
231003000400  Gastos y comisiones bancarias 
231003000500  Impuesto de transmisiones 
231003000600  Costes Post‐venta 
231003000700  Varios 
23100400  Entrega de llaves y documentación 
231004000100  Documento de entrega de llaves 
231004000200  Copia de escritura de división horizontal y declaración de obra nueva 
231004000300  Copia de acta de recepción de la obra 
231004000400  Copia de certificado final de obra 
231004000500  Copia de la licencia de primera ocupación 
231004000600  Copia del proyecto “As Built” 
231004000700  Copia de la póliza del seguro decenal 
231004000800  Manual de uso, mantenimiento y conservación 
231004000900 
Copia de los estatutos, estamentos de régimen de comunidad de 
propietarios 
231004001000  Cambio de titularidad de las instalaciones y sus contratos de mantenimiento
231004009900  Varios 
23100500  Primer uso 
231005000100  Contratación de electricidad 
231005000200  Contratación de fontanería y saneamiento 
231005000300  Contratación de gas 
231005000400  Contratación de telecomunicaciones 
231005000500  Equipamiento 
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231005000600  Licencia de apertura 
231005009900  Varios 
23109900  Varios 
231099000100  Varios 
   
2320  Uso 
23200100  Mantenimiento 
232001000100  Mantenimiento de instalaciones contra incendios 
232001000200  Mantenimiento de instalaciones mecánicas 
232001000300  Mantenimiento de instalaciones de climatización 
232001000400  Mantenimiento de instalaciones de ACS 
232001000500  Mantenimiento de instalaciones de domótica 
232001000600  Mantenimiento de red de saneamiento 
232001000700  Sustitución de elementos por fin de vida útil 
232001000800  Inspección técnica de edificios 
232001000900  Limpieza de cubiertas 
232001001000  Limpieza de fachadas 
232001001100  Limpieza interior del edificio 
232001009900  Varios 
23200200  Impuestos y tasas 
232002000100  Impuestos sobre Bienes inmuebles 
232002009900  Varios 
23200300  Consumos y gastos 
232003000100  Electricidad 
232003000200  Fontanería, saneamiento y basuras 
232003000300  Gas 
232003000400  Telecomunicaciones 
232003009900  Varios 
23200400  Personal 
232004000100  Vigilancia 
232004000200  Limpieza 
232004000300  Mantenimiento 
232004000400  Profesionales técnicos 
232004000500  Abogados 
232004000600  Notarios 
232004000700  Administradores 
232004009900  Varios 
23209900  Varios 
232099009900  Varios 
   
2330  Intervención 
23300100  Licencia, permisos y proyectos 
233001000100  Licencia de obra mayor 
233001000200  Licencia de obra menor 
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233001000300  Licencia de ocupación de la vía publica 
233001009900  Varios 
23300200  Reformas 
233002000100  Costes de ejecución de la reforma 
233002000200  Decoración 
233002009900  Varios 
23300300  Mejoras 
233003000100  Estudio de viabilidad 
233003000200  Renovación de instalaciones o elementos de estas 
233003000300  Compensación de la reactancia de contadores o transformadores 
233003000400  Mejoras de eficiencia energía 
233003000500  Introducción de energías renovables 
233003000600  Adecuación de edificio a normativa 
233003000700  Accesibilidad 
233003000800  Obras de ampliación 
233003009900  Varios 
23300400  Reparaciones 
233004000100  Incendios y explosiones reparables 
233004000200  Deterioro del revestimiento 
233004000300  Humedades por condensación 
233004000400  Humedades por filtraciones 
233004000500  Daños y averías por mala utilización de instalaciones y/o elementos 
233004000600  Daños y averías por factores ambientales y climatológicos 
233004000700  Oxidación de elementos metálicos 
233004000800  Ataques por agentes bióticos 
233004000900  Inundaciones 
233004009900  Varios 
23300500  Demoliciones 
233005000100  Demoliciones mecánicas, manuales o por voladura 
233005000200  Desguaces y desmantelamiento 
233005000300  Retirada de amianto y fibrocemento 
233005000400  Demoliciones selectivas 
233005000500  Reciclaje de escombros en obra 
233005000600  Retirada de gestión de residuos peligrosos 
233005000700  Instalaciones para almacenamiento, manejo o otras operaciones 
233005009900  Varios 
23309900  Varios 
233099009900  Varios 
   
2340  Correcciones monetarias 
13400100  Costes de oportunidad 
13400200  Inflación 
13400300  Deflación 
13400400  Modificación del Euribor 
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13400500  Cotización de la moneda 
13409900  Varios 
   
2390  Varios 
23909900  Varios 
239099009900  Varios 
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ANEXO 2. 
Diferentes situaciones en edificios terminados. 
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1. EDIFICIOS SUJETOS A COYUNTURAS NORMALES (ESCN): 
1.1. ESCN de uso residencial: 
Edificios existentes (EE) ya ocupados destinados a vivienda habitual por sus propietarios. 
EE ya ocupados destinados a vivienda vacacional (segunda residencia). 
EE ya ocupados  destinados a vivienda habitual en alquiler. 
EE destinados a uso en multipropiedad. 
EE destinados a vivienda de uso no vacacional por tiempo parcial. 
1.2. ESCN de uso terciario: 
EE destinados a hospedaje. 
EE destinados a usos comerciales. 
EE destinados a uso de oficinas. 
EE destinados a usos hosteleros. 
EE destinados a usos administrativos. 
EE destinados a otros usos. 
1.3 ESCN de usos de interés público y social: 
EE destinados a usos religiosos. 
EE destinados a usos lúdicos. 
EE destinados a usos sanitarios. 
EE destinados a usos docentes. 
EE destinados a usos de aparcamiento. 
EE destinados a usos culturales. 
EE destinados a otros usos. 
1.4 ESCN de usos industriales y productivos (los contenidos en el art. 2.1 de la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación): 
Aeronáutico;  agropecuario;  de  la  energía;  de  la  hidráulica; minero;  de  telecomunicaciones 
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo;  forestal;  industrial; naval; de  la  ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a  las 
obras de ingeniería y su explotación. 
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1.5 ESCN destinados a otros usos no incluidos en los anteriores: 
Deportivos, funerarios, etc. 
2. EDIFICIOS SUJETOS A COYUNTURAS ADVERSAS (ESCA): 
2.1.  Edificios  recién  terminados  que  estén  en  situación  de  duda  respecto  a  su  propiedad 
porque pueden estar  sujetos a una ejecución hipotecaria o dación en pago y que  tanto  sus 
actuales   propietarios como  los potenciales no  los mantienen, unos por no  incurrir en gastos 
de un edificio que en un  futuro a corto o medio plazo dejará de ser suyo, y otros porque el 
edificio aun no es suyo. 
2.2. Edificios de promotores o de  la banca, con propiedad estable y destinados en  firme a  la 
venta,  pero  que  por  la  actual  coyuntura  no  se  venden  y  no  se  le  hace  un mantenimiento 
adecuado por no incurrir en excesivos gastos. 
2.3. Edificios de promotores o de la banca con propiedad estable y con destino incierto ya que 
carecen  de  mercado  a  medio  y  largo  plazo,  por  lo  que    su  futuro  puede  pasar  por  la 
demolición. 
2.4.  Edificios  en  situaciones  de  ilegalidad  urbanística  que  su  futuro  puede  pasar  por  la 
demolición. 
3. EDIFICIOS SUJETOS A OTRAS COYUNTURAS. 
3.1. Edificios que están próximos a final de su vida útil o que han quedado obsoletos y existe la 
duda de si ser rehabilitados o sustituidos por otros de nueva planta. 
3.2. Edificios que han sufrido deterioros significativos por siniestros y existe  la duda de si ser 
rehabilitados o sustituidos por otros de nueva planta. 
3.3. Edificios terminados que han tenido errores en el diseño y/o  la construcción y presenten 
depreciaciones físicas o funcionales anticipadas y que deben ser corregidas para un uso normal 
del edificio.  
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ANEXO 3. 
Cuestiones o circunstancias generadoras de coste 
postconstrucción. 
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2310 Recepción: 
23100100 Permisos y Licencias: 
1. Usos  del  inmueble    que  impliquen  determinados  requisitos  legales  a  cumplir  para  su 
primer  uso  como  licencias,  autorizaciones,  etc.  Por  ejemplo,  en  residencial 
autopromoción puede no    requerirse  seguro decenal, o   un edificio destinado a  fábrica 
requerirá más requisitos que otro tipo de uso. 
2. Ordenanzas municipales o normativas particulares del  territorio que  impliquen distintos 
tipos de requisitos a cumplir para conceder la ocupación o el inicio de la actividad. 
3. Régimen de Protección Pública de la vivienda. Por ejemplo Viviendas de Protección Oficial. 
4. Estado  de  terminación  de  la  urbanización  en  nuevas  promociones  o  actuaciones    que 
implique  aportar  determinadas  garantías  para  conceder  el  uso.  Por  ejemplo,  avales  en 
urbanizaciones no terminadas. 
5. Diferencias en el estado de la dotación real de infraestructura e instalaciones del entorno 
respecto al previsto que  impliquen actuaciones para conceder  la 1ª ocupación o  inicio de 
actividad.  Por  ejemplo,    la  acometida  de  electricidad no  es  la  que  se preveía  según  las 
consultas a las compañías y hay que hacer actuaciones para poder usar el inmueble. 
6. Agilidad de tramitación de los permisos por parte de los ayuntamientos y organismos. 
7. Aptitudes del promotor y técnicos en la tramitación de los permisos y licencias. 
8. Época del año en que se tramitan los permisos y licencias. Por ejemplo, en agosto se puede  
ralentizar  la  concesión  de  licencias  y  la  tramitación  de  reformados,  con  el  consiguiente 
incremento de coste. 
9. Cambios hechos en el proyecto original que  impliquen tramitación de reformados para  la 
concesión de permisos. 
10. Cantidad y severidad de posibles anomalías, cambios u omisiones  en el proyecto, gestión 
del  proceso,  construcción,  etc.,  que  impliquen  salvedades  y  posteriores  actuaciones 
correctivas   en  la concesión de    la Licencia de Primera Ocupación, Utilización o  inicio de 
actividad. 
11. Grado de tolerancia o minuciosidad en las inspecciones del ayuntamiento para conceder la 
Licencia de Primera Ocupación, Utilización o inicio de actividad. 
12. Agilidad de las compañías suministradoras en la tramitación del primer uso del edificio. 
 
23100200 Aseguramiento: 
13. Tolerancia al riesgo de  los titulares de  los  inmuebles que  implique querer contratar o no  
determinados tipos de seguros. 
14. Posibles reservas de los Organismos de Control Técnico que impliquen coste para obtener 
el seguro decenal o de otro tipo. 
15. Nivel de riesgo del edificio: materiales,  instalaciones o tipo de construcción que  implique 
un mayor importe de los seguros a contratar. 
 
23100300 Segregación y ventas (y post‐venta): 
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16. Cambios en la forma de usar el edificio: como una unidad  o como partes, que impliquen o 
no actuaciones para segregar o dividir la propiedad. 
17. Legislación  fiscal del  territorio donde se ubique el  inmueble que  implique un mayor  tipo 
y/o cantidad de impuestos a pagar en la legalización, segregación y venta. Por ejemplo IVA, 
impuestos sobres transmisiones patrimoniales, etc. 
18. Estado de cargas de la finca matriz o del inmueble que implique coste en levantarlas. 
19. Calidad de construcción que implique mayores costes de postventa. 
20. Nivel  de  tolerancia  respecto  a  la  calidad    de  la  construcción  por  parte  de  los  primeros 
usuarios, que impliquen mayor o menor actuaciones post‐venta. 
21. Coyuntura y política financiera que dificulte o no la concesión de préstamos o subrogación 
a los compradores o demoras en la transmisión del inmueble con sus consiguientes costes. 
 
23100400 Entrega de llaves y documentación: 
22. Política de promotor respecto a  la calidad y cantidad de  información y documentación a 
entregar a compradores. 
23. Demoras  temporales en  la ejecución  y gestión del proceso que  impliquen en  las  ventas 
determinados tipos de penalidades, multas, rescisiones de contratos, etc. 
 
23100500 Primer uso: 
24. Dotación de los inmuebles que impliquen la contratación de mantenimientos específicos. 
25. Tamaño del edifico que pueda implicar a los propietarios a no contratar un administrador 
o persona encargada de gestionar el inmueble y asumir ellos las funciones. 
 
23109900 Varios:  
26. Estado  legal  del  inmueble  que  pueda  tener  implicaciones  en  la  transmisión  o  en  la 
constitución  de  determinados  derechos  reales  sobre  el  inmueble.  Por  ejemplo,  si  la 
edificación no está  inscrita registralmente,  tendrá que  llevarse a cabo este  trámite   para 
constituir una hipoteca sobre la misma. 
27. Estado  de  la  economía  en  general  y  sus  indicadores  que  impidan  la  concesión  de 
financiación y por tanto la transmisión de la propiedad. 
 
2320 Uso: 
23200100 Mantenimiento: 
28. Tipos  de  materiales  utilizados  en  la  construcción  del  edificio  que  requieran 
mantenimientos anormales o reposiciones. 
29. Tipo de diseño del edificio: ¿se ha introducido en el mismo criterio para el  mantenimiento 
posterior? 
30. Calidad de la ejecución que implique la aparición de defectos,  patologías o depreciaciones 
físicas o funcionales anticipadas  en la edificación.  
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31. Nivel y grado de supervisión llevado a cabo en la construcción del edificio por parte de los 
diferentes  agentes que  implique un mayor nivel de  calidad que  reduzca  la  aparición de 
defectos. 
32. Presupuesto asignado para la construcción del edificio que implique el uso de materiales y 
técnicas que pueda producir la aparición anticipada de defectos o patologías. 
33. Constructibilidad110 compleja en el edificio. 
34. Geometría del edificio. 
35. Tamaño del edificio. 
36. Política  y  cultura  de  mantenimiento,  coyuntural  y  permanente,  que  tengan  los 
propietarios,  ocupantes,  usuarios  y  administradores  del  edificio. Alcance  y  cantidad  del 
mantenimiento llevado a cabo.  
37. Coyunturas económicas que  impliquen  la disponibilidad de hacer más o menos gastos de 
mantenimiento en los edificios. 
38. Tipo de mantenimiento llevado a cabo, normativo, preventivo, correctivo, etc. 
39. Alcance del contrato de mantenimiento, por ejemplo: preventivo con o sin  franquicia de 
correctivo o frecuencia de las acciones: diario, semanal, mensual, etc. 
40. Calidad con la que se lleve a cabo el mantenimiento. 
41. Uso del edificio que implique deterioro anticipado o un mantenimiento fuera de lo normal. 
42. Horas de funcionamiento del edificio e instalación. 
43. Cuidado en el uso del edificio por parte de los usuarios. 
44. Rotación  en  inmuebles  destinados  a  la  renta  (puede  implicar  mayor  o  menor 
mantenimiento). 
45. Tipo de ocupante del inmueble. 
46. Grado  de  alcance  del mantenimiento  necesario  que  implique  la  solicitud  de  licencias  y 
autorizaciones, redacción de proyectos, etc. 
47. Antigüedad del edificio. 
48. Cambios  en  la  tenencia  del  inmueble  que  impliquen  tener  que  hacer  una  certificación 
energética u otro tipo de trámite. 
49. Tiempo transcurrido desde la detección del desperfecto y su reparación. 
 
23200200 Impuestos y tasas: 
50. Coyuntura económica que implique por parte de los organismos  públicos la revisión de los 
valores catastrales con el consiguiente incremento del impuesto de bienes inmuebles  o la  
aparición de nuevos tipos de impuestos y tasas o el incremento de sus cuantías. 
51. Transmisiones en el inmueble que impliquen el pago del impuesto de plusvalía. 
52. Presencia o no en el inmueble de aparcamientos, con el consiguiente pago de impuesto de 
vado. 
 
23200300 Consumos y gastos: 
 
                                                            
110 Según Serer (2006) es la “capacidad que tiene el diseño de una Unidad de Actuación para ser más o menos construible por 
métodos razonable”. 
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53. Grado  de  eficiencia  energética  del  edificio,  así  como  existencia  de  instalaciones  para 
autoconsumo que implique un mayor o menor demanda y consumo. 
54. Grado de concienciación de los usuarios respecto al consumo energético.  
55. Grado de  cumplimiento respecto a las disposiciones legales que impliquen limitaciones en 
las temperaturas de climatización. 
 
23200400 Personal: 
56. Tamaño del edificio y dotación que implique la contratación de personal como conserjería, 
limpieza, mantenedores, vigilancia, etc. 
 
23209900 Varios: 
57. Existencia de ingresos extras que  sufraguen costes suponiendo por tanto un menor coste. 
58. Grado de protección del patrimonio arquitectónico que tenga el edificio y que implique un 
determinado mantenimiento. 
59. Existencias de servidumbres que generen coste, por ejemplo,  las de paso e  instalaciones 
que requieran mantenimiento, o de alguna instalación que haya que mantener. 
60. Coyunturas  económicas  adversas  que  impliquen  desahucios,  desalojos,  levantamientos 
judiciales, etc. 
61. Existencia  de  nuevas  normas  legales  que  impliquen  el  llevar  a  cabo  determinadas 
actuaciones en los edificios, tales como inspecciones técnicas, rehabilitaciones energéticas, 
mantenimientos legales, mejoras, etc. 
62. Nivel de prestaciones que  se ofrezcan en el edificio y que  impliquen un mayor nivel de 
coste como personal, consumo, mantenimiento, etc. 
 
2330 Intervención: 
23300100 Licencias, permisos  y proyectos: 
63. Grado  de  alcance  de  las  intervenciones  llevadas  a  cabo  que  implique  la  solicitud  de 
licencias y autorizaciones, redacción de proyectos, etc. 
 
23300200 Reformas: 
64. Cantidad  y  amplitud  de  los  cambios  en  el  uso  y  aprovechamiento  de  un  inmueble  que 
impliquen mayor intensidad de uso. 
 
23300300 Mejoras: 
65. Usos  del  inmueble,  gustos,  disponibilidad  económica  y  política  de  los  usuarios  y 
propietarios  respecto  a  la  cantidad  y  alcance  de  las mejoras.  Por  ejemplo,  en  edificios 
comerciales posiblemente se producirán mejoras estéticas habitualmente. 
66. Existencia  de subvenciones oficiales y ayudas a la financiación destinadas a mejoras en los 
edificios y que supongan menores consumos posteriores o por el contrario que impliquen 
no fomentar la cultura del mantenimiento. 
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23300400 Reparaciones: 
67. Calidad de la ejecución que implique la aparición de defectos,  patologías o depreciaciones 
físicas o funcionales anticipadas  en la edificación (id. mantenimiento). 
68. Nivel y grado de supervisión llevado a cabo en la construcción del edificio por parte de los 
diferentes  agentes que  implique un mayor nivel de  calidad que  reduzca  la  aparición de 
defectos (id. mantenimiento). 
69. Presupuesto asignado para la construcción del edificio que implique el uso de materiales y 
técnicas  que  pueda  producir  la  aparición  anticipada  de  defectos  o  patologías  (id. 
mantenimiento). 
70. Constructibilidad compleja en el edificio (id. mantenimiento). 
 
23300500 Demoliciones: 
71. Existencia de elementos fuera de ordenación que impliquen su demolición. 
72. Siniestros ocurridos que impliquen demoliciones.  
 
23300100 Varios: 
73. Condiciones climáticas de la ubicación que puedan implicar deterioros físicos anticipados. 
74. Ubicaciones  específicas  que  puedan  hacer  vulnerable  al  edificio  contra  actos  de 
vandalismo, robos o terrorismo. 
75. Existencia o no de vigilancia. 
76. Actos terroristas y catástrofes naturales. 
77. Estado  legal del  inmueble que  impliquen actuaciones  tanto  físicas  como administrativas 
que  impliquen  coste,  por  ejemplo  que  no  esté  hecha  la  división  horizontal  o  no  esté 
legalizada la edificación. 
78. Cambios  en  el  entorno  que  impliquen  coste,  por  ejemplo,  que  construyan  un  edificio 
colindante  y  haya  que  llevar  a  cabo  alguna  actuación  por  cualquier  tipo  de  afección  o 
protección necesaria. 
79. Cambios forzados en la propiedad del inmueble por aspectos económicos o coyunturales, 
por  ejemplo  ejecuciones  hipotecarias,    que    impliquen  abandonos  o  deterioros  que 
requieran la  realización de actuaciones para el correcto uso del edificio. 
 
2340 Correcciones monetarias: 
23400100 Costes de oportunidad: 
80. Amplitud de la actuación llevada a cabo en el inmueble que su coste suponga un coste de 
oportunidad significativo. 
81. Entorno económico propicio en el que haya suficientes oportunidades  que implique que el 
coste de la intervención  suponga un coste de oportunidad significativo. 
 
23400200 Inflación: 
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82. Entorno económico, político y social que haga variar el nivel de inflación y con ella el coste 
de cualquier intervención  o uso del edificio.  
 
23400300 Deflación: 
83. Entorno económico, político y social que haga variar el nivel de inflación y con ella el coste 
de cualquier intervención  o uso del edificio. 
 
23400400 Modificación del Euribor: 
84. Entorno  económico,  político  y  social  que  haga  variar  el  nivel  del  Euribor  o  tipo  de 
referencia  y con ella el coste de cualquier intervención  o uso del edificio. 
 
23400500 Cotizaciones de la moneda: 
85. Entorno económico, político y social que haga variar la cotización de la moneda y con ella 
el coste de cualquier intervención  o uso del edificio. 
 
23400600 Varios: 
86. Entorno económico, político y social que haga variar el coste financiero, no solo el Euribor, 
y con ella el coste de cualquier intervención  o uso del edificio. 
 
2390 Varios: 
23909900 Varios: 
87. Tipo de financiación (propia o ajena) utilizada en la construcción del edificio. 
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ANEXO 4. 
 Fichas de resultados de la primera ronda de entrevistas. 
Determinación de nivel de importancia de las 21 
variables para producir variaciones significativas en la 
cuantía de los costes postconstrucción. 
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PRIMERA RONDA ENTREVISTAS.  
CAPACIDAD DE LAS VARIABLES PARA PRODUCIR VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS EN LA CUANTÍA DEL 
COSTE POSTCONSTRUCCIÓN.  
 
Entrevistado nº:   1  Fecha:  JULIO 2013 
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo).  4,00 
2. Uso que se desarrolla en el edificio.  1,50 
3. Tamaño y dotación del edificio.  1,00 
4. Geometría.  2,25 
5. Localización y  ubicación.  2,00 
6. Condiciones climáticas.  2,25 
7. Tipos de acabados empleados en la construcción.  2,00 
8. Grado de eficiencia energética.  2,25 
9. Calidad de la ejecución material de la obra.  4,00 
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  3,00 
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación.  2,25 
12. Diseño:  integración  en  el  mismo  de  criterios  para  un    mantenimiento  y 
consumo eficiente. 
2,50 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.   1,75 
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y 
usuarios del edificio. 
2,50 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable.  3,00 
16. Variaciones  en  la  normativa  legal  aplicable  al  inmueble  y  sus  instalaciones 
fijas. 
2,25 
17. Diligencia en  las   actuaciones de  los propietarios y usuarios (uso, consumo y  
predisposición al mantenimiento). 
2,25 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y 
personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio  (gestión del 
inmueble,  actuaciones  posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento, 
reparaciones, inspecciones legales, etc). 
2,50 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo).  1,75 
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión).  1,50 
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  1,00 
OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR: 
Mantenimiento de edificios medianeros. 
Condiciones geotécnicas. 
COMENTARIOS: 
El experto  comenta ejemplos de situaciones prácticas ocurridas en referencia a las anteriores 
variables a considerar. 
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PRIMERA RONDA ENTREVISTAS.  
CAPACIDAD DE LAS VARIABLES PARA PRODUCIR VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS EN LA CUANTÍA DEL 
COSTE POSTCONSTRUCCIÓN.  
 
Entrevistado nº:   2  Fecha:  JULIO 2013 
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo).  5,00
2. Uso que se desarrolla en el edificio.  3,00
3. Tamaño y dotación del edificio.  3,00
4. Geometría.  2,75
5. Localización y  ubicación.  2,00
6. Condiciones climáticas.  2,75
7. Tipos de acabados empleados en la construcción.  3,00
8. Grado de eficiencia energética.  2,65
9. Calidad de la ejecución material de la obra.  3,00
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  2,00
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación.  2,75
12. Diseño:  integración  en  el  mismo  de  criterios  para  un    mantenimiento  y 
consumo eficiente. 
3,00 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.   2,00
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y 
usuarios del edificio. 
3,00 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable.  1,00
16. Variaciones  en  la  normativa  legal  aplicable  al  inmueble  y  sus  instalaciones 
fijas. 
2,75 
17. Diligencia en  las   actuaciones de  los propietarios y usuarios (uso, consumo y  
predisposición al mantenimiento). 
3,00 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y 
personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio  (gestión del 
inmueble,  actuaciones  posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento, 
reparaciones, inspecciones legales, etc). 
2,00 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo).  3,00
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión).  3,00
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  1,00
OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR: 
 
COMENTARIOS: 
Posibilidad de tratar conjuntamente el tamaño y la geometría. 
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PRIMERA RONDA ENTREVISTAS.  
CAPACIDAD DE LAS VARIABLES PARA PRODUCIR VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS EN LA CUANTÍA DEL 
COSTE POSTCONSTRUCCIÓN.  
 
Entrevistado nº:   3  Fecha:  JULIO 2013 
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo).  1,00
2. Uso que se desarrolla en el edificio.  3,50
3. Tamaño y dotación del edificio.  3,50
4. Geometría.  2,50
5. Localización y  ubicación.  4,00
6. Condiciones climáticas.  2,50
7. Tipos de acabados empleados en la construcción.  3,50
8. Grado de eficiencia energética.  2,50
9. Calidad de la ejecución material de la obra.  4,50
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  3,00
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación.  2,50
12. Diseño:  integración  en  el  mismo  de  criterios  para  un    mantenimiento  y 
consumo eficiente. 
4,50 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.   2,50
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y 
usuarios del edificio. 
2,50 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable.  1,00
16. Variaciones  en  la  normativa  legal  aplicable  al  inmueble  y  sus  instalaciones 
fijas. 
2,50 
17. Diligencia en  las   actuaciones de  los propietarios y usuarios (uso, consumo y  
predisposición al mantenimiento). 
2,50 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y 
personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio  (gestión del 
inmueble,  actuaciones  posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento, 
reparaciones, inspecciones legales, etc). 
2,00 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo).  0,50
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión).  2,00
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  0,50
OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR: 
Transformaciones de uso no previstas inicialmente. 
Adecuación de las dotaciones y geometría al fin previsto. 
COMENTARIOS: 
Algunas variables son muy compactas y admiten desglose.  
Conveniencia de considerar las relaciones entre variables. 
 
 
 
 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
356 
   
PRIMERA RONDA ENTREVISTAS.  
CAPACIDAD DE LAS VARIABLES PARA PRODUCIR VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS EN LA CUANTÍA DEL 
COSTE POSTCONSTRUCCIÓN.  
 
Entrevistado nº:   4  Fecha:  JULIO 2013 
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo).  3,00
2. Uso que se desarrolla en el edificio.  2,00
3. Tamaño y dotación del edificio.  3,00
4. Geometría.  2,00
5. Localización y  ubicación.  4,00
6. Condiciones climáticas.  4,00
7. Tipos de acabados empleados en la construcción.  2,00
8. Grado de eficiencia energética.  4,00
9. Calidad de la ejecución material de la obra.  4,00
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  3,00
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación.  3,00
12. Diseño:  integración  en  el  mismo  de  criterios  para  un    mantenimiento  y 
consumo eficiente. 
3,00 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.   2,50
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y 
usuarios del edificio. 
3,00 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable.  2,00
16. Variaciones  en  la  normativa  legal  aplicable  al  inmueble  y  sus  instalaciones 
fijas. 
3,00 
17. Diligencia en  las   actuaciones de  los propietarios y usuarios (uso, consumo y  
predisposición al mantenimiento). 
4,00 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y 
personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio  (gestión del 
inmueble,  actuaciones  posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento, 
reparaciones, inspecciones legales, etc). 
3,50 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo).  2,00
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión).  2,00
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  1,50
OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR: 
Tipo de usuario (arrendatario o propietario). 
COMENTARIOS: 
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PRIMERA RONDA ENTREVISTAS.  
CAPACIDAD DE LAS VARIABLES PARA PRODUCIR VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS EN LA CUANTÍA DEL 
COSTE POSTCONSTRUCCIÓN.  
 
Entrevistado nº:   5  Fecha:  JULIO 2013 
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo).  3,00
2. Uso que se desarrolla en el edificio.  4,00
3. Tamaño y dotación del edificio.  2,00
4. Geometría.  2,00
5. Localización y  ubicación.  2,00
6. Condiciones climáticas.  3,00
7. Tipos de acabados empleados en la construcción.  3,00
8. Grado de eficiencia energética.  3,00
9. Calidad de la ejecución material de la obra.  2,00
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  2,00
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación.  2,00
12. Diseño:  integración  en  el  mismo  de  criterios  para  un    mantenimiento  y 
consumo eficiente. 
2,00 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.   4,00
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y 
usuarios del edificio. 
4,00 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable.  3,00
16. Variaciones  en  la  normativa  legal  aplicable  al  inmueble  y  sus  instalaciones 
fijas. 
3,00 
17. Diligencia en  las   actuaciones de  los propietarios y usuarios (uso, consumo y  
predisposición al mantenimiento). 
3,00 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y 
personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio  (gestión del 
inmueble,  actuaciones  posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento, 
reparaciones, inspecciones legales, etc). 
1,00 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo).  2,00
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión).  1,00
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  1,00
OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR: 
Cambios en las circunstancias urbanísticas que afectan al inmueble.  
COMENTARIOS: 
Posibilidad considerar el uso como público o privado. 
Posibilidad considerar los acabados respecto a la adecuación al fin previsto y entorno. 
Posibilidad considerar el régimen de tenencia del inmueble: arrendamiento o propiedad. 
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PRIMERA RONDA ENTREVISTAS.  
CAPACIDAD DE LAS VARIABLES PARA PRODUCIR VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS EN LA CUANTÍA DEL 
COSTE POSTCONSTRUCCIÓN.  
 
Entrevistado nº:   6  Fecha:  JULIO 2013 
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo).  3,00
2. Uso que se desarrolla en el edificio.  4,50
3. Tamaño y dotación del edificio.  4,00
4. Geometría.  4,00
5. Localización y  ubicación.  2,75
6. Condiciones climáticas.  2,75
7. Tipos de acabados empleados en la construcción.  3,00
8. Grado de eficiencia energética.  4,00
9. Calidad de la ejecución material de la obra.  3,00
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  3,00
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación.  5,00
12. Diseño:  integración  en  el  mismo  de  criterios  para  un    mantenimiento  y 
consumo eficiente. 
5,00 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.   3,00
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y 
usuarios del edificio. 
4,00 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable.  3,50
16. Variaciones  en  la  normativa  legal  aplicable  al  inmueble  y  sus  instalaciones 
fijas. 
3,00 
17. Diligencia en  las   actuaciones de  los propietarios y usuarios (uso, consumo y  
predisposición al mantenimiento). 
4,00 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y 
personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio  (gestión del 
inmueble,  actuaciones  posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento, 
reparaciones, inspecciones legales, etc). 
2,50 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo).  4,50
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión).  4,00
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  2,00
OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR: 
Nivel de prestaciones que ofrece el edificio. 
Singularidad de los componentes del edificio (por el coste de las reposiciones).  
Intensidad del uso. 
COMENTARIOS: 
Posibilidad considerar el mantenimiento preventivo predictivo. 
Posibilidad considerar el momento desde el que se comienza a llevar a cabo el mantenimiento 
preventivo. 
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PRIMERA RONDA ENTREVISTAS.  
CAPACIDAD DE LAS VARIABLES PARA PRODUCIR VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS EN LA CUANTÍA DEL 
COSTE POSTCONSTRUCCIÓN.  
 
Entrevistado nº:   7  Fecha:  JULIO 2013 
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo).  4,00
2. Uso que se desarrolla en el edificio.  3,00
3. Tamaño y dotación del edificio.  4,00
4. Geometría.  3,00
5. Localización y  ubicación.  3,00
6. Condiciones climáticas.  4,00
7. Tipos de acabados empleados en la construcción.  4,00
8. Grado de eficiencia energética.  2,00
9. Calidad de la ejecución material de la obra.  2,00
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  4,00
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación.  4,00
12. Diseño:  integración  en  el  mismo  de  criterios  para  un    mantenimiento  y 
consumo eficiente. 
4,00 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.   2,00
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y 
usuarios del edificio. 
4,00 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable.  3,00
16. Variaciones  en  la  normativa  legal  aplicable  al  inmueble  y  sus  instalaciones 
fijas. 
5,00 
17. Diligencia en  las   actuaciones de  los propietarios y usuarios (uso, consumo y  
predisposición al mantenimiento). 
4,00 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y 
personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio  (gestión del 
inmueble,  actuaciones  posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento, 
reparaciones, inspecciones legales, etc). 
4,00 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo).  4,00
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión).  5,00
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  3,00
OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR: 
Tipo de ascensores. 
Presencia de piscina. 
Tipo de cubierta. 
COMENTARIOS: 
Posibilidad considerar  la ubicación como urbana y de costa. 
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PRIMERA RONDA ENTREVISTAS.  
CAPACIDAD DE LAS VARIABLES PARA PRODUCIR VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS EN LA CUANTÍA DEL 
COSTE POSTCONSTRUCCIÓN.  
 
Entrevistado nº:   8  Fecha:  JULIO 2013 
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo).  2,00
2. Uso que se desarrolla en el edificio.  3,25
3. Tamaño y dotación del edificio.  3,25
4. Geometría.  0,50
5. Localización y  ubicación.  2,00
6. Condiciones climáticas.  2,25
7. Tipos de acabados empleados en la construcción.  2,50
8. Grado de eficiencia energética.  2,50
9. Calidad de la ejecución material de la obra.  3,00
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  2,50
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación.  3,00
12. Diseño:  integración  en  el  mismo  de  criterios  para  un    mantenimiento  y 
consumo eficiente. 
2,00 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.   4,00
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y 
usuarios del edificio. 
0,50 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable.  4,00
16. Variaciones  en  la  normativa  legal  aplicable  al  inmueble  y  sus  instalaciones 
fijas. 
2,75 
17. Diligencia en  las   actuaciones de  los propietarios y usuarios (uso, consumo y  
predisposición al mantenimiento). 
1,00 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y 
personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio  (gestión del 
inmueble,  actuaciones  posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento, 
reparaciones, inspecciones legales, etc). 
1,75 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo).  3,00
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión).  3,00
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  0,50
OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR: 
Durabilidad de los materiales. 
COMENTARIOS: 
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PRIMERA RONDA ENTREVISTAS.  
CAPACIDAD DE LAS VARIABLES PARA PRODUCIR VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS EN LA CUANTÍA DEL 
COSTE POSTCONSTRUCCIÓN.  
 
Entrevistado nº:   9  Fecha:  JULIO 2013 
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo).  3,00
2. Uso que se desarrolla en el edificio.  2,00
3. Tamaño y dotación del edificio.  3,00
4. Geometría.  1,00
5. Localización y  ubicación.  2,50
6. Condiciones climáticas.  3,00
7. Tipos de acabados empleados en la construcción.  2,00
8. Grado de eficiencia energética.  2,00
9. Calidad de la ejecución material de la obra.  3,00
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  2,50
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación.  2,00
12. Diseño:  integración  en  el  mismo  de  criterios  para  un    mantenimiento  y 
consumo eficiente. 
5,00 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.   4,00
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y 
usuarios del edificio. 
2,00 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable.  2,00
16. Variaciones  en  la  normativa  legal  aplicable  al  inmueble  y  sus  instalaciones 
fijas. 
4,00 
17. Diligencia en  las   actuaciones de  los propietarios y usuarios (uso, consumo y  
predisposición al mantenimiento). 
4,00 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y 
personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio  (gestión del 
inmueble,  actuaciones  posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento, 
reparaciones, inspecciones legales, etc). 
2,00 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo).  4,00
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión).  2,00
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  1,00
OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR: 
Municipio donde se ubica el inmueble. 
Existencia o no administrador.  
Nivel socio‐cultural, económico de los usuarios y generales.   
Dotación de instalaciones energías renovables para consumo eficiente, en especial domótica. 
COMENTARIOS: 
Posibilidad de separar las variables tamaño y dotación. 
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PRIMERA RONDA ENTREVISTAS.  
CAPACIDAD DE LAS VARIABLES PARA PRODUCIR VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS EN LA CUANTÍA DEL 
COSTE POSTCONSTRUCCIÓN.  
 
Entrevistado nº:   10  Fecha:  JULIO 2013 
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo).  5,00
2. Uso que se desarrolla en el edificio.  5,00
3. Tamaño y dotación del edificio.  2,00
4. Geometría.  2,00
5. Localización y  ubicación.  1,75
6. Condiciones climáticas.  1,75
7. Tipos de acabados empleados en la construcción.  4,00
8. Grado de eficiencia energética.  4,00
9. Calidad de la ejecución material de la obra.  4,00
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  5,00
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación.  3,50
12. Diseño:  integración  en  el  mismo  de  criterios  para  un    mantenimiento  y 
consumo eficiente. 
5,00 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.   0,50
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y 
usuarios del edificio. 
3,00 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable.  3,00
16. Variaciones  en  la  normativa  legal  aplicable  al  inmueble  y  sus  instalaciones 
fijas. 
3,00 
17. Diligencia en  las   actuaciones de  los propietarios y usuarios (uso, consumo y  
predisposición al mantenimiento). 
2,50 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y 
personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio  (gestión del 
inmueble,  actuaciones  posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento, 
reparaciones, inspecciones legales, etc). 
3,50 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo).  3,75
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión).  3,75
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  2,00
OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR: 
 
COMENTARIOS: 
Considerar las relaciones entre variables. 
Importancia de considerar la influencia que tiene en el edificio si su uso actual es diferentes 
del previsto inicialmente y la adecuación del nuevo uso al inicial. 
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PRIMERA RONDA ENTREVISTAS.  
CAPACIDAD DE LAS VARIABLES PARA PRODUCIR VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS EN LA CUANTÍA DEL 
COSTE POSTCONSTRUCCIÓN.  
 
Entrevistado nº:   11  Fecha:  JULIO 2013 
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo).  4,50
2. Uso que se desarrolla en el edificio.  4,00
3. Tamaño y dotación del edificio.  3,50
4. Geometría.  5,00
5. Localización y  ubicación.  3,00
6. Condiciones climáticas.  4,00
7. Tipos de acabados empleados en la construcción.  5,00
8. Grado de eficiencia energética.  4,00
9. Calidad de la ejecución material de la obra.  5,00
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  5,00
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación.  4,00
12. Diseño:  integración  en  el  mismo  de  criterios  para  un    mantenimiento  y 
consumo eficiente. 
5,00 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.   5,00
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y 
usuarios del edificio. 
3,50 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable.  2,50
16. Variaciones  en  la  normativa  legal  aplicable  al  inmueble  y  sus  instalaciones 
fijas. 
3,00 
17. Diligencia en  las   actuaciones de  los propietarios y usuarios (uso, consumo y  
predisposición al mantenimiento). 
4,00 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y 
personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio  (gestión del 
inmueble,  actuaciones  posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento, 
reparaciones, inspecciones legales, etc). 
4,00 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo).  4,00
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión).  4,00
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  2,50
OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR: 
Compromiso técnico y económico del promotor  en el proceso de materialización del edificio. 
COMENTARIOS: 
Importancia de la actitud del promotor para velar por cuestiones que redunden en beneficio 
del edificio a desarrollar. 
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PRIMERA RONDA ENTREVISTAS.  
CAPACIDAD DE LAS VARIABLES PARA PRODUCIR VARIACIONES  SIGNIFICATIVAS EN LA CUANTÍA DEL 
COSTE POSTCONSTRUCCIÓN.  
 
Entrevistado nº:   12  Fecha:  JULIO 2013 
1. Avance de la vida útil (efectos del paso del tiempo).  4,00
2. Uso que se desarrolla en el edificio.  2,50
3. Tamaño y dotación del edificio.  1,50
4. Geometría.  1,00
5. Localización y  ubicación.  0,75
6. Condiciones climáticas.  2,75
7. Tipos de acabados empleados en la construcción.  3,50
8. Grado de eficiencia energética.  2,25
9. Calidad de la ejecución material de la obra.  1,75
10. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  1,75
11. Diseño: proporcionalidad en el tamaño y dotación.  1,50
12. Diseño:  integración  en  el  mismo  de  criterios  para  un    mantenimiento  y 
consumo eficiente. 
2,00 
13. Coyuntura y estructura económica y social general.   1,00
14. Coyuntura  y  estructura  económica  y  social  particular  de  los  propietarios  y 
usuarios del edificio. 
2,25 
15. Variaciones en el régimen fiscal aplicable.  0,25
16. Variaciones  en  la  normativa  legal  aplicable  al  inmueble  y  sus  instalaciones 
fijas. 
0,50 
17. Diligencia en  las   actuaciones de  los propietarios y usuarios (uso, consumo y  
predisposición al mantenimiento). 
0,50 
18. Diligencia  y  profesionalidad  en  las    actuaciones  de  los  administradores  y 
personas que  llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio  (gestión del 
inmueble,  actuaciones  posteriores,  ejecución  material  del  mantenimiento, 
reparaciones, inspecciones legales, etc). 
0,25 
19. Tipo de mantenimiento llevado a cabo (preventivo o correctivo).  1,00
20. Calidad del mantenimiento (ejecución y supervisión).  0,50
21. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  0,50
OTRAS VARIABLES A CONSIDERAR: 
Presencia de  elementos  estéticos o  artísticos  integrados    en  el  inmueble    y  que  requieran 
mantenimiento. 
COMENTARIOS: 
Necesidad de concretar un tipo de edificio para poder estudiar el efecto de las variables de 
forma concreta. 
En el tamaño y dotación,  posibilidad de considerar de forma separada el edificio de las  zonas 
anexas que disponga. 
Posibilidad de considerar en que componente del coste global influye cada variable. 
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ANEXO 5. 
 Ficha de información adjuntada a los expertos para 
segunda ronda de entrevistas sobre determinación de 
nivel  de importancia de las 50 variables. 
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VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS: NIVEL DE IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS VARIABLES. 
 
Relación de variables a valorar: 
1. Uso  urbanístico del inmueble. 
2. Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente. 
3. Antigüedad. 
4. Localización. 
5. Importancia política, social y administrativa de la población. 
6. Ubicación específica dentro de la localidad. 
7. Condiciones climáticas. 
8. Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble. 
9. Tamaño. 
10. Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes. 
11. Geometría del edificio. 
12. Existencia de elementos singulares en el inmueble. 
13. Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico. 
14. Circunstancias en inmuebles colindantes. 
15. Régimen de protección pública. 
16. Titularidad pública o privada. 
17. Grado de consolidación del entorno específico. 
18. Cambios en el entorno específico. 
19. Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico. 
20. Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico. 
21. Existencia de zonas verdes en el inmueble. 
22. Existencia de personal contratado. 
23. Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble. 
24. Intensidad de uso. 
25. Constructibilidad compleja del edificio. 
26. Calidad de la ejecución material. 
27. Tipos de acabados empleados en la construcción. 
28. Durabilidad de los materiales empleados. 
29. Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente. 
30. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción. 
31. Grado de eficiencia energética. 
32. Categoría edificatoria del inmueble. 
33. Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso. 
34. Actitudes de los propietarios y usuarios. 
35. Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que 
llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio. 
36. Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo. 
37. Calidad del mantenimiento llevado a cabo. 
38. Alcance de los contratos de mantenimiento. 
39. Tipo de usuario: propietario o arrendatario. 
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40. Grado de rotación de usuarios. 
41. Nivel social, cultural y cívico de los usuarios. 
42. Nivel económico de los usuarios. 
43. Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato. 
44. Coyuntura y estructura política, económica y social general. 
45. Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble. 
46. Estado legal del inmueble. 
47. Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas. 
48. Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles. 
49. Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso. 
50. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas. 
 
Definición de las variables y conceptos relacionados:  
A  continuación  se hace una definición   de  las variables,  relacionando   diferentes  cuestiones 
aclaratorias  consideradas para la valoración de las mismas en el contexto de la tesis. 
En cada caso  la valoración se  lleva a cabo, en general,   comparando   el nivel de riesgo de un 
edificio en dos situaciones alternativas. Por un lado, que presente la característica, o alguna de 
ellas, a que se refiere la variable, y por otro, que el edificio  no presente esa característica. Por 
ejemplo, en  la  variable Condiciones  climáticas,  se  considera el nivel de  riesgo de un mismo 
edificio en una ubicación con un clima, por ejemplo lluvioso, respecto del mismo edificio en un 
clima  seco.    En  la  definición  de  cada  una  de  las  variables  se  indican  también  las  posibles 
especificidades  que  pudieran  darse  respecto  al  criterio  general  de  valoración  indicado 
anteriormente.  
Tras cada definición se enumeran para cada variable una serie de conceptos relacionados con 
la misma, a modo de factores que pueden hacer variar el nivel de riesgo. Estos conceptos son 
ejemplos y no relaciones exhaustivas. Con ellos se pretende exponer   al entrevistado algunas 
sugerencias para centrar la atención  y  servir de ayuda  en la tarea de  valorar la capacidad de 
la variable de alterar la cuantía del riesgo. 
1. Uso  urbanístico del inmueble. 
Ejemplos de usos urbanísticos en el contexto de  la  tesis son:  residencial, comercial, oficinas, 
industrial, hostelero, cultural, etc. Se ha considerado que el uso es principal, es decir, que se 
desarrolla de forma generalizada en el  inmueble con mayor  intensidad y extensión que otros 
compatibles que de forma secundaria también puedan desarrollarse en el edificio111. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Tipología edificatoria dentro de un mismo uso urbanístico, por ejemplo:  residencial vivienda 
unifamiliar adosada o aislada,  plurifamiliar en manzana o bloque entre medianeras,  etc. 
Normativa de aplicación: urbanística, medioambiental, sanitaria, ordenanzas municipales, etc.  
Requerimientos legales para cada uso. 
 
                                                            
111 Como se indicaba en las aclaraciones previas a la relación de definición de variables, la valoración se lleva a cabo 
comparando el nivel de riesgo en dos situaciones alternativas. Por ejemplo, en la presente variable Uso urbanístico del inmueble,   
se compara el nivel de riesgo en un edificio con un uso, por ejemplo residencial, con el nivel de riesgo del mismo edificio con otro 
uso diferente. 
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2. Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente. 
Uso que se desarrolla en un edificio que no era el previsto inicialmente y al que se ha llegado 
tras una reforma del inmueble original. Se considera que el nuevo uso no fue contemplado en 
el documento del proyecto con el que se construyó el edificio original112.   
Conceptos relacionados con la variable:  
Obras, reformas, habilitaciones, adecuaciones,  rehabilitaciones y reposiciones. 
Incompatibilidades funcionales y legales entre usos. 
Riesgos asociados al cambio de uso y que puedan producirse  tanto a  lo  largo de  la vida útil, 
como  puntualmente debidos al componente del coste global que representa la propia obra de 
reforma para el cambio de uso.  
3. Antigüedad:  
Repercusión  que  tiene  a  efectos  de  riesgo  la  antigüedad  del  inmueble,  es  decir    en  esta 
variable se tiene en cuenta  si el nivel de riesgo es el mismo en el año “n” que en el año “n + x”. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Mantenimiento.  
Uso del inmueble. 
Obras, reformas, habilitaciones, adecuaciones y  rehabilitaciones. 
Reposiciones.  
Cambios a lo largo del tiempo y de cualquier índole con efectos sobre el coste global.  
Durabilidad de la edificación.  
4. Localización. 
Ejemplos  de  diferentes  localizaciones  a  efectos  de  estudio  de  esta  variable  son:  costera  o 
interior;  en  entorno  urbano  o  rural;  con  diferentes  altitudes  y  latitudes;  en  poblaciones  de 
diferentes  tamaños;  en  diferentes  unidades  administrativas  (municipio  o  comunidad 
autónoma); etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Impuestos. 
Consumos energéticos. 
Mantenimiento.  
Obras, reformas, habilitaciones, adecuaciones y  rehabilitaciones. 
Reposiciones.  
Durabilidad de la edificación.  
Legislación aplicable. 
5. Importancia política, social y administrativa de la población. 
Considera la diferencia en la cuantía de riesgo entre un edificio que pertenece a  una población 
con determinado nivel de    importancia política,  social  y  administrativa,  respecto del mismo 
edificio, en este caso, situado en una población con un nivel de importancia diferente. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Impuestos. 
 
                                                            
112 En el caso de esta variable las situaciones alternativas para comparar el nivel de riesgo son que en el edificio se desarrolle un 
uso no tenido en cuenta en el proyecto inicial de la obra que inició  su vida útil y que en el edificio se desarrolle uso previsto en 
dicho proyecto. 
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Legislación aplicable. 
Nivel económico, social y cultural de los usuarios. 
Patrimonio histórico. 
6. Ubicación específica dentro de la localidad. 
Para analizar esta variable  se considera un mismo edificio dentro de una población  con dos 
ubicaciones  alternativas y una de ellas presenta  cierta característica concreta que la otra no. 
Ejemplos  de  esas  características  son:  saturación  acústica,  diferente  densidad  de  población, 
atractivo  comercial,  cercanía  a  zonas  industriales,  grado  de  consolidación  del  entorno 
específico, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Impuestos. 
Afecciones varias. 
Servidumbres. 
Mantenimiento. 
Adecuaciones. 
Reposiciones. 
Vandalismo. 
Robos. 
7. Condiciones climáticas. 
Situaciones  alternativas  en  esta  variable  son,  por  ejemplo,  lluvioso‐seco,  frío‐templado, 
mediterráneo‐continental, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Mantenimiento. 
Reparaciones. 
Consumos energéticos. 
8. Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble. 
Grado de protección del patrimonio  inmobiliario motivado por  razones de  la  singularidad o 
interés arquitectónico, tipológico, histórico, etnográfico, cultural, etc. Se considera que puede 
estar reconocido por la normativa urbanística y patrimonial o no113. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Impuestos. 
Mantenimiento. 
Reparaciones. 
Tasas. 
Requisitos legales a cumplir. 
Consumos. 
 
                                                            
113 En esta variable se consideran para un mismo uso, inmuebles que presenten al menos alguna de las características 
mencionadas,  como  inmuebles protegidos por la normativa legal, por ejemplo casas palacio o edificios de uso religioso,  o 
también otros tipos de inmuebles no protegidos legalmente aunque con interés arquitectónico en el que se desarrolle su uso 
original u otros implantados posteriormente,  como viviendas en molinos, hórreos o fortificaciones. La situación alternativa para 
analizar la posible diferencia en el nivel de riesgo es que en el edificio, para el mismo uso que se desarrolle en el mismo, no se 
presente las anteriores características. 
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9. Tamaño. 
Amplitud o extensión del edificio. Esta variable podría ser evaluada considerándola referida a 
unidades  funcionales  o  de medida,    por  ejemplo,  por  usuario, metro  cuadrado,    vivienda, 
oficina o local,  alojamiento, etc., o bien en su conjunto, es decir tamaño total del edificio. En el 
contexto  de  la  tesis,  se    considera  según  la  primera  de  las  opciones,  es  decir  en  términos 
relativos114. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Impuestos. 
Consumos. 
Tasas. 
Reformas. 
Reposiciones. 
Proporcionalidad. 
10. Dotación y prestaciones del edificio (excepto zonas verdes). 
Conjunto de elementos e  instalaciones   que dispone el edificio a disposición de  los usuarios, 
tales  como    piscina,  gimnasio,  terrazas,  zonas  comunes  especiales,  zonas  deportivas, 
determinados  tipos de  instalaciones  técnicas,  salones  sociales, zonas de ocio y  restauración, 
etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Consumos. 
Mantenimiento. 
Impuestos. 
Reposiciones.  
Reformas.  
Gastos de personal. 
11. Geometría del edificio. 
Forma y volumetría que presenta el edificio, tanto sobre rasante como bajo rasante. Ejemplos 
de  factores para analizar esta variable son número de plantas, uniformidad de distribución y  
forma entre plantas, presencia de plantas bajo  rasante,   volúmenes no planos ni   verticales, 
alturas interiores de más de una planta, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Mantenibilidad115. 
Técnicas y personal específico de mantenimiento. 
Medios auxiliares. 
Reposiciones. 
12. Existencia de elementos singulares en el inmueble. 
 
                                                            
114 Se considera esta opción ya que al ser el coste total  proporcional al tamaño del inmueble, sería claro que al variar el tamaño, 
variaría el nivel de riesgo en el mismo sentido y en términos totales. En términos relativos la variación del riesgo respecto de la 
variación del tamaño puede ser en sentido contrario. 
115 Se refiere al grado de eficiencia con que se  realiza el mantenimiento, debido a las características propias del edificio como 
geometría, tipos de materiales, etc. 
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Elementos  no  ocultos  inherentes  al  edificio,  tanto  patrimoniales  como  introducidos    por  el 
proyectista al  inicio, o en   actuaciones posteriores, que  con    independencia   de  su nivel de 
calidad116, se salen de los presentes habitualmente en los diferentes tipos de construcciones, o 
que  también    pertenecen  a  la  gama  definida  como  de  “diseño”,      por  ejemplo  elementos 
puntuales de singularidad arquitectónica como vestigios de antiguas construcciones; acabados 
singulares; elementos decorativos  artísticos; mobiliario,  luminarias  y otros elementos de  las 
instalaciones técnicas de “diseño” ; etc.  
Conceptos relacionados con la variable: 
Plazos de entrega. 
Técnicas y personal específico de mantenimiento. 
Diseño. 
Decoración. 
13. Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico. 
Características físicas que definen el tipo de terreno sobre el que se construye el edificio y del 
inmediato que pudiera afectar al inmueble. Por ejemplo, expansividad, consistencia, capacidad 
de carga, composición, etc.  
Conceptos relacionados con la variable: 
Patologías. 
Siniestros. 
Reparaciones.  
Mantenimiento. 
14. Circunstancias en inmuebles colindantes. 
 Características de diversa índole presentes en los edificios tanto medianeros como situados lo 
suficientemente  próximos  como  para    que  pueden  afectar  al  coste  global  del  inmueble 
considerado,  tales  como  tipos  de  uso,  cambios  de  uso,  mantenimiento  llevado  a  cabo, 
siniestros ocurridos,  etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Patologías. 
Siniestros. 
Reparaciones. 
Mantenimiento. 
15. Régimen de protección pública.  
Tipos  de  figuras  legales  de  protección  pública  con  la  que  están  calificados  determinados 
edificios de uso residencial, como Vivienda de Protección Oficial de Régimen General, Especial, 
de Iniciativa Municipal y Autonómica, Viviendas a Precio Tasado, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Tasas. 
Impuestos. 
 
                                                            
116 Hay que considerar que cuando se indica que “…se salen de los presentes  habitualmente en los diferentes tipos de 
construcciones… “  no se hace referencia a que sean de mayor calidad, sino que sean diferentes por cuestiones de singularidad 
como los enumerados a modo de  ejemplos. Para hacer referencia a cuestiones de calidad se ha contemplado otra variable: 
Tipos de acabados empleados en la construcción. 
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Expedientes de descalificaciones. 
Gestiones administrativas. 
16. Titularidad pública o privada. 
Tipo de propietario de un edificio en  función de  su naturaleza pública o privada, es decir  si 
quien ostenta  la  titularidad de  la propiedad es persona o ente privado o es un organismo o 
institución pública117. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Tasas. 
Impuestos. 
Exenciones. 
17. Grado de consolidación del entorno específico. 
Grado de existencia de solares disponibles para edificar, o en proceso de gestión urbanística, 
en el entorno inmediato del inmueble considerado. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Consumos energéticos. 
Suministros energéticos. 
Vandalismo. 
18. Cambios en el entorno específico. 
Variaciones  experimentadas  en  el  entorno  específico  de  forma  prevista  o  sobrevenida,  que 
puedan efectar a nivel de coste global,   tales como:  implantación de determinados usos, alto 
grado de renovación del parque inmobiliario, asentamientos chabolistas, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Afecciones acústicas. 
Reparaciones. 
Acondicionamientos. 
Vandalismo. 
Deshabitar. 
19. Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico. 
Grado  de  existencia  y  de  conservación  en  el  entorno  específico  de  elementos  tales  como 
caminos,  carreteras, redes de electricidad, gas, agua potable, saneamiento, telefonía, medios 
de transporte público, comercios, centros sanitarios, parques y jardines, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Consumos energéticos. 
Impuestos. 
Tasas. 
Mantenimiento. 
20. Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico. 
Nivel de calidad arquitectónica y constructiva de los edificios del entorno específico. 
Conceptos relacionados con la variable: 
 
                                                            
117 Para facilitar en análisis del nivel de riesgo, ha de considerarse que las situaciones alternativas son  que la propiedad del 
edificio sea mayoritariamente pública o privada. 
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Impuestos. 
Tasas. 
Mantenimiento. 
Consumos energéticos. 
Reformas.  
21. Existencia de zonas verdes en el inmueble. 
Presencia de zonas ajardinadas en el  interior del solar del edificio o en   zonas aledañas cuyo 
mantenimiento corresponda a la propiedad del inmueble. 
 Conceptos relacionados con la variable: 
Mantenimiento. 
Consumos energéticos. 
Reposiciones. 
Costes de personal. 
22. Existencia de personal contratado. 
Presencia de personal contratado de forma permanente o eventual para labores no específicas 
de mantenimiento, por ejemplo conserjes o vigilantes. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Coste de personal. 
Mantenimiento preventivo. 
Consumos energéticos. 
23. Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble. 
En esta variable se considera  los efectos sobre el nivel de riesgo producidos por  la existencia 
en el inmueble de agentes encargados de la gestión y control, contratados por la propiedad en 
sus diferentes modalidades, como administradores, facility o asset manager118, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Gastos de personal. 
Subvenciones. 
Gestión específica. 
Mantenimiento preventivo. 
24. Intensidad de uso. 
Se considera el grado de intensidad según el  número de usuarios y horas de uso del edificio. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Desgaste. 
Consumos energéticos. 
Costes de personal. 
Reposiciones.  
25. Constructibilidad compleja del edificio. 
 
                                                            
118 Se considera la figura del facility o asset manager similar a la del administrador de la propiedad, pero destinada a aquellos 
casos más complejos y amplios en los que se requiere garantizar la optimización  del rendimiento del edificio como activo 
inmobiliario mediante el empleo de técnicas específicas de gestión. 
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Nivel de complejidad técnica que supone la  construcción del edificio, motivada por diferentes 
causas  como  la geometría proyectada, materiales empleados,  condiciones geotécnicas y del 
entorno, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Patologías. 
Mantenimiento. 
Reposiciones. 
26. Calidad de la ejecución material. 
Se  considera  calidad  en  el  contexto  de  la  tesis,  el  grado    de  observancia  de  las  reglas  
tradicionales  de  la  buena  construcción.  Incluye  también  otras  cuestiones  tales  como  la 
fiabilidad en el diseño,  la adecuación de la ejecución a lo proyectado,  la detección de posibles 
fallos o puntos de mejora sobre lo diseñado,  la correcta elección de materiales y el grado de 
calidad de los mismos. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Patologías. 
Reparaciones. 
Mantenimiento. 
Durabilidad. 
27. Tipos de acabados empleados en la construcción. 
Se refiere a  las clases   de   materiales alternativos a   emplear en  las unidades de obra. Como 
ejemplos de  situaciones  alternativas para  evaluar  la  cuantía del  riesgo  se pueden  indicar  el 
empleo  de  mármol  en  la    solería  respecto  al  parquet,  o  una  carpintería  exterior  de  pvc, 
respecto a otra de aluminio. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Durabilidad. 
Patologías. 
Reposiciones. 
Mantenimiento. 
28. Durabilidad de los materiales empleados. 
Grado de durabilidad que en  condiciones normales  se prevé que van a  tener  los materiales 
empleados en  la construcción el edificio. Las situaciones alternativas para el estudio del nivel 
de riesgo son el empleo de materiales con más durabilidad  respecto a otros menos duraderos. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Mantenimiento. 
Reposiciones.  
Durabilidad. 
29. Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente. 
Introducción a nivel de proyecto de criterios enfocados a la  mantenibilidad del edificio y a que  
los consumos energéticos sean eficientes. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Técnicas y personal específico de mantenimiento. 
Consumos energéticos. 
Costes de personal. 
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Mantenimiento. 
30. Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  
En esta  variable  se  incluyen diferentes  tipos de  controles  y  supervisión  llevados  a  cabo por 
diferentes  agentes  y  en  diferentes  momentos,  como  los  efectuados  por  los  técnicos  del 
promotor del edificio y  los de  los organismos de control técnico,    la dirección  facultativa,  los 
constructores, el control de materiales y de los trabajos ejecutados, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Detección de problemas. 
Patologías. 
Defectos. 
Mantenimiento. 
31. Grado de eficiencia energética. 
Se considera grado de eficiencia energética   en el contexto de  la tesis,  la cantidad de energía 
consumida por el edificio para establecer un régimen de funcionamiento normal. Este grado es 
resultado del diseño y construcción de la envolvente del edificio y sus instalaciones.  
Conceptos relacionados con la variable: 
Consumos energéticos. 
Confort. 
Ahorro de energía. 
Climatización. 
32. Categoría edificatoria del inmueble. 
Se define esta variable como   un conjunto de características, que  implican  la apreciación de 
calidad en  términos generales en   el  conjunto del edificio. Entre estas  características están: 
calidad de los acabados y materiales de construcción, diseño arquitectónico, características del 
entorno, ubicación, distribución y  dotaciones del inmueble, carácter histórico, amplitud de los 
espacios, etc.  
Conceptos relacionados con la variable: 
Impuestos. 
Tasas. 
Mantenimiento. 
Gastos de personal. 
Reformas. 
Reposiciones. 
Nivel económico. 
33. Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso. 
Circunstancias  que  alteran  en mayor  o menor medida  la marcha  prevista  inicialmente  del 
proceso de  la edificación previo al uso,  tales  como  cambios en el proyecto,  reservas de  los 
organismos de control técnico, cambios en los agentes intervinientes, demoras excesivas en la 
concesión de licencias y permisos, problemas en las empresas constructoras, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Reformados de proyectos. 
Costes financieros. 
Penalizaciones. 
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Tasas. 
Sanciones. 
Demoras. 
34. Actitudes de los propietarios y usuarios. 
Actitudes que tengan  implicación en el  inmueble a efectos de coste global, por ejemplo: uso 
adecuado  del  inmueble,  consumo  eficiente,  tolerancia  al  riesgo,  predisposición  al 
mantenimiento, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Seguros. 
Durabilidad. 
Mantenimiento. 
Consumos energéticos. 
Reparaciones. 
Civismo. 
35. Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que 
llevan a cabo diferentes actuaciones en el edificio. 
Esta variable se refiere al buen hacer de  las personas no usuarias habituales del edificio, que 
llevan a cabo algún tipo de actuación en el mismo durante su vida útil, tales como  la gestión 
del  inmueble,  reparaciones  y  reformas,  inspecciones  legales  y  de  las  empresas 
suministradoras, peritaciones, certificaciones energéticas, valoraciones, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Consumos energéticos. 
Honorarios profesionales. 
Reparaciones. 
Rehabilitaciones. 
Adaptaciones a normativas. 
36. Tipo de mantenimiento llevado a cabo. 
Se  refiere  a  que  se  lleve  a  cabo  un  mantenimiento  básicamente  correctivo  o  que  por  el 
contrario sea también preventivo. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Reparaciones. 
Tolerancia al riesgo. 
Contratos de mantenimiento. 
Siniestros. 
Costes de personal. 
Actitudes de los usuarios. 
37. Calidad del mantenimiento llevado a cabo. 
Grado  de observancia de las reglas  tradicionales de la buena construcción en las labores  de 
mantenimiento, así como de otras cuestiones como la calidad  de los materiales empleados, la 
correcta elección de los mismos  y de las técnicas aplicables, la supervisión y control llevados a 
cabo,  el  empleo  de  soluciones  proporcionadas  y  adecuadas  al  problema  a  resolver,  la 
coordinación de las labores a ejecutar, la adecuada gestión legal, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
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Técnicas y personal específico de mantenimiento. 
Costes de personal. 
Supervisión. 
Durabilidad. 
Tasas. 
38. Alcance de los contratos de mantenimiento. 
Ejemplos de diferentes alcances en  los contratos son: con franquicia o sin ella, con diferente 
tipo de periodicidad, por ejemplo semanal, mensual, anual, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Costes de personal. 
Prevención. 
Reposiciones. 
Reparaciones. 
39. Tipo de usuario. 
Se refiere al usuario que mayoritariamente utiliza el edificio de  forma habitual, por ejemplo: 
propietario  y  arrendatario  en  edificios  de  viviendas,  clientes  en  edificios  comerciales, 
trabajadores en edificios terciarios o industriales, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Mantenimiento. 
Desgaste.  
Cuidado en el uso. 
40. Grado de rotación de usuarios. 
Número de veces que cambia el usuario de   un edificio por unidad  temporal. Ejemplos para 
considerar  la  variación  del  nivel  de  riesgo  son:  en  edificios  de    uso  residencial  en  alquiler, 
inquilinos que residen de forma permanente en él,  respecto a inquilinos de corta duración; en 
edificios  para  actividades  económicas,  operarios  que  trabajan  de  forma  habitual  en  él, 
respecto a operarios eventuales; en edificios comerciales divididos en unidades, los diferentes 
grados de rotación de los negocios instalados; etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Reposiciones. 
Mantenimiento. 
Costes administrativos.   
41. Nivel social, cultural y cívico de los usuarios. 
Las  situaciones  alternativas  para  la  comparación  de  la  cuantía  del  riesgo  se  refieren  por 
ejemplo  a  nivel  alto  y  bajo.  No  incluye  el  nivel  económico  ya  que  se  considera  de  forma 
separada en la siguiente variable. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Mantenimiento. 
Reformas. 
Adecuaciones. 
Cuidado en el uso. 
42. Nivel económico de los usuarios. 
Las situaciones alternativas son tratadas de igual forma que en la variable anterior. 
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Conceptos relacionados con la variable: 
Mantenimiento. 
Reformas. 
Adecuaciones. 
Cuidado en el uso. 
Costes de personal. 
43. Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato. 
Las situaciones alternativas son tratadas de igual forma que en la variable anterior. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Mantenimiento. 
Reformas. 
Adecuaciones. 
Cuidado en el uso. 
Costes de personal. 
44. Coyuntura y estructura política, económica y social general. 
Circunstancias coyunturales y estructurales con posibles efectos sobre el nivel de riesgo como 
índice de paro, estabilidad política, renta per cápita, crisis o bonanzas económicas, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Renta disponible. 
Mantenimiento correctivo. 
Reformas.  
45. Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble. 
Legislación aplicable relacionada con la  edificación,  así como los cambios experimentados en 
dicha legislación. Incluye la normativa con afectación a los componentes del coste global y sus 
cambios,  por  ejemplo  la  relacionada  con  las  instalaciones  técnicas  como  ascensores, 
climatización,  agua  caliente,  etc;  la  necesidad  de  valorar  los  inmuebles,  certificarlos 
energéticamente o inspeccionarlos técnicamente; la normativa urbanística aplicable; etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Tasas. 
Impuestos. 
Honorarios. 
Rehabilitaciones. 
Mantenimiento. 
46. Estado legal del inmueble. 
Circunstancias  que  se  dan  en  un  edificio  en  el  ámbito  de  lo  legal  y  que  puedan  tener 
implicación a efectos del coste global, como que no esté inscrito registralmente, que esté fuera 
de ordenación urbanística, que disponga de cargas o servidumbres, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Tasas. 
Impuestos. 
Honorarios. 
Rehabilitaciones. 
Mantenimiento. 
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Normativa urbanística. 
47. Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas a  la vivienda. 
Política  aplicable  en  lo  referente  a  subvenciones  y  ayudas  para  viviendas,  edificios  y  sus 
componentes, encaminadas a  la rehabilitación y dotación de los inmuebles, sus envolventes e 
instalaciones. No se incluyen las destinadas a la adquisición de vivienda de nueva construcción 
o usada. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Impuestos. 
Tasas. 
Honorarios profesionales. 
Rehabilitaciones. 
Mantenimiento. 
Dejación de funciones.  
48. Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles. 
En esta variable se consideran las diferencias que podrían darse en el nivel de riesgo motivadas 
por  los diferentes  tipos de  impuestos, y  sus cuantías, de aplicación al edificio en  función de 
situaciones alternativas motivadas por aspectos como localización, ubicación, volumetría, uso, 
titularidad,  etc. También se consideran el grado de afectación que suponen los cambios en la 
fiscalidad aplicable. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Tasas. 
Impuestos. 
Honorarios. 
Localización. 
49. Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso. 
Diferentes  circunstancias  y  alternativas  en  lo  referente  a  la  financiación  empleada  en  la 
adquisición  como  propia  o  ajena, mediante    hipoteca  u  otro  tipo  de  crédito,  por  créditos 
concedidos por una determinada entidad u otra, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Intereses. 
Tasas. 
Impuestos. 
Honorarios. 
Impuestos. 
50. Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas. 
Se  considera  la  repercusión  que  tiene  que  se  materialicen  circunstancias  imprevistas  de 
diferentes tipos como, vandalismo, actos terroristas, accidentes, siniestros, etc. 
Conceptos relacionados con la variable: 
Reconstrucciones. 
Reparaciones. 
Mantenimiento. 
Honorarios. 
Sugerencias de algunas nuevas posibles variables a añadir: 
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ANEXO 6. 
 Fichas de resultados de la segunda ronda de entrevistas. 
Determinación de nivel de importancia de las 50 
variables para producir variaciones significativas en la 
cuantía de los costes postconstrucción. 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. EXPERTO Nº: 1 
VARIABLE   
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  2,00 
2.  Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente.  4,00 
3.   Antigüedad.  1,00 
4.    Localización.  2,00 
5.    Importancia política, social y administrativa de la población.  1,00 
6.    Ubicación específica dentro de la localidad.  2,00 
7.    Condiciones climáticas.  3,00 
8.     Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  3,00 
9.     Tamaño.  1,00 
10.   Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes.  2,00 
11.   Geometría del edificio.  3,00 
12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble.  3,00 
13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  4,00 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  2,00 
15.   Régimen de protección pública.  1,00 
16.   Titularidad pública o privada.  1,00 
17.   Grado de consolidación del entorno específico.  2,00 
18.   Cambios en el entorno específico.  2,00 
19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  1,00 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico.  2,00 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  2,00 
22.   Existencia de personal contratado.  3,00 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.  3,00 
24.   Intensidad de uso.  3,00 
25.   Constructibilidad compleja del edificio.  3,00 
26.   Calidad de la ejecución material.  4,00 
27.   Tipos de acabados empleados en la construcción.  4,00 
28.   Durabilidad de los materiales empleados.  4,00 
29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  4,00 
30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  4,00 
31.   Grado de eficiencia energética.  2,00 
32.   Categoría edificatoria del inmueble.  1,00 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso.  2,00 
34.   Actitudes de los propietarios y usuarios.  3,00 
35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que llevan a cabo diferentes…  3,00 
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.  3,00 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  3,00 
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.  2,25 
39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  3,00 
40.   Grado de rotación de usuarios.  3,00 
41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  3,00 
42.   Nivel económico de los usuarios.  1,00 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  1,00 
44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  2,00 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble.  1,00 
46.   Estado legal del inmueble.  1,00 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas.  1,00 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  2,00 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso.  3,00 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  1,00 
COMENTARIOS: 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. EXPERTO Nº: 2 
VARIABLE   
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  3,00 
2.  Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente.  4,50 
3.   Antigüedad.  1,00 
4.    Localización.  2,00 
5.    Importancia política, social y administrativa de la población.  0,00 
6.    Ubicación específica dentro de la localidad.  1,00 
7.    Condiciones climáticas.  4,00 
8.     Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  4,00 
9.     Tamaño.  2,00 
10.   Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes.  3,00 
11.   Geometría del edificio.  2,00 
12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble.  1,75 
13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  2,00 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  2,00 
15.   Régimen de protección pública.  0,00 
16.   Titularidad pública o privada.  3,00 
17.   Grado de consolidación del entorno específico.  0,50 
18.   Cambios en el entorno específico.  0,00 
19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  1,00 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico.  0,00 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  2,00 
22.   Existencia de personal contratado.  1,00 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.  3,00 
24.   Intensidad de uso.  2,00 
25.   Constructibilidad compleja del edificio.  2,00 
26.   Calidad de la ejecución material.  3,00 
27.   Tipos de acabados empleados en la construcción.  4,00 
28.   Durabilidad de los materiales empleados.  4,00 
29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  3,00 
30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  2,00 
31.   Grado de eficiencia energética.  4,00 
32.   Categoría edificatoria del inmueble.  1,00 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso.  0,50 
34.   Actitudes de los propietarios y usuarios.  2,00 
35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que llevan a cabo diferentes…  3,00 
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.  3,00 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  4,00 
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.  2,00 
39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  3,00 
40.   Grado de rotación de usuarios.  4,00 
41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  3,00 
42.   Nivel económico de los usuarios.  3,00 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  0,00 
44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  1,00 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble.  1,00 
46.   Estado legal del inmueble.  2,00 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas.  1,50 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  2,00 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso.  0,00 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  0,50 
COMENTARIOS: 
Posibilidad de no considerar en este estudio los costes financieros. 
Posibilidad de contemplar de alguna forma los costes por reformas estéticas, gustos u obsolescencia. 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. EXPERTO Nº: 3 
VARIABLE   
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  2,00 
2.  Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente.  1,00 
3.   Antigüedad.  3,50 
4.    Localización.  4,50 
5.    Importancia política, social y administrativa de la población.  2,00 
6.    Ubicación específica dentro de la localidad.  2,50 
7.    Condiciones climáticas.  4,00 
8.     Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  3,00 
9.     Tamaño.  1,00 
10.   Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes.  1,50 
11.   Geometría del edificio.  2,50 
12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble.  1,00 
13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  3,00 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  2,50 
15.   Régimen de protección pública.  3,50 
16.   Titularidad pública o privada.  1,00 
17.   Grado de consolidación del entorno específico.  1,00 
18.   Cambios en el entorno específico.  1,50 
19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  2,00 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico.  1,00 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  1,00 
22.   Existencia de personal contratado.  1,00 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.  2,50 
24.   Intensidad de uso.  3,00 
25.   Constructibilidad compleja del edificio.  1,00 
26.   Calidad de la ejecución material.  4,00 
27.   Tipos de acabados empleados en la construcción.  2,00 
28.   Durabilidad de los materiales empleados.  2,00 
29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  3,00 
30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  2,00 
31.   Grado de eficiencia energética.  2,00 
32.   Categoría edificatoria del inmueble.  1,00 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso.  1,00 
34.   Actitudes de los propietarios y usuarios.  3,00 
35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que llevan a cabo diferentes…  2,00 
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.  1,50 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  2,50 
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.  1,00 
39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  1,00 
40.   Grado de rotación de usuarios.  1,50 
41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  2,50 
42.   Nivel económico de los usuarios.  3,00 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  1,50 
44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  3,00 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble.  2,00 
46.   Estado legal del inmueble.  1,00 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas.  3,00 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  2,50 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso.  3,00 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  2,00 
COMENTARIOS: 
Posibilidad de no  considerar la variable 32: Categoría edificatoria del inmueble. 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. EXPERTO Nº: 4 
VARIABLE   
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  4,00 
2.  Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente.  3,00 
3.   Antigüedad.  2,00 
4.    Localización.  2,00 
5.    Importancia política, social y administrativa de la población.  2,00 
6.    Ubicación específica dentro de la localidad.  3,00 
7.    Condiciones climáticas.  2,00 
8.     Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  3,00 
9.     Tamaño.  2,00 
10.   Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes.  2,00 
11.   Geometría del edificio.  3,00 
12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble.  3,00 
13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  2,00 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  1,00 
15.   Régimen de protección pública.  2,00 
16.   Titularidad pública o privada.  3,00 
17.   Grado de consolidación del entorno específico.  2,00 
18.   Cambios en el entorno específico.  2,00 
19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  3,00 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico.  1,00 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  2,00 
22.   Existencia de personal contratado.  2,00 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.  2,00 
24.   Intensidad de uso.  3,00 
25.   Constructibilidad compleja del edificio.  3,00 
26.   Calidad de la ejecución material.  3,00 
27.   Tipos de acabados empleados en la construcción.  2,00 
28.   Durabilidad de los materiales empleados.  3,00 
29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  4,00 
30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  3,00 
31.   Grado de eficiencia energética.  2,00 
32.   Categoría edificatoria del inmueble.  3,00 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso.  2,00 
34.   Actitudes de los propietarios y usuarios.  3,00 
35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que llevan a cabo diferentes…  3,00 
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.  4,00 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  3,00 
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.  3,00 
39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  2,00 
40.   Grado de rotación de usuarios.  3,00 
41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  2,00 
42.   Nivel económico de los usuarios.  2,00 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  2,00 
44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  3,00 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble.  2,00 
46.   Estado legal del inmueble.  3,00 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas.  2,00 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  2,00 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso.  2,00 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  3,00 
COMENTARIOS: 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. EXPERTO Nº: 5 
VARIABLE   
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  4,00 
2.  Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente.  3,50 
3.   Antigüedad.  4,00 
4.    Localización.  3,00 
5.    Importancia política, social y administrativa de la población.  3,50 
6.    Ubicación específica dentro de la localidad.  1,50 
7.    Condiciones climáticas.  3,50 
8.     Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  3,00 
9.     Tamaño.  2,00 
10.   Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes.  4,00 
11.   Geometría del edificio.  4,50 
12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble.  4,00 
13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  4,00 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  2,00 
15.   Régimen de protección pública.  3,00 
16.   Titularidad pública o privada.  3,50 
17.   Grado de consolidación del entorno específico.  3,00 
18.   Cambios en el entorno específico.  2,00 
19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  2,00 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico.  3,00 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  3,00 
22.   Existencia de personal contratado.  4,50 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.  4,00 
24.   Intensidad de uso.  4,00 
25.   Constructibilidad compleja del edificio.  4,00 
26.   Calidad de la ejecución material.  5,00 
27.   Tipos de acabados empleados en la construcción.  4,50 
28.   Durabilidad de los materiales empleados.  4,50 
29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  3,50 
30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  4,50 
31.   Grado de eficiencia energética.  3,50 
32.   Categoría edificatoria del inmueble.  3,50 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso.  2,00 
34.   Actitudes de los propietarios y usuarios.  4,50 
35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que llevan a cabo diferentes…  4,50 
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.  4,50 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  4,00 
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.  4,50 
39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  4,00 
40.   Grado de rotación de usuarios.  4,00 
41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  4,50 
42.   Nivel económico de los usuarios.  4,00 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  4,00 
44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  3,50 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble.  4,00 
46.   Estado legal del inmueble.  3,00 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas.  4,00 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  4,00 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso.  3,50 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  2,00 
COMENTARIOS: 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. EXPERTO Nº: 6 
VARIABLE   
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  3,00 
2.  Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente.  4,00 
3.   Antigüedad.  1,00 
4.    Localización.  3,00 
5.    Importancia política, social y administrativa de la población.  2,00 
6.    Ubicación específica dentro de la localidad.  2,00 
7.    Condiciones climáticas.  4,00 
8.     Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  2,00 
9.     Tamaño.  3,00 
10.   Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes.  3,00 
11.   Geometría del edificio.  4,00 
12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble.  3,00 
13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  1,00 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  2,00 
15.   Régimen de protección pública.  2,00 
16.   Titularidad pública o privada.  4,00 
17.   Grado de consolidación del entorno específico.  2,00 
18.   Cambios en el entorno específico.  2,00 
19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  2,00 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico.  2,00 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  3,00 
22.   Existencia de personal contratado.  2,00 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.  2,00 
24.   Intensidad de uso.  3,00 
25.   Constructibilidad compleja del edificio.  3,00 
26.   Calidad de la ejecución material.  3,00 
27.   Tipos de acabados empleados en la construcción.  3,00 
28.   Durabilidad de los materiales empleados.  4,00 
29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  3,00 
30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  4,00 
31.   Grado de eficiencia energética.  3,00 
32.   Categoría edificatoria del inmueble.  2,00 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso.  2,00 
34.   Actitudes de los propietarios y usuarios.  3,00 
35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que llevan a cabo diferentes…  3,00 
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.  2,00 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  4,00 
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.  3,00 
39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  4,00 
40.   Grado de rotación de usuarios.  4,00 
41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  4,00 
42.   Nivel económico de los usuarios.  3,00 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  2,00 
44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  4,00 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble.  3,00 
46.   Estado legal del inmueble.  3,00 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas.  1,00 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  3,00 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso.  3,00 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  2,00 
COMENTARIOS: 
Conveniencia  de considerar las circunstancias urbanísticas del entorno que pudieran afectar. 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. EXPERTO Nº: 7 
VARIABLE   
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  1,00 
2.  Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente.  5,00 
3.   Antigüedad.  1,00 
4.    Localización.  2,00 
5.    Importancia política, social y administrativa de la población.  3,00 
6.    Ubicación específica dentro de la localidad.  2,00 
7.    Condiciones climáticas.  3,00 
8.     Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  2,00 
9.     Tamaño.  4,50 
10.   Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes.  2,00 
11.   Geometría del edificio.  2,00 
12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble.  3,00 
13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  3,50 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  2,00 
15.   Régimen de protección pública.  2,00 
16.   Titularidad pública o privada.  2,00 
17.   Grado de consolidación del entorno específico.  3,00 
18.   Cambios en el entorno específico.  2,00 
19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  2,00 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico.  3,00 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  3,00 
22.   Existencia de personal contratado.  3,00 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.  3,00 
24.   Intensidad de uso.  5,00 
25.   Constructibilidad compleja del edificio.  4,00 
26.   Calidad de la ejecución material.  4,00 
27.   Tipos de acabados empleados en la construcción.  4,00 
28.   Durabilidad de los materiales empleados.  4,00 
29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  5,00 
30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  4,00 
31.   Grado de eficiencia energética.  3,00 
32.   Categoría edificatoria del inmueble.  1,00 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso.  1,00 
34.   Actitudes de los propietarios y usuarios.  4,00 
35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que llevan a cabo diferentes…  4,00 
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.  4,00 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  4,00 
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.  4,00 
39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  2,00 
40.   Grado de rotación de usuarios.  3,00 
41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  4,00 
42.   Nivel económico de los usuarios.  2,00 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  3,00 
44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  4,00 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble.  3,00 
46.   Estado legal del inmueble.  1,00 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas.  1,00 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  2,00 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso.  2,00 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  5,00 
COMENTARIOS: 
Posibilidad de llevar a cabo  agrupación de variables. 
Los cambios normativos han afectado especialmente en los últimos tiempos y es posible que sigan al mismo ritmo de cambios. 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. EXPERTO Nº: 8 
VARIABLE   
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  4,00 
2.  Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente.  4,00 
3.   Antigüedad.  3,00 
4.    Localización.  5,00 
5.    Importancia política, social y administrativa de la población.  2,00 
6.    Ubicación específica dentro de la localidad.  2,00 
7.    Condiciones climáticas.  3,00 
8.     Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  2,00 
9.     Tamaño.  1,00 
10.   Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes.  2,00 
11.   Geometría del edificio.  1,00 
12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble.  1,00 
13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  1,00 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  1,00 
15.   Régimen de protección pública.  2,00 
16.   Titularidad pública o privada.  3,00 
17.   Grado de consolidación del entorno específico.  1,00 
18.   Cambios en el entorno específico.  1,00 
19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  0,00 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico.  0,00 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  2,00 
22.   Existencia de personal contratado.  2,00 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.  3,00 
24.   Intensidad de uso.  3,00 
25.   Constructibilidad compleja del edificio.  4,00 
26.   Calidad de la ejecución material.  3,00 
27.   Tipos de acabados empleados en la construcción.  4,00 
28.   Durabilidad de los materiales empleados.  4,00 
29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  5,00 
30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  4,00 
31.   Grado de eficiencia energética.  4,00 
32.   Categoría edificatoria del inmueble.  1,00 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso.  1,00 
34.   Actitudes de los propietarios y usuarios.  4,00 
35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que llevan a cabo diferentes…  2,00 
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.  3,50 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  4,00 
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.  5,00 
39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  4,00 
40.   Grado de rotación de usuarios.  3,00 
41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  5,00 
42.   Nivel económico de los usuarios.  4,00 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  3,00 
44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  4,00 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble.  0,00 
46.   Estado legal del inmueble.  0,00 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas.  2,00 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  1,00 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso.  1,00 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  1,00 
COMENTARIOS: 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. EXPERTO Nº: 9 
VARIABLE   
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  3,50 
2.  Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente.  4,00 
3.   Antigüedad.  5,00 
4.    Localización.  4,00 
5.    Importancia política, social y administrativa de la población.  4,50 
6.    Ubicación específica dentro de la localidad.  4,50 
7.    Condiciones climáticas.  5,00 
8.     Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  5,00 
9.     Tamaño.  4,00 
10.   Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes.  4,50 
11.   Geometría del edificio.  4,00 
12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble.  4,00 
13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  4,00 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  5,00 
15.   Régimen de protección pública.  4,50 
16.   Titularidad pública o privada.  4,00 
17.   Grado de consolidación del entorno específico.  3,00 
18.   Cambios en el entorno específico.  4,00 
19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  4,00 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico.  3,00 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  4,00 
22.   Existencia de personal contratado.  3,00 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.  3,00 
24.   Intensidad de uso.  4,00 
25.   Constructibilidad compleja del edificio.  4,50 
26.   Calidad de la ejecución material.  5,00 
27.   Tipos de acabados empleados en la construcción.  5,00 
28.   Durabilidad de los materiales empleados.  5,00 
29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  5,00 
30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  4,50 
31.   Grado de eficiencia energética.  4,00 
32.   Categoría edificatoria del inmueble.  4,00 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso.  3,00 
34.   Actitudes de los propietarios y usuarios.  5,00 
35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que llevan a cabo diferentes…  5,00 
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.  5,00 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  5,00 
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.  4,00 
39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  4,00 
40.   Grado de rotación de usuarios.  4,50 
41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  5,00 
42.   Nivel económico de los usuarios.  4,50 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  4,00 
44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  4,50 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble.  4,00 
46.   Estado legal del inmueble.  3,00 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas.  2,50 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  2,50 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso.  4,00 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  2,50 
COMENTARIOS: 
Considerar la variable compromiso técnico y económico del promotor. 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. EXPERTO Nº: 10 
VARIABLE   
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  2,00 
2.  Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente.  3,00 
3.   Antigüedad.  3,50 
4.    Localización.  1,50 
5.    Importancia política, social y administrativa de la población.  1,00 
6.    Ubicación específica dentro de la localidad.  1,50 
7.    Condiciones climáticas.  2,50 
8.     Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  2,00 
9.     Tamaño.  2,00 
10.   Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes.  3,00 
11.   Geometría del edificio.  2,50 
12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble.  2,00 
13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  4,00 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  2,00 
15.   Régimen de protección pública.  2,00 
16.   Titularidad pública o privada.  2,50 
17.   Grado de consolidación del entorno específico.  1,50 
18.   Cambios en el entorno específico.  2,00 
19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  2,00 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico.  1,50 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  1,00 
22.   Existencia de personal contratado.  1,50 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.  2,00 
24.   Intensidad de uso.  3,00 
25.   Constructibilidad compleja del edificio.  1,50 
26.   Calidad de la ejecución material.  2,50 
27.   Tipos de acabados empleados en la construcción.  2,50 
28.   Durabilidad de los materiales empleados.  3,00 
29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  3,00 
30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  2,50 
31.   Grado de eficiencia energética.  3,00 
32.   Categoría edificatoria del inmueble.  2,00 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso.  0,50 
34.   Actitudes de los propietarios y usuarios.  1,50 
35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que llevan a cabo diferentes…  1,00 
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.  1,50 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  2,50 
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.  2,50 
39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  2,00 
40.   Grado de rotación de usuarios.  2,50 
41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  2,50 
42.   Nivel económico de los usuarios.  3,00 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  1,50 
44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  0,50 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble.  1,00 
46.   Estado legal del inmueble.  1,50 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas.  2,25 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  1,50 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso.  1,00 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  1,00 
COMENTARIOS: 
Las relaciones entre las variables son numerosas. 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. EXPERTO Nº: 11 
VARIABLE   
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  4,00 
2.  Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente.  3,75 
3.   Antigüedad.  4,50 
4.    Localización.  1,50 
5.    Importancia política, social y administrativa de la población.  1,50 
6.    Ubicación específica dentro de la localidad.  1,50 
7.    Condiciones climáticas.  4,00 
8.     Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  3,50 
9.     Tamaño.  2,00 
10.   Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes.  5,00 
11.   Geometría del edificio.  3,00 
12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble.  2,50 
13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  1,00 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  2,00 
15.   Régimen de protección pública.  1,00 
16.   Titularidad pública o privada.  2,00 
17.   Grado de consolidación del entorno específico.  1,00 
18.   Cambios en el entorno específico.  2,00 
19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  2,00 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico.  1,50 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  2,00 
22.   Existencia de personal contratado.  2,50 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.  5,00 
24.   Intensidad de uso.  4,50 
25.   Constructibilidad compleja del edificio.  5,00 
26.   Calidad de la ejecución material.  4,50 
27.   Tipos de acabados empleados en la construcción.  4,00 
28.   Durabilidad de los materiales empleados.  4,00 
29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  4,50 
30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  4,50 
31.   Grado de eficiencia energética.  4,50 
32.   Categoría edificatoria del inmueble.  4,00 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso.  2,00 
34.   Actitudes de los propietarios y usuarios.  3,00 
35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que llevan a cabo diferentes…  3,50 
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.  4,00 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  4,00 
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.  4,00 
39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  4,50 
40.   Grado de rotación de usuarios.  3,00 
41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  3,00 
42.   Nivel económico de los usuarios.  2,00 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  3,00 
44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  3,50 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble.  3,00 
46.   Estado legal del inmueble.  1,00 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas.  2,50 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  3,00 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso.  1,00 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  1,00 
COMENTARIOS: 
Considerar la variable Modulabilidad de la construcción. 
Importancia del conocimiento del negocio por parte de promotor, o en su defecto,  de asesoramiento específico. 
Posibilidad de especificar el tipo de edificio para concretar las respuestas. 
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2ª RONDA DE ENTREVISTAS. VALORACIONES DE EXPERTOS. NIVEL DE IMPORTANCIA DE LAS 50 VARIABLES. EXPERTO Nº: 12 
VARIABLE   
1.   Uso  urbanístico del inmueble.  5,00 
2.  Cambio de uso generalizado en el inmueble no previsto inicialmente.  5,00 
3.   Antigüedad.  3,50 
4.    Localización.  3,00 
5.    Importancia política, social y administrativa de la población.  3,00 
6.    Ubicación específica dentro de la localidad.  2,00 
7.    Condiciones climáticas.  3,00 
8.     Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  2,50 
9.     Tamaño.  2,50 
10.   Dotación y prestaciones del edificio excepto zonas verdes.  2,00 
11.   Geometría del edificio.  2,00 
12.   Existencia de elementos singulares en el inmueble.  2,00 
13.   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  5,00 
14.  Circunstancias en inmuebles colindantes.  2,00 
15.   Régimen de protección pública.  1,00 
16.   Titularidad pública o privada.  0,00 
17.   Grado de consolidación del entorno específico.  2,00 
18.   Cambios en el entorno específico.  2,00 
19.   Cantidad y conservación de la infraestructura y equipamiento en el entorno específico.  2,00 
20.   Categoría edificatoria de los inmuebles del entono específico.  1,00 
21.   Existencia de zonas verdes en el inmueble.  5,00 
22.   Existencia de personal contratado.  3,00 
23.   Existencia de agentes encargados de la gestión del inmueble.  1,00 
24.   Intensidad de uso.  5,00 
25.   Constructibilidad compleja del edificio.  2,00 
26.   Calidad de la ejecución material.  2,75 
27.   Tipos de acabados empleados en la construcción.  2,25 
28.   Durabilidad de los materiales empleados.  2,25 
29.   Integración en el diseño de criterios para un  mantenimiento y consumo eficiente.  3,00 
30.   Cantidad y tipo de supervisión llevada a cabo durante la construcción.  5,00 
31.   Grado de eficiencia energética.  3,00 
32.   Categoría edificatoria del inmueble.  1,00 
33.   Eventualidades ocurridas en la gestión del proceso previo al uso.  1,50 
34.   Actitudes de los propietarios y usuarios.  3,50 
35.   Diligencia y profesionalidad en las  actuaciones de los administradores y personas que llevan a cabo diferentes…  3,00 
36.   Tipo de mantenimiento llevado a cabo: preventivo o correctivo.  2,75 
37.   Calidad del mantenimiento llevado a cabo.  3,00 
38.   Alcance de los contratos de mantenimiento.  4,00 
39.   Tipo de usuario: propietario o arrendatario.  2,50 
40.   Grado de rotación de usuarios.  2,75 
41.   Nivel social, cultural y cívico de los usuarios.  3,50 
42.   Nivel económico de los usuarios.  5,00 
43.   Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  2,75 
44.   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  1,75 
45.   Régimen legal aplicable y cambios normativos que afecten al inmueble.  3,00 
46.   Estado legal del inmueble.  2,75 
47.   Política de vivienda aplicable en lo referente a subvenciones y ayudas.  3,00 
48.   Régimen fiscal aplicable y cambios en los impuestos que gravan los inmuebles.  2,00 
49.   Financiación empleada en la adquisición de la propiedad o el derecho de uso.  5,00 
50.   Acaecimiento de circunstancias sobrevenidas.  3,00 
COMENTARIOS: 
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ANEXO 7.
 Ficha adjuntada a los expertos para las respuestas 
correspondientes a la  tercera ronda de entrevistas.  
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+ Variables  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Media
51. Nivel de compromiso técnico y económico del promotor 
con el edificio a construir (NUEVA) 
52. Modulabilidad de la  construcción (nivel de facilidad con 
el que se pueden  implantar nuevas instalaciones o reponer 
las existentes). (NUEVA ) 
29.   Integración en el  diseño de  cri terios  para… 4,00 3,00 3,00 4,00 3,50 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 4,50 3,00 3,83
2.     Cambio de  uso genera l izado en el  inmueble… 4,00 4,50 1,00 3,00 3,50 4,00 5,00 4,00 4,00 3,00 3,75 5,00 3,73
30.  Cantidad y tipo de  supervis ión l levada  a  cabo... 4,00 2,00 2,00 3,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,50 2,50 4,50 5,00 3,67
26.   Cal idad de  l a  ejecución materia l . 4,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 4,00 3,00 5,00 2,50 4,50 2,75 3,65
28.   Durabi l idad  de  los  materia les  empleados . 4,00 4,00 2,00 3,00 4,50 4,00 4,00 4,00 5,00 3,00 4,00 2,25 3,65
37.   Cal idad del  mantenimiento l levado a  cabo. 3,00 4,00 2,50 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 2,50 4,00 3,00 3,58
24.   Intens idad de  uso. 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 5,00 3,00 4,00 3,00 4,50 5,00 3,54
41.   Nivel  socia l , cultura l  y cívico de  los  usuarios . 3,00 3,00 2,50 2,00 4,50 4,00 4,00 5,00 5,00 2,50 3,00 3,50 3,50
27.  Tipos  de  acabados  empleados… 4,00 4,00 2,00 2,00 4,50 3,00 4,00 4,00 5,00 2,50 4,00 2,25 3,44
7.     Condiciones  cl imáticas . 3,00 4,00 4,00 2,00 3,50 4,00 3,00 3,00 5,00 2,50 4,00 3,00 3,42
34.    Acti tudes  de  los  propietarios  y usuarios . 3,00 2,00 3,00 3,00 4,50 3,00 4,00 4,00 5,00 1,50 3,00 3,50 3,29
38.   Alcance  de  los  contratos  de  mantenimiento. 2,25 2,00 1,00 3,00 4,50 3,00 4,00 5,00 4,00 2,50 4,00 4,00 3,27
36.   Tipo de  mantenimiento l levado a  cabo… 3,00 3,00 1,50 4,00 4,50 2,00 4,00 3,50 5,00 1,50 4,00 2,75 3,23
40.   Grado de  rotación de  usuarios . 3,00 4,00 1,50 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,50 2,50 3,00 2,75 3,19
31.   Grado de  eficiencia  energética . 2,00 4,00 2,00 2,00 3,50 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,50 3,00 3,17
1.     Uso  urbanís tico del  inmueble. 2,00 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 1,00 4,00 3,50 2,00 4,00 5,00 3,13
25.   Constructibi l idad compleja  del  edi ficio. 3,00 2,00 1,00 3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,50 1,50 5,00 2,00 3,08
35.   Di l igencia  y profes iona l idad en las… 3,00 3,00 2,00 3,00 4,50 3,00 4,00 2,00 5,00 1,00 3,50 3,00 3,08
42.   Nivel  económico de  los  usuarios . 1,00 3,00 3,00 2,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,50 3,00 2,00 5,00 3,04
39.   Tipo de  usuario: propietario o arrendatario. 3,00 3,00 1,00 2,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 4,50 2,50 3,00
8.     Grado de  protección y s ingularidad...  3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 5,00 2,00 3,50 2,50 2,92
44.   Coyuntura  y estructura  pol ítica , económica… 2,00 1,00 3,00 3,00 3,50 4,00 4,00 4,00 4,50 0,50 3,50 1,75 2,90
13.   Caracterís ti cas  geotécnicas  del  suelo del… 4,00 2,00 3,00 2,00 4,00 1,00 3,50 1,00 4,00 4,00 1,00 5,00 2,88
10.   Dotación y prestaciones  del  edi ficio excepto… 2,00 3,00 1,50 2,00 4,00 3,00 2,00 2,00 4,50 3,00 5,00 2,00 2,83
4.     Local i zación. 2,00 2,00 4,50 2,00 3,00 3,00 2,00 5,00 4,00 1,50 1,50 3,00 2,79
11.   Geometría  del  edi fi cio. 3,00 2,00 2,50 3,00 4,50 4,00 2,00 1,00 4,00 2,50 3,00 2,00 2,79
23.   Exis tencia   agentes  encargados  de  l a  gestión… 3,00 3,00 2,50 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 5,00 1,00 2,79
3.      Antigüedad. 1,00 1,00 3,50 2,00 4,00 1,00 1,00 3,00 5,00 3,50 4,50 3,50 2,75
12.   Exis tencia  de  elementos  s ingulares  en el… 3,00 1,75 1,00 3,00 4,00 3,00 3,00 1,00 4,00 2,00 2,50 2,00 2,52
21.   Exis tencia  de  zonas  verdes  en el  inmueble. 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 1,00 2,00 5,00 2,50
16.   Ti tularidad públ ica  o privada. 1,00 3,00 1,00 3,00 3,50 4,00 2,00 3,00 4,00 2,50 2,00 0,00 2,42
22.   Exis tencia  de  personal  contratado. 3,00 1,00 1,00 2,00 4,50 2,00 3,00 2,00 3,00 1,50 2,50 3,00 2,38
49.   Financiación empleada  en la  adquis ición… 3,00 0,00 3,00 2,00 3,50 3,00 2,00 1,00 4,00 1,00 1,00 5,00 2,38
43.   Nivel  socio‐económico, cul tura l  y cívico … 1,00 0,00 1,50 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 1,50 3,00 2,75 2,31
48.   Régimen fis ca l  apl icable  y cambios… 2,00 2,00 2,50 2,00 4,00 3,00 2,00 1,00 2,50 1,50 3,00 2,00 2,29
9.     Tamaño. 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 4,50 1,00 4,00 2,00 2,00 2,50 2,25
45.  Régimen lega l  apl icable  y cambios  normativos… 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 3,00 3,00 0,00 4,00 1,00 3,00 3,00 2,25
47.   Pol íti ca  de  vivienda  apl icable  en lo referente… 1,00 1,50 3,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00 2,50 2,25 2,50 3,00 2,15
6.     Ubicación específi ca  dentro de  la  loca l idad. 2,00 1,00 2,50 3,00 1,50 2,00 2,00 2,00 4,50 1,50 1,50 2,00 2,13
14.   Circunstancias  en inmuebles  col indantes . 2,00 2,00 2,50 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,13
5.    Importancia  pol íti ca , socia l  y adminis trativa… 1,00 0,00 2,00 2,00 3,50 2,00 3,00 2,00 4,50 1,00 1,50 3,00 2,13
32.   Categoría  edi ficatoria  del  inmueble. 1,00 1,00 1,00 3,00 3,50 2,00 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 1,00 2,04
15.   Régimen de  protección públ ica . 1,00 0,00 3,50 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,50 2,00 1,00 1,00 2,00
50.   Acaecimiento de  circunstancias  sobrevenidas . 1,00 0,50 2,00 3,00 2,00 2,00 5,00 1,00 2,50 1,00 1,00 3,00 2,00
19.   Cantidad y conservación de  l a  infraestructura… 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 0,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,92
18.   Cambios  en el  entorno específico. 2,00 0,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,00 2,00 2,00 2,00 1,88
46.   Estado lega l  del  inmueble. 1,00 2,00 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 0,00 3,00 1,50 1,00 2,75 1,85
17.   Grado de  consol idación del  entorno específi co. 2,00 0,50 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 1,00 3,00 1,50 1,00 2,00 1,83
20.   Categoría  edi ficatoria  de  los  inmuebles… 2,00 0,00 1,00 1,00 3,00 2,00 3,00 0,00 3,00 1,50 1,50 1,00 1,58
33.   Eventua l idades  ocurridas  en l a  gestión… 2,00 0,50 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 0,50 2,00 1,50 1,54
EXPERTOS
TERCER  GRUPO DE ENTREVISTAS. RESPUESTAS DEL PANEL DE EXPERTOS. Ranking de importancia de las variables. OBJETO DE LA 
ACTIVIDAD: Reconsiderar puntuación,  valorar variables 51 y 52, determinar qué variables se consideran más importantes.
Notas: Marque en la columna 0 la nueva puntuación en caso de haberla reconsiderado.
Marque en la comuna + aquellas  variables  que considere más  importantes.
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ANEXO 8.
 Respuestas iniciales y reconsideradas de cada experto y 
valoración de las variables nº 51 y 52, correspondiente a la 
tercera ronda de entrevistas. 
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Variables 
51. Nivel de compromiso técnico y económico del promotor…
52. Modulabilidad de la  construcción
1 1R 2 2R 3 3R 4 4R 5 5R 6 6R
29.   Integración en el  diseño de  cri terios  para… 4,00 4,00 3,00 4,50 3,00 3,00 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00 3,00
2.  Cambio de  uso general i zado en el  inmueble… 4,00 4,00 4,50 2,50 1,00 1,00 3,00 3,00 3,50 4,50 4,00 4,00
30.  Cantidad y tipo de  supervis ión l levada  a  cabo... 4,00 4,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 4,50 4,50 4,00 4,00
26.   Cal idad de  la  ejecución materia l . 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 4,50 3,00 3,00
28.   Durabi l idad de  los  materia les  empleados. 4,00 4,00 4,00 4,50 2,00 3,00 3,00 3,00 4,50 4,00 4,00 4,00
37.   Cal idad del  mantenimiento l levado a  cabo. 3,00 4,00 4,00 4,00 2,50 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00
24.   Intens idad de  uso. 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00
41.   Nivel  socia l , cultura l  y cívico de  los  usuarios . 3,00 2,00 3,00 3,00 2,50 3,00 2,00 2,00 4,50 4,00 4,00 4,00
27.  Tipos  de  acabados  empleados… 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,50 4,50 3,00 3,00
7.       Condiciones  cl imáticas . 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 3,50 3,50 4,00 4,00
34.    Acti tudes  de  los  propietarios  y usuarios . 3,00 3,50 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,50 4,50 3,00 3,00
38.   Alcance  de  los  contratos  de  mantenimiento. 2,25 2,35 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,50 4,00 3,00 3,00
36.   Tipo de  mantenimiento l levado a  cabo… 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 2,00 4,00 4,00 4,50 4,00 2,00 2,00
40.   Grado de  rotación de  usuarios . 3,00 3,00 4,00 2,00 1,50 1,50 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00
31.   Grado de  eficiencia  energética . 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,50 3,50 3,00 3,00
1.      Uso  urbanís ti co del  inmueble. 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 3,50 3,00 3,00
25. Constructibi l idad compleja  del  edi ficio. 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 4,00 3,50 3,00 3,00
35.   Di l igencia  y profes iona l idad en las… 3,00 3,50 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 4,50 3,50 3,00 3,00
42.   Nivel  económico de  los  usuarios . 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00
39.   Tipo de  usuario: propietario o arrendatario. 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00
8.       Grado de  protección y s ingularidad...  3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00
44.   Coyuntura  y estructura  pol ítica , económica… 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 4,00 4,00
13.   Caracterís ticas  geotécnicas  del  suelo del… 4,00 4,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 1,00 2,00
10.  Dotación y prestaciones  del  edi ficio excepto… 2,00 2,00 3,00 3,00 1,50 1,50 2,00 2,00 4,00 3,50 3,00 3,00
4.       Loca l i zación. 2,00 2,00 2,00 2,00 4,50 4,50 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
11.   Geometría  del  edi ficio. 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,00 3,00 4,50 3,50 4,00 4,00
23.   Exis tencia   agentes  encargados  de  la  gestión… 3,00 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00 4,00 3,50 2,00 2,00
3.       Antigüedad. 1,00 1,00 1,00 1,00 3,50 3,50 2,00 2,00 4,00 4,00 1,00 1,00
12.   Exis tencia  de  elementos  s ingulares  en el… 3,00 3,00 1,75 1,75 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00
21.   Exis tencia  de  zonas  verdes  en el  inmueble. 2,00 2,00 2,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
16.   Titularidad públ ica  o privada. 1,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,50 3,00 4,00 4,00
22.   Exis tencia  de  personal  contratado. 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 4,50 2,00 2,00 2,00
49.  Financiación empleada  en la  adquis ición… 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 2,00 2,00 2,00 3,50 3,00 3,00 3,00
43.   Nivel  socio‐económico, cultural  y cívico … 1,00 1,00 0,00 0,00 1,50 1,50 2,00 2,00 4,00 3,50 2,00 2,00
48.   Régimen fi sca l  apl icable  y cambios… 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 2,00 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00
9.       Tamaño. 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00
45.  Régimen lega l  apl icable  y cambios  normativos… 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 3,00 3,00
47.   Pol ítica  de  vivienda  apl icable  en lo referente… 1,00 1,00 1,50 1,50 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 3,50 1,00 1,00
6.       Ubicación específi ca  dentro de  l a  loca l idad. 2,00 2,00 1,00 1,00 2,50 2,50 3,00 3,00 1,50 1,50 2,00 2,00
14.  Ci rcunstancias  en inmuebles  col indantes . 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5.    Importancia  pol íti ca, socia l  y adminis trativa… 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,50 2,00 2,00 2,00
32.   Categoría  edi ficatoria  del  inmueble. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,50 2,50 2,00 2,00
15.   Régimen de  protección públ ica . 1,00 1,00 0,00 0,00 3,50 3,50 2,00 2,00 3,00 2,50 2,00 2,00
50.  Acaecimiento de  ci rcunstancias  sobrevenidas . 1,00 2,00 0,50 0,50 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00
19.   Cantidad y conservación de  la  infraestructura… 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00
18.   Cambios  en el  entorno específi co. 2,00 2,00 0,00 0,00 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
46.   Estado legal  del  inmueble. 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00
17.   Grado de  consol idación del  entorno específico. 2,00 2,00 0,50 0,50 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00
20.   Categoría  edi ficatoria  de  los  inmuebles… 2,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 2,00 2,00
33.   Eventua l idades  ocurridas  en la  gestión… 2,00 2,00 0,50 0,50 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2,50
3,00
3,00
3,00
2,00
3,00
3,00
4,00
1,00
3,003,00
3,50
TERCER  GRUPO DE ENTREVISTAS. RESPUESTAS INICIAL Y RECONSIDERADA DE LOS EXPERTOS Y VALORACIÓN 
VARIABLES 51 Y 52.                                        EXPERTOS Nº 1 a 6
Puntuación variables  51 y 52
Nota: 1=respuesta inicial experto 1, 1R = respuesta reconsiderada experto 1…
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Variables 
51. Nivel de compromiso técnico y económico del promotor…
52. Modulabilidad de la construcción
7 7R 8 8R 9 9R 10 10R 11 11R 12 12R
29.   Integración en el  diseño de  cri terios  para… 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 3,00 3,50 4,50 4,50 3,00 3,00
2.  Cambio de  uso general i zado en el  inmueble… 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,75 3,75 5,00 5,00
30.  Cantidad y tipo de  supervis ión l l evada  a  cabo... 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 2,50 3,50 4,50 4,50 5,00 5,00
26.   Cal idad de  la  ejecución materia l . 4,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00 2,50 3,50 4,50 4,50 2,75 2,75
28.   Durabi l idad de  los  materia les  empleados . 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 3,00 3,50 4,00 4,00 2,25 2,25
37.   Cal idad del  mantenimiento l levado a  cabo. 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 2,50 3,50 4,00 4,00 3,00 3,00
24.   Intens idad de  uso. 5,00 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,50 4,50 5,00 5,00
41.   Nivel  socia l , cultura l  y cívi co de  los  usuarios . 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 4,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,50 2,75
27.  Tipos  de  acabados  empleados… 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 2,50 3,00 4,00 4,00 2,25 2,25
7.       Condiciones  cl imáticas . 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 2,50 3,50 4,00 4,00 3,00 3,00
34.    Acti tudes  de  los  propietarios  y usuarios . 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 1,50 2,50 3,00 3,00 3,50 3,50
38.   Alcance  de  los  contratos  de  mantenimiento. 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 2,50 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00
36.   Tipo de  mantenimiento l l evado a  cabo… 4,00 4,00 3,50 4,00 5,00 4,00 1,50 2,50 4,00 4,00 2,75 3,75
40.   Grado de  rotación de  usuarios . 3,00 3,00 3,00 3,00 4,50 4,00 2,50 3,00 3,00 3,00 2,75 2,75
31.   Grado de  eficiencia  energética . 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,50 3,00 3,50 4,50 4,50 3,00 3,00
1.      Uso  urbanís tico del  inmueble. 1,00 1,00 4,00 4,00 3,50 3,50 2,00 2,50 4,00 4,00 5,00 5,00
25. Constructibi l idad compleja  del  edi ficio. 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 1,50 2,50 5,00 5,00 2,00 2,00
35.   Di l igencia  y profes ional idad en las… 4,00 4,00 2,00 2,00 5,00 4,00 1,00 2,50 3,50 3,50 3,00 3,00
42.   Nivel  económico de  los  usuarios . 2,00 3,00 4,00 4,00 4,50 4,50 3,00 3,00 2,00 2,00 5,00 5,00
39.   Tipo de  usuario: propietario o arrendatario. 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 3,00 4,50 4,50 2,50 2,50
8.       Grado de  protección y s ingularidad...  2,00 2,00 2,00 2,00 5,00 3,50 2,00 2,00 3,50 3,50 2,50 2,50
44.   Coyuntura  y estructura  pol ítica , económica… 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 0,50 2,50 3,50 3,50 1,75 1,75
13.   Caracterís ticas  geotécnicas  del  suelo del… 3,50 3,50 1,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,00 5,00 5,00
10.  Dotación y prestaciones  del  edi ficio excepto… 2,00 2,00 2,00 2,00 4,50 4,50 3,00 3,00 5,00 5,00 2,00 2,00
4.       Local i zación. 2,00 2,00 5,00 5,00 4,00 4,00 1,50 2,00 1,50 1,50 3,00 3,00
11.   Geometría  del  edi ficio. 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00 2,50 2,50 3,00 3,00 2,00 2,00
23.   Exis tencia   agentes  encargados  de  la  gestión… 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 5,00 5,00 1,00 1,00
3.       Antigüedad. 1,00 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 3,50 3,50 4,50 4,50 3,50 3,50
12.   Exis tencia  de  elementos  s ingulares  en el… 3,00 3,00 1,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,50 2,50 2,75 2,00 2,00
21.   Exis tencia  de  zonas  verdes  en el  inmueble. 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 1,00 2,00 2,00 2,00 5,00 5,00
16.   Titularidad públ ica  o privada. 2,00 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,50 2,50 2,00 2,00 0,00 0,00
22.   Exis tencia  de  persona l  contratado. 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,50 2,50 2,50 2,50 3,00 3,00
49.  Financiación empleada  en l a  adquis ición… 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00
43.   Nivel  socio‐económico, cul tura l  y cívico … 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 1,50 2,00 3,00 3,00 2,75 2,75
48.   Régimen fi sca l  apl i cable  y cambios… 2,00 2,00 1,00 1,00 2,50 2,50 1,50 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00
9.       Tamaño. 4,50 4,50 1,00 1,00 4,00 3,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,50
45.  Régimen lega l  apl i cable  y cambios  normativos… 3,00 3,00 0,00 0,00 4,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00
47.   Pol ítica  de  vivienda  apl icable  en lo referente… 1,00 2,00 2,00 3,00 2,50 2,50 2,25 2,25 2,50 2,50 3,00 3,00
6.       Ubicación específi ca  dentro de  la  loca l idad. 2,00 2,00 2,00 2,00 4,50 4,00 1,50 2,00 1,50 1,50 2,00 2,00
14.  Circunstancias  en inmuebles  col indantes . 2,00 2,00 1,00 1,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
5.    Importancia  pol ítica , socia l  y adminis trativa… 3,00 3,00 2,00 2,00 4,50 4,00 1,00 2,00 1,50 1,50 3,00 3,00
32.   Categoría  edi ficatoria  del  inmueble. 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 1,00 1,00
15.   Régimen de  protección públ ica . 2,00 2,00 2,00 2,00 4,50 4,50 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
50.  Acaecimiento de  ci rcunstancias  sobrevenidas . 5,00 5,00 1,00 1,00 2,50 2,50 1,00 1,50 1,00 1,00 3,00 3,00
19.   Cantidad y conservación de  la  infraestructura… 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
18.   Cambios  en el  entorno específico. 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
46.   Estado legal  del  inmueble. 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 3,00 1,50 1,50 1,00 1,00 2,75 2,75
17.   Grado de  consol idación del  entorno específico. 3,00 3,00 1,00 1,00 3,00 3,00 1,50 1,50 1,00 1,00 2,00 2,00
20.   Categoría  edi ficatoria  de  los  inmuebles… 3,00 3,00 0,00 1,00 3,00 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 1,00
33.   Eventua l idades  ocurridas  en la  gestión… 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 0,50 1,00 2,00 2,00 1,50 1,50
3,50
TERCER  GRUPO DE ENTREVISTAS. RESPUESTAS INICIAL Y RECONSIDERADA DE LOS EXPERTOS Y VALORACIÓN 
VARIABLES 51 Y 52.                                        EXPERTOS Nº 7 a 12
Nota: 7=respuesta inicial experto 7, 7R = respuesta reconsiderada experto 7…
Puntuación variables  51 y 52
3,00 3,50 4,00 3,00 4,00 3,50
3,00 3,25 4,00 3,50 5,00
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ANEXO 9.  
Ficha para asignación  del riesgo aportada a los expertos para 
el cálculo de valor de riesgo en un edificio. 
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APRECIACION  DEL RIESGO EN COSTE GLOBAL EDIFICACIÓN FASE POSTCONSTRUCCIÓN  
EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO:         Caso 1                                                       FECHA: 
Instrucciones: Rellene el valor estimado del RIESGO en la casilla correspondiente, adoptando una de 
las opciones de valor de las indicadas a continuación: 
Opciones  de valor de Riesgo: 
1 = Riesgo bajo. La repercusión del incremento de coste postconstrucción para el edificio considerado 
es baja o inapreciable. 
2  =  Riesgo  medio.  La  repercusión  del  incremento  de  coste  postconstrucción  para  el  edificio 
considerado es media o apreciable. 
3 = Riesgo alto. La repercusión del incremento de coste postconstrucción para el edificio considerado 
es elevada o significativa. 
  Riesgo 
1 
Variable: Eficiencia en el  consumo energético y de recursos de las instalaciones.   
Definición:  Cantidad  de  energía  y  recursos  consumidos  por  las  instalaciones  para 
establecer un régimen de funcionamiento normal. 
Conceptos  relacionados: Envolvente. Dotación de  instalaciones. Ascensores eficientes. 
Dispositivos  ahorradores de  agua.  Luminarias de bajo  consumo. Aljibes  y  sistemas de 
aprovechamiento de aguas. Medición de  consumos  individuales. Máquinas y aparatos 
de  bajo  consumo  eléctrico.  Tipos  de  combustibles.  Secado  de    ropa  sin  consumo 
energético.  
Observaciones: 
2 
Variable: Aislamiento de la envolvente del edificio.   
Definición: Cantidad y tipo de aislamiento de la envolvente del edificio. 
Conceptos  relacionados:  Aislamiento  térmico  y  acústico.  Porcentaje  de  huecos. 
Acristalamientos. Puentes térmicos. Clima. Orientación. 
Observaciones:  
3 
Variable: Geometría del edificio.   
Definición: Forma y volumetría del edificio. 
Conceptos  relacionados:  Complejidad  geométrica.  Altura.  Longitud  del  edificio. 
Flexibilidad para cambios. Regularidad. Orientación. Compacidad. Porcentaje de huecos. 
Iluminación natural. Patologías y defectos de construcción. 
Observaciones: 
4 
Variable: Modulabilidad de la construcción.   
Definición: Cualidad de un edificio para obtener   eficiencia en  las  labores de  limpieza, 
mantenimiento, reposiciones,  reformas e  implantación de nuevos elementos. 
Conceptos  relacionados:  Accesibilidad  a  los  diferentes  puntos  del  edificio.  Registros. 
Huecos de paso. Facilidad de limpieza del edificio. Modulabilidad en los elementos para 
reposiciones eficientes.  
Observaciones:  
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5 
Variable: Tipos de acabados y materiales a emplear en  las fachadas del edificio.   
Definición:  Características  y  tipos  de  los    acabados  y materiales    a    emplear    en  la 
construcción  de las diferentes fachadas del edificio. 
Conceptos relacionados: Durabilidad. Mantenimiento. Reposiciones. Representatividad 
del material o sistema. Resistencia al desgaste. Formas de ejecución. 
Observaciones: 
6 
Variable:  Tipos  de  acabados,  materiales  y  sistemas  constructivos  a  emplear  en  el 
edificio, excepto fachadas. 
 
Definición: Características y  tipos de   acabados, materiales y sistemas constructivos   a  
emplear  en la construcción excepto fachadas. 
Conceptos relacionados: Durabilidad. Mantenimiento. Reposiciones. Representatividad 
del material o sistema. Resistencia al desgaste. Formas de ejecución. 
Observaciones: 
7 
Variable: Elementos singulares en el inmueble.   
Definición:  Existencia  de  componentes  incluidos  en  la  construcción  del  edificio  tales 
como  carpinterías,  decoraciones, mobiliario,  revestimientos,      instalaciones,  etc.,  que 
presentan cierta singularidad. 
Conceptos  relacionados:  Elementos    "de  diseño".  Obsolescencia.  Caducidad. 
Disponibilidad. Reposiciones. Mantenimiento. 
Observaciones: 
8 
Variable: Constructibilidad compleja del edificio.   
Definición: Nivel de complejidad técnica que supone la  construcción del edificio. 
Conceptos relacionados: Complejidad de la geometría. Elementos singulares. Patologías. 
Defectos de construcción. Reposiciones. Mantenimiento. 
Observaciones: 
9 
Variable:  Idoneidad  técnica  y  económica  de  las  empresas  que  intervienen  en  la 
ejecución. 
 
Definición:  Idoneidad de las empresas intervinientes para llevar a cabo la ejecución de 
las obras del edificio analizado 
Conceptos relacionados: Contratista principal. Subcontratistas. Patologías. Defectos de 
construcción. Supervisión. Control de calidad. 
Observaciones: 
10 
Variable: Establecimiento del contexto por parte del promotor.   
Definición: Actitud del promotor para velar por circunstancias previas y simultáneas a la 
elaboración del proyecto   que redunden en  la  idoneidad del producto terminado, tales 
como  la  adecuada  determinación  del  programa  de  necesidades,  la  realización  de 
estudios  de  mercado,  el  conocimiento  de  cuestiones  como:    las  características 
geotécnicas  del  suelo,  las  situación  de  los  inmuebles  colindantes,  la  composición  del 
equipo técnico del proyectista, etc. 
Conceptos relacionados: Patologías. Defectos de construcción. Supervisión. Control. 
Observaciones: 
   
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
407 
   
11 
Variable: Compromiso económico por parte del promotor.   
Definición:  Actitud  del    promotor  para  poner  a  disposición  los  medios  económicos 
suficientes para promover un edificio de  las características previstas y poder satisfacer 
las actuaciones  necesarias contraídas en su compromiso técnico 
Conceptos  relacionados:  Disponibilidad  de  recursos.  Medios  necesarios.  Calidad  del 
producto. Patologías. Defectos de construcción. 
Observaciones: 
12 
Variable: Idoneidad del proyectista.   
Definición:  Idoneidad  que  se  le  presupone  al  proyectista  para  elaborar  un  proyecto 
suficientemente completo, detallado y adecuadamente calculado. 
Conceptos  relacionados:  Patologías.  Defectos  de  construcción.  Supervisión.  Control. 
Requisitos básicos de los edificios. Exigencias a cumplir. 
Observaciones: 
13 
Variable: Control ejercido durante la elaboración del proyecto.   
Definición: Control voluntario del promotor con  la finalidad   verificar cuestiones como: 
que  la  solución    proyectada  es  proporcionada  al  programa  de  necesidades,  que  se 
cumple  lo requerido por él para su inclusión en el proyecto y  que el edificio terminado 
se pueda usar de manera eficiente. 
Conceptos relacionados: Eficiencia. Proporcionalidad. Calidad del producto. Patologías. 
Defectos de construcción. Seguridad y facilidad de utilización. Accesibilidad. 
Observaciones: 
14 
Variable:  Idoneidad  de  la  dirección  facultativa  de  las  obras  y  otros  agentes 
intervinientes.  
 
Definición:    Idoneidad que  se  le presupone a  la dirección  facultativa de  las obras, así 
como a otros agentes  como el OCT y el laboratorio de control de materiales, para  llevar 
a cabo  las actuaciones propias de su función, encaminadas a  la obtención de una obra 
ejecutada con calidad. 
Conceptos  relacionados:  Calidad  de  la  construcción.  Patologías.  Defectos  de 
construcción. Supervisión. Control. 
Observaciones: 
15 
Variable: Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto.    
Definición:  Conjunto de  sistemas de control ejercidos bien de forma legal por el OCT, o 
bien adicionalmente por el promotor de forma directa o delegada, que se prevén llevar 
a  cabo  sobre    aspectos  técnicos  del  proyecto,  como  cálculos  de  estructuras  e 
instalaciones, cumplimientos normativos, mediciones, etc.  
Conceptos  relacionados:  Calidad  de  la  construcción.  Patologías.  Defectos  de 
construcción. Control. 
Observaciones: 
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16 
Variable: Volumen de inversión destinado al proceso  de construcción del edificio.    
Definición: El presupuesto asignado al proceso de materialización del edificio contempla 
las inversiones necesarias para evitar  sobrecostes de mantenimiento. 
Conceptos  relacionados:  Calidad  de  la  construcción.  Patologías.  Reparaciones. 
Mantenimiento.  Defectos  de  construcción.  Costes  de  ejecución.  Costes  de 
mantenimiento. Otros costes. 
Observaciones: 
17 
Variable: Salvedades y reservas incluidas en los informes OCT emitidos hasta fecha.    
Definición: Existencia y severidad de  las posibles salvedades y reservas en  los  informes 
emitidos por el OCT. 
Conceptos  relacionados:  Calidad  de  la  construcción.  Patologías.  Defectos  de 
construcción. Supervisión. Control. 
Observaciones: 
18 
Variable: Supervisión adicional a la legal llevada a cabo durante la construcción.   
Definición: Previsiones hechas acerca del posible control de la ejecución, independiente 
del que  llevará a cabo    la dirección  facultativa, el OCT y  los  laboratorios de control de 
calidad de los materiales. Puede ser ejercido  por el personal técnico del promotor o por  
empresas consultoras especializadas delegadas. También consiste en el control ejercido  
sobre los materiales de ejecución  adicionalmente sobre un programa de control que se 
considere normal respecto a las características de la obra. 
Conceptos  relacionados:  Calidad  de  los  recursos.  Calidad  del  producto  terminado. 
Patologías. Defectos de construcción. Supervisión. Control. 
Observaciones: 
19 
Variable: Intensidad de uso.   
Definición: Uso del edificio o sus partes  de forma especialmente intensiva. 
Conceptos  relacionados: Densidad  de  viviendas.  Dotación  escasa  de  instalaciones  en 
proporción   a  la ocupación. Existencia de zonas de  tránsito  intenso público o privado. 
Exposición al desgaste. Mantenimiento. Reposiciones.  
Observaciones: 
20 
Variable: Nivel social, cultural, económico y cívico de los usuarios.   
Definición: Nivel  social,  cultural,  económico  y  cívico  que  se  prevé  tengan  los  futuros 
usuarios del edificio.  
Conceptos relacionados: Mantenimiento. Reparaciones. Reclamaciones. Diligencia en el 
uso.  
Observaciones: 
21 
Variable: Grado de rotación de usuarios.   
Definición: Número de veces que cambia el usuario de  un edificio por unidad temporal. 
Conceptos relacionados: Exposición al desgaste. Mantenimiento. Reposiciones.  
Observaciones: 
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22 
Variable: Grado de idoneidad del sistema previsto de gestión del inmueble.   
Definición: Se refiere a las previsiones hechas para la posterior gestión del inmueble, es 
decir, en qué  grado  se ha previsto  llevar  a  cabo para  la  fase de uso del edificio, una 
gestión que vele por la optimización económica del inmueble.  
Conceptos  relacionados:  Eficiencia.    Supervisión.  Control.  Impuestos.  Tasas. 
Subvenciones y ayudas. 
Observaciones: 
23 
Variable: Previsiones técnicas y económicas  sobre el mantenimiento del edificio.    
Definición: Se refiere a las  previsiones realistas y concretas acerca de  medios técnicos,  
económicos  y  organizativos  con  los  que  se  van  a  contar  para  llevar  a  cabo  un 
mantenimiento    eficiente    en  la  fase  de  uso  del  edificio,  enfocado  a  reducir  las 
actuaciones correctivas y  la probabilidad de  incrementos en el coste postconstrucción. 
Se  refiere  también  a  las  previsiones  de  aportación  a  los  usuarios  de  instrucciones 
prácticas,    realistas y  fácilmente entendibles  sobre   operaciones básicas necesarias de 
mantenimiento,  supervisión,  consumo  eficiente  y  actuación  en  caso  de  avería, 
independientemente de la aportación de otros manuales generales de mantenimiento y 
uso del inmueble.  
Conceptos  relacionados:  Eficiencia.  Supervisión.  Control.  Calidad  del mantenimiento. 
Planes y programas de mantenimiento. Consumo. Contratos de mantenimiento. 
Observaciones: 
24 
Variable: Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.   
Definición:  Se  refiere  al    grado  de  singularidad  arquitectónica  del  edificio,  esté 
reconocida o no, por la normativa urbanística. 
Conceptos  relacionados:  Patologías.  Impuestos.  Tasas.  Consumos  energéticos. 
Protección patrimonial. Elementos protegidos. 
Observaciones: 
25 
Variable: Presencia en el edificio de zonas comunes especiales.   
Definición:    Se  refiere  a  la  presencia  y  características  de  zonas  comunes  especiales, 
como zonas verdes, deportivas, de esparcimiento,  reunión y restauración, piscina, etc. 
Conceptos  relacionados:  Mantenimiento.  Reposiciones.  Impuestos.  Tasas.  Consumos 
energéticos. Personal de mantenimiento. Inspecciones. 
Observaciones: 
26 
Variable: Cantidad y tipo  de dotaciones  del edificio.   
Definición: Se refiere   a  la presencia y características de  las dotaciones no  incluidas en 
zonas comunes. 
Conceptos  relacionados:  Número  de  ascensores.  Dotación  de  instalaciones. 
Mantenimiento.  Consumos  energéticos.  Personal  de  conserjería  y  vigilancia. 
Inspecciones. Reposiciones. Impuestos. Tasas. 
Observaciones: 
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27 
Variable: Localización‐ubicación.     
Definición: Localización geográfica y ubicación concreta del inmueble. 
Conceptos  relacionados:  Diferentes  tipos  de  contaminación.  Patologías. 
Mantenimiento. Vigilancia. Vandalismo. Orientación.  Inmuebles  colindantes. Categoría 
de la vía pública para el pago de impuestos.  
Observaciones: 
28 
Variable: Condiciones climáticas.   
Definición: Clima del lugar donde se ubica el edificio. 
Conceptos  relacionados: Patologías. Defectos de  construcción. Supervisión. Consumos 
energéticos. Mantenimiento. Reposiciones. 
Observaciones: 
29 
Variable: Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.   
Definición:  Características  físicas  que  definen  el  tipo  de  terreno  sobre  el  que  se 
construye el edificio y el inmediato. 
Conceptos relacionados: Geotecnia. Patologías. Defectos de construcción. Supervisión. 
Inspecciones. Mantenimiento. Reposiciones. 
Observaciones: 
30 
Variable: Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.   
Definición: Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno específico del edificio. 
Conceptos relacionados: Vandalismo. Mantenimiento. Ornato. 
Observaciones: 
31 
Variable: Circunstancias urbanísticas del entorno específico.   
Definición: Circunstancias del  entorno que pudieran  tener  repercusión  sobre  el  coste 
global. 
Conceptos  relacionados:  Cambios  en  la  configuración.  Implantación  de  usos. 
Asentamientos. Grado de consolidación.  
Observaciones: 
32 
Variable: Coyuntura y estructura política, económica y social general.   
Definición: Circunstancias coyunturales y estructurales que pudieran tener repercusión. 
Conceptos  relacionados:  Políticas  de  vivienda.  Subvenciones.  Crisis  económica. 
Expansión económica. Desempleo. Empleo. 
Observaciones: 
 
Otras variables que se consideren importantes: 
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ANEXO 10. 
Información complementaria aportada a los expertos para  el 
cálculo de valor de riesgo en un edificio. 
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ACLARACIONES AL DESTINATARIO DEL MODELO. 
Antecedentes: Esta actividad se encuadra dentro de un trabajo de investigación en el que uno 
de  sus  objetivos  es medir  el  riesgo  asociado  a  los  Costes  Globales  de  Edificación  en  fase 
Postconstrucción  en  edificios  de  nueva  construcción  o  rehabilitación,  destinados  al 
arrendamiento. 
En esta fase del trabajo se está analizando el orden de las magnitudes de los valores de riesgo. 
Para  ello  se  ha  contado  con  expertos  al  objeto  de  valorar  el  riesgo  de  un  edificio  cuyas 
características se exponen más adelante.  
Qué es el coste global de  la edificación en fase postconstrucción: Se define Coste Global en 
fase  de  Postconstrucción  como  el  conjunto  de  costes  que  se  dan  en  el  edificio  desde  la 
recepción definitiva del mismo por parte del promotor respecto del constructor, hasta el final 
de su vida útil. Incluye los de legalización para su primer uso,  costes de ventas, de explotación 
y  uso,  seguros,  impuestos  y  tasas,  mantenimiento,  consumos,  actuaciones  de  mejora, 
rehabilitaciones, inspecciones legales, etc.  
Qué  es  Riesgo:  En  este  contexto  se  define  riesgo    como  los  incrementos  que  puedan 
experimentarse en  la cuantía del coste postconstrucción. La valoración consiste en estimar  la 
repercusión de  los  incrementos en  la cuantía del coste postconstrucción, considerando cada 
variable  y teniendo en cuenta el conjunto de características del edificio y su contexto. 
De qué depende el riesgo: Los posibles  incrementos experimentados en  la cuantía   del coste 
postconstrucción se consideran motivados por el comportamiento de una serie de variables de 
influencia,  válidas  para  cualquier  edificio  en  estudio.  El  comportamiento  de  estas  variables 
definirá para cada edificio estudiado, el grado de afectación en el coste postconstrucción es 
decir la gravedad o repercusión del posible incremento experimentado. 
Qué hay que hacer: Para realizar esta actividad se aporta un cuestionario válido para cualquier 
caso en estudio. En él figuran las variables de influencia, sus definiciones y  algunos conceptos 
relacionados.  En  cada  variable  aparece  un  espacio  destinado  a  posibles  observaciones  a 
indicar, si se estima oportuno. El cuestionario a responder forma parte de una de las etapas de 
la valoración. 
Se ha de responder el cuestionario adjunto no como encuestado, sino como destinatario del 
modelo  en  un  caso  práctico,  por  ejemplo,  un  técnico  encargado  de  evaluar  el  riesgo  de  la 
operación o cualquier  interesado en determinar el nivel de riesgo del edificio, por ejemplo,  el 
promotor. 
Qué  y  cómo  hay  que  responder:  Las  opciones  de  respuesta  son  tres,    según  la  escala  de 
valores indicada en el cuestionario. Para cada una de las variables indicadas hay que responder 
el  riesgo  que  se  estima  que  suponga  dicha  variable  para  el  edificio  en  su  fase  de 
postconstrucción. 
 Importante: No hay que responder si las características del edificio cumplen o no lo que define 
la  variable,  sino  el  riesgo  que  se  estima,  valorándose  este  como  la  repercusión  del  posible 
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incremento en  la cuantía del coste postconstrucción motivado por el comportamiento de  las  
variables  consideradas  de manera  global.  Por  ejemplo:  un  edificio  con  una  envolvente  con 
escasas prestaciones de aislamiento puede implicar diferentes niveles de riesgo: riesgo alto en 
una  ubicación  con  un  clima  extremo,  ya  que  se  pueden  estimar  unos    costes  elevados  por 
consumos energéticos de calefacción y refrigeración, o bien   riesgo bajo, en un  lugar con un 
clima suave y estable. Por  tanto, en este caso no hay que considerar únicamente  la variable 
Aislamiento de  la envolvente, sino  también Condiciones climáticas, ya que esta última puede 
atenuar  el  nivel  de  riesgo  que  implica  la  primera,  hasta  reducirlo  a  un  valor  bajo.    Otro 
ejemplo: una construcción muy compleja de ejecutar puede suponer un riesgo alto si dispone  
información  sobre  los escasos medios  con  los que  cuenta    la empresa  constructora  y no  se 
tienen referencias positivas sobre la calidad de su trabajo, ya que se pueden estimar unas altas 
probabilidades  de  que  se  materialicen    costes  significativos  provenientes  de  patologías  o 
defectos de ejecución que se pongan de manifiesto en la fase de uso. Por el contrario el riesgo 
se puede estimar bajo si se tienen referencias contrastadas sobre el buen hacer de la empresa 
constructora y además esta cuenta con los medios adecuados. Por lo que la no observación en 
el edificio de una determinada variable, no  implica necesariamente que el riesgo sea alto, ya 
que habrán de ser tenidas en cuenta el resto de variables. 
Momento del proceso en el que se responde el cuestionario: El modelo está previsto para la 
evaluación  del  riesgo  de  forma    anticipada  antes  del  inicio  de  la  ejecución  de  las  obras.  El 
cuestionario ha de responderse considerando que nos encontramos en el momento anterior al 
comienzo de las obras. 
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ANEXO 11. 
Ficha de entrevista con expertos para verificación de la 
relación de variables integrantes en el modelo y sus 
ponderaciones. 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
416 
   
   
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
417 
   
PONDERACIONES DE LAS VARIABLES. 
  Variables  A  B 
A= Ponderaciones de las variables de 0 a 5. Indicar si se está de acuerdo con el coeficiente asignado. Si no se está 
de acuerdo,  indicar otro en  la  columna B. En  las  casillas  sombreadas no es necesario  considerarlas ya que  sus 
coeficientes fueron asignados en etapas anteriores. 
1   Eficiencia en el  consumo energético y de recursos de las instalaciones.  3,17   
2   Aislamiento de la envolvente del edificio.  3,00   
3   Geometría del edificio.  2,75   
4   Modulabilidad de la construcción.  3,11   
5   Tipos de acabados y materiales a emplear en  las fachadas del edificio.  3,75   
6   Tipos de acabados, materiales y sistemas constructivos a emplear en el edificio, excepto 
fachadas. 
3,50   
7   Elementos singulares en el inmueble.  2,66   
8   Constructibilidad compleja del edificio.  3,13   
9   Idoneidad técnica y económica de las empresas que intervienen en la ejecución.  3,92   
10   Establecimiento del contexto por parte del promotor.  3,35   
11   Compromiso económico por parte del promotor.  3,35   
12   Idoneidad del proyectista.  3,92   
13   Control ejercido durante la elaboración del proyecto.  3,00   
14   Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes intervinientes.   3,92   
15   Supervisión global llevada a cabo sobre aspectos técnicos del proyecto.   3,00   
16   Supervisión adicional a la legal llevada a cabo durante la construcción.  3,75   
17   Intensidad de uso.  3,54   
18   Nivel social, cultural, económico y cívico de los usuarios.  3,23   
19   Grado de rotación de usuarios.  3,02   
20   Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento del edificio y su 
gestión.  
3,92   
21   Grado de protección y singularidad arquitectónica del inmueble.  2,71   
22   Presencia en el edificio de zonas comunes especiales.  3,00   
23   Cantidad y tipo  de dotaciones  del edificio.  3,00   
24   Localización‐ubicación.    2,48   
25   Condiciones climáticas.  3,42   
26   Características geotécnicas del suelo del inmueble y su entorno específico.  3,04   
27   Coyuntura y estructura política, económica y social general.  3,06   
Variables anuladas: 
  17. Salvedades y reservas incluidas en los informes OCT emitidos hasta fecha.   2,25   
  31. Circunstancias urbanísticas del entorno específico.  1,80   
  29. Nivel socio‐económico, cultural y cívico en el entorno inmediato.  2,31   
  21. Grado de idoneidad del sistema previsto de gestión del inmueble. 4,00 
22.  Previsiones  técnicas  y  económicas    sobre  el  mantenimiento  del  edificio.  4,00  
(Integradas en una) 
   
  16. Volumen de inversión destinado al proceso  de construcción del edificio (se incluye en 
la variable: “Compromiso económico por parte del promotor”) 
3,00   
       
Indicar si se considera que falta alguna variable: 
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ANEXO 12. 
Ficha de recomendaciones para el establecimiento del 
contexto.  
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FICHA DE RECOMENDACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 
 
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO EXTERNO 
Este contexto es el entorno en el que se desarrolla el proceso de materialización del edificio. 
Su  establecimiento  implica  reflexionar  y  considerar    aquellos  factores  que  puedan  tener 
influencia en el nivel de riesgo del edificio, por ejemplo: 
• Requisitos legales, financieros, económicos, culturales, políticos y reglamentarios que 
condicionen  el proceso de materialización del  futuro edificio  a promover  y puedan 
tener influencia en el nivel de riesgo: condicionantes  urbanísticos del inmueble y del 
entorno,  posible  precio  máximo  legal  de  alquiler,  posible  grado  de  protección 
arquitectónica del inmueble,  etc.  
• Coyuntura y estructura política, económica y social. 
• Características  socioculturales  y  económicas  previstas  de  los  futuros  usuarios  del 
edificio. 
• Otros. 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO INTERNO 
El contexto interno está formado por todo lo que dentro de organización, o en el ámbito de la 
persona destinataria del modelo,  puede influir en el nivel de riesgo. Para su establecimiento 
habrá que considerarse,  entre otros factores,  los siguientes: 
• Objetivos  de  la  aplicación  del  modelo,  por  ejemplo,  comparar  entre  diferentes 
alternativas de inversión o  alcanzar los menores niveles de riesgo posibles.   
• Definición de quiénes serán  las personas encargadas de  la aplicación del modelo, en 
vistas a poder analizar posibles diferentes puntos de vista acerca del riesgo apreciado 
del edificio. 
• Momento de aplicación del modelo dentro del proceso de materialización del edificio, 
así como  tipo y cantidad de información disponible para proceder a  la aplicación. La 
información disponible podrá ser, básicamente:  
o Documentación formalizada, como  contratos o compromisos firmes. 
o Documento del proyecto de diseño.  
o Hipótesis‐objetivos (a cumplimentar en las fichas de las variables). 
o Otras informaciones recabadas por los aplicadores. 
• Otros. 
Observaciones: 
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ANEXO 13. 
Ficha de recomendaciones para el establecimiento de los 
criterios de riesgo.  
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FICHAS DE RECOMENDACIONES PARA  LA DETERMINACIÓN  DE LOS CRITERIOS DE RIESGO 
Objetivo: Definir cuando comienza a ser inaceptable el riesgo. 
 
UMBRALES PROPUESTOS DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 
• Respecto al nivel de riesgo global del edificio: 
o Si  se  alcanza  un  nivel  alto  de  riesgo  global  del  edificio  tras  la  aplicación  del 
modelo, se considera inaceptable. Considerar también los niveles definidos como 
medio‐alto. 
o El nivel de  riesgo global  también es  inaceptable  cuando alguna de  las  variables 
consideradas como críticas superen su umbral de aceptabilidad. Este umbral se ha 
considerado  cuando    el  riesgo  parcial  aportado  sea  valorado,    al menos,  como 
medio. Las variables que fijadas como críticas han sido:  
- 11. Idoneidad de las empresas que intervienen en la ejecución. 
- 12. Idoneidad del proyectista. 
- 13.  Idoneidad  de  la  dirección  facultativa  de  las  obras  y  otros  agentes 
intervinientes. 
- 19. Previsiones técnicas, organizativas  y económicas  sobre el mantenimiento 
del edificio y su gestión. 
• Respecto al nivel de  riesgo parcial aportado por  las diferentes variables, en general  los 
niveles medio y alto  implican emprender acciones para modificarlos. No obstante, habrá 
de considerarse:  las variables en  las que  la capacidad de control sobre ellas escapan del 
ámbito de actuación del gestor, la compatibilidad  los criterios de riesgo establecidos y si 
es razonable y  posible en la práctica emprender  las acciones. 
 
UMBRALES ALTERNATIVOS  DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO. DETERMINAR SI: 
• Si existe alguna variable considerada como crítica, que no  tenga  tal consideración en el 
edificio objeto de aplicación. 
 
 
 
 
 
• Si  se  considera  inaceptable  otro  nivel  de  riesgo  global  del  edificio,  inferior  al  definido 
como alto. 
 
 
 
 
 
• Si  hay  otras  variables  además  de  las  críticas,  que  deban  ser  tenidas  especialmente  en 
cuenta y en  las que un nivel de riesgo parcial aportado definido como medio,    implique  
necesariamente llevar a cabo acciones para modificarlo. 
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ANEXO 14. 
Plantilla de cálculo de valor de riesgo total del edificio.  
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RL RIESGO
RIESGO 
PARCIAL
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Efi ciencia  de  las  insta laciones  del  edi ficio. 1,45
2 Ais lamiento de  la  envolvente  del  edi ficio. 1,43
3 Geometría  del  edi ficio. 1,12
4 Acces ibi l idad en las  labores  de   l impieza  y mantenimiento. 1,27
5 Acabados, materia les y s is temas constructivos a emplear en las fachadas
del  edi fi cio.
1,55
6 Acabados, materia les y s is temas constructivos a emplear en el edi ficio,
excepto fachadas .
1,42
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra. 1,28
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33
10 Dotaciones   del  edi ficio. 1,34
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de  las  empresas  que  intervienen en la  ejecución. 1,52
12 Idoneidad del  proyectis ta . 1,54
13 Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y otros agentes
intervinientes .
1,53
14 Revis ión y supervis ión l l evada  a  cabo durante  la  elaboración del  proyecto. 1,31
15 Supervis ión globa l  l levada  a  cabo sobre  aspectos  técnicos  del  proyecto. 1,26
16 Supervis ión adiciona l  l levada  a  cabo durante  la  construcción. 1,36
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte  del  promotor. 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas sobre el mantenimiento
del  edi fi cio y su gestión.
1,54
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23
22 Nivel  socia l , cul tura l , económico y cívico de  los  usuarios . 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su entorno:
23 Grado de  protección y s ingularidad arquitectónica  del  inmueble. 1,11
24 Ubicación.  1,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40
26 Caracterís ticas  geotécnicas  del  suelo. 1,24
27 Coyuntura  y estructura  pol ítica , económica  y socia l  general . 1,25
PLANTILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO GLOBAL DEL EDIFICIO
VARIABLES
VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
Gráfico de correspondencia: 
Valorde riesgo obtenido 
tras aplicar el modelo ‐
Nivel global de riesgo.
ALTO
Nivel de riesgo global del edificio
Valor de riesgo total del edificio
36 45 55 65 75 109
BAJO
MEDIO‐
BAJO
MEDIO
MEDIO‐
ALTO
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ANEXO 15. 
Ficha de evaluación del riesgo.  
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FICHA DE EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Objetivo  de  la  evaluación  del  riesgo:  Establecer    qué    riesgos  han  de  ser    tratados  y  la 
prioridad para implementar el tratamiento. 
 
NIVELES PROPUESTOS DE SEVERIDAD DEL RIESGO Y SUS IMPLICACIONES 
Nivel de riesgo  Definición Significado 
Bajo 
El nivel de riesgo global del edificio es en 
general propicio. 
Analizar  si  existen    riesgos  aportados 
por  las    variables  que  planteen  la 
conveniencia  de  posibles  mejoras  y 
modificaciones de nivel. 
Medio 
Denota un nivel global de riesgo no 
deseable y la presencia de riesgos que son 
necesarios gestionar. Verificar si estos 
riesgos son acordes a los objetivos 
establecidos. Es necesario tener especial 
precaución con los niveles de riesgo 
medio‐alto, al poder ser inasumibles. 
Llevar  a  cabo  acciones  para modificar 
el nivel de  los riesgos no acordes a  los 
objetivos. 
Alto 
El  nivel  de  riesgo  global es  a  priori 
inasumible en  las  condiciones actuales, o 
asumible  pero  con  unos  incrementos 
previstos  de  coste  postconstrucción    con 
repercusiones elevadas. 
Llevar a cabo acciones necesarias para 
modificar  el  nivel  de  los  riesgos  no 
acordes  a  los  objetivos  hasta  límites 
tolerables. 
 
RESUMEN DE NIVELES DE RIESGO OBTENIDOS TRAS APLICAR EL MODELO 
NIVEL DE RIESGO OBTENIDO TRAS APLICAR EL MODELO: 
¿Es  intolerable,  bien  por  haber  rebasado  el  nivel  de  riesgo  global  calificado  como  alto  o 
medio‐alto, o por haber rebasado las variables críticas su umbral de aceptabilidad?: 
 
 
¿EN QUÉ VARIABLES ES NECESARIO  LLEVAR A CABO ACCIONES PARA REDUCIR EL NIVEL DE 
RIESGO?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIORIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE TRATAMIENTO: 
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ANEXO 16. 
Características de los edificios nº 2 a 10 estudiados en la fase 
de experimentación con el modelo. 
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EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: EXPERIMENTO Nº 2 PROCESO DE  APLICACIÓN DEL MODELO. 
Uso: Residencial destinado a alquiler de larga duración. Obra de nueva planta.  
Localización: Barrio de Nervión de  Sevilla. Zona entorno  calle  Luis Montoto. Calle principal 
Superficies: Suelo 1000 m2. Construida sobre rasante 6200 m2.  
Los siguientes datos son previsiones antes de  la redacción del proyecto, momento en el que 
se aplica le modelo. 
Configuración: Planta baja + 6. Cuatro plantas sótano de aparcamientos destinados a la venta 
y  alquiler.  55  viviendas  aproximadamente    (1,  2  y  3  dormitorios).  Planta  baja  destinada  a 
locales comerciales que ocupar la totalidad de la parcela. Cubierta comunitaria para ubicación 
unidades  exteriores  instalación  de  aire  acondicionado,  tendedero  y  placas  solares. 
Configuración  arquitectónica  y  diseño  adaptado  a  los  parámetros  urbanísticos  de  la  zona. 
Parcela rectangular de aproximadamente 40x25 situada en esquina con fachada principal de 
40 m con orientación norte, dando a avenida principal de ancho 35 m y fachada secundaria de 
25 m orientada al oeste, dado a calle de ancho 15 m. El resto del perímetro de la parcela está 
ocupado por edificios medianeros, cuyo estado de conservación no presenta aparentemente 
problemas  significativos.  El  porcentaje  de  huecos  de  fachada  será  elevado,  siendo  en  su 
mayoría balcones.  Las dimensiones de  los huecos  serán  en  general medio‐altas. Dispondrá 
aproximadamente de 5 patios de luces.  
Calidades y materiales: Estructura de hormigón con  forjados  reticulares. Solerías exteriores 
de  cubierta  y  patios,  cerámicas  de  14x28.  Fachadas  exteriores  aplacadas  de  piedra  caliza 
fijada  sin especificar  sistema de  fijación. El aplacado dispondrá de determinados pequeños 
relieves decorativos, formado diferentes planos. 
Carpintería  de  aluminio  convencional  con  doble  acristalamiento  y  lacada  en  color.  El 
aislamiento  y  la  composición  de  la  envolvente  son  los    necesarios  para  satisfacer  los 
requerimientos del CTE. No se prevén sistemas especiales y medios específicos relacionados 
con la eficiencia energética, excepto las placas solares.  
Las  zonas comunes  se prevén decorarlas con materiales de calidad: mármoles,    zócalos del 
mismo material,   estucos,   aplacados y  luminarias decorativas. Los acabados de  las viviendas 
se  prevén  con  calidades  más  convencionales  aunque  de  gama    media‐alta:  solerías  de 
mármol,  carpintería  interior  barnizada,  alicatados  cerámicos  y  solados  de  gres  en  núcleos 
húmedos. 
Instalaciones: Dotación media‐alta  de  instalaciones.  El  edificio  dispone  de  dos  ascensores. 
Aire acondicionado central por vivienda  sistema  inverter. Agua caliente  sanitaria por placas 
solares y calentador de apoyo de gas natural.  
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
438 
   
Características de  los agentes: Edificio promovido por un  inversor particular que ostenta  la 
propiedad del  inmueble y desea destinarlo al arrendamiento. En  la elección de  la empresa 
constructora  primarán  los  criterios  económicos.  Para  la  adjudicación  se  procederá  a  una 
subasta, con la única condición de que hayan ejecutado edificios de características similares.  
Para  la elección del   proyectista  se ha  invitado a un grupo de estudios para que presenten 
ideas y oferta de honorarios, con la premisa de que se pretende una imagen de edificio clásico 
y  con  una  densidad  de  viviendas  media‐alta.  El  estudio  ganador  está  formado  por  dos 
proyectistas jóvenes que han ganado recientemente un concurso de un edificio de viviendas 
de dimensión medio‐grande. No disponen de una amplia experiencia en trabajos promotores 
privados, aunque  se estima que debe  ser  suficiente. Se ha elegido este estudio por  la  idea 
presentada, que se adapta a la idea del promotor y también por el precio ofertado. Dirección 
facultativa de similares características. 
Control:  Hay  control  por  parte  del  Organismo  de  Control  Técnico  (OCT)    para  el  seguro 
decenal  y  no  se  prevé  otro  tipo  de  supervisión,  aparte  de  la  ejercida  por  la  dirección 
facultativa.  
Datos del entorno: Entorno consolidado. El acceso rodado a la ubicación es sencillo. La edad 
del  parque  de  las  edificaciones  del  entorno  es  media,  se  combinan  edificios  de  una 
antigüedad de 30 años aproximadamente con otros más recientes.  
Las  características  geotécnicas  del  suelo  son  de  escasa  capacidad  portante,  aunque  esta 
característica  será  considerada  convenientemente  en  el  proyecto  a  través  del 
correspondiente estudio geotécnico.  
El nivel socioeconómico, cultural y cívico del entorno es en general medio. El público objetivo 
es de clase media y de mediana edad. Según los datos de un estudio de mercado realizado al 
efecto,  los arrendamientos previstos son de  larga duración y   no se prevé un alto grado de 
rotación en las viviendas, aunque hay en las cercanías varios centros universitarios de los que 
se estima que surgirán  clientes habituales, aproximadamente un 25 % de la ocupación.  
Datos  del  proceso:  El  promotor  ha  obtenido  financiación  para  la  obra,  aunque  se  presta 
especial atención a no rebasar la cantidad de recursos asignados a este proyecto.  
La explotación del arrendamiento, la gestión posterior del edificio así como el mantenimiento, 
los  llevará  a  cabo  el  propio  promotor  con  sus medios,  ya  que  dispone  de  otro  edificio  en 
alquiler,  por  lo  que  dispone  de  cierta  experiencia  en  la materia.  Para  ello  dispone  de  una 
mínima estructura organizativa adaptada a las necesidades del negocio.  
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EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: EXPERIMENTO Nº 3 PROCESO DE  APLICACIÓN DEL MODELO. 
Uso: residencial destinado a alquiler tanto vacacional como de larga duración. Obra de nueva 
planta.  
Localización:  Pueblo  costero  de  la  zona  oriental  de  la  provincia  de  Almería,    de  tamaño 
mediano‐pequeño: Carboneras. El solar es prácticamente  primera línea de playa. Superficies: 
Suelo 900 m2. Construida sobre rasante aprox. 950 m2.  
Configuración: Planta baja + 1. La edificación se encuentra escalonada siguiendo la pendiente 
ascendente  de  la  parcela,  de  tal manera  que  todas  las  viviendas  tienen  vistas  al mar.  10 
viviendas  (2 y 3 dormitorios). Cubierta no  transitable acabada en grava. En ella  se prevé  la 
ubicación  de  las  unidades  exteriores  de  la    instalación  de  aire  acondicionado    y  las  placas 
solares. Configuración arquitectónica y diseño moderno con el objetivo de hacer un edificio 
atractivo, dada  la oferta existente, que es media‐alta. Fachada con orientación este. Edificio 
exento respecto a los colindantes. El porcentaje de huecos de fachada es elevado, siendo en 
su mayoría  balconeras  ya  que  dispone  de  terrazas.  Las  dimensiones  de  los  huecos  son  en 
general altas. La edificación ocupa aproximadamente el 50% de la parcela, ocupando la zona 
central de la misma y estando el resto destinada a zonas de paso, piscina comunitaria y  zonas 
ajardinadas con césped y algunos árboles, ocupando esta zona ajardinada aproximadamente 
el 20 % de la zona libre de parcela. 
Calidades,    materiales  y  sistemas  constructivos:  Estructura  de  hormigón  con  forjados 
unidireccionales. Solerías exteriores de hormigón prefabricado de formato aproximado 40x40. 
Cerramiento con bloque de termoarcilla, terminado con enfoscado pintado. Cimentación por 
zapatas  arriostradas.  Las  características  geotécnicas  del  suelo  no  presentan  especiales 
dificultades. 
Carpintería de aluminio convencional  con  doble acristalamiento y lacada en color. Persianas 
compactas  de  aluminio.  El  aislamiento  y  la  composición  de  la  envolvente  son  los mínimos 
necesario  para  satisfacer  los  requerimientos  del  CTE.  No  se  prevén  sistemas  especiales  y 
medios específicos relacionados con la eficiencia energética, excepto las placas solares.  
La  cimentación,  estructura,  albañilería  e  instalaciones  han  sido  proyectados  con  el  lógico 
requerimiento de  cumplir con la normativa pero ajustando razonablemente  su coste. En los 
acabados  de  las  viviendas  se  presta  especial  atención  a  incorporar  un  aspecto  actual  con 
calidades  de  tipo  medio  y  materiales  convencionales  como  solerías  generales  de  gres 
porcelánico  y  alicatados  cerámicos.  Algunos  elementos  constructivos  presentan  cierta 
singularidad como las barandillas de terrazas que están proyectadas en  vidrio. 
Instalaciones: Dotación media  de  instalaciones.  El  edificio  no  dispone  de  ascensores.  Aire 
acondicionado central por vivienda sistema inverter. Agua caliente sanitaria por placas solares 
y calentador de apoyo de gas butano.  
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Características  de  los  agentes:  Edificio  promovido  por  una  pequeña  empresa  local 
inmobiliaria que se dedica a  la venta y alquiler de viviendas de  la zona. Dispone del solar y 
desea construirlo para destinarlo al alquiler de las viviendas.  La construcción se prevé que sea 
ejecutada  por  una  pequeña  empresa  local,  cuya  actividad  habitual  consiste  en  pequeñas 
obras  de  viviendas  individuales  y  trabajos  de  albañilería  y  reformas.  En  la  elección  de  la 
empresa  constructora  han  primado  los  criterios  económicos  y  el  ser  conocidos  de  la 
promotora.  
La  elección  del    proyectista  se  ha  realizado  por  ser  conocido  a  nivel  profesional  por  el 
promotor. Se trata de un técnico  local de aproximadamente 30 años, con cierta experiencia 
en el mercado local en trabajos de reducida envergadura. DF de similares características. 
Control:  Hay  control  por  parte  del  Organismo  de  Control  Técnico  (OCT)    para  el  seguro 
decenal  y  no  se  prevé  otro  tipo  de  supervisión,  aparte  de  la  ejercida  por  la  dirección 
facultativa.  
Datos del  entorno:  Entorno  consolidado.  El  acceso  rodado  a  la ubicación  es  relativamente 
sencillo. La edad del parque de las edificaciones del entorno es media, se combinan pequeños 
edificios de una antigüedad de 25 años aproximadamente con otros de reciente construcción. 
El nivel socioeconómico, cultural y cívico del entorno es en general medio. El público objetivo 
es de clase media y de mediana edad. Los clientes potenciales son tanto de alquiler de larga 
duración como vacacional, predominando este último caso.  
Datos  del  proceso:  El  promotor  ha  obtenido  financiación  para  la  obra,  aunque  se  presta 
especial atención a no rebasar la cantidad de recursos asignados a este proyecto.  
La explotación del arrendamiento, la gestión posterior del edificio así como el mantenimiento, 
los llevará a cabo el propio promotor con sus medios, al disponer de cierta experiencia en el 
sector debida a su negocio como  inmobiliaria de viviendas en alquiler. Para ello dispone de 
una mínima red de comerciales, uno de los cuales se prevé que sea el encargado de gestionar 
el día a día de los arrendamientos. 
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EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: EXPERIMENTO Nº 4 PROCESO DE  APLICACIÓN DEL MODELO. 
Uso: residencial destinado a alquiler tanto de larga duración. Obra de nueva planta.  Viviendas 
de Protección Oficial de iniciativa autonómica en alquiler. 
Localización: Barrio Macarena entorno  calle  San  Luis de Sevilla. Superficies:  Suelo 900 m2. 
Construida sobre rasante 2100 m2. 
Configuración:  Planta  baja  +  2  +  castillete.  Los  castilletes  son  zonas  comunes  de  salida  al 
edificio y las plantas superiores de tres dúplex‐áticos. Planta bajo rasante para aparcamientos 
a  los  que  se  accede  a  través  de  un  ascensor  monta  coches.  Parcela  rectangular  de 
dimensiones aproximadas 40x23 con fachada a tres calles. El fondo de la parcela, coincidente 
con  uno  de  los  lados más  largos  del  rectángulo,  es   medianero  con  edificaciones  de  una 
antigüedad  de  50‐60  años  que  presentan  un  estado  de  conservación    aparentemente  sin  
problemas  graves.  25  viviendas  (2  y  3  dormitorios).  Cubierta  accesible  destinada  a  azotea 
común  transitable  y  terraza privada de  los dúplex‐áticos. En  la  cubierta  común  se prevé  la 
ubicación  de  las  unidades  exteriores  de  la    instalación  de  aire  acondicionado    y  las  placas 
solares. Configuración arquitectónica y diseño moderno con el objetivo de hacer un edificio 
con  imagen atractiva, y en cierta medida, emblemática de este tipo de actuaciones públicas 
en el barrio. Fachada principal con orientación este. El porcentaje de huecos de  fachada es 
elevado,  siendo  en  su mayoría  balconeras.  Las  dimensiones  de  los  huecos  son  en  general 
altas. La edificación dispone de dos patios interiores de parcela.  
Calidades,  materiales  y  sistemas  constructivos:  Estructura  de  hormigón  con  forjados 
unidireccionales. Solerías exteriores de gres de 30x30 y 14x28 cerámicas en cubierta. Fachada 
con  paneles  prefabricados  de  hormigón  GRC.  Divisiones  interiores  y  trasdosados  en  yeso 
laminado. 
Carpintería de aluminio convencional  con  doble acristalamiento y lacada en color. Persianas 
compactas  de  PVC.  El  aislamiento  y  la  composición  de  la  envolvente  son  los  mínimos 
necesarios  para  satisfacer  los  requerimientos  del  CTE. No  se  prevén  sistemas  especiales  y 
medios específicos relacionados con la eficiencia energética, excepto las placas solares.  
Los  acabados  de  las  viviendas  se  proyectan  con    calidades  de  tipo  medio  y  materiales 
convencionales como solerías generales de terrazo y alicatados cerámicos.  
En el diseño han primado la dotación presupuestaria ajustada el tipo de vivienda y también el 
requerimiento de obtener un edificio llamativo estéticamente y de estilo moderno. 
Instalaciones:  Dotación  media  de  instalaciones.  El  edificio  dispone  de  un  ascensor.  Pre‐
instalación  de  aire  acondicionado  central  por  vivienda.  Agua  caliente  sanitaria  por  placas 
solares y calentador eléctrico de apoyo.  
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Características de los agentes: La construcción se prevé que sea ejecutada por una empresa 
constructora  de tamaño pequeño‐mediano que trabaja principalmente en Sevilla y provincias 
cercanas.  El  tipo  de  trabajo  principal  que  desarrolla  es  de  mediano  y  pequeño  tamaño. 
Dispone de una experiencia de 15‐20 años. Cuenta  con  la estructura organizativa y  técnica 
adecuada  a  su  actividad. No  presenta  dificultades  económicas  graves.  En  la  elección  de  la 
empresa constructora han primado los criterios económicos. 
La selección del  proyectista se ha realizado a través de un concurso de ideas. Se trata de un 
estudio  de  varios  técnicos  de  aproximadamente  35‐40  años,  con  cierta  experiencia  en  el 
mercado  local  en  trabajos  de  obra  nueva  de  mediana  envergadura  y  con  otro  concurso 
ganado de edificio administrativo de similar tamaño. DF de similares características. 
Control:  Hay  control  por  parte  del  Organismo  de  Control  Técnico  (OCT)    para  el  seguro 
decenal  y  no  se  prevé  otro  tipo  de  supervisión,  aparte  de  la  ejercida  por  la  dirección 
facultativa.  
Datos del entorno: Entorno consolidado. El acceso rodado a la ubicación es complejo. La edad 
del parque de las edificaciones del entorno es media, se combinan pequeños edificios de una 
antigüedad de 60 años aproximadamente con otros de reciente construcción.  
Las características geotécnicas del suelo no presentan especiales dificultades, aunque dispone 
de baja capacidad portante, no obstante, se contemplará  esta circunstancia en el proyecto. 
El nivel socioeconómico, cultural y cívico del entorno es en general medio. El público objetivo 
es de un nivel socio‐económico, cultural y cívico sencillo y de mediana edad. Los arrendatarios 
potenciales  se prevén   de    larga duración y disponen de opción de compra al cabo de diez 
años. 
Datos  del  proceso:  El  proyecto  se  encuentra  incluido  dentro  de  la  programación  de 
inversiones del respectivo organismo.  La explotación del arrendamiento, la gestión posterior 
del edificio así  como el mantenimiento,  los  llevará a  cabo  la propia administración  con  sus 
medios. 
El momento de aplicación del modelo es con el proyecto de ejecución redactado. 
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EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: EXPERIMENTO Nº 5 PROCESO DE  APLICACIÓN DEL MODELO. 
Uso: residencial destinado a alquiler principalmente de estudiantes. También se alquilan por  
cualquier    tipo de períodos.  Los  clientes habituales  son estudiantes y   personas destinadas 
temporalmente  en  la  localidad  durante  meses  y  turistas.  Las  viviendas  se  alquilan 
amuebladas. 
Localización: Pleno  centro histórico de  la  ciudad de Granada. Parcela de  forma  rectangular 
entremedianeras. Superficies: Suelo 500 m2. Construida sobre rasante aprox. 1350 m2.  
Configuración: Planta baja + 3. Hay una planta bajo rasante para aparcamientos. 20 viviendas 
de 1 y 2 dormitorios y estudios. Cubierta comunitaria para ubicación unidades exteriores de la 
instalación de aire acondicionado, tendedero y placas solares. Planta baja destinada a locales 
comerciales  que  ocupa  la  totalidad  de  la  parcela.  Configuración  arquitectónica  y  diseño 
convencional. Edificios medianeros con antigüedad media de unos 40 años y con un estado de 
conservación que  aparentemente  no presenta problemas  significativos,  aunque  su  aspecto 
exterior necesita actuaciones estéticas por un mantenimiento escaso. Dispone de 2 patios de 
luces. El porcentaje de huecos de fachada es medio, siendo estos principalmente ventanas de 
dimensiones medias. En el diseño han primado los criterios de sobriedad dado que el cliente 
mayoritario serán estudiantes. 
Calidades,  materiales  y  sistemas  constructivos:  Estructura  de  hormigón  con  forjados 
unidireccionales.  Solerías  exteriores  de  cubierta  y  patios  cerámicas  de  14x28.  Fachadas 
exteriores de ladrillo visto e interiores enfoscadas y pintadas. 
Carpintería de aluminio convencional  con  doble acristalamiento y lacada en color. Persianas 
compactas de pvc. El aislamiento y  la composición de  la envolvente son  los   necesarios para 
satisfacer  los requerimientos del CTE. No se prevén sistemas especiales y medios específicos 
relacionados con la eficiencia energética, excepto las placas solares.  
Los  acabados  de  las  viviendas  y  zonas  comunes  se  prevén  con  materiales  y  calidades 
convencionales de gama  media.  
Instalaciones:  Dotación  media  de  instalaciones.  El  edificio  dispone  un    ascensor.  Aire 
acondicionado central por vivienda sistema inverter. Agua caliente sanitaria por placas solares 
y  calentador  de  apoyo  eléctrico.  No  hay  instalación  de  gas.  Las    instalaciones  que  están 
previstas colocar son de tipo medio. 
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Características  de  los  agentes:  Edificio  promovido  por  una  pequeña  empresa  familiar 
dedicada  al  alquiler  de  viviendas  que  dispone  de  otros  4  edificios  en  la  localidad.  La 
construcción  se prevé que  sea ejecutada por una pequeña  empresa  constructora  local   de 
tamaño mediano habituada a este tipo de obras y que se caracteriza por los precios ajustados 
que ofrecen. En la elección de la empresa constructora han primado los criterios económicos 
y el ser conocidos de la promotora.  
La  elección  del    proyectista  se  ha  realizado  por  ser  conocido  a  nivel  profesional  por  el 
promotor.  Se  trata  de  un  técnico  de  aproximadamente  50  años,  con  experiencia  en  el 
mercado local en trabajos similares. DF de similares características. 
La documentación que se prevé entregar a los arrendatarios es fotocopias de las instrucciones 
de uso de lavadora, aire acondicionado y termo eléctrico. 
Control:  Hay  control  por  parte  del  Organismo  de  Control  Técnico  (OCT)    para  el  seguro 
decenal  y  no  se  prevé  otro  tipo  de  supervisión,  aparte  de  la  ejercida  por  la  dirección 
facultativa.  
Datos del entorno: Entorno consolidado. El acceso rodado a la ubicación es complejo. La edad 
del parque de las edificaciones del entorno es media‐alta. 
Las características geotécnicas del suelo no presentan especiales dificultades. 
El nivel socioeconómico, cultural y cívico del entorno es en general medio.  
Datos del proceso: El promotor ha obtenido financiación para la obra aunque se autofinancia 
en  un  50  %  aproximadamente.  Se  presta  especial  atención  a  no  rebasar  la  cantidad  de 
recursos asignados a este proyecto.  
La explotación del arrendamiento y el mantenimiento  los  llevará a cabo el propio promotor 
con  sus  medios.  Para  las  cuestiones  legales  cuenta  con  un  administrador  de  fincas.    Los 
criterios  de  la  empresa  respecto  del  mantenimiento  es  principalmente  la  de  cumplir  los 
requerimientos  legales y mantener  sus edificios en un estado  razonable,   aunque dadas  las 
limitadas  exigencias  del  público  objetivo,  tratan  de  aquilatar  económicamente  lo 
razonablemente posible. 
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EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: EXPERIMENTO Nº 6 PROCESO DE  APLICACIÓN DEL MODELO. 
Uso:  Residencial  de  apartamentos  destinado  a  alquiler  vacacional  principalmente  para 
turismo  por  períodos  cortos,  por  lo  que  el  grado  de  rotación  previsto  es  alto.  Los 
apartamentos se alquilan amueblados. Obra de rehabilitación. 
Localización: Pleno centro histórico de  la ciudad de Sevilla. Entorno plaza de  la Encarnación. 
Parcela  de  forma  irregular  entremedianeras.  Superficies:  Suelo  500 m2.  Construida  sobre 
rasante aprox. 1000m2.  
Configuración: Planta baja  + 3. No dispone de planta bajo  rasante.   12  viviendas de 1  y 2 
dormitorios  y  estudios.  Cubierta  comunitaria  para  ubicación  unidades  exteriores  de  
instalación  de  aire  acondicionado.  Configuración  arquitectónica  y  diseño  convencional. 
Edificios medianeros con antigüedad media de unos 40 años y con un estado de conservación 
que  aparentemente  no  presenta  problemas  significativos.  Dispone  de    patio  interior.  El 
porcentaje  de  huecos  de  fachada  es  medio,  siendo  estos  principalmente  ventanas  de 
dimensiones medias.  La  actuación  consiste  en  una  rehabilitación  integral  de  un  inmueble 
catalogado,  en el que se sustituyen los forjados y se refuerza la cimentación. Dado el público 
objetivo, que se prevé de un nivel socioeconómico alto, en el diseño han primado los criterios 
estéticos y de calidad. 
Calidades,  materiales  y  sistemas  constructivos:  Estructura  de  hormigón  con  forjados 
unidireccionales. Solerías exteriores de patio en mármol blanco de 40x40. Fachadas exteriores 
de enfoscado pintado. Solería de cubierta de gres de 30x30. 
Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico con  doble acristalamiento y lacada en 
color. Persianas compactas de aluminio. El aislamiento y la composición de la envolvente son 
los  necesarios para satisfacer los requerimientos del CTE. No se prevén sistemas especiales y 
medios específicos relacionados con la eficiencia energética.  
Los acabados de los apartamentos  y zonas comunes se prevén con materiales y calidades de 
gama  alta.  
Hay elementos que presentan singularidad como los cierres de fachada que son tradicionales 
y pertenecen a los elementos catalogados. Hay numerosos acabados, elementos  decorativos 
e instalaciones de calidad elevada y diseño clásico.  
Instalaciones:  Dotación  alta  de  instalaciones.  El  edificio  dispone  un    ascensor.  Aire 
acondicionado  central  por  apartamento  sistema  inverter.  Agua  caliente  sanitaria  por 
calentador de  eléctrico. No hay instalación de gas.  
Características  de  los  agentes:  Edificio  promovido  por  una  pequeña  empresa  dedicada  al 
alquiler de apartamentos turísticos que dispone de otros 4 pequeños edificios en la localidad. 
La construcción se prevé que sea ejecutada por una empresa constructora  local   de tamaño 
mediano habituada a este tipo de obras. En la elección de la empresa constructora  primará el 
criterio de buscar una alternativa a la  empresa que habitualmente contrata el promotor.  
La  elección  del    proyectista  se  ha  realizado  por  ser  conocido  a  nivel  profesional  por  el 
promotor.  Se  trata  de  un  técnico    de  aproximadamente  50  años,  con  experiencia  en  el 
mercado local en trabajos similares. DF de similares características. 
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
 
446 
   
Control: No hay  control por parte del Organismo de Control Técnico  (OCT)   para el  seguro 
decenal  y  no  se  prevé  otro  tipo  de  supervisión,  aparte  de  la  ejercida  por  la  dirección 
facultativa.  
Datos del entorno: Entorno consolidado. El acceso rodado a la ubicación es complejo. La edad 
del parque de las edificaciones del entorno es media‐alta. 
Las características geotécnicas del suelo no presentan especiales dificultades. 
El nivel socioeconómico, cultural y cívico del entorno es en general medio.  
Datos del proceso: El promotor ha obtenido financiación para la obra aunque se autofinancia 
en un 50 % aproximadamente.  
La explotación del arrendamiento,  la gestión del  inmueble y el mantenimiento  los  llevará a 
cabo el propio promotor con sus medios.  El sistema de gestión de mantenimiento habitual de 
la empresa es: recepción de  las  incidencias por un administrativo, remisión de  las mismas al 
promotor de la empresa, que se encarga de gestionarlas. El promotor no es un técnico, pero 
dispone de cierta experiencia en estas labores por los otros edificios que dispone. Para estas 
labores  cuenta  con  una  pequeña  empresa  de  multiservicios    que  atiende  las  pequeñas 
reparaciones de albañilería, instalaciones, acabados, etc. 
El momento de aplicar el modelo es durante la redacción del proyecto. 
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EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: EXPERIMENTO Nº 7 PROCESO DE  APLICACIÓN DEL MODELO. 
Uso: Residencial destinado a alquiler de larga duración. Obra de rehabilitación. 
Localización:  Centro  histórico  de  la  ciudad  de  Sevilla.  Entorno  de  La Alameda.    Parcela  de 
forma  rectangular  con  fachada  a  dos  calles  haciendo  esquina.  Superficies:  Suelo  100 m2. 
Construida sobre rasante aprox. 300 m2.  
Configuración: Planta baja + 2 + castillete de subida a cubierta. Dispone de 3 viviendas de 2 
dormitorios.   Cubierta comunitaria para ubicación unidades exteriores de  instalación de aire 
acondicionado. Edificio con una antigüedad de 40 años que ha experimentado varias reformas 
menores  y  de  mantenimiento,  pero  cuyas  calidades  e  instalaciones  están  obsoletas. 
Inmuebles  medianeros  con  antigüedad  media  de  unos  40  años  y  con  un  estado  de 
conservación  aparentemente deficiente. Dispone de  un pequeño patio interior. El porcentaje 
de  huecos  de  fachada  es  medio,  siendo  estos  principalmente  ventanas  de  dimensiones 
medias. La actuación consiste en una rehabilitación conservando la estructura, cerramientos y 
distribución,  para  dotarlo  de  acabados  e  instalaciones  actuales  en  vista  a  destinarlo  al 
arrendamiento.  
Calidades,  materiales  y  sistemas  constructivos:  Estructura  de  hormigón  con  forjados 
unidireccionales.  Solerías  exteriores  de  patio  en  mármol  blanco  de  40x40.  Las  fachadas 
exteriores están enfoscadas. Se repondrá el enfoscado y se terminarán de pintura. Solería de 
cubierta cerámica  de 14x28. 
Carpintería de aluminio convencional   de gama sencilla, con   doble acristalamiento y  lacada 
en color. Persianas compactas de pvc. No dispone de aislamiento en el cerramiento, que es de 
un espesor aproximado de 40 cm, disponiendo de cámara. No se prevén sistemas especiales y 
medios específicos relacionados con la eficiencia energética.  
Los acabados y zonas comunes se prevén con materiales y calidades de gama  media‐sencilla.  
Instalaciones: Dotación media baja de instalaciones. El edificio no dispone de  ascensor. Aire 
acondicionado  central  por  apartamento  gama  económica.  Agua  caliente  sanitaria  por 
calentador de  eléctrico. No hay instalación de gas.  
Características de los agentes: Edificio promovido por un particular. La construcción se prevé 
que  sea  ejecutada  por  una  pequeña  empresa  constructora  local    dedicada  a  pequeñas 
reformas.  En  la  elección  de  la  empresa  constructora    primará  el  criterio  economía,  no 
disponiéndose de referencias contrastadas sobre la calidad de sus trabajos. 
La  elección  del    proyectista  se  ha  realizado  por  ser  conocido  a  nivel  profesional  por  el 
promotor por otros trabajos realizados de reformas particulares. Se trata de un técnico   con 
cinco años de experiencia en trabajos de reducida dimensión, pero con sentido común. 
Control: No hay  control por parte del Organismo de Control Técnico  (OCT)   para el  seguro 
decenal  y  no  se  prevé  otro  tipo  de  supervisión,  aparte  de  la  ejercida  por  la  dirección 
facultativa.  
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Datos del entorno: Entorno consolidado. El acceso rodado a la ubicación es complejo. La edad 
del parque de las edificaciones del entorno es media‐alta. 
Las características geotécnicas del suelo no presentan especiales dificultades. 
El nivel socioeconómico, cultural y cívico del entorno es en general medio.  
El público objetivo se prevé de escasa edad y de nivel socioeconómico, cultural y cívico del en 
general medio. 
Datos  del  proceso:  El  promotor  se  autofinancia  y  dispone  de  cierto margen  para  atender 
posibles eventualidades. 
La explotación del arrendamiento,  la gestión del  inmueble y el mantenimiento  los  llevará a 
cabo el propio promotor directamente.   
El momento de aplicar el modelo es durante la redacción del proyecto. 
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EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: EXPERIMENTO Nº 8 PROCESO DE  APLICACIÓN DEL MODELO. 
Uso: residencial destinado a alquiler tanto vacacional como de larga duración. Obra de nueva 
planta.  
Localización: Zona de  costa de la provincia de la localidad de  Mijas. El solar está a unos 700 
m de la playa. Superficies: Suelo 1000 m2. Construida sobre rasante aprox. 2100 m2.  
Configuración: Planta baja + 3. Dispone de 15 viviendas (2 y 3 dormitorios). Parcela de forma 
irregular  exenta  con  medianera  en  la  zona  trasera–lateral  de  la  parcela,  ocupando 
aproximadamente  la  mitad  de  su  perímetro.  Los  inmuebles  colindantes  son  edificios 
residenciales de mediana‐escasa antigüedad. Cubierta  transitable en la  se prevé la ubicación 
de  las  unidades  exteriores  de  la  instalación  de  aire  acondicionado    y  las  placas  solares. 
Configuración arquitectónica y diseño moderno con el objetivo de hacer un edificio de imagen 
rompedora, dada la oferta existente, que es media‐alta. Geometría muy irregular y compleja. 
Fachada  con  orientación  noroeste.  El  porcentaje  de  huecos  de  fachada  es  elevado, 
disponiendo de numerosas balconeras ya que cuanta con terrazas y amplios paños con vidrios 
fijos  en  salones  de  las  viviendas.  Las  dimensiones  de  los  huecos  son  en  general  altas.  La 
edificación ocupa aproximadamente la práctica totalidad  de la parcela, con excepción de un 
patio  central de unos 300 m2 donde  se  sitúan  zonas  comunitarias. Dispone  igualmente de 
gimnasio y una pequeña piscina cubierta. Cuenta con dos plantas bajo rasante. Las viviendas 
disponen de un baño por dormitorio. 
Calidades,    materiales  y  sistemas  constructivos:  Estructura  de  hormigón  con  forjados 
unidireccionales. Solerías exteriores de hormigón prefabricado de formato aproximado 40x40. 
Fachada  enfoscada  y  terminada  en  pintura.  Cimentación  por  losa.  Las  características 
geotécnicas del suelo no presentan especiales dificultades. 
Carpintería de aluminio de gama alta con rotura de puente térmico, doble acristalamiento y 
lacada  en  color.  Persianas  compactas  de  aluminio.  Dispone  de mallorquinas  de  lamas  de 
aluminio graduables en hojas correderas. El aislamiento y la composición de la envolvente son 
los necesarios para satisfacer los requerimientos del CTE. No se prevén sistemas especiales y 
medios específicos relacionados con la eficiencia energética, excepto las placas solares.  
Los acabados de  las viviendas y  zonas comunes presentan un nivel de calidad muy alto. Se 
incorporan numerosos elementos de diseño como  luminarias, mecanismos de  instalaciones, 
solerías,  techos  en  zonas  comunes,    carpinterías  interiores,    cerrajería  y  barandillas  de 
terrazas que están proyectadas en  vidrio. 
Instalaciones:  Dotación  alta  de  instalaciones.  El  edificio  dispone  de  dos  ascensores.  Aire 
acondicionado  central  por  vivienda  sistema  inverter  multisplit  por  conductos  con  una 
máquina en cada baño y otra en lavadero para zonas comunes de las viviendas. Agua caliente 
sanitaria por placas solares y calentador de apoyo de gas natural. Domótica. Suelo radiante. 
Pequeña  sauna en baño principal. Zonas  comunes  con amplia dotación de  instalaciones de 
contraincendios. 
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Características de los agentes: Edificio promovido por una mediana empresa promotora que 
trabaja habitualmente en el norte de España y emprende con este edificio su actividad fuera 
de  su  comunidad autónoma.  La  construcción  se prevé que  sea ejecutada por una mediana 
empresa  constructora  de  su  comunidad  autónoma  con  la  que  trabaja  habitualmente,  esta 
tiene  previsto  subcontratar  a  empresas  locales  para  los  principales  lotes  de  obra.  En  la 
elección  de  la  empresa  constructora  han  primado  los  criterios  de  ser  conocidos  de  la 
promotora y por los precios competitivos que oferta a sus clientes habituales.  
El     proyectista a contratar se trata de un reconocido profesional que trabaja habitualmente 
por la zona, caracterizado por sus llamativos y espectaculares diseños tanto exteriores como a 
nivel de decoración. La DF es la que trabaja habitualmente con dicho diseñador. 
Control:  Hay  control  por  parte  del  Organismo  de  Control  Técnico  (OCT)    para  el  seguro 
decenal  y  no  se  prevé  otro  tipo  de  supervisión,  aparte  de  la  ejercida  por  la  dirección 
facultativa.  
Datos del entorno: Entorno consolidado. El acceso  rodado a  la ubicación es medianamente 
complejo.  La edad del parque de  las edificaciones del entorno es media‐baja,  se  combinan 
pequeños edificios de una antigüedad de 25 años aproximadamente  con otros de  reciente 
construcción.  
El nivel socioeconómico del entorno es alto, se trata de la zona más exclusiva de la localidad. 
El  público  objetivo  es  de  nivel  socioeconómico  alto.  Los  clientes  potenciales  son 
principalmente vacacionales, aunque se prevé también de larga duración.  
Datos del proceso: El promotor ha obtenido financiación para la obra.  
La explotación del arrendamiento, la gestión posterior del edificio así como el mantenimiento, 
se llevará a cabo a través de una agencia de administración y gestión de inmuebles que tiene 
su sede en Málaga y trabaja por la zona en edificios similares. 
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EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: EXPERIMENTO Nº 9 PROCESO DE  APLICACIÓN DEL MODELO. 
Uso: Residencial destinado a alquiler vacacional y por cortas estancias. Obra de nueva planta.  
Localización: Zona de  costa de la provincia de la localidad de  Mijas. El solar está a unos 700 
m de la playa. Superficies: Suelo 1000 m2. Construida sobre rasante aprox. 2100 m2.  
Configuración: Planta baja + 3. Dispone de 15 viviendas (2 y 3 dormitorios). Parcela de forma 
irregular  exenta  con  medianera  en  la  zona  trasera–lateral  de  la  parcela,  ocupando 
aproximadamente  la mitad de su perímetro. Los  inmuebles colindante son antiguos edificios 
comerciales con un estado de conservación deficiente. Cubierta  transitable en la  se prevé la 
ubicación  de  las  unidades  exteriores  de  la    instalación  de  aire  acondicionado    y  las  placas 
solares. Configuración arquitectónica y diseño moderno con el objetivo de hacer un edificio 
de imagen rompedora, dada la oferta existente, que es media‐alta. Geometría muy irregular y 
compleja. Fachada con orientación noroeste. El porcentaje de huecos de fachada es elevado, 
disponiendo de numerosas balconeras ya que cuenta con terrazas y amplios paños con vidrios 
fijos  en  salones  de  las  viviendas.  Las  dimensiones  de  los  huecos  son  en  general  altas.  La 
edificación ocupa aproximadamente la práctica totalidad  de la parcela, con excepción de un 
patio  central de unos 300 m2 donde  se  sitúan  zonas  comunitarias. Dispone  igualmente de 
gimnasio y una pequeña piscina cubierta. Cuenta con dos plantas bajo rasante. Las viviendas 
disponen de un baño por dormitorio. 
Calidades,  materiales  y  sistemas  constructivos:  Estructura  de  hormigón  con  forjados 
unidireccionales. Solerías exteriores de hormigón prefabricado de formato aproximado 40x40. 
Fachada  enfoscada  y  terminada  en  pintura.  Cimentación  por  losa.  Las  características 
geotécnicas del suelo no presentan especiales dificultades. 
Carpintería de aluminio de gama alta con rotura de puente térmico,  doble acristalamiento y 
lacada  en  color.  Persianas  compactas  de  aluminio.  Dispone  de mallorquinas  de  lamas  de 
aluminio graduables en hojas correderas. El aislamiento y la composición de la envolvente son 
los necesarios para satisfacer los requerimientos del CTE. No se prevén sistemas especiales y 
medios específicos relacionados con la eficiencia energética, excepto las placas solares.  
En el diseño se trata de aquilatar lo posible en la obra oculta, presentando los acabados de las 
viviendas y zonas comunes  un nivel de calidad muy alto. Se incorporan numerosos elementos 
de diseño como luminarias, mecanismos de instalaciones, solerías, techos en zonas comunes,  
carpinterías interiores,  cerrajería y barandillas de terrazas que están proyectadas en  vidrio. 
Instalaciones:  Dotación  alta  de  instalaciones.  El  edificio  dispone  de  dos  ascensores.  Aire 
acondicionado  central  por  vivienda  sistema  inverter  multisplit  por  conductos  con  una 
máquina  en  cada  baño  y  otra  en  lavadero  para  zonas  comunes  de  las  viviendas.  Agua 
caliente sanitaria por placas solares y calentador de apoyo de gas natural. Domótica. Suelo 
radiante.  Pequeña  sauna  en  baño  principal.  Zonas  comunes  con  amplia  dotación  de 
instalaciones de contraincendios. 
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Características de  los agentes: Edificio promovido por un empresario de  la hostelería  local. 
Para la elección de la empresa constructora el criterio principal será el económico.  
El     proyectista a contratar se trata de un reconocido profesional que trabaja habitualmente 
por la zona, caracterizado por sus llamativos y espectaculares diseños tanto exteriores como a 
nivel de decoración. La DF es la que trabaja habitualmente con dicho diseñador. 
Control:  Hay  control  por  parte  del  Organismo  de  Control  Técnico  (OCT)    para  el  seguro 
decenal  y  no  se  prevé  otro  tipo  de  supervisión,  aparte  de  la  ejercida  por  la  dirección 
facultativa.  
Datos del entorno: Entorno consolidado. El acceso  rodado a  la ubicación es medianamente 
complejo.  La edad del parque de  las edificaciones del entorno es media‐baja,  se  combinan 
pequeños edificios de una antigüedad de 25 años aproximadamente  con otros de  reciente 
construcción.  
El nivel socioeconómico del entorno es alto, se trata de la zona más exclusiva de la localidad. 
El  público  objetivo  es  de  nivel  socioeconómico  alto.  Los  clientes  potenciales  son 
principalmente vacacionales, aunque se prevé también de larga duración.  
Datos del proceso: El promotor se auto financia principalmente. Se presta especial atención a 
no rebasar la cantidad de recursos asignados a este proyecto.   
La explotación del arrendamiento, la gestión posterior del edificio así como el mantenimiento, 
se llevará a cabo el propio promotor a través de su personal. 
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EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO: EXPERIMENTO Nº 10 PROCESO DE  APLICACIÓN DEL 
MODELO. 
Uso: Residencial destinado a alquiler de larga duración. Obra de rehabilitación. 
Localización:  Centro  histórico  de  la  ciudad  de  Sevilla.  Entorno  de  La Alameda.    Parcela  de 
forma  rectangular  con  fachada  a  dos  calles  haciendo  esquina.  Superficies:  Suelo  100 m2. 
Construida sobre rasante aprox. 300 m2.  
Configuración: Planta baja + 2 + castillete de subida a cubierta. Dispone de 3 viviendas de 2 
dormitorios.   Cubierta comunitaria para ubicación unidades exteriores de  instalación de aire 
acondicionado. Edificio con una antigüedad de 40 años que ha experimentado varias reformas 
menores  y  de  mantenimiento,  pero  cuyas  calidades  e  instalaciones  están  obsoletas. 
Inmuebles medianeros de  reciente  construcción. Dispone de   un pequeño patio  interior. El 
porcentaje  de  huecos  de  fachada  es  medio,  siendo  en  principalmente  ventanas  de 
dimensiones medias. La actuación consiste en una rehabilitación integral con refuerzo amplio 
de estructura y cimentación.  
Calidades,  materiales  y  sistemas  constructivos:  Estructura  de  hormigón  con  forjados 
unidireccionales que se  refuerzan. Solerías exteriores de patio en mármol blanco de 40x40. 
Las fachadas exteriores están enfoscadas. Se sustituirá el enfoscado por revestido monocapa 
de máxima calidad. Solería de cubierta de gres de 30x30. 
Carpintería de aluminio convencional  de gama sencilla  con  doble acristalamiento y lacada en 
color.  Persianas  compactas  de  PVC.  Se  dispone  de  aislamiento  en  la  envolvente  con 
requerimientos superiores a  lo  indicado en CTE. No se prevén sistemas especiales y medios 
específicos relacionados con la eficiencia energética.  
Los  acabados  y  zonas  comunes  se prevén  con materiales  y  calidades de  gama   media‐alta 
cuidando especialmente el aspecto de durabilidad de los mismos.  
Instalaciones:  Dotación  media  de  instalaciones  cuidando  especialmente  el  aspecto  de 
eficiencia  energética.  El  edificio    no  dispone  de    ascensor.  Aire  acondicionado  central  por 
apartamento  sistema  inverter  multisplit.  Agua  caliente  sanitaria  por  calentador  de    gas 
natural. 
Características  de  los  agentes:  Edificio  promovido  por  una  empresa  profesional  de  los 
alquileres con experiencia de muchos años y caracterizada por su buen hacer. La construcción 
se  prevé  que  sea  ejecutada  por  una  pequeña  empresa  constructora  local    con  amplia 
experiencia en trabajos de rehabilitación y afamada por la calidad de sus trabajos. 
La  elección  del    proyectista  se  ha  realizado  por  ser  conocido  a  nivel  profesional  por  el 
promotor  por  los  habituales  trabajos  realizados.  Se  trata  de  un  técnico    con  amplia 
experiencia en obras similares 
Control:  Hay  control  por  parte  del  Organismo  de  Control  Técnico  (OCT)    para  el  seguro 
decenal  y  no  se  prevé  otro  tipo  de  supervisión,  aparte  de  la  ejercida  por  la  dirección 
facultativa. Se contrata una supervisión adicional sobre aspectos técnicos del proyecto. 
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Datos del entorno: Entorno consolidado. El acceso rodado a la ubicación es complejo. La edad 
del parque de las edificaciones del entorno es media‐alta. 
Las características geotécnicas del suelo no presentan especiales dificultades. 
El nivel socioeconómico, cultural y cívico del entorno es en general medio.  
El público objetivo  se prevé de escasa edad y de nivel  socioeconómico, cultural y cívico en 
general medio. 
Datos del proceso: El promotor dispone de financiación y en parte se autofinancia y dispone 
de margen para atender posibles eventualidades. 
La explotación del arrendamiento,  la gestión del  inmueble y el mantenimiento  los  llevará a 
cabo el propio promotor directamente, dado que su actividad. 
El momento de aplicar el modelo es anterior a  la redacción del proyecto. 
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ANEXO 17. 
Resultados detallados de las asignaciones de riesgo a cada una 
de las variables por los tres aplicadores en los edificios 
estudiados nº 2 a 10. 
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RL= Ponderación homogeneizada  de  las  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  l as  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por l as  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  las  ins ta laciones  del  edi ficio. 1,45 1 1,45 2 2,90 1 1,45
2 Ais lamiento de  l a  envolvente  del  edi ficio. 1,43 1 1,43 1 1,43 1 1,43
3 Geometría  del  edi fi cio. 1,12 1 1,12 1 1,12 1 1,12
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 1 1,27 1 1,27 1 1,27
5 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en  l as  fachadas  del  edi ficio.
1,55 3 4,65 1 1,55 2 3,10
6 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en el  edi ficio, excepto fachadas .
1,42 1 1,42 1 1,42 1 1,42
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 1 1,09 1 1,09 1 1,09
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra . 1,28 1 1,28 1 1,28 1 1,28
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 1 1,33 1 1,33 1 1,33
10 Dotaciones   del  edi ficio. 1,34 2 2,68 1 1,34 1 1,34
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 2 3,04 1 1,52 1 1,52
12 Idoneidad del  proyecti s ta . 1,54 2 3,08 2 3,08 1 1,54
13 Idoneidad de la dirección facul tativa de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 1 1,53 2 3,06 2 3,06
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 2 2,62 1 1,31 2 2,62
15 Supervi s ión globa l l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 1 1,26 1 1,26 1 1,26
16 Supervi s ión adiciona l l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 2 2,72 1 1,36 2 2,72
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 2 2,94 1 1,47 1 1,47
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edi ficio y su gestión. 1,54 2 3,08 2 3,08 1 1,54
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 1 1,44 1 1,44 1 1,44
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 1 1,23 1 1,23 1 1,23
22 Nivel socia l , cul tura l , económico y cívico de los
usuarios .
1,32 1 1,32 1 1,32 1 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arquitectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 1 1,11 1 1,11
24 Ubicación.  1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 2 2,80 1 1,40 1 1,40
26 Caracterís ticas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 2 2,48 1 1,24
27 Coyuntura y estructura pol ítica , económica y socia l
genera l .
1,25 1 1,25 2 2,50 1 1,25
50,83 44,80 42,00
VARIABLES
PLANTILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO GLOBAL DEL EDIFICIO. EXPERIMENTO Nº 2
VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
Apl icador 
de  
contraste  2
Apl icador 
de  
contraste  1
Aplicador 
principal
Gráfico de 
correspondencia: 
Valorde riesgo obtenido 
tras aplicar el modelo ‐
Nivel global de riesgo.
ALTO
Nivel de riesgo global del edificio
Valor de riesgo total del edificio
36 45 55 65 75 109
BAJO
MEDIO‐
BAJO
MEDIO
MEDIO‐
ALTO
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RL= Ponderación homogeneizada  de  las  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  las  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por las  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  las  ins ta laciones  del  edificio. 1,45 1 1,45 2 2,90 1 1,45
2 Ais lamiento de  la  envolvente  del  edi ficio. 1,43 2 2,86 2 2,86 1 1,43
3 Geometría  del  edi ficio. 1,12 2 2,24 1 1,12 2 2,24
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 1 1,27 1 1,27 1 1,27
5 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en  las  fachadas  del  edi ficio.
1,55 2 3,10 2 3,10 2 3,10
6 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en el  edi ficio, excepto fachadas .
1,42 2 2,84 1 1,42 1 1,42
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 1 1,09 2 2,18 2 2,18
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra. 1,28 1 1,28 1 1,28 2 2,56
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 3 3,99 1 1,33 1 1,33
10 Dotaciones   del  edi ficio. 1,34 1 1,34 1 1,34 1 1,34
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 2 3,04 2 3,04 1 1,52
12 Idoneidad del  proyectis ta . 1,54 2 3,08 2 3,08 1 1,54
13 Idoneidad de la dirección facul tativa de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 2 3,06 2 3,06 1 1,53
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 1 1,31 2 2,62 1 1,31
15 Supervis ión global l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 1 1,26 2 2,52 1 1,26
16 Supervis ión adicional l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 2 2,72 2 2,72 2 2,72
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 2 2,94 2 2,94 1 1,47
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edi ficio y su gestión. 1,54 2 3,08 2 3,08 1 1,54
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 1 1,44 1 1,44 1 1,44
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 2 2,46 2 2,46 1 1,23
22 Nivel socia l , cul tura l , económico y cívico de los
usuarios .
1,32 1 1,32 1 1,32 1 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arqui tectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 2 2,22 1 1,11
24 Ubicación.  1,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 2 2,80 2 2,80 2 2,80
26 Caracterís ticas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 2 2,48 1 1,24
27 Coyuntura y estructura pol íti ca , económica y socia l
genera l .
1,25 1 1,25 2 2,50 1 1,25
56,02 60,53 44,05
VARIABLES
PLANTILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO GLOBAL DEL EDIFICIO. EXPERIMENTO Nº  3
VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
Apl icador 
de  
contraste  2
Apl icador 
de  
contraste  1
Aplicador 
principal
Gráfico de correspondencia: 
Valorde riesgo obtenido 
tras aplicar el modelo ‐
Nivel global de riesgo.
ALTO
Nivel de riesgo global del edificio
Valor de riesgo total del edificio
36 45 55 65 75 109
BAJO
MEDIO‐
BAJO
MEDIO
MEDIO‐
ALTO
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
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RL= Ponderación homogeneizada  de  l as  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  las  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por l as  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  l as  insta laciones  del  edifi cio. 1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45
2 Ais lamiento de  l a  envolvente  del  edi fi cio. 1,43 2 2,86 1 1,43 1 1,43
3 Geometría  del  edifi cio. 1,12 1 1,12 2 2,24 2 2,24
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 1 1,27 2 2,54 1 1,27
5 Acabados , materia les y s i s temas constructivos a
emplear en  las  fachadas  del  edi ficio.
1,55 3 4,65 3 4,65 2 3,10
6 Acabados , materia les y s i s temas constructivos a
emplear en el  edifi cio, excepto fachadas .
1,42 1 1,42 1 1,42 1 1,42
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 2 2,18 1 1,09 2 2,18
8 Complejidad de  l a  ejecución de  obra. 1,28 1 1,28 2 2,56 1 1,28
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 1 1,33 1 1,33 1 1,33
10 Dotaciones   del  edi fi cio. 1,34 1 1,34 1 1,34 1 1,34
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 2 3,04 2 3,04 1 1,52
12 Idoneidad del  proyectis ta . 1,54 2 3,08 2 3,08 1 1,54
13 Idoneidad de la di rección facultativa de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 2 3,06 2 3,06 1 1,53
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 2 2,62 2 2,62 2 2,62
15 Supervis ión global l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 1 1,26 2 2,52 2 2,52
16 Supervis ión adiciona l l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 1 1,36 2 2,72 1 1,36
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 2 2,90 2 2,90 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 1 1,47 2 2,94 1 1,47
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edifi cio y su gestión. 1,54 1 1,54 2 3,08 1 1,54
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 1 1,44 1 1,44 1 1,44
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 1 1,23 1 1,23 1 1,23
22 Nivel socia l , cul tura l , económico y cívico de los
usuarios .
1,32 3 3,96 2 2,64 1 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arquitectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 3 3,33 1 1,11
24 Ubicación.  1,00 2 2,00 2 2,00 1 1,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 2 2,80 1 1,40 1 1,40
26 Caracterís ticas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 1 1,24 1 1,24
27 Coyuntura y estructura pol ítica , económica y socia l
general .
1,25 1 1,25 2 2,50 1 1,25
54,26 61,79 42,58VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
Apl icador 
de  
contraste  2
Apl icador 
de  
contraste  1
Aplicador 
principal
VARIABLES
PLANTILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO GLOBAL DEL EDIFICIO. EXPERIMENTO Nº  4
Gráfico de 
correspondencia: 
Valorde riesgo obtenido 
tras aplicar el modelo ‐
Nivel global de riesgo.
ALTO
Nivel de riesgo global del edificio
Valor de riesgo total del edificio
36 45 55 65 75 109
BAJO
MEDIO‐
BAJO
MEDIO
MEDIO‐
ALTO
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
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RL= Ponderación homogeneizada  de  l as  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  las  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por las  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  las  ins ta laciones  del  edi fi cio. 1,45 2 2,90 1 1,45 1 1,45
2 Ais lamiento de  la  envolvente  del  edificio. 1,43 2 2,86 1 1,43 1 1,43
3 Geometría  del  edificio. 1,12 1 1,12 1 1,12 1 1,12
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 1 1,27 1 1,27 1 1,27
5 Acabados , materia les y s i s temas constructivos a
emplear en  l as  fachadas  del  edificio.
1,55 1 1,55 1 1,55 1 1,55
6 Acabados , materia les y s i s temas constructivos a
emplear en el  edi fi cio, excepto fachadas .
1,42 2 2,84 1 1,42 2 2,84
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 1 1,09 1 1,09 1 1,09
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra. 1,28 1 1,28 1 1,28 1 1,28
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 1 1,33 2 2,66 1 1,33
10 Dotaciones   del  edificio. 1,34 1 1,34 1 1,34 2 2,68
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 1 1,52 1 1,52 1 1,52
12 Idoneidad del  proyecti s ta . 1,54 1 1,54 1 1,54 1 1,54
13 Idoneidad de la di rección facultativa de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 1 1,53 1 1,53 1 1,53
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 1 1,31 2 2,62 2 2,62
15 Supervis ión global l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 1 1,26 2 2,52 2 2,52
16 Supervis ión adiciona l l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 1 1,36 1 1,36 2 2,72
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 1 1,47 1 1,47 1 1,47
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edifi cio y su gestión. 1,54 2 3,08 1 1,54 1 1,54
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 2 2,88 1 1,44 2 2,88
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 2 2,46 2 2,46 2 2,46
22 Nivel socia l , cultura l , económico y cívico de los
usuarios .
1,32 1 1,32 1 1,32 1 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arquitectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 1 1,11 1 1,11
24 Ubicación.  1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 3 4,20 1 1,40 1 1,40
26 Caracterís ti cas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 1 1,24 1 1,24
27 Coyuntura y estructura pol íti ca , económica y socia l
general .
1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25
47,56 41,38 45,61
VARIABLES
PLANTILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO GLOBAL DEL EDIFICIO. EXPERIMENTO Nº  5
VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
Apl icador 
de  
contraste  2
Apl icador 
de  
contraste  1
Aplicador 
principal
Gráfico de 
correspondencia: 
Valorde riesgo obtenido 
tras aplicar el modelo ‐
Nivel global de riesgo.
ALTO
Nivel de riesgo global del edificio
Valor de riesgo total del edificio
36 45 55 65 75 109
BAJO
MEDIO‐
BAJO
MEDIO
MEDIO‐
ALTO
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
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RL= Ponderación homogeneizada  de  las  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  l as  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por las  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  las  insta laciones  del  edi ficio. 1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45
2 Ais lamiento de  la  envolvente  del  edi fi cio. 1,43 1 1,43 1 1,43 1 1,43
3 Geometría  del  edifi cio. 1,12 1 1,12 2 2,24 2 2,24
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 1 1,27 2 2,54 1 1,27
5 Acabados , materia les y s i stemas constructivos a
emplear en  l as  fachadas  del  edifi cio.
1,55 2 3,10 2 3,10 2 3,10
6 Acabados , materia les y s i stemas constructivos a
emplear en el  edi fi cio, excepto fachadas.
1,42 1 1,42 1 1,42 1 1,42
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 2 2,18 1 1,09 2 2,18
8 Complejidad de  l a  ejecución de  obra . 1,28 1 1,28 2 2,56 2 2,56
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 1 1,33 2 2,66 1 1,33
10 Dotaciones   del  edi fi cio. 1,34 2 2,68 1 1,34 1 1,34
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 1 1,52 2 3,04 1 1,52
12 Idoneidad del  proyecti sta . 1,54 1 1,54 1 1,54 1 1,54
13 Idoneidad de la dirección facultativa de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 1 1,53 1 1,53 3 4,59
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 1 1,31 2 2,62 2 2,62
15 Supervis ión globa l l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 1 1,26 2 2,52 2 2,52
16 Supervis ión adicional l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 1 1,36 2 2,72 2 2,72
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 1 1,45 2 2,90 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 1 1,47 2 2,94 1 1,47
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edifi cio y su gestión. 1,54 2 3,08 2 3,08 1 1,54
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 1 1,44 1 1,44 2 2,88
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 2 2,46 1 1,23 2 2,46
22 Nivel socia l , cultura l , económico y cívico de los
usuarios .
1,32 1 1,32 1 1,32 1 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arquitectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 2 2,22 2 2,22
24 Ubicación.  1,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 2 2,80 1 1,40 1 1,40
26 Caracterís ti cas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 2 2,48 1 1,24
27 Coyuntura y estructura pol íti ca , económica y socia l
general .
1,25 1 1,25 2 2,50 1 1,25
44,40 57,31 52,06VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
Apl icador 
de  
contraste  2
Apl icador 
de  
contraste  1
Aplicador 
principal
VARIABLES
PLANTILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO GLOBAL DEL EDIFICIO. EXPERIMENTO Nº  6
Gráfico de 
correspondencia: 
Valorde riesgo obtenido 
tras aplicar el modelo ‐
Nivel global de riesgo.
ALTO
Nivel de riesgo global del edificio
Valor de riesgo total del edificio
36 45 55 65 75 109
BAJO
MEDIO‐
BAJO
MEDIO
MEDIO‐
ALTO
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
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RL= Ponderación homogeneizada  de  la s  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  las  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por las  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  la s  ins ta laciones  del  edi ficio. 1,45 2 2,90 2 2,90 1 1,45
2 Ais lamiento de  la  envolvente  del  edi ficio. 1,43 2 2,86 2 2,86 2 2,86
3 Geometría  del  edi ficio. 1,12 1 1,12 1 1,12 1 1,12
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 1 1,27 1 1,27 1 1,27
5 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en  las  fachadas  del  edi ficio.
1,55 2 3,10 2 3,10 2 3,10
6 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en el  edi ficio, excepto fachadas .
1,42 3 4,26 2 2,84 2 2,84
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 1 1,09 1 1,09 1 1,09
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra . 1,28 1 1,28 1 1,28 2 2,56
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 1 1,33 1 1,33 1 1,33
10 Dotaciones   del  edi ficio. 1,34 1 1,34 1 1,34 1 1,34
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 2 3,04 1 1,52 1 1,52
12 Idoneidad del  proyectis ta . 1,54 2 3,08 2 3,08 1 1,54
13 Idoneidad de la dirección facul tativa de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 2 3,06 2 3,06 2 3,06
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 2 2,62 2 2,62 2 2,62
15 Supervis ión global l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 1 1,26 2 2,52 2 2,52
16 Supervis ión adicional l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 2 2,72 2 2,72 2 2,72
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 2 2,90 2 2,90 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 1 1,47 2 2,94 1 1,47
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edi ficio y su gestión. 1,54 2 3,08 2 3,08 1 1,54
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 1 1,44 1 1,44 1 1,44
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 1 1,23 1 1,23 1 1,23
22 Nivel socia l , cul tura l , económico y cívico de los
usuarios .
1,32 1 1,32 2 2,64 1 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arquitectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 2 2,22 1 1,11
24 Ubicación.  1,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 2 2,80 1 1,40 1 1,40
26 Caracterís ticas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 2 2,48 1 1,24
27 Coyuntura y estructura pol íti ca , económica y socia l
genera l .
1,25 1 1,25 2 2,50 1 1,25
55,17 59,48 47,39VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
Apl icador 
de  
contraste  2
Apl icador 
de  
contras te  1
Aplicador 
principal
VARIABLES
PLANTILLA DE CÁLCULO DEL NIVEL DE RIESGO GLOBAL DEL EDIFICIO. EXPERIMENTO Nº 7
Gráfico de 
correspondencia: 
Valorde riesgo obtenido 
tras aplicar el modelo ‐
Nivel global de riesgo.
ALTO
Nivel de riesgo global del edificio
Valor de riesgo total del edificio
36 45 55 65 75 109
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MEDIO
MEDIO‐
ALTO
MODELO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A LOS COSTES GLOBALES  EN FASE DE POSTCONSTRUCCIÓN EN EDIFICIOS 
PLURIFAMILIARES DESTINADOS A ARRENDAMIENTO 
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RL= Ponderación homogeneizada  de  las  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  las  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por las  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  las  ins ta laciones  del  edi ficio. 1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45
2 Ais lamiento de  l a  envolvente  del  edi ficio. 1,43 1 1,43 1 1,43 1 1,43
3 Geometría  del  edi ficio. 1,12 3 3,36 2 2,24 3 3,36
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 3 3,81 2 2,54 1 1,27
5 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en  l as  fachadas  del  edi ficio.
1,55 2 3,10 1 1,55 2 3,10
6 Acabados , materia les y s is temas constructivos a
emplear en el  edi ficio, excepto fachadas.
1,42 1 1,42 1 1,42 1 1,42
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 2 2,18 2 2,18 2 2,18
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra . 1,28 2 2,56 2 2,56 2 2,56
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 3 3,99 2 2,66 2 2,66
10 Dotaciones   del  edi ficio. 1,34 3 4,02 1 1,34 1 1,34
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 1 1,52 1 1,52 1 1,52
12 Idoneidad del  proyectis ta . 1,54 2 3,08 2 3,08 1 1,54
13 Idoneidad de la di rección facul tativa de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 2 3,06 2 3,06 1 1,53
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 2 2,62 2 2,62 2 2,62
15 Supervis ión global l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 1 1,26 2 2,52 2 2,52
16 Supervis ión adicional l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 2 2,72 2 2,72 3 4,08
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 2 2,90 2 2,90 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 1 1,47 2 2,94 1 1,47
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edi ficio y su gestión. 1,54 2 3,08 2 3,08 1 1,54
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 1 1,44 1 1,44 1 1,44
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 1 1,23 1 1,23 1 1,23
22 Nivel socia l , cul tura l , económico y cívico de los
usuarios .
1,32 2 2,64 1 1,32 1 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arquitectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 1 1,11 1 1,11
24 Ubicación.  1,00 1 1,00 1 1,00 2 2,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 2 2,80 1 1,40 2 2,80
26 Caracterís ticas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 1 1,24 1 1,24
27 Coyuntura y estructura pol ítica , económica y socia l
general .
1,25 1 1,25 2 2,50 1 1,25
61,74 55,05 51,43
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RL= Ponderación homogeneizada  de  las  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  l as  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por l as  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  l as  ins ta laciones  del  edifi cio. 1,45 2 2,90 2 2,90 1 1,45
2 Ais lamiento de  la  envolvente  del  edi fi cio. 1,43 2 2,86 2 2,86 1 1,43
3 Geometría  del  edi ficio. 1,12 3 3,36 2 2,24 3 3,36
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 3 3,81 2 2,54 2 2,54
5 Acabados , materia les y s i s temas constructivos a
emplear en  l as  fachadas  del  edi fi cio.
1,55 2 3,10 3 4,65 2 3,10
6 Acabados , materia les y s i s temas constructivos a
emplear en el  edi fi cio, excepto fachadas .
1,42 3 4,26 2 2,84 1 1,42
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 2 2,18 1 1,09 2 2,18
8 Complejidad de  l a  ejecución de  obra . 1,28 3 3,84 1 1,28 2 2,56
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 3 3,99 1 1,33 2 2,66
10 Dotaciones   del  edifi cio. 1,34 2 2,68 1 1,34 2 2,68
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 3 4,56 1 1,52 2 3,04
12 Idoneidad del  proyecti s ta. 1,54 3 4,62 2 3,08 1 1,54
13 Idoneidad de la di rección facul tativa de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 2 3,06 2 3,06 1 1,53
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 3 3,93 2 2,62 2 2,62
15 Supervis ión globa l l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 2 2,52 2 2,52 2 2,52
16 Supervis ión adicional l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 3 4,08 2 2,72 3 4,08
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 3 4,35 1 1,45 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 2 2,94 1 1,47 1 1,47
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edi fi cio y su gestión. 1,54 3 4,62 1 1,54 1 1,54
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 1 1,44 1 1,44 3 4,32
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 1 1,23 1 1,23 3 3,69
22 Nivel socia l , cul tura l , económico y cívico de los
usuarios .
1,32 2 2,64 1 1,32 1 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arqui tectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 1 1,11 1 1,11
24 Ubicación.  1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 2 2,80 1 1,40 2 2,80
26 Caracterís ti cas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 1 1,24 1 1,24
27 Coyuntura y estructura pol ítica , económica y socia l
general .
1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25
80,37 53,04 59,90VALOR  DE RIESGO TOTAL DEL EDIFICIO :   
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RL= Ponderación homogeneizada  de  las  variables .
R= Riesgo as ignado por el  apl icador a  las  variables .
RP= Riesgo parcia l  aportado por las  variables : RL*R
RL R RP R RP R RP
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  las  ins ta laciones  del  edi ficio. 1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45
2 Ais lamiento de  la  envolvente  del  edi ficio. 1,43 1 1,43 1 1,43 1 1,43
3 Geometría  del  edi ficio. 1,12 1 1,12 1 1,12 1 1,12
4 Acces ibi l idad en las labores de l impieza y
mantenimiento.
1,27 1 1,27 2 2,54 1 1,27
5 Acabados, materia les y s is temas constructivos a
emplear en  las  fachadas  del  edi ficio.
1,55 2 3,10 2 3,10 2 3,10
6 Acabados, materia les y s is temas constructivos a
emplear en el  edi ficio, excepto fachadas .
1,42 1 1,42 1 1,42 1 1,42
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble. 1,09 1 1,09 1 1,09 1 1,09
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra . 1,28 1 1,28 1 1,28 2 2,56
9 Zonas  comunes  especia les . 1,33 1 1,33 1 1,33 1 1,33
10 Dotaciones   del  edi ficio. 1,34 1 1,34 1 1,34 1 1,34
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de las empresas que intervienen en la
ejecución.
1,52 1 1,52 1 1,52 1 1,52
12 Idoneidad del  proyectis ta . 1,54 1 1,54 1 1,54 1 1,54
13 Idoneidad de la dirección facul tativa de las obras y
otros  agentes  intervinientes .
1,53 1 1,53 1 1,53 1 1,53
14 Revis ión y supervis ión l levada a cabo durante la
elaboración del  proyecto.
1,31 2 2,62 1 1,31 2 2,62
15 Supervis ión global l levada a cabo sobre aspectos
técnicos  del  proyecto.
1,26 1 1,26 1 1,26 1 1,26
16 Supervis ión adicional l levada a cabo durante la
construcción.
1,36 1 1,36 1 1,36 2 2,72
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y
al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte del
promotor.
1,45 1 1,45 1 1,45 1 1,45
18 Compromiso económico por parte  del  promotor. 1,47 1 1,47 1 1,47 1 1,47
19 Previ s iones técnicas , organizativas y económicas
sobre  el  mantenimiento del  edi fi cio y su gestión. 1,54 1 1,54 1 1,54 1 1,54
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso. 1,44 1 1,44 1 1,44 2 2,88
21 Grado de  rotación de  usuarios . 1,23 1 1,23 1 1,23 2 2,46
22 Nivel socia l , cul tura l , económico y cívico de los
usuarios .
1,32 1 1,32 1 1,32 1 1,32
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su 
entorno:
23 Grado de protección y s ingularidad arquitectónica
del  inmueble.
1,11 1 1,11 1 1,11 1 1,11
24 Ubicación.  1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00
25 Condiciones  cl imáticas . 1,40 2 2,80 1 1,40 1 1,40
26 Caracterís ti cas  geotécnicas  del  suelo. 1,24 1 1,24 1 1,24 1 1,24
27 Coyuntura y estructura pol ítica , económica y socia l
genera l .
1,25 1 1,25 1 1,25 1 1,25
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ANEXO 18. 
  Ficha de recomendaciones para el establecimiento del 
contexto para el aplicador de contraste.  
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FICHA DE RECOMENDACIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO PARA 
APLICADOR DE CONTRASTE 
 
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO EXTERNO 
Este contexto es el entorno en el que se desarrolla el proceso de materialización del edificio. 
Su  establecimiento  implica  reflexionar  y  considerar    aquellos  factores  que  puedan  tener 
influencia en el nivel de riesgo del edificio, por ejemplo: 
• Requisitos legales, financieros, económicos, culturales, políticos y reglamentarios que 
condicionen  el proceso de materialización del  futuro edificio  a promover  y puedan 
tener influencia en el nivel de riesgo: condicionantes  urbanísticos del inmueble y del 
entorno,  posible  precio  máximo  legal  de  alquiler,  posible  grado  de  protección 
arquitectónica del inmueble,  etc.  
• Coyuntura y estructura política, económica y social. 
• Características  socioculturales  y  económicas  previstas  de  los  futuros  usuarios  del 
edificio. 
• Otros. 
Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO INTERNO 
El contexto interno está formado por todo lo que dentro de organización, o en el ámbito de la 
persona destinataria del modelo,  puede influir en el nivel de riesgo. Para su establecimiento 
habrá que considerarse,  entre otros factores,  los siguientes: 
• Objetivos  de  la  aplicación  del  modelo,  por  ejemplo,  comparar  entre  diferentes 
alternativas de inversión o  alcanzar los menores niveles de riesgo posibles.   
• Definición de quiénes serán  las personas encargadas de  la aplicación del modelo, en 
vistas a poder analizar posibles diferentes puntos de vista acerca del riesgo apreciado 
del edificio. 
• Momento de aplicación del modelo dentro del proceso de materialización del edificio, 
así como  tipo y cantidad de información disponible para proceder a  la aplicación.  
• Otros. 
Observaciones: 
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ANEXO 19. 
Plantilla para la asignación de riesgo a las variables para el 
aplicador de contraste.  
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RIESGO
Variables relativas al diseño y programa del edificio:
1  Eficiencia  de  l as  insta laciones  del  edi fi cio.
2 Ais lamiento de  l a  envolvente  del  edificio.
3 Geometría  del  edi fi cio.
4 Acces ibi l idad en las  l abores  de   l impieza  y mantenimiento.
5 Acabados , materia les y s is temas constructivos a emplear en las fachadas
del  edificio.
6 Acabados , materia les y s i s temas constructivos a emplear en el edi ficio,
excepto fachadas .
7 Elementos  s ingulares  en el  inmueble.
8 Complejidad de  la  ejecución de  obra .
9 Zonas  comunes  especia les .
10 Dotaciones   del  edi fi cio.
Variables relativas a la calidad de la construcción:
11 Idoneidad de  l as  empresas  que  intervienen en la  ejecución.
12 Idoneidad del  proyecti s ta .
13 Idoneidad de la dirección facul tativa de las obras y otros agentes
intervinientes .
14 Revis ión y supervis ión l levada  a  cabo durante  l a  elaboración del  proyecto.
15 Supervis ión global  l levada  a  cabo sobre  aspectos  técnicos  del  proyecto.
16 Supervis ión adiciona l  l levada  a  cabo durante  la  construcción.
Variables relativas al promotor y explotador del edificio y al programa:
17 Compromiso extra ‐económico por parte  del  promotor.
18 Compromiso económico por parte  del  promotor.
19 Previs iones técnicas , organizativas y económicas sobre el mantenimiento
del  edificio y su gestión.
Variables relativas al uso y usuarios:
20 Intens idad de  uso.
21 Grado de  rotación de  usuarios .
22 Nivel  socia l , cul tura l , económico y cívico de  los  usuarios .
Variables relativas a cuestiones  inherentes al edificio y su entorno:
23 Grado de  protección y s ingularidad arqui tectónica  del  inmueble.
24 Ubicación. 
25 Condiciones  cl imáticas .
26 Caracterís ti cas  geotécnicas  del  suelo.
27 Coyuntura  y estructura  pol ítica , económica  y socia l  general .
PLANTILLA DE ASIGNACIÓN  DE NIVEL DE RIESGO A LAS VARIABLES APLICADOR DE 
CONTRASTE
VARIABLES
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